

**S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO****DELIBERAZIONE**

OGGETTO: lavori di rifunionalizzazione del compendio immobiliare in Genova Voltri (area C.P.M. Tecsaldo) CIG 64943234E0 CUP G39D15001430008: contratto per opere complementari (CIG 7722577823) (progetto 426a).

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico;

Visto l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239 del 19.4.2018 rubricata "Rimodulazione dell'atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art.3 c.1 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e s.m.i adottato con deliberazione n. 514 del 31.10.2017" e con deliberazione n. 547 del 13.7.2018 da parte della Giunta Regionale e conseguente deliberazione del Direttore Generale n.353 del 02.08.2018;

Considerate le competenze che l'art. 45 del suddetto Atto Aziendale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale è incaricato Direttore l'ing. Marco Bergia Boccardo rinnovato nel suo incarico con deliberazione n. 131 del 28.2.2018, inserita all'interno del neo costituito Dipartimento Tecnico-Amministrativo ;

Richiamata la deliberazione n. 31 del 31.1.2017 di "Modifica della deliberazione n.1008 del 21.11.2012 di "Approvazione del regolamento concernente l'adozione di provvedimenti ed atti dell'Azienda" ed in particolare l'Allegato 1 che ricomprende fra gli atti soggetti a deliberazione della Direzione Generale al punto 4 i "provvedimenti di stipula (...) di contratti";

Indicata la deliberazione n.1780 del 9.12.2009 del Direttore Generale con cui è stato nominato ai sensi dell'art.10 D. Lgs. 163/2006 s.m.i quale Responsabile unico del Procedimento (di seguito RUP) l'ingegner Marco Bergia Boccardo;

Richiamata la deliberazione n. 257 del 15.4.2015 del Direttore Generale con cui l'intervento principale è stato inserito nel Programma Triennale (cod. 426), aggiornato con successiva deliberazione n. 288 del 21.6.2017;

Richiamata la deliberazione n. 562 del 3.11.2015 del Direttore Generale con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell' intervento di rifunionalizzazione del compendio immobiliare situato in Genova Voltri (area C.P.M. Tecsaldo) ;

Evidenziata la deliberazione n. 626 del 30.11.2015 del Direttore Generale, di indizione di procedura aperta per i lavori in oggetto ai sensi del D. Lgs. 163/2006 s.m.i (di seguito Codice) e del D.P.R. 207/2010 s.m.i (di seguito Regolamento) razione temporis applicabili, contenente fra l'altro la delega, al proponente allora Direttore della S. C. Gestione Tecnica Centro Ponente e quale RUP, ad espletare la relativa procedura ed a sovrintendere altresì alle fasi procedurali ed ai provvedimenti conseguenti, in virtù della quale si procede anche alla presente determinazione;

Invocata la successiva deliberazione n. 510 del 25.7.2016 di aggiudicazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) Consital (Consorzio italiano costruzioni manutenzioni e servizi) soc. coop. quale Capogruppo e CMCI scarl -Consorzio stabile quale Mandante per un importo di esecuzione di euro 2.091.877,54 IVA esclusa;

Costituito con determinazione dirigenziale n.1712/19.10.2016 del proponente quale Dirigente della S.C. Gestione Tecnica Centro Ponente l'ufficio di Direzione lavori, designando il Collaboratore tecnico esperto dott. arch. Mauro Viglietti quale Direttore dei lavori ed il Collaboratore tecnico per. ind. Giovanni Parodi quale Direttore operativo, incaricando nel contempo il Collaboratore tecnico per. ind. Enrico Benzi quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ;

Dato altresì atto che in data 3.2.2017 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto ;

Rilevato infine che con determinazione dirigenziale n.1980 del 19.9.2017 del proponente è stata approvata la rimodulazione del quadro economico e che con successive determinazioni n. 2132 del 10.10.2017 e n. 1437 del 25.7.2018 pure del proponente sono state approvate due perizie suppletive e di variante per un valore rispettivamente di euro 68.626,86 oltre IVA e di euro 208.245,03 oltre IVA;

Considerate la relazione tecnica del Direttore dei lavori e la conseguente relazione del Responsabile di procedimento allegate sub A) e sub B) quali parti integranti ed essenziali, in cui si dettagliano i presupposti della stipula del contratto di lavori complementari in oggetto, evidenziando nel contempo che "per questi nuovi interventi sono stati applicati gli stessi prezzi unitari, risultanti dalle condizioni di gara, per le lavorazioni similari concordate con il RTI aggiudicatario del contratto principale Consital (Consorzio italiano costruzioni manutenzioni e servizi) soc. coop. quale Capogruppo e CMCI scarl -Consorzio stabile quale Mandante e, laddove questi prezzi non erano applicabili, si sono concordati nuovi prezzi ritenuti congrui per le nuove lavorazioni definite" ;

Allegato sub C) il quadro economico riepilogativo (comprensivo del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione -Anac- pari ad euro 375,00 previsto dalla delibera 1300/2017 Anac) e richiamata la nota prot.129795/3.10.2018 del Dipartimento Salute e Servizi Sociali ivi allegata sub D) di autorizzazione pro quota di un finanziamento regionale;

Ritenuto, come invocato nelle allegate Relazioni, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art.57 comma 5 lett. a) del D. Lgs. 163/06 s.m.i., il quale prevede che "nei contratti pubblici relativi a lavori", la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara "è consentita:

a) per i lavori (...) complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori (...) complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori (...) complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale";

Vista altresì la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici n. 26/2011 secondo

cui possono ritenersi complementari quelle opere che da un punto di vista tecnico -esecutivo rappresentano un'integrazione dell'opera principale, così da giustificare l'affidamento e la responsabilità costruttiva ad un unico esecutore ;

Dato atto che agli atti della Struttura proponente è stato acquisito il DURC aggiornato dei due operatori costituenti il RTI affidatario;

Ritenuto di delegare al Rup la sottoscrizione del relativo contratto, in schema ivi acquisito agli atti della Struttura emanante, precisando che si procederà alla risoluzione dello stesso qualora, ai sensi del D. Lgs. 159/2011 s.m.i, a carico dell'Appaltatore risultasse una comunicazione interdittiva a seguito della richiesta di consultazione della Banca dati nazionale unica eventualmente ancora non riscontrata decorsi al massimo 45 giorni dalla data della stessa;

Visti il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 s.m.i. e le L. R. n.10 del 8.2.1995 e n.41 del 7.12.2006 ;

Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Tecnico;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l'ambito di competenza;

DELIBERA

Per tutto quanto sopra esposto :

1. di approvare la stipula del contratto di lavori complementari indicati in oggetto, secondo quanto dettagliato nelle relazioni allegate sub A) e sub B) al presente atto ed il quadro economico riepilogativo in allegato sub C) per un importo pari ad euro 898.000,00 cui corrisponde un quadro economico complessivo di euro 1.062.481,60 il cui importo è autorizzato per la quota di euro 650.000,00 da apposito finanziamento regionale, come attestato nella nota prot. 129795/3.10.2018 del Dipartimento Salute e Servizi Sociali ivi allegata sub D) e per la rimanente parte di euro 412.481,60 è di seguito reso oggetto di idonea copertura, a valere sul Bilancio aziendale;
2. di affidare ai sensi dell'art.57 comma 5 del D. Lgs. 163/06 s.m.i. i suddetti lavori all'RTI aggiudicatario dei lavori iniziali Consital (Consorzio italiano costruzioni manutenzioni e servizi) soc. coop. quale Capogruppo e CMCI scarl -Consorzio stabile quale Mandante;
3. di dare mandato alla Struttura Complessa Bilancio e Contabilità di effettuare limitatamente all'importo di euro 412.481,60 le seguenti registrazioni contabili:

TIPO	ANNO	CONTO	AUTORIZZAZIONE	IMPORTO
U	2018	010.055.005	2018/230/19	€.412.481,60

4. di stabilire che la somma di € 650.000, di cui al punto 1), verrà autorizzata con successivo provvedimento non appena la Regione Liguria impegnerà la relativa spesa;
5. di delegare al Rup la sottoscrizione del relativo contratto, in schema ivi acquisito agli atti della Struttura emanante, precisando che si procederà alla risoluzione dello stesso qualora, ai sensi del D. Lgs. 159/2011 s.m.i, a carico dell'Appaltatore risultasse una comunicazione interdittiva a seguito della richiesta di consultazione della Banca dati nazionale unica eventualmente ancora non riscontrata decorsi al massimo 45 giorni dalla data della stessa ;

6. di confermare gli incarichi interni tecnici assegnati con la determinazione dirigenziale n.1712/19.10.2016 del proponente quale Dirigente della S.C. Gestione Tecnica Centro Ponente;
7. di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale aziendale, sottosezione "Bandi di gara e contratti" ex art.23 comma 1 D. lgs. 33/2013 come modificato dal D. lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012, come previsto nell'Allegato 1 alla deliberazione n. 34 del 31 gennaio 2018 del Direttore Generale;
8. di inviare il presente provvedimento alla Regione Liguria, Dipartimento salute e Servizi Sociali - Settore investimenti - per gli adempimenti di competenza;
9. di dare altresì atto che l'originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale è conservato negli archivi informatici dell' A.S.L. n.3;
10. di dare infine atto che il presente provvedimento è composto da quattro pagine scritte e dai seguenti Allegati: Allegato A) relazione tecnica del Direttore dei lavori di sette pagine; Allegato B) relazione del Responsabile di procedimento di una pagina; Allegato sub C) quadro economico di una pagina; Allegato D) nota prot. 129795/3.10.2018 del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di una pagina per un totale di quattordici pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv. Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Paolo CAVAGNARO)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

IL DIRETTORE S. C. PROGRAMMAZIONE,
GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
(Dott. Ing. Marco BERGIA BOCCARDO)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S. C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

MB/mc
(Marco Bergia Boccardo)