



Sistema Sanitario Regione Liguria

DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

DELIBERAZIONE

OGGETTO: accordo quadro per lavori di manutenzione ai presidi antincendio aziendali (CIG 7517648F5E): aumento del quinto ex art.106 commi 2 e 12 D. Lgs. 50/2016 s.m.i .

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico;

Visto l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239 del 19.4.2018 rubricata "Rimodulazione dell'atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art.3 c.1 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e s.m.i adottato con deliberazione n. 514 del 31.10.2017" e con deliberazione n. 547 del 13.7.2018 da parte della Giunta Regionale e conseguente deliberazione del Direttore Generale n.353 del 02.08.2018;

Indicato in particolare l'art. 45 dell'Atto Aziendale in riferimento all'Area Tecnica, la quale afferisce al Dipartimento Tecnico-Amministrativo, dando atto altresì che con successiva deliberazione n.19 del 23.1.2019 è stata attribuita al Direttore proponente la Responsabilità dell'Area Tecnica, con decorrenza dal 1.1.2019 per un periodo di anni tre;

Considerate le competenze che il predetto art. 45 attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale è incaricato Direttore l'ing. Marco Bergia Boccardo rinnovato nel suo incarico con deliberazione n. 131 del 28.2.2018, inserita all'interno del neo costituito Dipartimento Tecnico-Amministrativo ;

Richiamata la deliberazione n. 31 del 31.1.2017 di "Modifica della deliberazione n.1008 del 21.11.2012 di "Approvazione del regolamento concernente l'adozione di provvedimenti ed atti dell'Azienda" ed in particolare l'Allegato 1 che ricomprende fra gli atti soggetti a deliberazione della Direzione Generale al punto 15 i "provvedimenti di stipula (...) di contratti";

Indicata la deliberazione n. 220 del 12.4.2018 del Direttore Generale con cui è stato nominato ai sensi dell'art.31 D. Lgs. 50/2016 s.m.i quale Responsabile unico del Procedimento (di seguito Rup) il Direttore proponente ingegner Marco Bergia Boccardo e con la quale è stata approvata la documentazione tecnico- amministrativa necessaria per addivenire alla stipula dell' accordo quadro in oggetto ed in particolare il quadro economico che prevedeva la spesa per i lavori di euro 1.500.000,00 al netto di I.V.A.;

Evidenziate poi la deliberazione n. 289 del 13.6.2018 del Direttore Generale di indizione di procedura aperta per i lavori in oggetto e la n. 479 del 24.10.2018 di aggiudicazione all'impresa De Cicco s.a.s con sede legale in via Bruno Buozzi 49/A in Bari (C.F.- P. IVA 04908700729) e di contestuale costituzione dell'ufficio di Direzione lavori ;

Dato altresì atto che in data 25.10.2018 è stato stipulato il relativo contratto normativo di accordo quadro ;

Richiamata infine la determinazione dirigenziale n. 506 del 25.2.2019 del Direttore della S.C. Programmazione, Gestione lavori e Risparmio energetico con cui è stata autorizzata l'impresa De Cicco s.r.l. con sede legale in via Bruno Buozzi 49/A a Bari (C.F.-P. IVA 04908700729), a subentrare, dal 3.1.2019 data di iscrizione del relativo atto notarile presso la C.C.I.A.A., nella titolarità del rapporto giuridico costituito a seguito dell'aggiudicazione con deliberazione n.479 del 24.10.2018;

Indicate le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Anac) n.3 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

Considerato che col presente atto si procede, secondo il principio dell'*actus contrarius*, a modificare il valore contrattuale, individuato nelle predette deliberazioni n.289 del 13.6.2018 e n.479 del 24.10.2018, entro i limiti del quinto d'obbligo ex art.106 commi 2 *lett. a) e b)* e 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i ;

Acquisite d'ufficio le certificazioni previste, le quali hanno dato esito favorevole alla s.d. impresa, compreso il Certificato ex art. 39 D.P.R. 313/2002 acquisito a ns. prot. 67044/15.5.2019 che contiene un'iscrizione però non rilevante ex art. 80 commi 1 e 2 D. Lgs. 50/2016 s.m.i ;

Esaminata quindi dal Direttore proponente la Relazione id. 66307047/2.5.2019 quale perizia suppletiva del Responsabile tecnico della sicurezza antincendio (di seguito R.T.S.A.) Collaboratore Tecnico Esperto per. ind. Enrico Benzi ex art.106 commi 2 *lett. a) e b)* e 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, acquisita agli atti della Struttura proponente, in cui sono indicate le necessità che hanno determinato lavori ulteriori, della stessa tipologia di quelli contrattuali, in corso di esecuzione del contratto in oggetto, per un aumento delle prestazioni originariamente pattuite entro il limite del quinto d'obbligo;

Precisato nel relativo atto di sottomissione dell'esecutore dei lavori, allegato sub A) al presente atto e sottoscritto per accettazione anche dallo stesso esecutore ex art. 8 comma 4 del predetto D.M. 49/7.3.2018 delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si procederà alle stesse condizioni del contratto principale;

Rilevato nello stesso atto che le lavorazioni in argomento, addizionali a quelle previste nel contratto normativo di accordo quadro stipulato in data 25.10.2018 ammontano ad un importo di euro 200.000,00 IVA esclusa, per cui occorre disporre la corrispondente autorizzazione di spesa ;

Rimasto invariato l'originario CIG in oggetto, come previsto dalla Faq A48 "*Obblighi informativi verso l'Autorità di cui all'articolo 7, comma 8 del d. lgs. n. 163/06*" sul sito dell'Anac;

Considerato in qualità di Rup, in possesso dei requisiti indicati dalle Linee Guida n.3 dell'Anac, di incaricare a supporto -in attuazione del capitolo 2.1 delle predette Linee Guida n.3 Anac- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale responsabile del presente procedimento istruttorio;

Visti il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 s.m.i. e le L. R. n.10 del 8.2.1995 e n.41 del 7.12.2006 ;

Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Tecnico - Amministrativo;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l'ambito di competenza ;

D E L I B E R A

- 1) di approvare l'atto di sottomissione allegato sub A) sottoscritto per accettazione anche dall'esecutore dei lavori ;
- 2) di disporre quindi l'aumento dell'importo originario del contratto in oggetto, ai sensi degli articoli 106 commi 2 *lett. a) e b)* e 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i e 8 comma 4 del predetto D.M. 49/7.3.2018, alle stesse condizioni, nel limite del quinto d'obbligo, per un importo pari ad euro 200.000,00 (I.V.A. esclusa) e pari ad euro 244.000,00 I.V.A inclusa ;
- 3) di dare quindi mandato alla Struttura Complessa Bilancio e Contabilità di effettuare le seguenti registrazioni contabili :

TIPO	ANNO	CONTO	AUTORIZZAZIONE	IMPORTO
U	2019	130.020.005	2019/324 - 7	€. 244.000,00
- 4) di dare atto che l'originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale e è conservato negli archivi informatici dell'A.S.L. n.3;
- 5) di dare infine atto che il presente provvedimento è composto da tre pagine e dall' allegato sub A) : atto di sottomissione di quattro pagine, per un totale complessivo di sette pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv. Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. ssa Marta CARTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

IL DIRETTORE S. C. PROGRAMMAZIONE,
GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
(Dott. Ing. Marco BERGIA BOCCARDO)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S. C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

MB/mc
(Marco Carbone)



REGIONE LIGURIA

ASL n° 3 – Sistema Sanitario Regione Liguria

OPERE: Finanziamento tramite fondi aziendali.

LAVORI: accordo quadro per lavori di manutenzione ai presidi antincendio dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 3 (CIG 7517648F5E) .

IMPRESA: DE CICCIO s.a.s. ridenominata s.r.l. di De Cicco Roberto & C. con sede legale in Bari via Bruno Buozzi 49/A; P. IVA 04908700729.

0000282 del 19/06/2019 - Allegato Utente 1 (A01)

CONTRATTO: sottoscritto in data 25/10/2018.

IMPORTO LAVORAZIONI (comprensivo degli oneri della sicurezza):

€ 1.500.000,00 compreso € 16.500,00 per oneri di sicurezza (I.V.A. esclusa).

Ribasso pari al 30,601% applicato sui prezzi .

Aumento dell'importo delle lavorazioni ex art. 106 comma 12 D. Lgs. 50/2016

s.m.i per ulteriori € . 200.000,00 (I.V.A. esclusa).

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- che con Deliberazione n.220 del 12/4/2018, regolarmente esecutiva, è stato approvato il progetto dell'accordo quadro relativo a "lavori di manutenzione ai presidi antincendio dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 3";



- che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato con deliberazione n. 479 del 24.10.2018, i lavori sono stati aggiudicati a DE CICCIO SAS di De Cicco Roberto & C. con sede legale in Bari via Bruno Buozzi

49/A (P. IVA 04908700729) in seguito al ribasso offerto del 30,601% sui prezzi unitari a base d'asta e che il quadro economico di contratto risultava essere il seguente:

IMPORTO LAVORI DI MANUTENZIONE A DISPOSIZIONE: € 1.500.000,00

DE CICCIO S.a.s.
di De Cicco Roberto & C.
Via Bruno Buozzi, 49/A
70132 BARI

Di cui oneri per la sicurezza	€ 16.500,00	
Totale lavori	€ 1.500.000,00	
- che con successiva determinazione dirigenziale n. 506 del 25.2.2019 del Direttore della S.C. Programmazione, Gestione lavori e Risparmio energetico è stata autorizzata l'impresa DE CICCO s.r.l. con sede legale in via Bruno Buozzi 49/A in Bari (C.F.- P. IVA 04908700729), a subentrare, a far data dal 3.1.2019 data di iscrizione dell'atto notarile presso la C.C.I.A.A., nella titolarità del rapporto giuridico costituito a seguito dell'intervenuta aggiudicazione con deliberazione n. 479 del 24.10.2018;		
- che l'appalto è stato stipulato "a misura";		
- che con verbale in data 15/11/2018 venivano consegnati i lavori sopra indicati e che gli stessi sono attualmente in esecuzione;		
- che in corso d'opera, vista l'imminente scadenza degli interventi previsti dal DM 19/03/2015 si è ravvisata la necessità di eseguire:		
- un impianto di rilevamento fumi, presso la struttura di Via Archimede con la realizzazione dei filtri in sovrappressione in prossimità delle uscite condominiali, prescritti dai VVF per separare le due attività		
- ampliare gli impianti di rilevamento fumi dei presidi di via Assarotti e via Bonghi nei depositi delle due strutture		
- installare i combinatori telefonici nelle strutture ASL dotate di impianto di rilevamento fumi		
- maggiori oneri dovuti all'incremento degli impianti da mantenere per un importo pari ad €. 200.000,00 (IVA compresa), secondo quanto indicato dal Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio per. ind. Enrico Benzi, nonché Direttore dei Lavori dell'accordo quadro in argomento, nella sua nota ns. prot.		



DE CICCO S.p.A.S.
 De Cicco Roberto & C.
 Via Bruno Buozzi, 49/A
 70132 BARI

ID. 66307047/2.5.2019 ivi allegata .

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2019, il giorno 7 (sette) del mese di maggio con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1 – il Sig. Roberto De Cicco, nato a Bari il 14/05/1967, nella sua qualità di Legale Rappresentante/procuratore speciale dell'Impresa DE CICCO s.r.l. di De Cicco Roberto & C. assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori addizionali prima sitati, ai sensi dell'art. 106 comma 12 D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

Restano ferme le condizioni di esecuzione contenute nel contratto e restano invariati i prezzi unitari previsti nel progetto a base d'appalto, escluse le acquisizioni relativi alla sicurezza non soggette a ribasso.

ART. 2 – L'importo totale complessivo in aumento delle lavorazioni, oggetto del presente atto di sottomissione, ammonta ad € 200.000,00 (duecentomila/00 euro) IVA inclusa, in analogia col contratto principale e considerata la tipologia delle lavorazioni oggetto del presente atto di sottomissione.

ART. 3 – Il termine per l'ultimazione dei lavori del contratto normativo dell'accordo quadro rimane invariato.

Di conseguenza, l'impresa Appaltatrice rinuncia ad accampare diritti o pretese di sorta.

ART. 4 – Rimangono inalterate le rimanenti condizioni contrattuali di cui al contratto sottoscritto in data 25/10/2018 con l'impresa aggiudicataria allora denominata DE CICCO s.a.s. di De Cicco Roberto & C. con sede legale in Bari via Bruno Buozzi 49/A (P. IVA 04908700729).

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Assuntore, mentre lo sarà per




DE CICCO S.a.s.
di De Cicco Roberto & C.
Via Bruno Buozzi, 49/A
70132 BARI

l'Amministrazione solo dopo le approvazioni di legge.

Genova, 09/05/2019

Il Direttore dei Lavori (Per. Ind. Enrico Benzi)



Per l' Operatore Economico (DE CICCO S.p.A. di De Cicco Roberto & C.)
Via Bruno Bulzini 40/A
70132 BARI

Il Responsabile del Procedimento (Ing. Marco Bergia Boccardo)

