



**DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S. C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Appalto integrato di progettazione, coordinamento della sicurezza dei lavori in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori edili e impiantistici del nuovo Laboratorio di Patologia clinica presso l'ex Ospedale Celesia di Genova Rivarolo (CIG 6650304478 - CUP G37B15000230002) Codice progetto 400: approvazione di perizia suppletiva e di variante.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.;

Vista la deliberazione n. 156 del 31/03/2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more delle conseguenti rimodulazioni dell'Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui interno è compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale era incaricato Direttore l'ing. Marco Bergia Boccardo, rinnovato nel suo incarico con successiva deliberazione n° 131 del 28/02/2018;

Visto l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del 19/04/2018 rubricata "Rimodulazione dell'atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art.3 c.1 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017", da ultimo modificato con deliberazione n. 21 del 15/01/2020;

Vista la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto dell'intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547 del 13/07/2018, del nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239 del 19/04/2018 del Direttore Generale prevedendo di dare attuazione graduale all'assetto organizzativo complessivo previsto;

Vista inoltre la deliberazione n. 134 del 11/03/2020 con la quale sono state apportate modifiche ex art.32 comma 3 dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell'art.3 c. 1-bis, del D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. con Deliberazione n. 239 del 19/04/2018, per la parte relativa all'organizzazione dell'Area Tecnica;

Viste la deliberazione n. 122 del 5/03/2014 del Direttore Generale con cui è stato approvato il progetto di fattibilità per la realizzazione del nuovo Laboratorio di Patologia clinica presso l'ex Ospedale Celesia di Genova Rivarolo e la successiva deliberazione n. 257 del 15/04/2015 di approvazione del Programma Triennale 2015-2017 con inserimento del relativo intervento;

Richiamate le successive deliberazioni n. 591 del 3/11/2015 del Commissario Straordinario di approvazione della progettazione preliminare e n. 148 del 30/03/2016 di indizione di procedura aperta ex artt. 53, 55 e 83 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. pro tempore vigente con cui fra l'altro si individuava quale Responsabile unico di procedimento (Rup) l'ing. Marco Bergia Boccardo, delegandolo alla gestione e

legale rappresentanza in tutte le fasi per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, compresa la stipula del relativo contratto, nonché l'adozione dei necessari provvedimenti;

Indicato che con determinazione dirigenziale n. 1369 del 26/06/2017 del Direttore del Dipartimento tecnico, è stata individuata la Struttura tecnica dipartimentale di competenza fra gli altri per l'intervento in oggetto, attribuendolo alla presente Struttura;

Richiamata la deliberazione n. 901 del 21/12/2016 di aggiudicazione in via provvisoria al raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) I.T.I. Impresa Generale SPA con sede legale in via Portogallo, 60 quale Capogruppo e Comac SRL mandante col ribasso d'asta del 26,510 % divenuta definitiva con successiva deliberazione n°136 del 15/3/2017;

Dato altresì atto che in data 26/07/2017 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto registrato in data 8/08/2017 al n° 4481 serie 1, previa costituzione del R.T.I. con atto a rogito notaio dott. Claudio Giannotti rep. 29630 raccolta 10567 in data 21/07/2017;

Constatato che con atto a rogito notaio dott. Elena Cricchio rep. 13315 raccolta 8964 in data 23/11/2017 è stata costituita una società consortile a responsabilità limitata "Celesia 2017 società consortile a.r.l." per svolgere le attività a esse affidate, che subentra, senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione del contratto, ferma restando la responsabilità dei concorrenti consorziati, nominandone amministratore unico e legale rappresentante il signor Mattia Ernesto;

Evidenziato che con atto a rogito notaio dott. Elena Cricchio rep. 13316 raccolta 8965 in data 23.11.2017 le due imprese aggiudicatrici costituenti il R.T.I. hanno nominato procuratrice speciale la Celesia 2017 società consortile a.r.l. in persona del suddetto amministratore unico e legale rappresentante "...affinché intrattenga qualsiasi rapporto con il committente ASL 3 "(...) "derivanti dal contratto d'appalto" e "sottoscriva tutti gli atti e i documenti relativi al contratto anche a contenuto contrattuale (...) e quant'altro in rappresentanza delle suddette società per l'esecuzione del contratto";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 728 del 4/4/2018 del Dirigente emanante che approva il quadro economico del progetto esecutivo che prevede una spesa di euro 3.030.000,00 dando atto che trova capienza nelle registrazioni contabili assunte nella deliberazione n. 591 del 3/11/2015;

Evidenziato che, con determinazione dirigenziale n. 2019-118.0.0-84 del 24/07/2019 del Dirigente della Direzione Urbanistica, il Comune di Genova ha concluso positivamente la conferenza di servizi decisoria ex art.10 comma 3 L.R. 10/2012 per l'approvazione del progetto in argomento;

Preso atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 2060 del 11/09/2019 del Dirigente emanante è stato autorizzato un subappalto, concernente lavori per euro 50.000,00 inclusi oneri della sicurezza rientranti nella categoria di lavorazioni prevalente OG1, all'Impresa Mapen SRL con sede legale in via Marco Biagi n.30 Corte Franca in Brescia (C.F. – P.IVA 03376560987);
- con determinazione dirigenziale n. 2651 del 19/11/2019 del Dirigente emanante è stato autorizzato un subappalto, concernente lavori per euro 15.087,00 inclusi oneri della sicurezza pari a euro 452,61 rientranti nella categoria di lavorazioni OS28, all'Impresa Idronova SRL con sede legale in via E. Fermi 24 in Novara (C.F. – P.IVA 01592390031);
- con determinazione dirigenziale n. 2749 del 29/11/2019 del Dirigente emanante è stato autorizzato un subappalto, concernente lavori per euro 4.750,00 inclusi oneri della sicurezza pari ad euro 142,50 rientranti nella categoria di lavorazioni OG1, all'Impresa Texam Tecnologie per l'ambiente s.r.l con sede legale in via Durazzo Marcello 3R a Genova (C.F. – P.IVA. 01382190997);
- con determinazione dirigenziale n. 2818 del 9/12/2019 del Dirigente emanante è stato autorizzato un subappalto di lavorazioni per euro 30.000,00 inclusi oneri della sicurezza

- pari ad euro 900,00 rientranti nella categoria OS21, all'Impresa Mapen SRL con sede legale in via Marco Biagi n.30 Corte Franca in Brescia (C.F. – P.IVA 03376560987);
- con determinazione dirigenziale n. 152 del 24/01/2020 del Dirigente scrivente è stato autorizzato un subappalto di lavori per euro 70.000,00 rientranti nella categoria OS30, all'Impresa SGS Impianti srl con sede legale in Corso Mentana 21/2 a Genova (C.F. – P.IVA 02608670994);
 - con determinazione dirigenziale n. 170 del 27/01/2020 del Dirigente scrivente è stato autorizzato un subappalto di lavori per euro 33.605,18 rientranti nella categoria OS21 all'Impresa F.Ili B. Systems srl con sede legale in Cadelbosco Sopra (RE) in via Camillo Prampolini, 58 a Reggio Emilia (C.F. –P.IVA 01376400352);
 - con determinazione dirigenziale n. 291 del 06/02/2020 del Dirigente scrivente è stato affidato il servizio per collaudo tecnico-amministrativo e statico ex art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.50/2016 s.m.i;
 - con determinazione dirigenziale n. 346 del 12/02/2020 del Dirigente scrivente è stato autorizzato un subappalto di lavorazioni per euro 45.000,00 rientranti nella categoria OS21 ed euro 15.000,00 rientranti nella categoria OG1, all'Impresa Mapen SRL con sede legale in via Marco Biagi n.30 Corte Franca in Brescia (C.F. – P.IVA 03376560987);
 - con determinazione dirigenziale n. 347 del 12/02/2020 del Dirigente scrivente è stato autorizzato un subappalto di lavori per euro 70.000,00 rientranti nella categoria OS28, all'impresa D.L.M.Y. Impianti srl con sede legale in via Natale Prampolini, 14 a Roma (C.F. – P.IVA 13109711005);
 - con determinazione dirigenziale n. 348 del 12/02/2020 del Dirigente scrivente è stato autorizzato un'integrazione al subappalto rispettivamente di euro 55.000,00 rientranti nella categoria OS28 e di euro 49.913,00 rientranti nella categoria OS3, all'impresa Idronova s.r.l. con sede legale in via E. Fermi 24 in Novara (C.F. –P.IVA 01592390031);
 - con determinazione dirigenziale n. 698 del 26/3/2020 del Dirigente scrivente è stato autorizzata la proposta di integrazione di subappalto di lavori affidati in precedenza all'Impresa Mapen SRL;
 - con determinazione dirigenziale n. 858 del 10/04/2020 del Dirigente scrivente è stato autorizzato un subappalto di lavori rientranti nella categoria OG1 per euro 35.000,00, all'Impresa GESSIFAN ALT SRL avente sede legale in Via Villaggio Ina Casa, 18/2 – 20020 Cesate (MI) (CF e P.IVA n° 06652420966);

Esaminata quindi la Relazione del Direttore dei lavori ex art.161 comma 3 D.P.R. 207/2010 s.m.i. (Regolamento), allegata sub A) che col presente atto lo scrivente, in qualità di Rup, approva, ex art.161 commi 7 e 8 del DPR 207/2010 s.m.i., vista l'approfondita istruttoria svolta e il motivato esame dei fatti;

Considerato che nella predetta Relazione si motiva la necessità di effettuare lavori per perizia suppletiva e di variante ex art.132 comma 1 lett. a), b) e comma 3 del D. Lgs.163/06 s.m.i.;

Precisato altresì nell'atto di sottomissione dell'esecutore dei lavori predisposto ex art.161 commi 4 e 12 del Regolamento allegato sub B), che si procederà alle stesse condizioni del contratto dell'appalto principale entro il limite del quinto dell'importo del contratto;

Rilevato che quindi per le opere addizionali in argomento, richiedenti un importo effettivo di euro 297.718,85 al netto del ribasso d'asta del 26,510% rispetto al progetto esecutivo validato, lo scrivente Rup ha disposto la copertura, come indicato a pagina quattro dell'atto di sottomissione ivi allegato sub B), con le somme già accantonate nella deliberazione n. 591 del 3/11/2015 e previste nel quadro economico del progetto esecutivo, approvato con determinazione dirigenziale n. 728 del 4/4/2018 del Dirigente emanante, ivi allegato in modalità riepilogativa sub C) ;

DETERMINA

1. di prendere atto di tutta la documentazione suddetta, acquisita agli atti della Struttura e di autorizzare, ex art.132 comma 1 lett. a) e b) e comma 3 Codice ed art.161 Regolamento, la prima perizia suppletiva e di variante riguardante i lavori in oggetto, approvando la relazione di proposta di variante del Direttore dei lavori ivi allegata sub A), la relativa documentazione costituita da atto di sottomissione (con inclusi nuovi prezzi) ex art.161 commi 4 e 12 del Regolamento in allegato sub B) ed il nuovo quadro economico rimodulato ivi allegato sub C) ;
2. di autorizzare la proroga dei termini per il relativo numero di giorni di sospensione del cantiere dovuti alla pandemia da Covid 19, dando atto che ex art.159 comma 13 Regolamento l'esecutore non ha diritto ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia l'eventuale maggior termine impiegato ;
3. di dare atto che sussiste già la copertura finanziaria per l'importo della variante in oggetto, in quanto rientra nelle autorizzazioni contabili assunte nella deliberazione n. 591 del 3/11/2015 del Commissario Straordinario;
4. di dare altresì atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
5. di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale aziendale, sottosezione "Bandi di gara e contratti" ex art.23 comma 1 D. lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012;
6. di dare infine atto che la presente determinazione è composta da quattro pagine e dai seguenti allegati:
Allegato A) di dieci pagine: relazione di proposta di variante del Direttore dei lavori;
Allegato B) di otto pagine: atto di sottomissione con allegati nuovi prezzi;
Allegato C) di due pagine: quadro economico per un totale complessivo di ventiquattro pagine.

IL DIRETTORE
S. C. PROGRAMMAZIONE , GESTIONE LAVORI
E RISPARMIO ENERGETICO
(Dott. Ing. Marco BERGIA BOCCARDO)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S. C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

MB/mb
(Marco Bergia Boccardo)