



Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

Via Bertani 4 - 16125 Genova - tel 010 84911 - fax 010 8497625 - C.F. e P. IVA 03399650104

DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO - AREA TECNICA

S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E

RISPARMIO ENERGETICO

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE N. 1

Progetto:

CIG 6650304478

NUOVO QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

Documento:

6

Oggetto:

NUOVO LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DELL'ASL 3
PRESSO L'EX P.O.CELESIA GE-RIVAROLO

Scala:

Data prima emissione:

08-04-2020

Rev.	del	Note

Il Direttore Generale:

Dott. Carlo Luigi BOTTARO

Il Direttore Dell'Area Tecnica

Ing. Marco BERGIA BOCCARDO

Il RUP

Ing. Marco BERGIA BOCCARDO

Progettisti Variante n. 1:

Ing. Benedetto Macciò

Per. Ind. Enrico Benzi

Per presa visione e accettazione:

CELESIA 2017 S.C. a R.L.

APPALTO INTEGRATO - REALIZZAZIONE NUOVO LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA ASL3
Comparazione Quadri Economici di Aggiudicazione - Progetto Esecutivo e di Variante

DESCRIZIONE		IMPORTI AL LORDO DEL RIBASSO DI GARA DEL 26,510%	IMPORTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVO PIU' INTEGRAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO NETTO VARIANTE SUPPLETTIVA
Importo esecuzione delle lavorazioni senza oneri sicurezza				
		EURO	EURO	EURO
a.2	lavori a corpo ed arredi senza oneri sicurezza	2 055 544,52	1 510 619,67	1 812 164,78
a.3	lavori inseriti nel progetto esecutivo		27 940,58	
	TOTALE A)	2 055 544,52	1 538 560,25	1 812 164,78
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza specifica				
b.2	sicurezza specifica	12 656,97	12 656,97	15 516,81
b.3	in economia			
	TOTALE B)	12 656,97	12 656,97	15 516,81
	TOTALE A+B	2 068 201,49	1 551 217,22	1 827 681,59
Costi per la progettazione definitiva ed esecutiva				
		EURO	EURO	EURO
c	progettazione definitiva ed esecutivo	196 314,56	144 271,57	144 271,57
	TOTALE C)	196 314,56	144 271,57	144 271,57
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO A)+B)+C)	2 264 516,05	1 695 488,79	1 971 953,16
Somme a disposizione della stazione appaltante per:				
		EURO	EURO	EURO
d.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			
d.2	Rilievi accertamenti e indagini			
d.3	Allacciamenti a pubblici servizi			
d.4	Imprevisti	118 073,77	695 167,28	434 794,72
d.6	Accantonamento di cui all' Art. 133, D.Lgs. 163/06			
d.7	Spese tecniche relative a: attività preliminari e di supporto, nonché alla conferenza di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	49 490,00	49 490,00	49 490,00
d.8	Spese per attività di consulenza o di supporto/ rescissione contratto			
d.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
d.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	10 000,00	10 000,00	
d.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	50 000,00	50 000,00	35 000,00
d.12	IVA ed eventuali altre imposte	537 920,18	529 853,93	538 762,12
	TOTALE D	765 483,95	1 334 511,21	1 058 046,84
	SOMMA TOTALE DA FINANZIARE PER IL PROGETTO (A+B+C+D)	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00