



Sistema Sanitario Regione Liguria

**DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO
AREA TECNICA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Contratto d'appalto del 24 novembre 2004 per forniture, servizi e lavori per la gestione integrata energetica delle Aziende del sistema sanitario ligure tra Regione Liguria e Micenes s.c.a.r.l – presa d'atto della proroga tecnica del contratto al 30 giugno 2021.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i;

Vista la deliberazione n.156 del 31.3.2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more delle conseguenti rimodulazioni dell'Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui interno è compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale era incaricato Direttore l'ing. Marco Bergia Boccardo, rinnovato nel suo incarico con successiva deliberazione n. 131 del 28.2.2018;

Visto l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239 del 19.4.2018 rubricata "Rimodulazione dell'atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art.3 c.1 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992 n.502 s.m.i adottato con deliberazione n.514 del 31.10.2017";

Vista la deliberazione n.353 del 02.8.2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto dell'intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547 del 13.7.2018, dell'Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239/19.4.2018 del Direttore Generale, prevedendo di dare attuazione graduale all'assetto organizzativo complessivo previsto;

Indicato l'art. 45 dell'Atto Aziendale in riferimento all'Area Tecnica, la quale afferisce al Dipartimento Tecnico-Amministrativo, dando atto altresì che con successiva deliberazione n.19 del 23.1.2019 è stata attribuita al Direttore emanante la Responsabilità dell'Area Tecnica, con decorrenza dal 1.1.2019 per un periodo di anni tre;

Vista la deliberazione n. 134 del 11.3.2020 del Direttore Generale di "Modifiche ex art.32 comma 3 dell'Atto aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 502 del 30.12.1992 s.m.i con deliberazione n. 239 del 19.4.2018" con cui è stata approvata all'interno dell'Atto Aziendale la riorganizzazione dell'Area Tecnica;

Richiamata altresì la deliberazione n. 177 del 31.3.2020 del Direttore Generale di nomina dell'ingegner Marco Bergia Boccardo quale Referente aziendale nell'ambito del contratto d'appalto sottoscritto tra Regione Liguria e Micenes Soc. Coop. a.r.l. per forniture, servizi e lavori per gestione integrata energetica delle Aziende del Sistema Sanitario Ligure ;

Indicate le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Anac) n.3 aggiornate di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 (di seguito Codice dei Contratti) recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

Premesso che:

- Regione Liguria, in esito a procedura di gara, anche quale soggetto delegato dagli Enti del Sistema Sanitario Regionale, aveva affidato al Consorzio Micenes l'appalto del servizio di gestione del sistema energetico delle strutture sanitarie liguri;
- il suddetto contratto ha avuto effettiva esecuzione a partire dal 2008 a seguito dell'atto aggiuntivo di giugno 2008, col quale erano stati precisati i patti e le condizioni di affidamento;
- con precedente protocollo di esecuzione del 26/3/2007 il Consorzio Micenes e ASL3 avevano definito gli aspetti tecnico esecutivi di dettaglio relativi all'adempimento delle prestazioni previste dal contratto riguardo ai presidi ospedalieri e territoriali in allora gestiti dall' ASL3;
- con ulteriore protocollo di esecuzione del 02/07/2012 il Consorzio Micenes e ASL3 avevano concordato gli aspetti tecnico esecutivi di dettaglio relativi all'adempimento delle prestazioni previste dal contratto riguardo allo stabilimento ospedaliero "Villa Scassi";
- con atto di conciliazione giudiziale del 22/12/2016, a seguito della deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n.1185 del 20/12/2016 in cui fra l'altro si dava mandato al Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali per la sottoscrizione del verbale di conciliazione davanti al Giudice, approvato dall' ASL3 con deliberazione del Direttore Generale n. 882 del 21/12/2016, le parti avevano perfezionato, a seguito del contenzioso avviato dal Consorzio Micenes, un atto transattivo contenente, tra l'altro, la precisazione delle regole attuative del contratto, delle regole di attuazione dei patti contrattuali e dei relativi corrispettivi, nonché la fissazione della scadenza della durata del contratto al 31/10/2018;

Considerato altresì che:

- a partire dal 2016 la Regione Liguria si è data carico di individuare le modalità organizzative di affidamento del medesimo servizio a partire dalla data di scadenza del contratto di cui sopra;
- la relativa istruttoria è stata condotta anche con la collaborazione di A.Li.Sa., con la propria Centrale Regionale di Acquisto (CRA), nonché con gli enti interessati;
- all'esito di tale complesso iter, la Regione Liguria ha deliberato di procedere all'avvio della gara di assegnazione del contratto mediante procedura aperta previa consultazione preliminare di mercato, come rappresentato nella D.G.R. n. 677 del 03/08/2018;
- come risulta dalla citata DGR 677/2018, il tempo prevedibile per il compimento della procedura e l'affidamento definitivo è stato inizialmente stimato in un anno a partire dalla scadenza fissata al 31/10/2018 e quindi sino al 31/10/2019;
- tale proroga, per sua natura, costituisce atto di differimento della durata e del termine finale del contratto, fermi tutti gli ulteriori patti e condizioni contrattuali;
- il Consorzio Micenes e la Regione Liguria hanno sottoscritto Atto Aggiuntivo al Contratto di Gestione del Sistema Energetico delle Strutture Sanitarie Liguri in data 29/10/2018 rep. 491/2018;
- con nota del 20/12/2018 (PG/2018/349846), il Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, per procedere con l'indizione della gara d'appalto in argomento, ha trasmesso alla Centrale regionale d'acquisto (CRA) di A.Li.Sa. le deliberazioni di approvazione dei documenti di gara adottate dalle Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale, la quale, in data 15/01/2019, ha pubblicato il bando di gara sulla piattaforma Sin.Tel. con termine per la presentazione delle offerte al 15/04/2019, prorogato poi sino al 30/05/2019;
- in data 01/08/2019, con Determinazione n. 287, la Centrale Regionale d'Acquisto, in esito ai lavori di verifica effettuati dal seggio di gara, ha ammesso alla gara gli operatori economici che hanno presentato la necessaria documentazione;
- con nota del 12/08/2019 (PG/2019/235580), il Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali ha chiesto alla Divisione Energia di IRE S.p.A. di svolgere, in relazione alla suddetta gara regionale centralizzata, l'analisi dei parametri di prezzo e di qualità della Convenzione Consip (cosiddetta MIES2) - attivata in data 22/07/2019 riguardo al lotto 7 comprendente le Regioni Liguria e Toscana - ciò nel rispetto dell'art. 1 comma 1 della legge n. 135/2012, nonché in considerazione della comunicazione del 30/07/2019 con la quale l'operatore economico aggiudicatario

della citata procedura espletata da Consip ha dichiarato alle Strutture sanitarie e alla Regione la propria disponibilità ad avviare la convenzione stessa;

- IRE S.p.A., in riscontro alla richiesta regionale e con nota del 05/09/2019 (prot. n. 5234), ha trasmesso la propria relazione di analisi della Convenzione Consip MIES2;

- con nota del 11/09/2019 (PG/2019/259266), il Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali ha trasmesso alla Centrale Regionale d'Acquisto, e per conoscenza ad A.Li.Sa. e alle Aziende ed Enti del SSR, la suddetta Relazione di IRE S.p.A. del 05/09/2019, evidenziandone le conclusioni e comunicando la necessità di proseguire con le attività previste dalla gara regionale centralizzata in corso;

- con nota del 11/09/2019 (PG/2019/259277), indirizzata ad A.Li.Sa. e alla CRA, il Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali ha ribadito la necessità di giungere alla conclusione della procedura di gara in corso, chiedendo ad A.Li.Sa. di procedere alla nomina della relativa Commissione giudicatrice e, prendendo atto della necessità di disporre una seconda proroga tecnica del contratto con la Società consortile Micenes S.c.a.r.l. (attuale gestore del sistema energetico del SSR), la cui scadenza era prevista al 31/10/2019, per l'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente e l'avvio della nuova gestione, ha chiesto alla Centrale Regionale di Acquisto di comunicare le tempistiche necessarie per giungere all'aggiudicazione della gara;

- con nota del 19/09/2019 (prot. n.20372), la Centrale Regionale d'Acquisto ha comunicato la propria stima delle tempistiche ritenute necessarie per giungere alla stipula del nuovo contratto di gestione, sulla base del numero di offerte pervenute per ciascun lotto in gara;

Evidenziato altresì che :

- in tale contesto si è inserito il ricorso al TAR Liguria presentato dalla Società Siram S.p.A., notificato in data 24/11/2017, contro la Regione Liguria e l'IRCCS Policlinico San Martino per l'annullamento della DGR n. 809/2017 e la conseguente decisione regionale di ricorrere a una procedura di affidamento unitaria escludendo il ricorso al partenariato pubblico privato proposto dalla stessa Siram S.p.A.;

- il TAR Liguria, con sentenza n. 294, pubblicata in data 09/04/2018, ha dichiarato il suddetto ricorso irricevibile e inammissibile;

- la Società Siram S.p.A., in data 14/06/2018, ha notificato il ricorso al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza del TAR Liguria e, conseguentemente, della DGR n. 809/2017;

- con sentenza n. 7100/2018, pubblicata in data 17/12/2018 il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di Siram S.p.A.;

- ulteriori ricorsi al TAR Liguria sono stati presentati dalla Società Carbotermo S.p.A., notificato in data 08/05/2019, e dalla Società Iecotec S.r.l., notificato in data 15/05/2019, contro A.Li.Sa. e Regione Liguria per l'annullamento del bando di gara nonché delle determinazioni di A.Li.Sa. e degli atti della Giunta regionale propedeutici alla gara e per tali ricorsi è stata fissata l'udienza del 13/11/2019 per la discussione della causa nel merito;

Rilevato quindi che la Giunta Regionale con deliberazione n. 808 del 14/10/2019 ha preso atto della necessità di proseguire con le attività previste dalla gara regionale centralizzata in corso e di disporre un'ulteriore proroga tecnica del contratto con la Società consortile Micenes S.c.a.r.l. per l'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni e per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, proponendo alla stessa società una proroga di un anno alle medesime condizioni contrattuali e ponendo, quindi, la nuova scadenza contrattuale al 31/10/2020 ;

Evidenziato che in data 06/03/2020, la CRA, con la determinazione n. 120, ha nominato la

Commissione stessa la cui composizione è stata successivamente aggiornata con la determinazione n. 151 del 24/03/2020 e che in data 04/09/2020 la CRA ha comunicato alla Regione che la Commissione giudicatrice stava valutando le offerte tecniche pervenute;

Considerato poi che sono stati respinti quattro ricorsi promossi innanzi al TAR Liguria contro la procedura di affidamento in argomento, due respinti dal TAR , due in sede di appello al Consiglio di Stato;

Indicato che, nel Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 6158 del 14/10/2020, il tempo prevedibile per il completamento della procedura, per il successivo affidamento definitivo e per l'avvio della nuova gestione è stato stimato in sei mesi a partire dalla scadenza al 31/10/2020 e che per l'effetto la proroga nelle more della conclusione del confronto concorrenziale avviato è stata valutata lo strumento più adeguato anche ai fini di evitare discontinuità nell'erogazione del servizio ;

Comunicato dalla CRA poi che l'apertura delle offerte economiche della suddetta gara è stata effettuata in data 23/10/2020 e che si procederà alla verifica delle offerte risultate anomale;

Considerato quindi che in data 28/10/2020 il Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di Regione Liguria ha stipulato, col legale rappresentante di Micenes, atto repertorio n.514/2020 dell'ufficiale Rogante regionale dott. Bruno Piombo, aggiuntivo al contratto di gestione del sistema energetico delle strutture sanitarie liguri, in modifica di quanto previsto nell'atto aggiuntivo 28/10/2019, di variazione della data finale per il termine del contratto fissandola convenzionalmente per il 30/04/2021, includendo in essa anche un periodo di affiancamento da prestare nei confronti dell'operatore economico che succederà a Micenes nella fornitura del servizio a seguito dell'aggiudicazione della gara attualmente in corso ;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 513 del 11.11.2020 di presa d'atto della suddetta proroga;

Considerata la nota del 31/03/2021 (prot. n. 10903) con la quale la CRA, ha comunicato che:

- la commissione giudicatrice sta definendo gli ultimi atti relativamente alle tabelle riepilogative di congruità e sostenibilità delle offerte dei primi due concorrenti in graduatoria per ogni lotto;
- la capogruppo mandataria prima classificata in graduatoria per tutti i lotti ha comunicato alla CRA che, in forza dell'art. 48, commi 18 e 19 ter del D. Lgs. n. 50/2016, opta per assumere su di sé e a mezzo delle altre mandanti l'esecuzione della parte di competenza della mandante incorsa nell'interdizione da parte di ANAC;
- tale nuovo assetto rende necessario procedere ad una verifica dei requisiti di partecipazione che con ogni probabilità comporterà una ridefinizione delle graduatorie dei lotti, tenuto conto del limite di aggiudicazione previsto dalla lex specialis in tre lotti;
- in virtù di quanto sopra espresso, si ipotizza un ulteriore slittamento della determinazione di aggiudicazione nel mese di aprile 2021;

Rilevato infine che la Giunta Regionale con deliberazione n. 324 del 16/4/2021 ha preso atto della necessità di proseguire con le attività previste dalla gara regionale centralizzata in corso e di disporre un'ulteriore proroga tecnica del contratto con la Società Micenes S.c.a.r.l. per l'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni e per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per individuare il nuovo contraente, proponendo alla stessa società una proroga alle medesime condizioni contrattuali sino al 30/6/2021;

Considerato quindi che con nota prot. 6572/03.5.2021 è stato inoltrato atto, a repertorio n.520/2021 dell'ufficiale Rogante regionale dott. Valter Borrello, aggiuntivo al contratto di gestione del sistema energetico delle strutture sanitarie liguri, in modifica di quanto previsto nell'atto aggiuntivo precedente, stipulato in data 29/4/2021 dal Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di Regione Liguria col legale rappresentante di Micenes, di variazione della data finale per il termine del contratto fissandola convenzionalmente per il 30/6/2021, includendo in essa anche un periodo di affiancamento da prestare nei confronti dell'operatore economico che succederà a Micenes nella fornitura del servizio a seguito dell'aggiudicazione della gara attualmente in corso ;

Evidenziata la necessità di dover integrare e sottoscrivere da parte delle singole ASL e dal Consorzio Micenes i rispettivi Protocolli attuativi ;

Trasmesso con e-mail del 05.5.2021 da parte di I.R.E. Liguria s.p.a alla presente Azienda il relativo schema di “Protocollo conseguente alla proroga tecnica di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 324 del 16/04/2021” da essa predisposto, che si allega alla presente sub A) in cui, per effetto della citata proroga, viene concordato il nuovo termine contrattuale al 30/6/2021;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di “Protocollo conseguente alla proroga tecnica di cui al D.P.G.R. n. 6158 del 14/10/2020” ivi allegato sub A) ed in particolare di approvare la proroga tecnica del contratto in essere con il Consorzio Micenes fino a tutto il 30/6/2021;

Considerato che il Dirigente emanante aveva proposto la relativa deliberazione id. 1580232/2021 di approvazione della proroga per il relativo periodo, trattandosi di atto rientrante nelle categorie “provvedimenti di ottemperanza a disposizioni normative e/o direttive nazionali e/o regionali di valenza aziendale (...) e comunque provvedimenti di acquisizione di beni immobili e/o diritti reali e/o costitutivi di oneri, pesi o servitù gravanti a qualsiasi titolo su beni immobili” oltreché “provvedimenti di stipula (...) di protocolli d’intesa, (...) di contratti” previsti ai punti 4 e 15 dell’Allegato 1, che individua gli atti soggetti a deliberazione del Direttore Generale, alla deliberazione n.329 del 4.7.2019 di “Modifica della deliberazione n.31 del 31.1.2017 di “Approvazione del regolamento concernente l’adozione di provvedimenti ed atti dell’Azienda”, la quale è stata però respinta dal Direttore Amministrativo annotando di “procedere con determinazione dirigenziale”;

Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Tecnico - Amministrativo;

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto:

- 1) di prendere atto della deliberazione della Giunta regionale n.324 del 16/4/2021, di concessione di una proroga tecnica al contratto in essere col Consorzio Micenes fino al 30/6/2021;
- 2) di approvare per quanto nei propri poteri, in qualità di Referente aziendale nell’ambito del contratto d'appalto sottoscritto tra Regione Liguria e Micenes Soc. Coop. a.r.l. per forniture, servizi e lavori per gestione integrata energetica delle Aziende del Sistema Sanitario Ligure, lo schema di “Protocollo conseguente alla proroga tecnica di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 324 del 16/04/2021” allegato sub A) ed in particolare di approvare la proroga tecnica del contratto in essere con il Consorzio Micenes fino a tutto il 30/6/2021;
- 3) di dare conseguentemente atto che per il totale aggiornato presunto di spesa al 30/6/2021 pari ad euro 1.225.852,21 (I.V.A. 22% esclusa) per un totale ivato pari ad euro 1.495.539,70 fatto salvo conguaglio finale, sono eseguite le seguenti registrazioni contabili:

TIPO	ANNO	CONTO	AUTORIZZAZIONE	IMPORTO
U	2021	170.015.025	104/1 (integrazione)	+ 590.260,95 per un totale di euro 1.770.782,85
U	2021	170.015.040	106/1 (integrazione)	+ 418.096,31 per un totale di euro 1.254.288,93
U	2021	180.005.040	107/1 (integrazione)	+ 487.182,44 per un totale di euro 1.461.547,32
- 4) di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della ASL3;

- 5) di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art.23 comma 1 D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012;
- 6) di dare atto infine che il presente provvedimento è composto da sei pagine e dall’ allegato A) Schema di Protocollo di esecuzione di quattro pagine, per un totale complessivo di dieci pagine.

IL DIRETTORE
RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
(Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S. C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)

MB/mb
(Marco Bergia Boccardo)

Protocollo conseguente alla proroga tecnica di cui alla DGR 324/2021.

Protocollo derivante dalle disposizioni di cui all'art. 3.1 dell'atto aggiuntivo al Capitolato Speciale di Appalto regolante il contratto per forniture, servizi e lavori inerenti alla gestione integrata energetica delle Strutture del Sistema Sanitario Ligure tra Regione Liguria e Micenes SCARL.

L'anno 2021, addì _____ in _____

Tra

Micenes S.c.a.r.l. con sede in Piazza Dante n. 7, in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Ing. Marco Bongiorno, CF/PI e R.IMP 01552180992, di seguito denominato **Assuntore**, da una parte

E

Azienda Sociosanitaria Ligure n.3, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante, dott. Luigi Carlo Bottaro, di seguito denominata la Struttura, dall'altra parte;

Premesso che

- a) in esito ad apposita procedura di gara, la Regione Liguria, anche quale soggetto delegato dagli Enti del Sistema Sanitario Regionale, ha affidato al Consorzio MICENES l'appalto del servizio di gestione del sistema energetico delle strutture sanitarie liguri;
- b) detto contratto ha avuto effettiva e compiuta esecuzione a partire dal 2008 a seguito dell'atto aggiuntivo di giugno 2008, con il quale sono stati precisati i patti e le condizioni di affidamento;
- c) con precedente protocollo di esecuzione, che qui si intende richiamato per intero, l'Assuntore e la Struttura avevano definito gli aspetti tecnico esecutivi di dettaglio relativi all'adempimento delle prestazioni previste dal contratto;
- d) con atto del 22/12/2016, le parti hanno perfezionato, a seguito del contenzioso avviato dal Consorzio MICENES, un atto transattivo che contiene, tra l'altro, la precisazione delle regole di attuazione del contratto, nonché la fissazione delle modalità di attuazione dei patti contrattuali e dei relativi corrispettivi, nonché la fissazione della scadenza della durata del contratto al 31/10/2018;
- e) a partire dal 2016 Regione Liguria si è data carico di individuare le modalità organizzative di affidamento del medesimo servizio a partire dalla data di scadenza del contratto di cui sopra;
- f) la relativa istruttoria condotta anche con la collaborazione di A.Li.Sa., con la propria Centrale Regionale di Acquisto (CRA), e IRE S.p.A., nonché degli enti interessati, ha avuto un iter complesso non solo e non tanto in funzione della peculiarità e specificità delle scelte operative da assumere, quanto piuttosto in funzione della sopravvenienza di normative nuove, che hanno determinato la necessità di operare una modifica degli atti di gara, volta al recepimento di tali rilevanti novità normative;
- g) all'esito di tale complesso iter amministrativo e gestionale Regione Liguria ha deliberato di procedere all'avvio della gara di assegnazione del contratto relativo allo svolgimento delle prestazioni in questione mediante procedura aperta, previa consultazione preliminare di mercato, come compiutamente rappresentato nella DGR in data 03/08/2018 n. 677, i cui contenuti si intendono qui espressamente richiamati;
- h) trattandosi di attività e servizi indeclinabili, urgenti e indifferibili per il funzionamento del servizio sanitario regionale, e finalizzati a soddisfare le preminenti esigenze della collettività, è apparsa evidente l'esigenza di assicurarne la continuità di svolgimento, nelle more del perfezionamento delle

procedure finalizzate ai nuovi affidamenti, il tutto mediante la concessione di una proroga contrattuale di un anno a partire dalla scadenza al 31/10/2018, come risulta dalla suddetta DGR n. 677 del 03/08/2018;

- i) conseguentemente, con atto aggiuntivo del 29/10/2018, tenuto conto delle determinazioni assunte a livello regionale, le parti hanno convenzionalmente fissato la nuova data finale di svolgimento delle prestazioni all'epoca affidate al 31/10/2019;
- j) con deliberazione n. 861 del 24/10/2018, la Giunta regionale ha approvato i documenti relativi all'indizione e al conseguente espletamento della gara d'appalto in argomento;
- k) tutte le Aziende ed Enti del SSR hanno a loro volta approvato i documenti relativi alla nuova gara di appalto, recependone i contenuti, complessivamente, alla data del 12/12/2018;
- l) in data 15/01/2019, la Centrale Regionale di Acquisto (CRA) ha pubblicato il bando di gara con termine per la presentazione delle offerte fissato al 15/04/2019;
- m) nell'ambito della fase di presentazione delle offerte, a seguito di osservazioni formulate da parte di alcuni operatori economici, è risultato necessario rettificare i documenti di gara, e, in data 08/04/2019, la Centrale Regionale d'Acquisto ha pubblicato la determina di rettifica degli stessi, contestualmente definendo il nuovo termine per la presentazione delle offerte al 30/05/2019;
- n) in data 04/06/2019 la Centrale Regionale d'Acquisto ha costituito il seggio di gara per le verifiche finalizzate alla procedura di ammissione, attività, queste, che si sono concluse in data 01/08/2019;
- o) a seguito dell'attivazione della convenzione Consip MIES2 per i servizi energetici in sanità, avvenuta in data 22/07/2019, la Regione ha effettuato un'ulteriore fase di analisi, ai sensi del dell'art. 1, comma 1, della legge n. 135/2012, in merito all'eventuale utilità della convenzione stessa per il sistema regionale;
- p) tale valutazione, conclusasi in data 11/09/2019, ha evidenziato l'impraticabilità dell'adesione completa e conveniente della Regione Liguria alla convenzione Consip MIES2 e, quindi, la conseguente necessità di proseguire con le attività previste dalla gara regionale centralizzata in corso;
- q) in data 14/10/2019, con la deliberazione n. 808, la Giunta regionale, nelle more del perfezionamento delle procedure finalizzate ai nuovi affidamenti e trattandosi di attività e servizi indeclinabili, urgenti e indifferibili per il funzionamento del servizio sanitario regionale, ha valutato l'esigenza di assicurarne la continuità di svolgimento mediante la concessione di un'ulteriore proroga contrattuale di un anno a partire dalla relativa scadenza prevista al 31/10/2019;
- r) conseguentemente, con atto aggiuntivo del 28/10/2019, tenuto conto delle determinazioni assunte a livello regionale, le parti hanno convenzionalmente fissato la nuova data finale di efficacia dell'affidamento stabilita per il termine del contratto al 31/10/2020;
- s) in data 06/03/2020, in esito al difficile percorso svolto per l'individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, del quale viene dato atto nel Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 6158 del 14/10/2020, la CRA, con la determinazione n. 120, ha nominato la Commissione stessa la cui composizione è stata successivamente aggiornata con la determinazione n. 151 del 24/03/2020;
- t) nonostante l'emergenza sanitaria in atto a livello nazionale, la Commissione giudicatrice si è insediata in data 01/04/2020 procedendo in seduta pubblica all'apertura delle offerte tecniche, in modalità streaming in base al DPCM COVID 19;
- u) in data 04/09/2020 la CRA ha comunicato alla Regione che la Commissione giudicatrice stava valutando le offerte tecniche pervenute e che il Presidente della Commissione, a seguito di apposita richiesta del RUP, ha comunicato alla stessa CRA che la conclusione dei lavori era prevista per il 16 ottobre 2020;
- v) contestualmente, la CRA ha comunicato alla Regione che, nel rispetto di tale previsione, l'apertura delle offerte economiche poteva essere effettuata tra il 26 e il 30 ottobre 2020 e che per addivenire all'aggiudicazione definitiva, se del caso, si sarebbe proceduto all'eventuale verifica delle offerte risultate anomale, poi ai controlli previsti dalla normativa vigente (antimafia, DURC, regolarità fiscale,

- ecc.), e, infine, per la stipula contrattuale si sarebbe dovuto rispettare lo stand still (termine dilatorio di legge) di 35 giorni decorrente dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva;
- w) in tale contesto, si sono inseriti quattro ricorsi promossi innanzi al TAR Liguria contro la procedura di affidamento in argomento, di cui due respinti dal TAR, con sentenze in data 26/11/2019 e in data 14/10/2020, e due respinti in sede di appello al Consiglio di Stato con sentenze in data 17/12/2018 e in data 29/07/2020;
 - x) in data 14/10/2020, con il decreto n. 6158, il Presidente della Giunta regionale, in conseguenza dello svolgimento di tutte le necessarie fasi procedurali sopra illustrate, successive all'atto aggiuntivo 28/10/2019, nelle more del perfezionamento delle procedure finalizzate ai nuovi affidamenti e trattandosi di attività e servizi indeclinabili, urgenti e indifferibili per il funzionamento del servizio sanitario regionale, ha valutato l'esigenza di assicurarne la continuità di svolgimento mediante la concessione di un'ulteriore proroga contrattuale di sei mesi a partire dalla scadenza del 30/10/2020;
 - y) conseguentemente, con atto aggiuntivo del 28/10/2020, tenuto conto delle determinazioni assunte a livello regionale, le parti del precedente rapporto negoziale hanno convenzionalmente fissato la nuova data finale stabilita per il termine del contratto al 30/04/2021;
 - z) in data 23/10/2020 la CRA ha comunicato alla Regione che, nel rispetto delle previsioni, era intervenuta l'apertura delle offerte economiche e l'avvio della fase di verifica di congruità delle offerte sospettate di anomalia;
 - aa) in data 01/03/2021 la CRA ha comunicato alla Regione:
 - i. lo svolgimento all'epoca in corso della complessa procedura di verifica dell'anomalia delle offerte, con conseguente necessità di richieste di chiarimenti nei confronti degli operatori economici interessati da tale fase procedurale,
 - ii. l'avvenuta verifica dei requisiti morali e professionali degli operatori economici (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016) in esito alla quale è emersa la necessità di svolgere ulteriori valutazioni in merito all'interdizione alla partecipazione alle procedure di gara comminata da ANAC nei confronti di uno degli operatori economici che assumeva il ruolo di mandante nell'ambito di un raggruppamento temporaneo d'impresa,
 - iii. l'ipotesi che il procedimento di verifica e contestuale determinazione di aggiudicazione potesse concludersi entro la fine del mese di Marzo 2021;
 - bb) in data 03/03/2021 la Regione ha evidenziato alla CRA l'imminente scadenza del contratto con l'attuale gestore, fissata al 30/04/2021 con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 6158/2020, e la conseguente necessità di stipulare i contratti con i nuovi affidatari entro tale scadenza;
 - cc) in data 31/03/2021 la CRA ha comunicato che:
 - i. la commissione giudicatrice a supporto del RUP stava definendo gli ultimi atti relativamente alla congruità e sostenibilità delle offerte dei primi due concorrenti in graduatoria per ogni lotto,
 - ii. la capogruppo mandataria prima classificata in graduatoria per tutti i lotti ha comunicato alla CRA che (in forza dell'art. 48, commi 18 e 19 ter del D.Lgs. n. 50/2016) la stessa intendeva optare per l'assunzione su di sé e a mezzo delle altre mandanti dell'esecuzione della parte di prestazioni di competenza della mandante incorsa nell'interdizione da parte di ANAC,
 - iii. tale nuovo assetto rendeva pertanto necessario procedere ad una verifica dei requisiti di partecipazione che con ogni probabilità avrebbe comportato una ridefinizione delle graduatorie dei lotti, tenuto conto del limite di aggiudicazione previsto da lex specialis (tre lotti), con la conseguenza, pertanto, che si ipotizzava un ulteriore slittamento della determinazione di aggiudicazione nel mese di Aprile 2021;
 - dd) in conseguenza dello svolgimento di tutte le necessarie fasi procedurali sopra illustrate, successive all'atto aggiuntivo 28/10/2019, come risulta dal Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 324

del 16/04/2021, il tempo prevedibile per il completamento della procedura, per il successivo affidamento definitivo e per l'avvio della nuova gestione può essere al momento stimato in due mesi decorrenti dalla scadenza del 30/04/2021;

- ee) come rappresentato con deliberazione della Giunta regionale n. 324 del 16/04/2021, la proroga dell'efficacia dell'originario contratto - nelle more della conclusione del confronto concorrenziale già da tempo avviato - costituisce, in pendenza della procedura di affidamento, nonché in considerazione del rispetto delle successive tempistiche fissate dalla normativa di settore e del compimento delle verifiche prescritte ex lege, lo strumento più adeguato anche ai fini di evitare discontinuità nell'erogazione del servizio in questione, occorrente come detto a far fronte alle esigenze di natura indeclinabile, indifferibile e urgente proprie delle strutture sanitarie e della collettività servita;
- ff) la proroga, per sua natura, costituisce atto di differimento della durata e del termine finale di efficacia del contratto, fermi restando tutti gli ulteriori patti e condizioni contrattuali, che mantengono pertanto immutata la relativa validità;
- gg) la volontà delle parti di addivenire alla formalizzazione di una proroga contrattuale è stata confermata mediante specifico atto aggiuntivo all'originario contratto registrato al rep. 520 del 29/04/2021;

Tutto ciò premesso e considerato le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, accedendovi con efficacia di patto;
2. a modifica di quanto previsto nell'atto aggiuntivo precedente ed a conferma della determinazione dirigenziale del Referente aziendale di proroga al 30 giugno p.v., la data finale per il termine del contratto è convenzionalmente fissata per il 30/06/2021. Essa considera un periodo di affiancamento da prestare nei confronti e in favore dell'operatore economico che risulterà aggiudicatario della procedura in corso di svolgimento e che succederà a Micenes nella fornitura del servizio: tale periodo non verrà riconosciuto nel caso in cui, a seguito della conclusione della procedura e della sottoscrizione del contratto, si verificasse il mantenimento del servizio in capo allo stesso esecutore (anche parzialmente) oggi consorziato in Micenes;
3. restano fermi ed invariati tutti gli altri patti e le condizioni contrattuali (anche di natura gestionale, operativa ed economica) come discendenti dal contratto del 2004, dall'atto aggiuntivo del 2008, dal precedente protocollo di esecuzione di cui alla premessa c) e dalla transazione del 2016.

L'Assuntore
Il Presidente

La Struttura
Il Direttore Generale

Visto:

Il Dirigente ing. Marco Bergia Boccardo
