

PDIR-1058-2023



**S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO
ENERGETICO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: accordo quadro per lavori di manutenzione ai presidi antincendio aziendali (CIG 8498207E41): approvazione nuovi prezzi

IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i;

Vista la deliberazione n.156 del 31.3.2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more delle conseguenti rimodulazioni dell'Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui interno è compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale era incaricato Direttore l'ing. Marco Bergia Boccardo, rinnovato nel suo incarico quinquennale con deliberazione n. 91 del 01.3.2023 del Direttore Generale;

Visto l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239 del 19.4.2018 rubricata "Rimodulazione dell'atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art.3 c.1 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992 n.502 s.m.i adottato con deliberazione n.514 del 31.10.2017";

Vista la deliberazione n.353 del 02.8.2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto dell'intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547 del 13.7.2018, dell'Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239/19.4.2018 del Direttore Generale, prevedendo di dare attuazione graduale all'assetto organizzativo complessivo previsto;

Considerate le competenze che l'art.45 del predetto Atto Aziendale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, inserita all'interno del Dipartimento Tecnico-Amministrativo, in particolare "...attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva degli impianti termici e meccanici nonché nuovi progetti che possono riguardare anche nuovi modelli organizzativi gestionali , (...) attivazione, gestione e cessazione dei contratti relativi alle utenze idriche, elettriche e per il gas";

Indicato l'art. 45 dell'Atto Aziendale in riferimento all'Area Tecnica, la quale afferisce al Dipartimento Tecnico-Amministrativo, dando atto altresì che con successiva deliberazione n.19 del 23.1.2019 è stata attribuita al Direttore emanante la Responsabilità dell'Area Tecnica, prorogato in ultimo nell'incarico con deliberazione n. 135/ 29.03.2023 sino al 31.5.2023;

Vista la deliberazione n. 134 del 11.3.2020 del Direttore Generale di "Modifiche ex art.32 comma 3 dell'Atto aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 502 del 30.12.1992 s.m.i con deliberazione n. 239 del 19.4.2018" con cui è stata approvata all'interno dell'Atto Aziendale la riorganizzazione dell'Area Tecnica;

Indicate le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Anac) n.3 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità con

deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

Richiamato il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.49 del 07/3/2018 concernente *“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”*;

Considerata la deliberazione n. 482 del 22.10.2020 del Direttore Generale con cui sono stati nominati ai sensi dell'art.31 D. Lgs. 50/2016 s.m.i quale Responsabile unico del Procedimento (di seguito Rup) il Direttore proponente ingegner Marco Bergia Boccardo ed ai sensi dell'art.101 D. Lgs. 50/2016 s.m.i l'Ufficio di Direzione lavori composto dal Collaboratore Tecnico Esperto per. ind. Enrico Benzi quale Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e dall'Assistente tecnico geom. Michele Testabruna quale Direttore operativo, approvando nel contempo la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per addvenire alla stipula dell'accordo quadro in oggetto ed in particolare il quadro economico che prevedeva la spesa per i lavori di euro 2.000.000,00 (al netto di I.V.A.) con relativa acquisizione degli impegni di spesa;

Evidenziate poi la deliberazione n. 532 del 16.11.2020 del Direttore Generale di indizione di procedura aperta per i lavori di manutenzione ai presidi antincendio aziendali e la successiva deliberazione n. 88 del 17.2.2021 di aggiudicazione all'impresa Valentino Costruzioni srl con sede legale in Afragola (NA), Via G Di Vittorio, snc- codice fiscale 00717780191- p. iva 02505861217;

Dato altresì atto che in data 10.3.2021 è stato stipulato il relativo contratto normativo di accordo quadro;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2438/08.11.2021 dello scrivente di autorizzazione delle maggiorazioni di spesa a valere sul precedente esercizio finanziario ed infine la determinazione dirigenziale n.1040/19.5.2022 di aumento dell'importo originario del contratto in oggetto, ai sensi degli articoli 106 commi 2 lett. a) e b) e 12 del D. Lgs.50/2016 s.m.i e 8 comma 4 del predetto D.M. 49/7.3.2018, alle stesse condizioni, nel limite del quinto d'obbligo compreso l'importo assunto nella determinazione dirigenziale n. 2438/2021, per un importo pari ad euro 140.775,95 (I.V.A. esclusa) per un totale complessivo di euro 171.746,66 I.V.A inclusa ;

Indicata infine la determinazione n. 564/14.3.2023 dello scrivente di approvazione della prosecuzione del contratto in oggetto con l'esecutore Valentino Costruzioni srl con sede legale in Afragola (NA), Via G Di Vittorio, snc- codice fiscale 00717780191- p. iva 02505861217, in applicazione della clausola contenuta nell' articolo 2.2 del Capitolato speciale ed in base agli articoli 106 comma 11 del D. Lgs.50/2016 s.m.i e 8 comma 2 del D.M. 49/7.3.2018, per un periodo sino al 17 giugno 2023, alle condizioni invariate contenute nelle pattuizioni contrattuali, con applicazione della clausola risolutiva sia per l'eventuale attivazione in data antecedente del nuovo contratto di manutenzione sia per l'eventuale risposta negativa dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 80 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i;

Considerato che nel corso dei lavori di manutenzione sopra specificati si è reso necessario eseguire interventi le cui quotazioni non risultano comprese nel Prezziario dell'Unione Regionale Camere di Commercio della Regione Liguria di riferimento contrattuale, per cui è stato sottoscritto un Verbale di concordamento nuovi prezzi in data 23.01.2023 pervenuto agli atti con nota prot. asl3_gen.A382952.G.Int.0006077.18-04-2023, ivi allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'impresa appaltatrice dei lavori ha accettato i Nuovi prezzi unitari aggiuntivi, concordati a seguito di verifica in contraddittorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 commi 5 e 6 del suddetto Regolamento, con il Direttore dei Lavori Collaboratore tecnico per. ind. Enrico Benzi e che i medesimi risultano dettagliati nel suddetto Verbale di concordamento nuovi prezzi;

Evidenziato a pagina tre dello stesso Verbale che i suddetti nuovi prezzi, esposti nell'allegato Verbale, non comportano una maggiorazione di spesa dell'importo contrattuale;

Considerato da parte del Direttore proponente, in qualità di Rup in possesso dei requisiti indicati dalle

Linee Guida n.3 dell'Anac, di incaricare a supporto amministrativo -in attuazione del capitolo 2.1 delle predette Linee Guida- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale responsabile del procedimento istruttorio per la presente fase endoprocedimentale ;

Visti il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 s.m.i. e le L. R. n.10 del 8.2.1995 e n.41 del 7.12.2006 ;

Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Tecnico - Amministrativo;

D E T E R M I N A

- 1) di prendere atto dell'allegato sub A) Verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 23.01.2023 con l'impresa appaltatrice dei lavori, pervenuto agli atti con nota prot. *asl3_gen.A382952.G.Int.0006077.18-04-2023* e di approvare in qualità di Responsabile di procedimento il Verbale di Concordamento nuovi prezzi, definito in contraddittorio tra il Direttore Lavori e l'Appaltatore, fin da ora impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione ad intervenuta approvazione;
- 2) di prendere atto che il suddetto Verbale a pagina tre evidenzia che *“l'introduzione dei nuovi prezzi nello stesso verbale non muta l'importo complessivo dei lavori realizzabili con l'accordo quadro sottoscritto tra le parti”* ;
- 3) di dare atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale e è conservato negli archivi informatici dell'A.S.L. n.3;
- 4) di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art.23 comma 1 D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012;
- 5) di dare infine atto che il presente provvedimento è composto da tre pagine e dall' Allegato A) Verbale di concordamento nuovi prezzi di quattro pagine per un totale complessivo di sette pagine.

IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E
RISPARMIO ENERGETICO
Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)
(o suo sostituto)

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Marco Carbone