

REGIONE LIGURIA

ASL N° 3 – Sistema Sanitario regione Liguria

Lavori: Accordo quadro per lavori di manutenzione ai presidi antincendio dell’Azienda Sociosanitaria Ligure 3 (CIG. 498207E41)

Impresa: VALENTINO COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Afragola (NA), via G. Di Vittorio - Fabbricato Valentino s.n.c. – P.IVA n° 02505861217

Aggiudicazione dei lavori: in data 17/02/2021 con Delibera n. 88

Contratto: sottoscritto in data 10/03/2021

Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo

Direttore dei Lavori: Per. Ind. Enrico Benzi

VERBALE DI COORDINAMENTO NUOVI PREZZI

L’anno 2023, il giorno 23 del mese di Gennaio in Genova nella sede dell’Area Tecnica - S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico – Settore Antincendio



PREMESSO

- che con Deliberazione n.482 del 22/10/2020, regolarmente esecutiva, è stato approvato il progetto dell’accordo quadro relativo a “lavori di manutenzione ai presidi antincendio dell’Azienda Sociosanitaria Ligure 3”;
- che in seguito a procedura aperta, con deliberazione n. 88 del 17/02/2021 i lavori sono stati aggiudicati a VALENTINO COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Afragola (NA), via G. Di Vittorio – Fabbricato Valentino s.n.c. – P.IVA n° 02505861217, in seguito al ribasso offerto del 28,525% sui prezzi unitari a base d’asta e che il quadro economico di contratto risultava essere il seguente:

IMPORTO LAVORI DI MANUTENZIONE

(al netto degli oneri della sicurezza)

€ 1.990.000,00

oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 10.000,00	
Totale lavori	€ 2.000.000,00	
- che con Determina Dirigenziale n° 2438 dell' 8 Novembre 2021, si disponeva l'aumento dell'importo originario del contratto in oggetto, ai sensi dell'articoli 106 commi 2 lett.. A) e b) e 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e 8 comma 4 del predetto D.M. 49/7.3.2018, alle stesse condizioni nel limite del quinto d'obbligo, per un importo pari ad euro 212.496,23 (I.V.A. esclusa) per un totale complessivo di euro 259.245,40 I.V.A. inclusa		
- che con Determina Dirigenziale n° 1040 dell' 15 Maggio 2022, si disponeva l'aumento dell'importo originario del contratto in oggetto, ai sensi dell'articoli 106 commi 2 lett.. A) e b) e 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e 8 comma 4 del predetto D.M. 49/7.3.2018, alle stesse condizioni nel limite del quinto d'obbligo, per un importo pari ad euro 140.775,95 (I.V.A. esclusa) per un totale complessivo di euro 171.746,66 I.V.A. inclusa		
- che l'appalto è stato stipulato "a misura"		
- che con verbale in data 17/03/2021 venivano consegnate le manutenzioni sopra indicate, attualmente in esecuzione		
- che in corso dei lavori di manutenzione, ai sensi dell' ex art.10 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, nel corso delle manutenzioni (ordinarie e incidentali) si è ravvisata la necessità di dover eseguire delle sostituzioni o implementazione di materiali o articoli non previsti nell'elenco prezzi e pertanto non contabilizzabili.		
TUTTO CIÒ PREMESSO:		
L'anno 2023, il giorno 23 del mese di Gennaio, presso l'Area Tecnica, Settore Antincendio, tra il sottoscritto signor Enrico Benzi, Direttore dei lavori, e il Signor Alberto		

Caruso, Direttore Tecnico della Ditta Appaltatrice Valentino Costruzioni, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari in base ai quali saranno contabilizzate le manutenzioni oggetto di appalto.

ELENCO NUOVI PREZZI

E078 - Fornitura di Torcia Led a batterie 205 LM, comprensivo di batterie Led

prezzo cad. € 51,83

E079 - Fornitura di mascherina FFP3

prezzo cad. € 20,46

E080 - Fornitura di megafono con sirena integrata, comprensivo di batterie tipo D

prezzo cad. € 131,89

E081 - Fornitura di elmetto con montatura e schermo policarbonato trasparente

prezzo cad. € 131,89

E082 - Fornitura di kit 4 batterie tipo AA-AAA

prezzo cad. € 29,94

E083 - Fornitura di kit 4 batterie tipo D

prezzo cad. € 40,73

E084 - Fornitura di giaccone antifiama UNI EN ISO 11612

prezzo cad. € 264,68

IF097- fornitura, rimozione esistente, trasporto e posa in opera di serbatoio antincendio

7500 litri in pvc blu

prezzo cad. € 9.397,81

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi nel presente verbale non muta l'importo complessivo dei lavori realizzabili con l'accordo quadro sottoscritto tra le parti.

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'Impresa, mentre


per l'Amministrazione appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione superiore.

IL Direttore dei Lavori

Valentino Costruzioni SRL

Per. Ind. Enrico Benzi

Sig. Alberto Caruso



Visto: il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo

