

PDIR-1394-2023



**S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI
E RISPARMIO ENERGETICO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Lavori di ampliamento e rifunzionalizzazione del Pronto Soccorso dello Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi di Genova – CUP G31B16000940005 – CIG 87605434C8 – Cod. Prog. 414: approvazione della perizia suppletiva e di variante N.2

IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.;

Vista la deliberazione n. 156 del 31/03/2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more delle conseguenti rimodulazioni dell'Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui interno è compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale è incaricato Direttore l'ing. Marco Bergia Boccardo rinnovato nel suo incarico con deliberazione n. 91 del 01.3.2023 del Direttore Generale;

Visto l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del 19/04/2018 rubricata "Rimodulazione dell'atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art.3 c.1 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017", da ultimo modificato con deliberazione n. 21 del 15/01/2020;

Vista la deliberazione n.353 del 02/08/2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto dell'intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n.547 del 13/07/2018, del nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n.239 del 19/04/2018 del Direttore Generale, prevedendo di dare attuazione graduale all'assetto organizzativo complessivo previsto;

Vista inoltre la deliberazione n. 134 del 11/03/2020 con la quale sono state apportate modifiche ex art.32 comma 3 dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell'art.3 c. 1-bis, del D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. con Deliberazione n. 239 del 19/04/2018, per la parte relativa all'organizzazione dell'Area Tecnica;

Richiamati i seguenti provvedimenti :

determinazione del Direttore dell'Area Tecnica n. 2307/11.10.2019, nell'ambito della rimodulazione degli incarichi tecnici aziendali a seguito della cessazione dal servizio dell'Ing. Davide Nari, in sua sostituzione, con decorrenza immediata, con cui è stato individuato RUP dell'appalto *de quo* il Direttore della predetta S.C. e dell'Area Tecnica, ing. Marco Bergia Boccardo;

determinazione n. 2705/ 22.11.2019 dello stesso di approvazione di Capitolato Speciale, Schema di Contratto e Quadro Economico per il progetto esecutivo, che prevedono un importo complessivo dei lavori di euro 2.924.258,59 (incluse IVA ed altre somme a disposizione della Stazione Appaltante), indicando le relative registrazioni contabili nel Bilancio aziendale;

deliberazione del Direttore Generale n. 596 /12.12.2019 di presa d'atto;

determinazione n. 320/18.02.2021 del Direttore emanante di approvazione del quadro economico aggiornato del progetto esecutivo dell'appalto, in cui fra l'altro si è stabilito di tenere conto di una ulteriore disponibilità di economie residuanti da altri due finanziamenti per importi pari ad euro

1.690,00 euro e ad euro 10.519,46 da utilizzare ad incremento del finanziamento del quadro economico relativo all'appalto in oggetto per un totale di euro 12.209,36 e pertanto si è incrementato l'iniziale quadro economico, per l'esigenza di inserire alcune lavorazioni in economia, collegate all'appalto principale, tra le somme a disposizione;

deliberazione del Direttore Generale n. 307/03.6.2021 di indizione di una procedura di gara, da esperirsi tramite la Piattaforma informatica con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 36 c. 9-bis Cod. e con esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia per un importo a base di gara di euro 1.847.952,81 escluse IVA ed altre somme a disposizione della Stazione appaltante, corrispondente a una spesa onnicomprensiva presunta, in base alla rimodulazione del quadro economico dell'intervento effettuata con la citata determinazione n.320 /18.02.2021, in euro 2.936.468,05 (incluse IVA ed altre somme a disposizione della Stazione appaltante), come da quadro economico approvato con il citato provvedimento;

deliberazione del Direttore Generale n.563 del 27/10/2021 di aggiudicazione all'impresa COGEDIL SRL con sede legale in Carmagnola (TO), piazza IV Martiri, 10 – P. IVA 10383890018, con un ribasso del 24,78% sull'importo a base di gara, da cui consegue la rideterminazione dell'importo contrattuale dei lavori in euro 1.411.628,23 non soggetti a ribasso (IVA e somme a disposizione della Stazione appaltante escluse);

determinazione n. 2441/08.11.2021 del Dirigente scrivente di rideterminazione dell'Ufficio di Direzione Lavori come di seguito riportato:

Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione arch. Mauro Viglietti, in allora Collaboratore Tecnico Senior e Direttore Operativo geom. Gabriele Liguori, Assistente Tecnico entrambi presso la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico;

Sottoscritto il contratto d'appalto in data 24.11.2021 ;

Richiamata infine la determinazione dirigenziale n. 1637 del 11.8.2022 di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 *lett. c)*, comma 2 *lett. b)* e comma 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i e articolo 8 comma 4 del Decreto n.49/7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della prima perizia suppletiva e di variante riguardante i lavori in oggetto;

Esaminata quindi la Relazione del Direttore dei lavori Dirigente tecnico arch. Mauro Viglietti ex art.106 comma 1 *lett. c)* e comma 2 *lett. b)* del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, allegata sub A) che il Direttore emanante in qualità di Rup approva col presente atto ex art.8 comma 2 del Decreto n.49/7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vista l'approfondita istruttoria svolta e il motivato esame dei fatti;

Stipulato l'atto di sottomissione con l'esecutore dei lavori in data 05.6.2023 allegato sub B);

Considerato che nei predetti documenti si motiva la necessità di aver effettuato lavori per perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'articolo 106 commi 1 *lett. c)*, 7 e 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i ed articolo 8 comma 4 del Decreto n.49/7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, precisando altresì che si è proceduto alle stesse condizioni del contratto dell'appalto principale entro il limite del quinto dell'importo del contratto, trovando capienza nell'importo finanziato mediante l'utilizzo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante;

Rilevato che la Direzione lavori, concorde il Rup, dimostra nella Relazione allegata sub A) che le opere addizionali in argomento, richiedenti un importo di euro 64.214,55 al lordo del ribasso di gara del 24,78% oltre oneri fiscali di legge, per un totale netto così aggiornato di euro 48.302,18 oltre I.V.A., comportano solo una rimodulazione del quadro economico, allegato sub C) in modalità riepilogativa, senza alcun aggravio della spesa in precedenza approvata e finanziata;

Visto dal Direttore del Dipartimento Tecnico -Amministrativo per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali;

Considerato da parte del Direttore emanante, in qualità di Rup in possesso dei requisiti indicati dalle Linee Guida n.3 dell'Anac, di incaricare a supporto amministrativo -in attuazione del capitolo 2.1 delle predette Linee Guida- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale responsabile del procedimento istruttorio per la presente fase endoprocedimentale ;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto di tutta la documentazione suddetta, acquisita agli atti della Struttura e di autorizzare, ai sensi dell'articolo 106 commi 1 lett. c), 7 e 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i ed articolo 8 comma 4 del Decreto n.49/7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la seconda perizia suppletiva e di variante riguardante i lavori in oggetto, approvando la Relazione di proposta di variante allegata sub A), la relativa documentazione costituita da atto di sottomissione in allegato sub B) ed il quadro economico allegato sub C), mentre la restante documentazione tecnica costituita da computo metrico estimativo è acquisita agli atti della Struttura emanante;
2. di prendere atto che sussiste la copertura finanziaria per l'importo della variante in oggetto, in quanto trova capienza nel Quadro Economico allegato sub C), approvato con la citata determinazione n. 320/18.02.2021 del Direttore emanante e nelle relative autorizzazioni contabili indicate al punto tre del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 2705/22.11. 2019 del Dirigente emanante;
3. di dare altresì atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
4. di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale aziendale, sottosezione "Bandi di gara e contratti" ex art.23 comma 1 D. lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012 ;
5. di dare infine atto che la presente determinazione è composta da tre pagine e dai seguenti allegati:
Allegato A) di sei pagine: Relazione di proposta di variante del Direttore dei lavori; Allegato B) di una pagina: quadro economico; Allegato C) di quattro pagine: atto di sottomissione per un totale complessivo di quattordici pagine .

IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E
RISPARMIO ENERGETICO
Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)
(o suo sostituto)

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Marco Carbone