

PDIR-1561-2023



Sistema Sanitario Regione Liguria

**S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI  
E RISPARMIO ENERGETICO**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** accordo quadro per lavori di manutenzione ai presidi antincendio aziendali (CIG 8498207E41):                                  proroga                                  tecnica                                  N.2

**IL DIRETTORE**

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i;

Vista la deliberazione n.156 del 31.3.2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more delle conseguenti rimodulazioni dell'Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui interno è compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale era incaricato Direttore l'ing. Marco Bergia Boccardo, rinnovato nel suo incarico quinquennale con deliberazione n. 91 del 01.3.2023 del Direttore Generale;

Visto l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239 del 19.4.2018 rubricata "Rimodulazione dell'atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art.3 c.1 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992 n.502 s.m.i adottato con deliberazione n.514 del 31.10.2017";

Vista la deliberazione n.353 del 02.8.2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto dell'intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547 del 13.7.2018, dell'Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239/19.4.2018 del Direttore Generale, prevedendo di dare attuazione graduale all'assetto organizzativo complessivo previsto;

Considerate le competenze che l'art.45 del predetto Atto Aziendale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, inserita all'interno del Dipartimento Tecnico-Amministrativo, in particolare "...attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva degli impianti termici e meccanici nonché nuovi progetti che possono riguardare anche nuovi modelli organizzativi gestionali , (...) attivazione, gestione e cessazione dei contratti relativi alle utenze idriche, elettriche e per il gas";

Vista la deliberazione n. 134 del 11.3.2020 del Direttore Generale di "Modifiche ex art.32 comma 3 dell'Atto aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 502 del 30.12.1992 s.m.i con deliberazione n. 239 del 19.4.2018" con cui è stata approvata all'interno dell'Atto Aziendale la riorganizzazione dell'Area Tecnica;

Indicate le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Anac) n.3 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

Richiamata la deliberazione n. 482 del 22.10.2020 del Direttore Generale con cui sono stati nominati ai sensi dell'art.31 D. Lgs. 50/2016 s.m.i quale Responsabile unico del Procedimento (di seguito Rup) il Direttore proponente ingegner Marco Bergia Boccardo ed ai sensi dell'art.101 D. Lgs. 50/2016 s.m.i

l'Ufficio di Direzione lavori composto dal Collaboratore Tecnico Esperto per. ind. Enrico Benzi quale Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per quanto necessario e dall'Assistente tecnico geom. Michele Testabruna quale Direttore operativo, approvando la documentazione tecnico- amministrativa necessaria per addivenire alla stipula dell' accordo quadro in oggetto ed in particolare il quadro economico che prevedeva la spesa per i lavori di euro 2.000.000,00 (al netto di I.V.A.) con relativa acquisizione degli impegni di spesa;

Evidenziate poi la deliberazione n. 532 del 16.11.2020 del Direttore Generale di indizione di procedura aperta per i lavori in oggetto e la n. 88 del 17.2.2021 di aggiudicazione all'impresa Valentino Costruzioni srl con sede legale in Afragola (NA), via G. Di Vittorio, snc- codice fiscale 00717780191- p. iva 02505861217;

Dato altresì atto che in data 10.3.2021 è stato stipulato il relativo contratto normativo di accordo quadro ;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2438/08.11.2021 dello scrivente di autorizzazione delle maggiorazioni di spesa a valere sul precedente esercizio finanziario ed infine la determinazione dirigenziale n.1040/19.5.2022 di aumento dell'importo originario del contratto in oggetto, ai sensi degli articoli 106 commi 2 lett. a) e b) e 12 del D. Lgs.50/2016 s.m.i e 8 comma 4 del predetto D.M. 49/7.3.2018, alle stesse condizioni, nel limite del quinto d'obbligo compreso l'importo assunto nella determinazione dirigenziale n. 2438/2021, per un importo pari ad euro 140.775,95 (I.V.A. esclusa) per un totale complessivo di euro 171.746,66 I.V.A inclusa ;

Indicata infine la determinazione dirigenziale n. 564/14.3.2023 dello scrivente di autorizzazione di una prima proroga tecnica sino al 17 giugno u.s. nelle more dell'attivazione della nuova procedura di gara;

Esaminata ora la Relazione *asl3\_gen.A382952.G.Int.0010077.03-07-2023* del Responsabile tecnico della sicurezza antincendio (di seguito R.T.S.A.) Collaboratore Tecnico per. ind. Enrico Benzi, allegata sub A), in cui sono indicate le necessità che determinano la prosecuzione del contratto, rispetto alla precedente scadenza definita per il 17 giugno u.s., sino al 31 luglio p.v., in applicazione della clausola contenuta nell' articolo 2.2 del Capitolato speciale e in base agli articoli 106 comma 11 del D. Lgs.50/2016 s.m.i e 8 comma 2 del D.M. 49/7.3.2018, evidenziando che si procederà alle stesse condizioni del contratto principale, nelle more della conclusione della nuova procedura di gara e conseguente stipula del relativo contratto;

Allegato alla predetta Relazione il quadro economico complessivo da cui si evince che le lavorazioni in argomento, addizionali per il predetto periodo a quelle previste nel contratto normativo di accordo quadro, ammontano per un mese e mezzo di lavori ad un importo previsto di euro 82.600,00 IVA esclusa, per cui occorre disporre la corrispondente autorizzazione di spesa ;

Richiesto quindi con nota pec prot. 91513/2023 all'attuale esecutore di accettare la proposta di prosecuzione contrattuale, per un periodo massimo sino al 31 luglio 2023, alle condizioni invariate contenute nelle pattuizioni contrattuali, ivi compresa la clausola risolutiva dell'eventuale attivazione in data antecedente al 31 luglio 2023 del nuovo contratto di manutenzione da parte dell'ASL 3 cui è seguita accettazione con pec registrata a ns, prot 97981/30.6.2023 u.s. ivi allegata sub B), inviando a corredo la documentazione richiesta ;

Acquisite d'ufficio certificazioni le quali hanno dato esito favorevole alla suddetta impresa, sotto condizione risolutiva in attesa della risposta dell'Agenzia delle Entrate ex art. 80 comma 4 D. Lgs. 50/2016 s.m.i;

Considerato da parte del Direttore emanante, in qualità di Rup in possesso dei requisiti indicati dalle Linee Guida n.3 dell'Anac, di incaricare a supporto amministrativo -in attuazione del capitolo 2.1 delle predette Linee Guida- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale responsabile del procedimento istruttorio per la presente fase endoprocedimentale ;

Visti il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 s.m.i. e le L. R. n.10 del 8.2.1995 e n.41 del 7.12.2006 ;

Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Tecnico - Amministrativo;

## D E T E R M I N A

- 1) di prendere atto dell'allegata Relazione sub A) *asl3\_gen.A382952.G.Int.0010077.03-07-2023* con annesso quadro economico del Responsabile tecnico della sicurezza antincendio Collaboratore Tecnico per. ind. Enrico Benzi;
- 2) di approvare l'istruttoria esperita e per l'effetto, nelle more della conclusione della nuova procedura di gara e conseguente stipula del relativo contratto, di disporre la prosecuzione del contratto in oggetto con l'attuale esecutore Valentino Costruzioni srl con sede legale in Afragola (NA), via G. Di Vittorio, snc- codice fiscale 00717780191- p. iva 02505861217, in applicazione della clausola contenuta nell' articolo 2.2 del Capitolato speciale ed in base agli articoli 106 comma 11 del D. Lgs.50/2016 s.m.i e 8 comma 2 del D.M. 49/7.3.2018, per un periodo sino al 31 luglio 2023, alle condizioni invariate contenute nelle pattuizioni contrattuali, con applicazione della clausola risolutiva per l'eventuale attivazione in data antecedente del nuovo contratto di manutenzione e per l'eventuale risposta negativa dell'Agenzia delle Entrate ex articolo 80 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i;
- 3) di dare quindi mandato alla Struttura Complessa Bilancio e Contabilità di effettuare le seguenti registrazioni contabili per un importo di lavori stimato pari ad euro 82.600,00 (I.V.A. esclusa) e complessivo pari ad euro 107 462,60 ( I.V.A inclusa) :

TIPO	ANNO	CONTO	AUTORIZZAZIONE	IMPORTO
U	2023	130.020.005	2023/ 92 - 20	€. 107 462,60

(comprensivo dello svincolo 0,5% per infortuni)
- 4) di dare atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale e è conservato negli archivi informatici dell'A.S.L. n.3;
- 5) di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale aziendale, sottosezione "Bandi di gara e contratti" ex art.23 comma 1 D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012;
- 6) di dare infine atto che il presente provvedimento è composto da tre pagine e dagli Allegati sub A) Relazione *asl3\_gen.A382952.G.Int.0010077.03-07-2023* del Responsabile tecnico sicurezza antincendio di una pagina, con allegato quadro economico di una pagina e sub B) nota pec dell'impresa di una pagina per un totale complessivo di sei pagine

IL DIRETTORE S.C. PROGRAMMAZIONE,  
GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo

*Visto per la verifica della regolarità contabile*  
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ  
(Dott. Stefano GREGO)  
(o suo sostituto)

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Marco Carbone