

PDIR-2958-2023



## **S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

OGGETTO: Lavori straordinari sugli impianti di trattamento dei liquami di fogna presso l'ex PO Celesia via P.N. Cambiaso in Genova Rivarolo e PO Gallino via Ospedale Gallino in Genova Pontedecimo – CIG 94496902E1: approvazione di perizia di variante n° 1.

#### **IL DIRETTORE**

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 e s.m.i.;

Vista la deliberazione n° 515 del 29/11/2023 avente ad oggetto: “Atto Aziendale di diritto privato ex art. 3 c.1-bis, del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., e linee di indirizzo regionali disposte con D.G.R. n. 1380 del 28/12/2022. Provvedimenti conseguenti.”;

Considerate le competenze che l'Art. 85 dell'Atto aziendale attribuisce alla Struttura Complessa Riqualificazione Edilizia, inserita all'interno del Dipartimento Tecnico;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n° 2224 del 12/10/2021 i lavori straordinari sugli impianti di trattamento dei liquami di fogna presso l'ex PO Celesia via P.N. Cambiaso in Genova Rivarolo e PO Gallino via Ospedale Gallino in Genova Pontedecimo, di cui lo scrivente è RUP, sono stati affidati all'Impresa GECOL SAS, con sede legale in Via Caffarella 40, 16014 Campomorone (GE) – P. IVA 01011810106;

Dato inoltre atto che con determinazione dirigenziale n° 2636 del 12/12/2023, tra l'altro, è stato nominato Direttore dei Lavori *de quo* il Per. Ind. Giovanni Parodi, Collaboratore tecnico presso la S.C. Riqualificazione Edilizia, in sostituzione del Per. Ind. Riccardo Vitiello collocato a riposo a far data 01/12/2023;

Vista la Relazione tecnica e perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori e allegata sub A) alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, nella quale si evidenzia che durante l'esecuzione dei lavori si è accertato il deterioramento di parte del calcestruzzo di cui è costituita la vasca di raccolta dei liquami di fogna, la mancanza di finiture attorno alle tubazioni passanti e una venuta di acqua, presumibilmente un percolato di refluo che si infila nella vasca e pertanto si rende necessario procedere con il ripristino del calcestruzzo ammalorato, la chiusura delle fessurazioni e l'applicazione di un adeguato ciclo di impermeabilizzazione e quindi tutte le suddette ulteriori opere hanno comportato la necessità di predisporre la perizia suppletiva e di variante n° 1;

Precisato altresì nell'atto di sottomissione dell'esecutore dei lavori, allegato alla Relazione, che si procederà applicando ai prezzi delle nuove lavorazioni e forniture il medesimo sconto fissato in sede di offerta;

Rilevato che per le opere addizionali in argomento è prevista un'ulteriore rimodulazione del Quadro economico allegato alla Relazione, per un importo di € 12.920,00 di cui € 985,00 per oneri della sicurezza (IVA esclusa) al netto del ribasso d'asta del 10,42990%, che trova parziale copertura nella seguente registrazione contabile: *Anno 2022-Conto 010055005 - Aut. 236/2* autorizzata con determinazione dirigenziale n° 158 del 31/01/2023 e nell'ordine n° NREVS/2023/43;

Dato atto che si rende necessario assumere una nuova autorizzazione di spesa a copertura del quadro economico complessivo e aggiornato a seguito di variante n° 1 per un importo pari a € 3.895,97 (IVA inclusa);

## DETERMINA

1. di prendere atto della Relazione tecnica e perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori e allegata sub A);
2. di prendere atto di tutta la restante documentazione e di autorizzare, ex art. 106 c. 1 lett. c del D.Lgs. 50/2016 e smi, la prima variante riguardante i lavori in oggetto, approvando l'atto di sottomissione ed il nuovo quadro economico rimodulato allegati alla suddetta Relazione;
3. di dare atto che la copertura finanziaria del quadro economico complessivo e aggiornato a seguito di variante n° 1 per un importo di € 12.920,00 (IVA inclusa) trova parziale copertura nell'ordine n° NREVS/2023/43 del 17/02/2023 sull'autorizzazione di spesa: *Anno 2022 - Conto 010055005 - Aut. 236/2* mentre l'importo residuo pari ad € 3.895,97 (IVA inclusa) rientra nelle seguenti autorizzazioni contabili:

### Codice verifica contabile:

TIPO	ANNO	CONTO	AUTORIZZAZIONE	IMPORTO
U	2023	130020005	92/2	- € 3.895,97
U	2023	010055005	1068	€ 3.895,97

4. di dare altresì atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
5. di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale aziendale, sottosezione "Bandi di gara e contratti" ex art. 23 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012;

6. di dare infine atto che la presente determinazione è composta da tre pagine e dai seguenti allegati:

Allegato A) di otto pagine: relazione del RUP e perizia di variante, atto di sottomissione, quadro economico rimodulato e analisi nuovi prezzi

per un totale complessivo di 11 pagine.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Daniela Gavaciuto  
(o suo sostituto)

*firmato digitalmente e  
visto per la verifica della regolarità contabile da*  
IL DIRETTORE  
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'  
(Dott. Stefano Grego)  
*o suo sostituto*

IL DIRETTORE  
S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA  
Arch. Enrico Maria Bonzano  
(o suo sostituto)