



S. C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: lavori di rifunzionalizzazione del compendio immobiliare in Genova Voltri (area C.P.M. Tecsaldo) CIG 64943234E0 CUP G39D15001430008: approvazione della perizia suppletiva e di variante numero due .

IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i;

Visto l'art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.305 del 7.5.2015 rubricata "IV Revisione dell'atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art.3 c.1 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e s.m.i", il quale attribuisce all'allora Dipartimento delle Infrastrutture la competenza in materia di programmazione e gestione delle attività concernenti l'edilizia sanitaria e civile, l'ingegneria, servizi informatici ed il patrimonio immobiliare aziendali;

Vista la deliberazione n.156 del 31.3.2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more delle conseguenti rimodulazioni dell'Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui interno è compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale era incaricato Direttore l'ing. Marco Bergia Boccardo, rinnovato nel suo incarico con successiva deliberazione n. 131 del 28.2.2018;

Indicata la deliberazione n. 1780 del 9.12.2009 del Direttore Generale con cui è stato nominato ai sensi dell'art.10 D. Lgs. 163/2006 s.m.i quale Responsabile unico del Procedimento (di seguito RUP) l'ingegner Marco Bergia Boccardo;

Richiamata la deliberazione n. 257 del 15.4.2015 del Direttore Generale con cui l'intervento de quo è stato inserito nel Programma Triennale (cod. 426), aggiornato con successiva deliberazione n. 288 del 21.6.2017;

Richiamata la deliberazione n. 562 del 3.11.2015 del Direttore Generale con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell' intervento di rifunzionalizzazione del compendio immobiliare situato in Genova Voltri (area C.P.M. Tecsaldo) , che prevedeva una spesa a base d'asta per i lavori di euro 2.537.962,49 (comprensivi di euro 95.000,00 per oneri della sicurezza) IVA esclusa;

Evidenziata la deliberazione n. 626 del 30.11.2015 del Direttore Generale, di indizione di procedura aperta per i lavori in oggetto ai sensi del D. Lgs. 163/2006 s.m.i (di seguito Codice) e del D.P.R. 207/2010 s.m.i (di seguito Regolamento) razione temporis applicabili, contenente fra l'altro la delega, allo scrivente allora Direttore della S. C. Gestione Tecnica Centro Ponente e quale RUP, ad espletare la relativa procedura ed a sovrintendere altresì alle fasi procedurali ed ai provvedimenti

conseguenti, in virtù della quale si procede anche alla presente determinazione;

Invocata la successiva deliberazione n. 510 del 25.7.2016 di aggiudicazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) Consital (Consorzio italiano costruzioni manutenzioni e servizi) soc. coop. quale Capogruppo e CMCI scarl -Consorzio stabile quale Mandante per un importo di esecuzione di euro 2.091.877,54 IVA esclusa;

Costituito con determinazione dirigenziale n.1712/19.10.2016 dello scrivente in qualità di Dirigente della S. C. Gestione Tecnica Centro Ponente l'ufficio di Direzione lavori, designando nel contempo il Collaboratore tecnico esperto per. ind. Enrico Benzi quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ex artt.90, 92 e 98 D. Lgs. 81/2008 s.m.i ;

Dato altresì atto che in data 3.2.2017 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto ;

Rilevato infine che con determinazione dirigenziale n.1980 del 19.9.2017 dello scrivente è stata approvata la rimodulazione del quadro economico e con successiva determinazione n. 2132 del 10.10.2017 pure dello scrivente è stata approvata una prima perizia suppletiva e di variante per un valore di euro 68.626,86 oltre IVA;

Esaminata quindi la Relazione del Direttore dei lavori ex art.161 comma 3 D.P.R. 207/2010 s.m.i, allegata sub A) che col presente atto lo scrivente, in qualità di Rup, approva, ex art.161 commi 7 e 8 del DPR 207/2010 s.m.i, vista l'approfondita istruttoria svolta e il motivato esame dei fatti;

Considerato che nella predetta Relazione si motiva la necessità di effettuare lavori per perizia suppletiva e di variante ex art.132 comma 1 lett. a), c) e comma 3 del D. Lgs.163/06 s.m.i ;

Precisato altresì nell'atto di sottomissione dell'esecutore dei lavori predisposto ex art.161 comma 4 del Regolamento allegato sub B) al presente atto, che si procederà alle stesse condizioni del contratto dell'appalto principale ;

Rilevato che quindi per le opere addizionali in argomento, richiedenti un importo effettivo di euro 208.245,03 IVA esclusa, lo scrivente Rup ha disposto la copertura con le somme già accantonate previste nel quadro economico del progetto approvato e successivamente rimodulato con successiva determinazione n. 2132 del 10.10.2017 dello scrivente ed infine ivi allegato sub C) ;

Richiesta altresì una proroga dei termini di cento giorni consecutivi per la fine delle opere oggetto di perizia suppletiva e di variante;

DETERMINA

1) di prendere atto di tutta la documentazione suddetta, acquisita agli atti della Struttura e di autorizzare, ex art.132 comma 1 lett. a) e c) e comma 3 Codice ed art.161 Regolamento, la seconda perizia suppletiva e di variante riguardante i lavori in oggetto, approvando la relazione di proposta di variante del Direttore dei lavori ivi allegata sub A), la relativa documentazione costituita da atto di sottomissione (con inclusi nuovi prezzi) ex art.161 comma 4 Regolamento in allegato sub B) al

presente atto ed il nuovo quadro economico rimodulato in allegato sub C) al presente atto;

2) di autorizzare la proroga dei termini di cento giorni consecutivi per la fine delle opere oggetto di perizia suppletiva e di variante, dando atto che ex art.159 comma 13 Regolamento l'esecutore non ha diritto ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia l'eventuale maggior termine impiegato ;

3) di dare atto che sussiste già la copertura finanziaria per l'importo della variante in oggetto, come indicato nella determinazione dirigenziale n.1980 del 19.9.2017 della Struttura scrivente;

4) di dare altresì atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;

5) di dare infine atto che la presente determina è composta da tre pagine e dai seguenti allegati:

Allegato A) di quattro pagine: relazione di proposta di variante del Direttore dei lavori ;

Allegato B) di quattordici pagine: atto di sottomissione con allegati nuovi prezzi ;

Allegato C) di una pagina: quadro economico per un totale complessivo di ventidue pagine .

IL DIRETTORE

S. C. PROGRAMMAZIONE , GESTIONE LAVORI

E RISPARMIO ENERGETICO

(Dott. Ing. Marco BERGIA BOCCARDO)

Visto per la verifica della regolarità contabile

IL DIRETTORE S. C. BILANCIO E CONTABILITA'

(Dott. Stefano GREGO)

MB/mc

(Marco Bergia Boccardo)