



**DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S. C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un impianto di raffrescamento dei piani rialzato, primo e secondo del Corpo di fabbrica vecchio dello S.O. Gallino di Genova Pontedecimo – CUP G31B17000250002 - CIG 826636435F: approvazione di perizia di variante n° 1.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.;

Vista la deliberazione n. 156 del 31/03/2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more delle conseguenti rimodulazioni dell'Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui interno è compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale è incaricato il sottoscritto Direttore Ing. Marco Bergia Boccardo, rinnovato nel suo incarico con successiva deliberazione n° 131 del 28/02/2018;

Visto l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del 19/04/2018 rubricata "Rimodulazione dell'atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art.3 c.1 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017", da ultimo modificato con deliberazione n. 21 del 15/01/2020;

Vista la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto dell'intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547 del 13/07/2018, del nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239 del 19/04/2018 del Direttore Generale prevedendo di dare attuazione graduale all'assetto organizzativo complessivo previsto;

Vista inoltre la deliberazione n. 134 del 11/03/2020 con la quale sono state apportate modifiche ex art.32 comma 3 dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell'art.3 c. 1-bis, del D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. con Deliberazione n. 239 del 19/04/2018, per la parte relativa all'organizzazione dell'Area Tecnica;

Richiamati i precedenti provvedimenti adottati da S.C. dell'Area tecnica del Dipartimento Tecnico Amministrativo di questa ASL o deliberati su proposta di queste in ordine all'intervento avente a oggetto lavori di realizzazione di un impianto di raffrescamento dei piani rialzato, primo e secondo del "Corpo di fabbrica vecchio" dell'Ospedale Gallino di Genova Pontedecimo:

- determinazione n° 727 del 4/04/2018 con cui è stato affidato all'Ing. Emanuele Ghelardi, su proposta del Responsabile unico del procedimento dell'intervento *de quo* (RUP), Collaboratore tecnico Per. Ind. Giovanni Parodi della S.C. Riqualficazione Edilizia, incarico per la progettazione;
- deliberazione n° 505 del 3/10/2018 relativa all'aggiornamento del Piano Triennale, nel quale l'intervento *de quo* è registrato con il Codice progetto n°445;
- determinazione n° 687 del 18/03/2019 con la quale è stato approvato il quadro economico iniziale dell'intervento per un importo a base di gara di € 420.231,51 (escluse IVA e altre somme a

- disposizione della Stazione appaltante) a fronte di un importo onnicomprensivo di € 572.100,00 (incluse IVA e altre somme a disposizione della Stazione appaltante);
- determinazione n° 2307 dell'11/10/2019 con la quale sono stati rimodulati gli incarichi tecnici, confermando il predetto RUP per l'intervento di cui in epigrafe;
 - determinazione n° 550 del 5/03/2020 con la quale si sono approvati il progetto esecutivo e la documentazione tecnico-amministrativa dell'appalto di cui in epigrafe;
 - deliberazione n° 191 del 2/04/2020 di presa d'atto del suddetto progetto esecutivo e correlata documentazione tecnico-amministrativa;

Richiamata altresì la deliberazione n° 200 del 9/04/2019 con la quale, su conforme proposta della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture e del RUP si è provveduto a:

- 1) indire una procedura di gara per la scelta del contraente ex art. 36 c. 2, lett. c-bis e c. 9-bis D.Lgs. 50/2016 e smi, da esperirsi tra almeno quindici operatori economici individuati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti tramite la Piattaforma informatica Sintel, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo e con esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ex art. 97 D.Lgs. 50/2016 smi, a condizione che il numero di offerte ammesse non fosse inferiore a dieci, trattandosi peraltro di appalto privo di carattere transfrontaliero;
- 2) delegare al RUP l'esperimento della gara in tutte le fasi, inclusa la stipula del conseguente contratto, nonché gli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti;
- 3) delegare alla S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture l'adozione del provvedimento in ordine all'aggiudicazione;
- 4) dare atto che gli oneri derivanti dall'intervento *de quo* rientrano nel quadro economico iniziale approvato con la sopra citata determinazione n° 550 del 5/03/2020 e che la relativa spesa trova copertura nei finanziamenti autorizzati nel Bilancio aziendale con la determinazione n° 687 del 18/03/2019;

Richiamata la deliberazione n° 256 del 15/05/2020 di aggiudicazione all'Impresa CROCCO EMANUELE SRL avente sede legale in Genova, via Bobbio 14/sc. 3 – P.IVA 02909990844, che ha proposto un ribasso del 29,10% sull'importo posto a base di gara, da cui ne è conseguita la rideterminazione dell'importo contrattuale dei lavori in € 303.672,41 (IVA e somme a disposizione della Stazione appaltante escluse);

Dato atto che in data 25/05/2020 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto;

Dato altresì atto che il Per. Ind. Giovanni Parodi, RUP dei lavori *de quo*, con nota Id. n° 86786675 del 27/07/2021 allegata sub A) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, ha richiesto l'autorizzazione ad effettuare una variante e quindi una modifica contrattuale per i lavori in oggetto, vista la necessità di realizzare maggiori opere necessarie sia sotto l'aspetto tecnico, sia sotto l'aspetto igienico sanitario e per la sicurezza del personale tecnico addetto alla manutenzione;

Esaminata la Relazione di perizia di variante redatta dal Per. Ind. Giovanni Parodi, RUP dei lavori *de quo*, allegata sub B) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale nella quale si motiva la necessità di effettuare lavori per perizia suppletiva e di variante ex art. 106 c. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e smi;

Precisato altresì nell'atto di sottomissione dell'esecutore dei lavori allegato sub C) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, che si procederà alle stesse condizioni del contratto dell'appalto principale;

Rilevato che per le opere addizionali in argomento, richiedenti un importo effettivo di € 23.225,72 al netto del ribasso d'asta del 29,10 % rispetto al progetto esecutivo validato, il RUP ha disposto la copertura con le somme già accantonate nella determinazione dirigenziale n° 550 del

5/03/2020 e previste nel quadro economico del progetto esecutivo, anch'esso approvato con la suddetta determinazione, ivi allegato in modalità riepilogativa sub D);

Dato atto che trattasi di atto di ordinaria amministrazione, per assicurare la continuità delle funzioni svolte dall'Azienda;

DETERMINA

1. di prendere atto della richiesta effettuata dal Per. Ind. Giovanni Parodi, RUP dei lavori *de quo*, allegata sub A) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, di autorizzazione ad effettuare una variante e quindi una modifica contrattuale per i lavori in oggetto;
2. di prendere atto di tutta la documentazione suddetta, acquisita agli atti della Struttura e di autorizzare, ex art. 106 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, la prima variante riguardante i lavori in oggetto, approvando la relazione del RUP ivi allegata sub B), l'atto di sottomissione allegato sub C) ed il nuovo quadro economico rimodulato ivi allegato sub D);
3. di dare atto che sussiste già la copertura finanziaria per l'importo della variante in oggetto, in quanto rientra nelle autorizzazioni contabili assunte nella determinazione dirigenziale n° 550 del 5/03/2020;
4. di dare altresì atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
5. di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale aziendale, sottosezione "Bandi di gara e contratti" ex art.23 comma 1 D. lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012;
6. di dare infine atto che la presente determinazione è composta da tre pagine e dai seguenti allegati:
Allegato A) di una pagina: richiesta di autorizzazione di variante;
Allegato B) di due pagine: relazione tecnica di variante del RUP;
Allegato C) di cinque pagine: atto di sottomissione;
Allegato D) di due pagine: quadro economico di variante per un totale complessivo di dodici pagine.

IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI
E RISPARMIO ENERGETICO
(Dott. Ing. Marco BERGIA BOCCARDO)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

MBB/dg
(Daniela Gavaciuto)