

COMUNE DI GENOVA

Asl 3 Genovese

OSPEDALE VILLA SCASSI

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO A NUOVO SPDC DEL  
REPARTO POSTO AL SECONDO PIANO DEL PAD.8

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**

*art. 22 comma 4 DM 49/2018*

**COMMITTENTE:**

Asl 3 Genovese.

**DIRETTORE LAVORI:**

Ing. Benedetto Macciò (prima fase)  
Aediles Engineering s.r.l.s. (seconda fase)

**LAVORI DI:**

nuovo SPDC presso pad. 8

**IMPRESA:**

Raggruppamento Temporaneo di Imprese - Reborà Costruzioni di Reborà A. & c. (mandataria),  
Balocchi Impianti Snc di Luca Balocchi & c. (mandante)

**CONTRATTO:**

CIG 72086817BE CUP G31B15000850005 a seguito deliberazione aggiudicazione n. 10 del  
10.01.2018

Digita qui il testo

**IMPORTO CONTRATTUALE:**

€ 403.721,51 (quattrocentotremilasettecentoventuno/51 euro) compresi oneri sicurezza per €  
21.898,30 e esclusa IVA

PREMESSO CHE

1. con contratto CIG 72086817BE CUP G31B15000850005 a seguito deliberazione aggiudicazione n. 10 del 10.01.2018, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese - Rebora Costruzioni di Rebora A. & c. (mandataria), Balocchi Impianti Snc di Luca Balocchi & c. (mandante), ha assunto l'esecuzione dei lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione a nuovo SPDC del reparto al secondo piano del pad. 8 dell'ospedale di Villa scassi in Genova, per l'importo di euro € 403.721,51 (quattrocentotremilasettecentoventuno/51 euro) compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso per € 21.898,30 e esclusa IVA;
2. che per il completamento dei lavori in titolo, nel corso delle fasi esecutive, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte ai nuovi sviluppi normativi per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, si è reso necessario eseguire alcune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo pari a 113.304,72 (centotredicimilatrecentoquattro/72 euro) al netto di iva e compresi gli oneri per la sicurezza, applicando ai prezzi delle nuovi lavorazioni e forniture il medesimo sconto fissato in sede di offerta.

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1 L'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dalla Direzione Lavori e rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

Art. 2 I lavori del presente atto di sottomissione, così come elencati, descritti e quantificati nella perizia di variante finale e nel relativo documento di contabilità finale saranno pagati in un'unica soluzione a saldo conclusivo di tutto il lavoro svolto.

Art. 3 Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Il presente atto previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

Genova, 07/06/2022

L'impresa  
**REBORA COSTRUZIONI S.N.C.**  
di A. Rebora e C.  
(RTI Rebora/Balocchi)  
16014 Campomonte (GE)  
P. IVA e C.F. 01534970999

il Direttore dei Lavori  
Aediles Engineering srl

il RUP  
Arch. Enrico Maria Bonzano