

PDIR-1414-2022



S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO
ENERGETICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi presso lo S.O. Gallino di Genova-Pontedecimo (CUP G34E17001160001 – CIG 9207675DC5): approvazione di opere supplementari: rettifica per mero errore materiale della determinazione n. 933 del 04.5.2022

IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i;

Vista la deliberazione n.156 del 31.3.2017 del Direttore Generale con la quale è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui interno è compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, e della quale era incaricato Direttore l'ing. Marco Bergia Boccardo, rinnovato nel suo incarico con successiva deliberazione n. 131 del 28.2.2018;

Visto l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239 del 19.4.2018 rubricata "Rimodulazione dell'atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art.3 c.1 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992 n.502 s.m.i adottato con deliberazione n.514 del 31.10.2017";

Vista la deliberazione n.353 del 02.8.2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto dell'intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547/13.7.2018, del nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239/19.4.2018 del Direttore Generale prevedendo di dare attuazione graduale all'assetto organizzativo complessivo previsto;

Vista la deliberazione n.134 del 11.3.2020 ad oggetto: "Modifiche ex art.32 comma 3 dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell'art.3 comma 1 bis del D. Lgs. 502 del 30.12.1992 s.m.i con deliberazione n.239 del 19.4.2018" con cui è stata approvata, nell'Atto Aziendale, la riorganizzazione dell'Area Tecnica;

Indicate le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Anac) n.3 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017;

Considerato che con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali n.151 del 15.6.2017 è stato approvato il primo aggiornamento degli investimenti in sanità, di cui all'Accordo di programma del 11.5.2017 riguardo alla rimodulazione di alcuni interventi dell'ASL 3, con la previsione di un finanziamento di complessivi euro 10.500.000,00 per l'adeguamento a norma antincendio delle Strutture sanitarie, di cui euro 9.595.000,00 a carico dello Stato, euro 505.000,00 a carico della Regione ed euro 400.000,00 a carico di questa Azienda;

Richiamata la deliberazione n. 471 del 2 ottobre 2017 del Direttore Generale con cui è stata attivata

una procedura aperta di gara suddivisa in cinque lotti per affidare relativi contratti di appalto di servizi di progettazione antincendio finalizzati all' adeguamento delle Strutture ospedaliere e territoriali dell'ASL 3 Genovese, individuando nel contempo quale Responsabile unico di procedimento (di seguito Rup) l'emanante Direttore ingegnere ;

Adottata infine la deliberazione n. 324 del 6 luglio 2018 del Direttore Generale con cui è stata disposta l'aggiudicazione del lotto 4 P.O. Gallino al raggruppamento temporaneo fra progettisti (di seguito Rtp) ing. G. Perillo quale mandatario e arch. E. Florio, ing. F. Florio e F. Florio, ing. S. Castellano e ing. G. Massarelli quali mandanti ;

Redatta dal Rtp esterno incaricato la documentazione tecnico-amministrativa del progetto esecutivo e del progetto esecutivo stralcio necessaria alla stipula del contratto di appalto in oggetto, costituita dai seguenti documenti: capitolato speciale, schema di contratto, quadro economico, elenco prezzi ed analisi prezzi, quadro di incidenza percentuale manodopera, relazione tecnica generale e relazioni specialistiche, elaborati grafici, piano sicurezza e coordinamento, cronoprogramma dei lavori, computo metrico estimativo, piano di manutenzione dell'opera, calcoli degli impianti ;

Richiamata la deliberazione n. 102 del 28.2.2019 del Direttore Generale di presa d'atto della progettazione esecutiva e del collegato progetto esecutivo stralcio per la stipula contrattuale;

Dato atto che è stata emanata la determinazione n. 748 del 27.3.2019 del Dirigente emanante di approvazione del progetto esecutivo stralcio, in cui in particolare sono allegati sub A), B), C) e D) i rispettivi capitolato speciale, quadro economico, schema di contratto e verbale di validazione per il progetto esecutivo stralcio, che prevedono un importo delle lavorazioni pari ad euro 550.000,00 (diconsi euro cinquecentocinquantamila/00) IVA e somme a disposizione inclusi ed in cui sono richiamati, quali parti integranti della suddetta determinazione, l'elenco prezzi ed analisi prezzi, il quadro di incidenza percentuale manodopera, la relazione tecnica generale e le relazioni specialistiche, gli elaborati grafici, il piano sicurezza e coordinamento, il cronoprogramma dei lavori, il computo metrico estimativo, il piano di manutenzione dell'opera ed i calcoli degli impianti;

Rilevato poi, da parte del Dirigente emanante, che l'appalto di lavori in oggetto costituisce la naturale prosecuzione di uno dei cinque lotti banditi in attuazione della deliberazione n. 471 del 2.10.2017, in applicazione degli artt.35 e 51 del Codice dei Contratti ;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2307 del 11.10.2019 del Dirigente emanante di nomina fra l'altro del Collaboratore tecnico per. ind. Enrico Benzi quale Responsabile di procedimento (Rup) per la fase esecutiva ;

Indetta una gara a procedura aperta con deliberazione n.327 del 30.6.2020 del Direttore Generale per il lotto n.2 per euro 940.363,42 (di cui € 18.089,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) IVA esclusa, corrispondente a una spesa onnicomprensiva di € 1.374.884,11 (IVA ed altre somme a disposizione della Stazione appaltante incluse), dando atto che gli oneri presunti derivanti dagli interventi de quibus rientrano nel quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n° 1106 del 14.5.2020 come rettificata con successiva determinazione n° 1357 del 23.6.2020;

Considerato che la gara d'appalto è stata aggiudicata con deliberazione n.456 del 05.10.2020 del Direttore Generale all'Impresa NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL con sede legale in Nichelino (TO), viale Torino n° 9 – P.IVA 10586060013, che ha proposto un ribasso del 28,27200%;

Richiamata infine la determinazione n.434 del 01.3.2022 del Direttore emanante di autorizzazione, ex art.106 commi l lett. c) e 7 del Codice ed art.8 comma 4 del Decreto n.49/7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di perizia suppletiva e di variante riguardante i lavori in oggetto entro il limite

del quinto dell'importo del contratto, trovando capienza nell'importo finanziato mediante l'utilizzo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante;

Dato atto che poi con determinazione dirigenziale n.933 del 04.5.2022 del Direttore emanante erano state approvate le opere supplementari indicando però in premessa ed in parte dispositiva, per mero errore materiale, quale importo finale del quadro economico euro 240.722,06 (duecentoquarantamilasettecentoventidue/06) anziché l'importo corretto di euro 244.659,42 (duecentoquarantaquattromilaseicentocinquantanove/42) I.V.A. inclusa;

Ritenuto da parte del Direttore emanante, sentito il Responsabile unico del Procedimento (Rup) in possesso dei requisiti indicati dalle suddette Linee Guida n.3 dell'Anac, di incaricare a supporto amministrativo -in attuazione del capitolo 2.1 delle predette Linee Guida n.3 Anac- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale responsabile del procedimento istruttorio per la presente fase endoprocedimentale;

Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Tecnico - Amministrativo;

D E T E R M I N A

- 1) di procedere alla rettifica della determinazione n.933 del 04.5.2022, emanata dallo scrivente, modificando in premessa ed in parte dispositiva l'indicazione dell'importo finale del quadro economico pari all'importo corretto di euro 244.659,42 (duecentoquarantaquattromilaseicentocinquantanove/42) I.V.A. inclusa, fermo restando tutto il resto;
- 2) di confermare, anche a fronte del maggior onere di spesa, che sussiste la copertura finanziaria per l'importo sia delle opere supplementari sia del relativo contributo Anac per euro 225,00 in quanto essa rientra nelle autorizzazioni contabili assunte con determinazione dirigenziale n. 1106 del 14.5.2020 come rettificata con successiva determinazione n. 1357 del 23.6.2020;
- 3) di inviare in pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale, sottosezione "Bandi di gara e contratti" ex art.23 comma 1 D. Lgs. 33/2013 ed art.1 comma 16 L.190/2012 ;
- 4) di dare atto infine che la presente determinazione è composta di tre pagine .

IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E
RISPARMIO ENERGETICO
Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)
(o suo sostituto)

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Marco Carbone