

PDIR-981-2023



S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Accordo quadro di durata quadriennale con unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i, avente a oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione agli impianti di trattamento dei liquami di fogna presso gli immobili aziendali – CIG: 76846169BA – Proroga tecnica dal 01/03/2023 al 31/05/2023.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 e s.m.i.;

Vista la deliberazione n° 156 del 31/03/2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more delle conseguenti rimodulazioni dell'Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui interno è compresa la S.C. Riqualificazione Edilizia;

Visto l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n° 239 del 19/04/2018 rubricata "Rimodulazione dell'atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art.3 c.1 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n° 502 s.m.i. adottato con deliberazione n° 514 del 31/10/2017", da ultimo modificato con deliberazione n° 21 del 15/01/2020;

Vista la deliberazione n° 353 del 02/08/2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto dell'intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n° 547 del 13/07/2018, del nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n° 239 del 19/04/2018 del Direttore Generale prevedendo di dare attuazione graduale all'assetto organizzativo complessivo previsto;

Vista inoltre la deliberazione n° 134 dell'11/03/2020 con la quale sono state apportate modifiche ex art.32 comma 3 dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell'art.3 c. 1-bis, del D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. con Deliberazione n° 239 del 19/04/2018, per la parte relativa all'organizzazione dell'Area Tecnica;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n° 2101 del 28/10/2020 lo scrivente è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativo all'accordo quadro in oggetto in sostituzione dell'Ing. Benedetto Macciò, collocato a riposo dal servizio;
- con deliberazione n° 28 del 30/01/2019, all'esito della procedura di gara esperita è risultato miglior offerente l'Impresa VEOLIA ACQUA SERVIZI srl avente sede legale in Roncoferraro (MN), via Rodoni 25 – P.IVA 08867700968, in avvalimento con SIMAV Tecnologie e Servizi per Sistemi Complessi spa, con sede legale in Roma, via Gioacchino Belli n° 86 - P.IVA 05891790635), che ha proposto un ribasso del 19,90291% sull'importo a base di gara, da applicare sull'Elenco Prezzi Unitari allegato al progetto;

- in data 05/03/2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori *de quo* che aveva durata quadriennale con scadenza 28/02/2023;
- con determinazione dirigenziale n° 2494 del 12/11/2021 si è preso atto della variazione di denominazione sociale di VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL Partita Iva n° 08867700968 in SIRAM VEOLIA WATER SRL Partita Iva n° 08867700968, con efficacia dal 01/10/2019;

Visti:

- l'art. 35 c. 4 del D.lgs. 50/2016 e smi per cui *“Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. [..]”*;
- l'art. 2.2 del Capitolato Speciale d'Appalto che stabilisce che l'Accordo Quadro ha durata di 4 anni (quattro) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data di consegna dei lavori [...]. Alla scadenza dell'Accordo Quadro, nelle more dell'espletamento di una nuova gara e per un periodo pari a 90 giorni, l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare le proprie prestazioni alle medesime condizioni stabilite nell'accordo sino alla data di subentro di un nuovo appalto di manutenzione e alla relativa consegna dei lavori;

Dato atto che l'Impresa affidataria ha comunicato la proroga della fideiussione n. 01383/8200/00755928/440/2019 - n. Unico IF 000000462502, fino al 30/11/2023 e proroga della polizza CAR n° 398750002, ns. Prot. n° 59263 del 19/04/2023;

Dato inoltre atto che il costo della proroga in esame, per 90 giorni dal 01/03/2023 al 31/05/2023, per un importo pari ad € 41.200,00 IVA esclusa (inclusi oneri per la sicurezza per € 1.200,00) è ricompreso nel Quadro economico approvato con la deliberazione n° 574 del 30/11/2018 e nelle conseguenti registrazioni contabili assunte con deliberazione n° 28 del 30/01/2019;

Visto l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

DETERMINA

1. di prorogare il contratto in oggetto affidato all'Impresa SIRAM VEOLIA WATER SRL avente sede legale in Roncoferraro (MN), via Rodoni 25 – P.IVA 08867700968, per 90 giorni fino al 31/05/2023, per un importo pari ad € 41.200,00 IVA esclusa (inclusi oneri per la sicurezza per € 1.200,00);
2. di dare atto che il suddetto importo pari a € 50.264,00 (IVA inclusa) è ricompreso nel Quadro economico approvato con la deliberazione n° 574 del 30/11/2018 e nelle conseguenti registrazioni contabili assunte con deliberazione n° 28 del 30/01/2019 (*Anno 2022 Aut.92/2 e Anno 2023 Aut.92/2*);
3. di dare altresì atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;

4. di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art.23 comma 1 D. lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012;
5. di dare infine atto che la presente determinazione è composta da tre pagine.

IL DIRETTORE
S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
Arch. Enrico Maria Bonzano
(o suo sostituto)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)
(o suo sostituto)

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Daniela Gavaciuto
(o suo sostituto)