

QUADRO ECONOMICO DI: LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO VILLA SCASSI DI GENOVA. VARIANTE N. 2 E LAVORI SUPPLEMENTARI CUP:G31B16000940005 – CUI:L03399650104202100005 – CIG:87605434C8

		Progetto	Aggiudicazione	Variante 1	Opere Supplementari	Variante 2
	A) LAVORI:	€ 1.847.952,81	€ 1.411.628,23	€ 1.505.671,64	€ 406.559,57	€ 1.517.343,72
a.1.1	a misura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a.1.2	a corpo	€ 1.760.793,30	€ 1.324.468,72	€ 1.418.512,13	398.768,06	€ 1.466.814,31
a.1.3	in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	A.1) IMPORTO DEI LAVORI					
a.2.1	a misura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a.2.2	a corpo	€ 87.159,51	€ 87.159,51	€ 87.159,51	7.791,51	€ 50.529,41
a.2.3	in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	A.2) ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO					
	B) - SOMME A DISPOSIZIONE:	€ 1.088.515,24	€ 1.524.839,82	€ 1.430.796,41	€ 162.454,31	€ 1.045.110,46
a.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 9.523,38	€ 9.523,38	€ 9.523,38	€ 5.000,00	€ 9.523,38
a.2	Importo derivato da ribasso contrattuale e altre rimodulazioni importi	€ 0,00	€ 257.268,15	€ 173.223,10	€ 15.000,00	€ 222.000,00
b.1	Imprevisti	€ 187.435,61	€ 187.435,61	€ 187.435,61	€ 10.000,00	€ 21.380,00
b.2	Acquisto terreni-Importo rendicontabile per l'attuazione dell'investimento nella misura massima del 10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.3	Attrezzature arredi forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.4	Rilievi accertamenti ed indagini accatastamento APE Collaudo Acustico	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 5.000,00	€ 50.000,00
b.5.a	Progettazione	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 98.123,54
b.5.b	Supporto al RUP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 50.000,00
b.5.c	Verifica del Progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	€ 7.315,40	€ 7.315,40	€ 7.315,40	€ 0,00	€ 7.315,40
b.5.d	Collaudo (tecnico amministrativo,statico, tecnico funzionale degli impianti) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 60.500,00
b.5.e	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.5.f	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 0,00	€ 18.292,62	€ 18.292,62	€ 1.200,00	€ 10.637,56
b.6	Accantonamento in relazione alle modifiche di cui all' Art. 106, comma 1, lett. a) del Codice	€ 18.479,53	€ 18.479,53	€ 18.479,53	€ 0,00	€ 18.479,53
b.6.a	Art. 113, d.lgs. 50/2016 (Incentivo funzioni tecniche esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 66.959,06	€ 36.959,06	€ 36.959,06	€ 8.566,10	€ 32.595,07
b.6.b	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c.4, d.lgs. 50/2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 6.069,37
b.6.c	Spese per commissioni aggiudicatrici (iva inclusa)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.6.d	Spese per pubblicità, notifiche (ANAC) e ove previsto per eventuali opere artistiche	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 360,00	€ 360,00
b.7	Allacci	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.8	I.V.A.	€ 328.802,26	€ 519.566,08	€ 555.745,58	€ 91.328,21	€ 458.126,60
b.8.a	Iva su lavori e imprevisti	€ 328.802,26	€ 418.953,68	€ 455.131,19	€ 89.443,11	€ 397.274,58
b.8.b	Iva su attrezzature Arredi e Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.8.c	Iva su Indagini	€ 0,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00
b.8.d	Iva su spese tecniche	€ 0,00	€ 89.609,39	€ 89.609,39	€ 1.760,00	€ 49.846,83
	TOTALE GENERALE	€ 2.936.468,05	€ 2.936.468,05	€ 2.936.468,05	€ 569.013,88	€ 2.562.454,18