

AREA TECNICA - S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

dati aggiornati a Giugno 2023

CUP	DESCRIZIONE OPERA	PROGETTO	FASE	VARIANTI E ULTERIORI OPERE	DITTA AGGIUDICATARIA	IMPORTO CONTRATTUALE IVA ESCLUSA	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI PREVISTI	FINE LAVORI EFFETTIVI	AVANZAMENTO TOTALE IN %	IMPORTO SOMME LIQUIDATE
G31B16000940005	PO VILLA SCASSI PAD DEA PIANO TERRA AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PRONTO SOCCORSO	PO VILLA SCASSI PAD DEA PIANO TERRA AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PRONTO SOCCORSO		N.1 e N.2	COGEDIL SRL	€ 1.517.343,72	27/10/2021	20/12/2021	19/12/2022		63%	AL 3 SAL € 1.038.820,14 ANTICIPAZIONE INCLUSA
G37H21000340002	EX OSPEDALE PASTORINO GENOVA BOLZANETO.*PIAZZA OSPEDALE PASTORINO 5* LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' EX P.O. PASTORINO GENOVA BOLZANETO	EX OSPEDALE PASTORINO GENOVA BOLZANETO.*PIAZZA OSPEDALE PASTORINO 5* LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' EX P.O. PASTORINO GENOVA BOLZANETO		N.1 e N.2 (in diminuzione)	RTI EDILPIEMME SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - CROCCO E. SRL (MANDANTE)	€ 636.034,48	19/10/2021	31/01/2022	30/06/2022		69%	AL 2 SAL € 462.914,74 ANTICIPAZIONE INCLUSA
G34E21000040003	ADEGUAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO - P.O. VILLA SCASSI* CORSO O. SCASSI 1* ADEGUAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO - P.O. VILLA SCASSI (fasi 2 e 2)	ADEGUAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO - P.O. VILLA SCASSI* CORSO O. SCASSI 1* ADEGUAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO - P.O. VILLA SCASSI			RTI SOCIM SPA (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - COMIC SRL (MANDANTE)	€ 3.436.765,88	03/06/2021	12/07/2022	15/05/2025		6%	AL 1 SAL € 851.843,26 ANTICIPAZIONE INCLUSA
G34E17001150001	ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - P.O. MICONE - GENOVA SESTRI P.* LARGO NIEVO ROSSO 2* ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - P.O. MICONE - GENOVA SESTRI P.	ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - P.O. MICONE - GENOVA SESTRI P.* LARGO NIEVO ROSSO 2* ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - P.O. MICONE - GENOVA SESTRI P.			RTI NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) CREA.MI SRL (MANDANTE)	€ 1.247.965,66	30/11/2020	15.04.2021	06/12/2022		18%	AL 2 SAL € 425.638,70 ANTICIPAZIONE INCLUSA
G64E17000780001	ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - P.O. LA COLLETTA* VIA DEL GIAPPONE 5* ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO P.O. LA COLLETTA	ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - P.O. LA COLLETTA* VIA DEL GIAPPONE 5* ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - P.O. LA COLLETTA		N.1	EDIL TECNIA SRL	€ 1.539.599,66	05/10/2020	15.02.2021	13/08/2022		38%	AL 4° SAL € 760.828,21 REV PREZZI E ANTICIPAZIONE INCLUSA
G34E17001160001	ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO P.O. GALLINO* VIA O. GALLINO 5* ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO P.O. GALLINO	ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO P.O. GALLINO* VIA O. GALLINO 5* ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO P.O. GALLINO		N.1	NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL	€ 808.494,83	05/10/2020	01.02.2021	01/07/2022		39%	AL 2° SAL € 414.226,57 ANTICIPAZIONE + REV PREZZI INCLUSA
G44E17001230001	ADEGUAMENTO IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO - STRUTTURE SOCIO-SANITARIE* COMUNI DELLA PROVINCIA DI GENOVA INTERNI ALLA ASL 3* ADEGUAMENTO IMPIANTI E PRESIDI ANTIINCENDIO - STRUTTURE SOCIO-SANITARIE	ADEGUAMENTO IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO - STRUTTURE SOCIO-SANITARIE* COMUNI DELLA PROVINCIA DI GENOVA INTERNI ALLA ASL 3* ADEGUAMENTO IMPIANTI E PRESIDI ANTIINCENDIO - STRUTTURE SOCIO-SANITARIE			RTI C.E.M.A. SRL Costruzioni Edili Marittime Autostradali (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - LAURIA IMPIANTI SRL (MANDANTE)	€ 1.927.723,35	30/11/2020	08.03.2021	12/06/2022	09/12/2021 VERBALE E STATO DI CONSISTENZA ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DETERMINAZIONE DRIGENZIALE N. 565 DEL 14.03.2022	23%	€ 438.087,35
G44E17001230001	ADEGUAMENTO IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO - STRUTTURE SOCIO-SANITARIE* COMUNI DELLA PROVINCIA DI GENOVA INTERNI ALLA ASL 3* ADEGUAMENTO IMPIANTI E PRESIDI ANTIINCENDIO - STRUTTURE SOCIO-SANITARIE - SUBENTRO	ADEGUAMENTO IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO - STRUTTURE SOCIO-SANITARIE* COMUNI DELLA PROVINCIA DI GENOVA INTERNI ALLA ASL 3* ADEGUAMENTO IMPIANTI E PRESIDI ANTIINCENDIO - STRUTTURE SOCIO-SANITARIE			NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL	€ 1.489.636,30	04/07/2022	09/09/2022				
G35F21000030002	LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO L'EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI GENOVA QUARTO PER RESTAURO DEL PADIGLIONE MONUMENTALE E DELLE FACCIATE DI PARTE DEI PADIGLIONI STORICI DEL VECCHIO ISTITUTO E PER REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE IMPIANTISTICHE, SUDDIVISO IN TRE LOTTI	EX PSS QUARTO - RISTRUTTURAZIONE PADIGLIONE MONUMENTALE PER NUOVA SEDE FORMAZIONE AZIENDALE LOTTO 1			I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A.	€ 2.109.924,43	12/09/2022	da consegnare				
G34E21000050002	QUARTO PER RESTAURO DEL PADIGLIONE MONUMENTALE E DELLE FACCIATE DI PARTE DEI PADIGLIONI STORICI DEL VECCHIO ISTITUTO E PER REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE IMPIANTISTICHE, SUDDIVISO IN TRE LOTTI	EX PSS QUARTO - REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE IMPIANTISTICHE - LOTTO 2			I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A.	€ 2.177.094,46	12/09/2022	da consegnare				
G35F21000040002	QUARTO PER RESTAURO DEL PADIGLIONE MONUMENTALE E DELLE FACCIATE DI PARTE DEI PADIGLIONI STORICI DEL VECCHIO ISTITUTO E PER REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE IMPIANTISTICHE, SUDDIVISO IN TRE LOTTI	EX PSS QUARTO - RESTAURO FACCIATE DI PARTE DEI PADIGLIONI STORICI DEL VECCHIO ISTITUTO LOTTO 3			I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A.	€ 1.453.617,64	12/09/2022	02/05/2023	26/04/2024			
G34E22000100008	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PALAZZO DELLA SALUTE DELLA VALPOLCEVERA IN GENOVA	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PALAZZO DELLA SALUTE DELLA VALPOLCEVERA IN GENOVA			I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A.	€ 7.727.928,33	01/08/2022	06/03/2023	29/02/2024			ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE
G37H22000760006	Palazzo della Salute Fiumara, Via Operai n. 80	M6.C1-1.1. Case della comunità e presa in carico della persona	In fase di redazione della progettazione definitiva		APPALTO INTEGRATO Impresa Graveglia Impianti (cf-p.iva: 02170410993) per la parte di lavori e per la parte di progettazione lo Studio Associati PSM (cf-p.iva: 01771210992), per un importo complessivo pari a € 292.666.467,19 (IVA esclusa) - CIG 9600615620							

G42C22000290006	Poliambulatorio di Campo Ligure, via A.S. Rossi n.33	M6.C1-1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	In fase di approvazione della validazione PFTE e successiva indizione gara di appalto integrato									
G37H22000860006	P.S.S. presso Largo Cattanei, 4 – Genova Quarto [Padd. 8 - 9 - 10]	M6.C1-1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	In fase di approvazione della validazione PFTE e successiva indizione gara di appalto integrato									
G62C22000130001	PO "La Colletta" in Via del Giappone n. 5 - Arenzano (GE) [5.178.851 €. come contributi agli investimenti amm.ni locali + 65.675 €. quota del fondo sanitario di parte corrente per trasferimenti ad enti delle amm.ni locali]	M6.C2 -1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile	In fase di approvazione della validazione PFTE e successiva indizione gara di appalto integrato									
G36G22000020006	P.S.S. presso Largo Cattanei, 4 – Genova Quarto [Padd. 8 - 9 - 10]	M6.C2 -1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile	In fase di approvazione della validazione PFTE e successiva indizione gara di appalto integrato									
G32C22000570005	Via Assarotti n. 35 - Genova	M6.C1-1.1. Case della comunità e presa in carico della persona	In fase di approvazione della validazione PFTE e successiva indizione gara di lavori									
G32C22000560005	Palazzo Distretto 8 Ponente, via Camozzini 15, Genova Voltri	M6.C1- 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello operativo: Centrali operative territoriali	In fase di redazione della progettazione definitiva		APPALTO INTEGRATO Impresa Ceisis Spa per la parte di lavori e Per.Ind. Massimo Forlani per la progettazione, per un importo complessivo pari a € 268.562,19 (IVA esclusa) - CIG 9564859358							
G32C22000580005	Palazzo della Salute Fiumara, via Operai n. 80	M6.C1- 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello operativo: Centrali operative territoriali	In attesa acquisto arredi									
G32C22000620005	Casa della Salute della Valpolcevera Ex scuola L. Trucco via Pastorino n.32 [Nuovo Palazzo Salute di Bolzaneto]	M6.C1- 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello operativo: Centrali operative territoriali	lavori da affidare									
G32C22000590005	Genova Centro Via Assarotti n. 35 [Casa della Salute]	M6.C1- 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello operativo: Centrali operative territoriali	In fase di approvazione della validazione PFTE e successiva indizione gara di lavori									
G32C22000600005	Istituto Doria Corpo Centrale, via Struppa n. 150 [Palazzo della Salute Doria]	M6.C1- 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello operativo: Centrali operative territoriali	In attesa acquisto arredi									
G32C22000610005	Casa della Salute P.S.S. Quarto Pad. 14-23-24, via G. Maggio n. 6	M6.C1- 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello operativo: Centrali operative territoriali	in fase di attivazione									
G37H22000800006	Casa della Salute di Voltri Ex Tecsaldo-Coproma	M6.C1-1.1. Case della comunità e presa in carico della persona	In fase di redazione della progettazione definitiva		APPALTO INTEGRATO RTI fra l'Impresa Edilpiemme (P.IVA 02976240107) per la parte lavori e della Stil Srl (P.IVA 02619720994) per la progettazione, per un importo complessivo pari a € 102.800,04 (IVA esclusa) – CIG 9615201ADE							

