

PDIR-1465-2023



Sistema Sanitario Regione Liguria

**S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI
E RISPARMIO ENERGETICO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Lavori di ampliamento e rifunzionalizzazione del Pronto Soccorso dello Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi a Genova: opere supplementari (CUP G38I23000340005–CIG 9893450D34)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.;

Vista la deliberazione n. 156 del 31/03/2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more delle conseguenti rimodulazioni dell'Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui interno è compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale è incaricato Direttore l'ing. Marco Bergia Boccardo rinnovato nel suo incarico con deliberazione n. 91 del 01.3.2023 del Direttore Generale;

Visto l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del 19/04/2018 rubricata "Rimodulazione dell'atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art.3 c.1 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017", da ultimo modificato con deliberazione n. 21 del 15/01/2020;

Vista la deliberazione n.353 del 02/08/2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto dell'intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n.547 del 13/07/2018, del nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n.239 del 19/04/2018 del Direttore Generale, prevedendo di dare attuazione graduale all'assetto organizzativo complessivo previsto;

Vista inoltre la deliberazione n. 134 del 11/03/2020 con la quale sono state apportate modifiche ex art.32 comma 3 dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell'art.3 c. 1-bis, del D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. con Deliberazione n. 239 del 19/04/2018, per la parte relativa all'organizzazione dell'Area Tecnica;

Richiamati i seguenti provvedimenti :

determinazione del Direttore dell'Area Tecnica n. 2307/11.10.2019, nell'ambito della rimodulazione degli incarichi tecnici aziendali a seguito della cessazione dal servizio dell'Ing. Davide Nari, in sua sostituzione, con decorrenza immediata, con cui è stato individuato Responsabile unico del procedimento (RUP) dell'appalto *de quo* il Direttore della predetta S.C. e Responsabile dell'Area Tecnica, ing. Marco Bergia Boccardo;

determinazione n. 2705/ 22.11.2019 dello stesso di approvazione di Capitolato Speciale, Schema di Contratto e Quadro Economico per il progetto esecutivo, che prevedono un importo complessivo dei lavori di euro 2.924.258,59 (incluse IVA ed altre somme a disposizione della Stazione Appaltante), indicando le relative registrazioni contabili nel Bilancio aziendale;

deliberazione del Direttore Generale n. 596 /12.12.2019 di presa d'atto;

determinazione n. 320/18.02.2021 del Direttore emanante di approvazione del quadro economico aggiornato del progetto esecutivo dell'appalto, in cui fra l'altro si è stabilito di tenere conto di una ulteriore disponibilità di economie residuanti da altri due finanziamenti per importi pari ad euro 1.690,00 euro e ad euro 10.519,46 da utilizzare ad incremento del finanziamento del quadro economico relativo all'appalto in

oggetto per un totale di euro 12.209,36 e pertanto si è incrementato l'iniziale quadro economico, per l'esigenza di inserire alcune lavorazioni in economia, collegate all'appalto principale, tra le somme a disposizione;

deliberazione del Direttore Generale n. 307/03.6.2021 di indizione di una procedura di gara, da esperirsi tramite la Piattaforma informatica con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 36 c. 9-bis Cod. e con esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia per un importo a base di gara di euro 1.847.952,81 escluse IVA ed altre somme a disposizione della Stazione appaltante, corrispondente a una spesa onnicomprensiva presunta, in base alla rimodulazione del quadro economico dell'intervento effettuata con la citata determinazione n.320 /18.02.2021, in euro 2.936.468,05 (incluse IVA ed altre somme a disposizione della Stazione appaltante), come da quadro economico approvato con il citato provvedimento;

deliberazione del Direttore Generale n.563 del 27/10/2021 di aggiudicazione all'impresa COGEDIL SRL con sede legale in Carmagnola (TO), piazza IV Martiri, 10 – P. IVA 10383890018, con un ribasso del 24,78% sull'importo a base di gara, da cui consegue la rideterminazione dell'importo contrattuale dei lavori in euro 1.411.628,23 non soggetti a ribasso (IVA e somme a disposizione della Stazione appaltante escluse);

determinazione n. 2441/08.11.2021 del Dirigente scrivente di rideterminazione dell'Ufficio di Direzione Lavori come di seguito riportato:

Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione arch. Mauro Viglietti, in allora Collaboratore Tecnico Senior e Direttore Operativo geom. Gabriele Liguori, Assistente Tecnico entrambi presso la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico;

Sottoscritto il contratto d'appalto in data 24.11.2021 ;

Richiamate infine le determinazioni dirigenziali n. 1637 del 11.8.2022 e n. 1375 del 19.6.2023 di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett. c), comma 2 lett. b) e comma 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i ed articolo 8 comma 4 del Decreto n.49/7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della prima e seconda perizia suppletiva e di variante riguardante i lavori in oggetto;

Esaminata la Relazione allegata sub A), a firma congiunta del rappresentante dell'operatore economico esecutore dei lavori e del Direttore dei lavori Dirigente tecnico arch. Mauro Viglietti, in cui sono indicate ex art.106 commi 1 lett. b) e 7 D. Lgs. 50/2016 s.m.i le necessità che hanno determinato lavori ulteriori, non inclusi nell'appalto iniziale, per un aumento delle prestazioni originarie entro il limite del 50 per cento;

Indicato nel relativo schema di contratto, allegato sub B) al presente atto, che si procederà alle stesse condizioni del contratto originario in applicazione del ribasso d'asta pari al 24,78 %;

Rilevato nello stesso documento che le lavorazioni innovative in argomento, addizionali a quelle previste nel contratto originario ammontano in applicazione del ribasso d'asta ad un importo pari ad euro 406.559,57 (al netto di I.V.A.) inclusi gli oneri della sicurezza e che comportano una ridefinizione del quadro economico allegato sub C), come specificato dal Direttore lavori nella suddetta Relazione, in cui *“si precisa che le somme necessarie risultano presenti nel finanziamento complessivo del quadro economico il cui importo complessivo viene frazionato, rimodulato ed incrementato di €. 195.000,00 con fondi propri aziendali per lavori nei locali ad uso spogliatoi provvisori al Padiglione 11”*;

Acquisito un nuovo CIG per il contratto in oggetto, come previsto dalla Faq A39 “Tracciabilità dei flussi finanziari” dell'Anac, con assunzione della spesa di euro 250,00 per il contributo Anac ai sensi dell'art.1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della delibera Anac n.621 del 20.12.2022;

Visto dal Direttore del Dipartimento Tecnico - Amministrativo per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali;

Considerato da parte del Direttore emanante, in qualità di Rup in possesso dei requisiti indicati dalle Linee Guida n.3 dell'Anac, di incaricare a supporto amministrativo -in attuazione del capitolo 2.1 delle

predette Linee Guida- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale responsabile del procedimento istruttorio per la presente fase endoprocedimentale ;

D E T E R M I N A

- 1) di prendere atto della Relazione opere supplementari allegata sub A) e del contratto allegato in schema sub B), per le opere supplementari al contratto originario di lavori di ampliamento e rifunzionalizzazione del Pronto Soccorso dello Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi di Genova, ex articolo 106 commi 1 lett. b) e 7 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, alle stesse condizioni del contratto originario, in applicazione del ribasso d'asta del 24,78% per euro 406.559,57 (al netto di I.V.A.) inclusi gli oneri della sicurezza, all' operatore economico aggiudicatario dei lavori iniziali COGEDIL SRL con sede legale in Carmagnola (TO), piazza IV Martiri, 10 – P. IVA 10383890018;
- 2) di acquisire il quadro economico riepilogativo dell'intervento allegato sub C), dando atto che sussiste la copertura finanziaria, come attestato dal Direttore lavori nella Relazione allegata sub A), in cui *“si precisa che le somme necessarie risultano presenti nel finanziamento complessivo del quadro economico il cui importo complessivo viene frazionato, rimodulato ed incrementato di €. 195.000,00 con fondi propri aziendali per lavori nei locali ad uso spogliatoi provvisori al Padiglione 11”*, iscritta a Bilancio nelle autorizzazioni indicate al punto tre del dispositivo della determina dirigenziale n. 2705/22.11.2019 del Dirigente emanante e, per la quota integrativa, di dare mandato alla S.C. Bilancio e Contabilità di eseguire le seguenti registrazioni contabili:

TIPO	ANNO	CONTO	AUTORIZZAZIONE	IMPORTO
U	2023	130.020.005	352/3	€.195.000,00
- 3) di dare atto che la restante documentazione tecnica costituita da computo metrico estimativo e nuovi prezzi con relative analisi è acquisita agli atti della Struttura emanante;
- 4) di stipulare quale Rup il contratto allegato in schema sub B) con il contraente originale attuale affidatario;
- 5) di inviare in pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art.23 comma 1 D. Lgs. 33/2013 ed art.1 comma 16 L.190/2012 ;
- 6) di dare atto che la presente determinazione è composta di tre pagine e dei seguenti allegati: Allegato A) Relazione opere supplementari di sei pagine, Allegato B) schema di contratto di sei pagine, Allegato C) quadro economico di una pagina e così in totale di sedici pagine.

IL DIRETTORE S. C. PROGRAMMAZIONE,
GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)
(o suo sostituto)

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Marco Carbone