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RELAZIONE DEL RUP 
 

Oggetto: Appalto dei lavori di manutenzione degli edifici e impianti dell’ASL 3 Genovese da eseguirsi nelle forme 

dell’Accordo Quadro con sei operatori economici – Proroga contrattuale - CIG  6636831632 
 

 

Con deliberazione n° 730 del 19/10/2016 sono stati affidati i lavori di manutenzione degli edifici e impianti 

dell’ASL 3 Genovese da eseguirsi nelle forme dell’Accordo Quadro con sei operatori economici per un costo di € 

5.788.000,00 (I.V.A. inclusa), per il periodo dal 01/12/2016 al 30/11/2018 alle seguenti Imprese: TECNICA RESTAURI, 

RTI EDILPIEMME SRL – CROCCO EMANUELE SRL, CONSORZIO CONS.ITAL (Impresa consorziata partecipante 

VE.CAM SRL), ASA SRL, FORZA MOTRICE, SE.MA SRL; 

Con determinazione dirigenziale n° 1837 dell’1/10/2018 veniva affidato al sottoscritto l’incarico di Rup dei lavori 

de quo; 

Con deliberazione n° 71 del 13/02/2019, decorsa la durata biennale contrattuale, si è prorogato il contratto in esame 

sino al 31/05/2019 oltre ad integrare i costi per il periodo 2018/2019; 

Con determinazioni dirigenziali n° 2073 dell’11/09/2019 e n° 2110 del 18/09/ 2019, si è approvata la documenta-

zione tecnico-amministrativa finalizzata alla procedura di gara per la scelta dei contraenti del nuovo accordo quadro di 

durata biennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione degli edifici e impianti di questa Azienda Sociosanitaria ligure 

n° 3, da stipularsi con tre operatori economici ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi; 

Con deliberazione n° 486 del 9/10/2019 si è indetta una procedura aperta di gara ex artt. 60, 95 c. 4 lett. a) e 97 c. 8 

del D.Lgs. 50/2016 e smi, da esperirsi tramite la piattaforma informatica SINTEL, con il criterio di aggiudicazione del 

minor prezzo e con esclusione automatica delle offerte che presentassero una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e smi a condizione che il numero di offerte ammes-

se non sia inferiore a dieci, trattandosi di procedura che non presenta carattere transfrontaliero; 

Rilevato che le suddette imprese esecutrici del contratto in essere si sono rivelate affidabili ed inoltre la prosecuzio-

ne contrattuale è vantaggiosa, perché le condizioni economiche sono quelle di aggiudicazione; 

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Regionale n° 2/2012, nelle more dello svolgimento della nuova procedura di 

gara, è necessaria la prosecuzione contrattuale fino al 29/02/2020 alle medesime modalità e condizioni economiche e 

contrattuali, al fine di garantire la continuità delle attività manutentive; 

Considerato che in attuazione di quanto sopra con nota Prot. 126832 del 19/09/2019, il sottoscritto Rup ha chiesto 

alle Imprese esecutrici del contratto di manutenzione in oggetto, l’accettazione della proroga contrattuale fino al 

29/02/2020 e l’invio delle relative copie delle polizze debitamente aggiornate; 

Le Imprese suddette con note nostro Prot. n°128339, 128346, 128351, 128353 del 23/09/2019, n°129969 del 

25/09/2019, n°131630 del 30/09/2019 e n°132944 del 1/10/2019, hanno dichiarato di essere disponibili a procedere alla 

proroga contrattuale fino al 29/02/2020 accettando la clausola risolutiva dell’eventuale attivazione di nuovo contratto da 

parte dell’Azienda Sociosanitaria ligure n° 3 e hanno prodotto copia di idonee polizze agli atti della S.C proponente; 

Per la prosecuzione contrattuale si prevede per l’anno 2019 un costo pari ad € 1.918.000,00 (IVA inclusa) e per 

l’anno 2020 un costo pari ad € 548.000,00 (IVA inclusa); 

Si ritiene pertanto necessaria la proroga dell’Accordo quadro per ulteriori 9 mesi dal 1/06/2019 al 29/02/2020 nelle 

more dell’aggiudicazione di una nuova procedura di gara. 

 

IL RUP 

(Ing. Benedetto Macciò) 
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