
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria per la sistemazione del reparto al PianoPrimo Ala Levante 

del Pad.3 del PO Villa Scassi dell’ASL 3 (CIG 7652374AC9): approvazione certificato di 
regolare esecuzione.

IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i;

Vista la deliberazione n.156 del 31.3.2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more delle 
conseguenti rimodulazioni dell’Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico;

Vista la deliberazione n.353 del 02.8.2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto 
dell’intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547/ 13.7.2018, del 
nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239/19.4.2018 del Direttore Generale 
prevedendo di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;

Considerate le competenze che l’articolo 45 dell’Atto Aziendale attribuisce alla Struttura Complessa 
Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale è incaricato Direttore l’ing. Marco 
Bergia Boccardo rinnovato nel suo incarico con deliberazione n. 131 del 28.2.2018del Direttore Generale, 
inserita all’interno del neo costituito Dipartimento Tecnico-Amministrativo;

Dato atto che con la determinazione dirigenziale n. 1926 del 15/10/2018 si è indetta gara d’appalto ai 
fini dell’aggiudicazione dei lavori di manutenzioneordinaria per la sistemazione del reparto al Piano Primo 
Ala Levante del Pad.3 del P.O. Villa Scassi dell’ASL 3, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 
s.m.i., per un importo di € 38.146,29, compresi gli oneri di igiene e sicurezza specifici pari ad € 419,16 non
soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge;

Richiamata ladeterminazione n. 2101 del 08.11.2018 del Direttore emanantedi aggiudicazione 
all’Impresa Saracino s.r.l. – Salita S. Viale 1/21, 16128 Genova – codice fiscale/P.IVA 02432490106, che ha 
offerto un ribasso del 24,538 % sull’importo posto a base di gara;

Richiamati gli articoli 102D. Lgs. 50/2016 s.m.i e237 D.P.R. 207/2010 s.m.i ;

Allegati sub A) “Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione” relativi ai lavori in 
oggetto, redatti dal Direttore dei lavori e confermati dal Rup per. ind. Giovanni Parodi, da cui risulta:
a) che i lavori sono stati eseguiti coerentemente secondo il progetto originario regolarmente approvato,

salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti di discrezionalità tecnica esecutiva della Direzione lavori;
b) che l'ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati, al netto nel conto finale confermato dal

direttore dei lavori di euro 28.956,72rientra nelle somme autorizzate;
c) che i lavorisono stati ultimati entro il periodo contrattualeperché a causa delle sospensioni il tempo per

ultimare i lavori è stato protratto di ventotto giorni ma in tempo utile;
d) che i pagamenti in acconto fatti dall'appaltatore ricadono nei limiti contrattuali previsti e risultano

autorizzati dalla direzione dei lavori e dal responsabile del procedimento;
e) che i prezzi applicati sono quelli di contratto ;
f) che i lavori si sono svolti senza alcun infortunio di rilievo alle maestranze coinvolte nelle lavorazioni;
g) che con documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in scadenza 18.01.2020 acquisito agli

atti e con nota pec prot. 146603/2019 dell’Agenzia delle Entrate, l’impresa esecutrice è risultata in
regola ex art. 80 comma 4 D. Lgs. 50/2016 s.m.i;

h) che, come risulta al Rup, non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ai creditori;
i) che, come si evince da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, non risulta che la stazione

appaltante abbia autorizzato cessioni di credito da parte dell'impresa‚ procure o deleghe a favore di
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terzi e non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
j) che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge, di contratto e 

contenute negli ordini di servizio e disposizioni verbali date all’atto pratico dal direttore lavori e/o dal 
Rup; 

k) che l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale 
addetto alla direzione dei lavori;

l) che l'impresa ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserva:
A) importo del Conto finale €. 28.956,72
B)  deduzioni €. 28.811,94

m) che i lavori di manutenzione ordinaria per la sistemazione del reparto al Piano Primo Ala Levante del 
Pad.3 del P.O. Villa Scassi dell’ASL 3 eseguiti dall’impresa Saracino s.r.l. con sede in Salita S. Viale 
1/21, 16128 Genova – codice fiscale/P.IVA 02432490106, sono stati regolarmente eseguiti;

n) che il credito riconosciuto all’impresa aggiudicataria, dedotti gli acconti già liquidati è il seguente:
A) importo netto confermato del Conto finale €. 28.956,72
B) detrazioni per somme in acconto già erogate €. 28.811,94

resta a credito liquido dell’impresa €.     144,78
(diconsi euro centoquarantaquattro/78)

Attesa pertanto la necessità di riconoscereall’impresa Saracino s.r.l. con sede in Salita S. Viale 1/21, 
16128 Genova – codice fiscale/P.IVA 02432490106, la somma di euro144,78(oltre IVA 22% di euro31,85) 
per complessivi euro176,63a saldo dei lavori in oggetto;

DETERMINA
1) di approvare “Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione” ivi allegati sub A) 

relativi ai lavori di cui all’oggetto, redatti dal Direttore dei lavori ed ivi confermati dal Rup;

2) di dare atto che risulta un credito residuo a favore dell’impresa Saracino s.r.l. con sede in Salita S. 
Viale 1/21, 16128 Genova – codice fiscale/P.IVA 02432490106, di euro144,78(oltre IVA 22% di 
euro 31,85) per complessivi euro 176,63a saldo dei lavori in oggetto;

3) di dare altresì atto che i costi del presente provvedimento pari ad euro144,78(oltre IVA 22% di euro 
31,85) per complessivi euro 176,63trovano copertura nelleseguenti imputazioni contabili :
tipo       anno            conto                      autorizzazione        importo
U        2018130.020.00                                92/36/2018  £93.77
U        2019                 130.020.005                92/34___ - 2019 €. 82,86 

4) di dare altresì atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da 
un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice 
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;

5) di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art.23 comma 1 D. Lgs. 33/2013 
come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012, come previsto nell’Allegato A 
alla deliberazione n. 46 del 31 gennaio 2019 del Direttore Generale;

6) di dare infine atto che la presente determinazione è composta da due pagine e dal seguente allegato:
Allegato A: “Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione”costituito dasette
pagine,per un totale complessivo dinove pagine.

IL DIRETTORE 
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

(Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORES.C. BILANCIO E CONTABILITÀ

(Dott. Stefano GREGO)
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MB/mb
(Marco Bergia Boccardo)
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REGIONE LIGURIA 

A.S.L. n. 3 “GENOVESE” 
 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SISTEMAZION E DEL REPARTO 

AL PIANO PRIMO ALA LEVANTE DEL PAD.3 DEL PO VILLA SCASSI DELL ’ASL  

3 - SISTEMA SANITARIO REGIONE L IGURIA . - AFFIDAMENTO DI LAVORI AI 

SENSI DELL ’ART . 36 C. 2 LETT . A) DEL D.LGS. N° 50/2016 E S.M .I .  

CIG  7652374AC9 
****************************** 

Impresa: Saracino SRL, con sede in Salita Salvatore Viale 1/21 a Genova 

Aggiudicazione lavori: Determinazione Dirigenziale N. 2101 DEL 08/11/2018 

Contratto: del 23 aprile 2019 

Importo contrattuale:  €  28.956,72 esclusa IVA 

Responsabile del Procedimento:  Per. Ind. Giovanni Parodi 

Direttore dei Lavori:   Per. Ind. Giovanni Parodi 

                                RELAZIONE  SUL CONTO FINALE 

                                                              E 

                         CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

PROGETTO PRINCIPALE : 

Il progetto è stato redatto dal Per. Ind. Giovanni Parodi dell’S.C. Programmazione, 

Gestione Lavori e Risparmio Energetico. 

PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: 

Non sono state effettuate perizie suppletive e di variante 

DESCRIZIONE DEI LAVORI: 
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I lavori sono consistiti sostanzialmente nel rifacimento della pavimentazione mediante 

la fornitura e posa in opera di pavimento in PVC con risvolto (sguscia), le coloriture 

degli ambienti interni (lambrino eseguito con smalto all’acqua lavabile e idropittura 

lavabile traspirante per la restante porzione di muro) e il collegamento alle nuove 

tubazioni dell’acqua calda e fredda sanitaria dei lavabi negli ambulatori e nelle degenze 

del padiglione 3 piano primo, ala levante. 

ASSUNTORE DEI LAVORI : 

I lavori in argomento sono stati affidati ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. 

Lgs.50/2016 con la Determinazione Dirigenziale N. 2101 DEL 08/11/2018 alla ditta 

Saracino s.r.l. – Salita S. Viale 1/21, 16128 – GENOVA – P.IVA 02432490106. 

CAUZIONE: 

L’Appaltatore ha stipulato un’assicurazione  di Responsabilità Civile con polizza n. 

1611.00.33.33023272  rilasciata da SACE BT S.p.A.. 

IMPORTO CONTRATTUALE:   

L’importo dei lavori ammonta a complessivi € 28.956,72. 

CONSEGNA DEI LAVORI:   

I lavori sono stati consegnati in data 6 maggio 2019 come da relativo  verbale redatto in 

pari data. 

ATTI SUPPLETIVI:  

Non sono stati sottoscritti atti suppletivi. 

NUOVI PREZZI 

Non è stato necessario il concordamento di nuovi prezzi. 

SOMMA AUTORIZZATA : 

In definitiva la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla presente 

relazione risulta  essere € 28.956,72; 
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TEMPO STABILITO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI:  

All’articolo 7 del contratto si fissava il tempo per l’esecuzione dei lavori in giorni 35 

naturali e consecutivi   dalla   data   di  consegna e perciò cessanti il giorno 10/06/2019. 

PROROGHE CONCESSE:  

Nel corso dei lavori non sono state richieste e concesse proroghe. 

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI:  

I lavori furono sospesi con verbale in data 20 maggio 2019 al fine di consentire 

l’adeguamento degli impianti di distribuzione dei gas medicinali affidati alla ditta Air 

Liquide S.p.A. attuale fornitore di gas medicali e manutentore degli stessi impianti; 

E furono ripresi con verbale in data 17 giugno 2019 al cessare delle ragioni che ne 

determinarono la sospensione. 

TEMPO UTILE E ULTIMAZIONE DEI LAVORI :  

Il contratto fissava il tempo per l’ultimazione dei lavori in giorni 35 naturali, consecutivi 

e continui e la data ultima del tempo utile era fissata per il giorno 10/06/2019; 

A causa delle sospensioni, il tempo utile è stato protratto complessivamente di giorni 28 

e quindi a tutto il  giorno 8 settembre 2019. 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: 

L’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 8 settembre 2019 come fu accertato con 

certificato in data 8 settembre e quindi in tempo utile. 

DANNI DI FORZA MAGGIORE : 

Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore. 

ANTICIPAZIONI IN DENARO: 

In corso di esecuzione dell’opera  non  sono  state effettuate dall’Appaltatore 

anticipazioni in denaro. 
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LAVORI IN ECONOMIA : 

Durante l’esecuzione dei lavori,  non sono stati richiesti e pertanto eseguiti lavori in 

economia. 

ANDAMENTO  DEI  LAVORI : 

I lavori si sono svolti in conformità alle norme   contrattuali, alle previsioni di progetto e 

agli ordini e disposizioni del direttore dei lavori. 

VARIAZIONI APPORTATE : 

Le variazioni apportate al progetto sono contenute entro i limiti in facoltà della 

direzione dei lavori. 

STATI DI AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATI DI ACCONT O: 

Durante il corso dei lavori è stato emesso complessivamente n. 1 stato di avanzamento 

per l’importo totale di € 28.956,72 iva esclusa come risulta dai Registri di Contabilità e 

certificati di pagamento. 

CONTO FINALE:  

Il conto finale importa complessivamente netti € 28.956,72 così distinti: 

per lavori   €    28.956,72 

da cui dedotti: 

per certificati di acconto già emessi      €    28.811,94 

Secondo il detto conto finale resta quindi il credito netto dell’impresa in  €      144,78 

RISERVE DELL’IMPRESA: 

L’Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza formulare alcuna riserva. 

INFORTUNI IN CORSO DEI LAVORI: 

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio. 

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: 
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L’impresa appaltatrice dei lavori ha regolarmente assicurato i propri operai  per gli 

infortuni sul lavoro presso l’INAIL di Genova con posizione assicurativa a carattere 

continuativo n. 046095005 e risulta  in regola con tutti gli adempimenti assicurativi, 

assistenziali e previdenziali come si desume dal Documento unico di regolarità 

contributiva (DURC) rilasciato in data 20/09/2019. 

AVVISI AD OPPONENDUM: 

In qualità di Responsabile Unico del Procedimento si dichiara che, in considerazione 

della tipologia e localizzazione dell’intervento, non risulta necessario procedere alla 

pubblicazione degli avvisi ad opponendum. 

CESSIONE DI CREDITI: 

Per i lavori in oggetto la ditta esecutrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti. 

DIRETTORE DEI LAVORI :  

I lavori sono stati diretti dal Per .Ind. Giovanni Parodi 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Alla  visita tenutasi il giorno 16/09/2019 sono intervenuti, oltre il sottoscritto, il geom. 

Antonio Saracino in qualità di socio, direttore tecnico e procuratore dell’Impresa 

appaltatrice. 

Con la scorta della perizia e degli atti contabili si ispezionano minutamente i lavori 

eseguiti e si constata che essi sono stati realizzati a regola d’arte ed in conformità delle 

prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia. 

Ciò premesso il sottoscritto direttore dei lavori considerato: 

che i lavori corrispondono alle previsioni del contratto salvo lievi modificazioni 

rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi sono stati 

eseguiti a regola d’arte ed in conformità  delle   prescrizioni  contrattuali; che  per 

quanto è stato  possibile accertare  da  numerosi  riscontri,  misurazioni  e  verifiche lo 
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stato di  fatto delle   opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate 

nel registro di  contabilità  e riassunte nel conto finale; che i prezzi applicati sono quelli 

del contratto; che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile; che durante il corso dei 

lavori l’impresa ha regolarmente provveduto all’assicurazione degli operai; 

che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili; 

che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e 

disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi; 

che l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 

CERTIFICA 

che i lavori di manutenzione ordinaria per la sistemazione del reparto al Piano Primo 

Ala Ponente del Pad.3 del P.O. Villa Scassi dell’ASL 3 Genovese, sono regolarmente 

eseguiti e liquida il credito residuo dell’impresa come appresso: 

ammontare del conto  finale €       28.956,72 

A dedurre 

Importo acconti corrisposti €.      28.811,94 

Resta credito netto  all’impresa di:    €.           144,78 

Dei quali si propone il pagamento all’impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto 

ed avere per i lavori di cui  è oggetto il presente certificato , salvo la prescritta 

approvazione del presente atto. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 102 del D.Lgs n.50/2016, il presente certificato ha 

carattere provvisorio  e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della 

sua emissione. 

Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi 

dell’opera indipendentemente dalla liquidazione del saldo. 

Genova, 30/09/2019 
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      Il Direttore Lavori                                       L’Impresa Appaltatrice 

Per. Ind. Giovanni Parodi     Geom. Antonio Saracino 

 

 

 

 

Il presente documento è firmato digitalmente ex D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e le 
firme autografe. 
 


