
DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

DELIBERAZIONE   
OGGETTO: lavori di riqualificazione dell'ex Ospedale Sant'Antonio di Recco e ricollocazione di 
servizi territoriali (CUP GG71B16000410002 – CIG 7839277806): opere e servizio supplementari ex 
art.106 comma 1 lett. b) e 7 D. Lgs. 50/2016 s.m.i (Smart Cig Z1C2BDA1A8; Smart Cig Z502BDA2ED ).

IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Programmazione, Gestione 

Lavori e Risparmio Energetico;

Visto l’Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239/19.4.2018 
rubricata “Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi dell’art.3 c.1 bis del d. lgs. 30 
dicembre 1992 n.502 e s.m.i adottato con deliberazione n.514 del 31.10.2017” e con deliberazione 
n.547 del 13.7.2018 da parte della Giunta Regionale e conseguente deliberazione del Direttore 
Generale n.353/02.08.2018, da ultimo modificato con deliberazione n. 330/4.7.2019 ;

Considerate le competenze che l’art.45 del predetto Atto Aziendale attribuisce alla Struttura 
Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale è incaricato 
Direttore l’ing. Marco Bergia Boccardo rinnovato nel suo incarico con deliberazione n.131 del 
28.2.2018, inserita all’interno del neo costituito Dipartimento Tecnico - Amministrativo ;

Indicato in particolare l’art.45 in riferimento all’Area Tecnica, la quale afferisce al 
Dipartimento Tecnico-Amministrativo, dando atto altresì che con successiva deliberazione n.19 del 
23.1.2019 è stata attribuita al Direttore proponente la Responsabilità dell’Area Tecnica, con 
decorrenza dal 1.1.2019 per un periodo di anni tre;

Richiamata la deliberazione n.329 del 4.7.2019 di “Modifica della deliberazione n.31 del 
31.1.2017 di “Approvazione del regolamento concernente l’adozione di provvedimenti ed atti 
dell’Azienda” ed in particolare l’Allegato 1 che ricomprende fra gli atti soggetti a deliberazione della 
Direzione Generale al punto 15 i “provvedimenti di stipula (…) di contratti”; 

Indicate le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Anac) n.3 di 

attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017;

Visti i provvedimenti sotto elencati :

 deliberazione n. 1342 del 23.10.2012 del Direttore Generale con cui è stato nominato ai 
sensi dell’art.31 D. Lgs. 50/2016 s.m.i quale Responsabile unico del Procedimento (di 
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seguito Rup) il Dirigente ingegner Davide Nari;

 deliberazione n.934 del 22.12.2016 del Direttore Generale di affidamento dell’incarico 

professionale per lo studio e la predisposizione del Piano di rifunzionalizzazione dell’ex 
Ospedale di Recco ;

 determinazione dirigenziale n.599 del 20.3.2017 del Direttore S.C. Gestione Tecnica 

Levante di approvazione del Piano di rifunzionalizzazione dell’ex Ospedale di Recco;

 determinazione dirigenziale n. 1212 del 12.6.2017 del Direttore S.C. Riqualificazione 
Edilizia di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

 determinazione dirigenziale n. 1899 del 8.9.2017 del Direttore S.C. Riqualificazione 

Edilizia di affidamento di incarico di progettazione definitiva ed esecutiva all’architetto 
Sabrina Caviglia con studio in Vico dell’Orto 4/13 a Genova C.F.CVG SRN74H55I480G, 

P.I. 01318720099 per un costo di euro 20.995,51 (oneri previdenziali e fiscali esclusi) ;

 determinazione dirigenziale n. 809 del 13.4.2018 del Direttore S.C. Riqualificazione 
Edilizia di approvazione del progetto definitivo e di integrazione di incarico ;

 determinazione dirigenziale n. 565 del 1.3.2019 del Direttore S.C. Riqualificazione 

Edilizia di approvazione del progetto esecutivo e quadro economico e di integrazione 

dell’incarico già affidato all’architetto Sabrina Caviglia con ulteriore incarico al RTP 
architetto Sabrina Caviglia (capogruppo) e CVD Progetti srl ;

 deliberazione n. 166 del 27.3.2019 del Direttore Generale di indizione dell’appalto dei 

lavori di riqualificazione dell'ex Ospedale Sant'Antonio di Recco e ricollocazione di 
servizi territoriali per un importo a base d’asta di euro 237.432,70 di cui euro 3.905,95 per 

oneri della sicurezza; 

 determinazioni dirigenziali n. 940 del 10.4.2019 e n. 1014 del 15.4.2019 del Direttore S.C. 

Riqualificazione Edilizia di incarico di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione;

 deliberazione n. 247 del 29.5.2019 del Direttore Generale di aggiudicazione dell’appalto 

all’impresa Verzì Costruzioni s.r.l. con sede legale in Genova in via Luigi Canepa 15 R 
(C.F.- P. IVA 02720700108) per l’importo di euro 179.097,72 di cui euro 3.905,95 per 

oneri della sicurezza a cui è seguita in data 9.7.2019 la relativa stipulazione del contratto;

 determinazione dirigenziale n. 1754 del 26.7.2019 del Direttore S.C. Riqualificazione 

Edilizia di autorizzazione di subappalto all'Impresa Mondo Edilizia; 
 determinazione n. 2307 del 11.10.2019 del Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica di 

aggiornamento delle assegnazioni di Rup all’interno dell’Area Tecnica per quanto 

concerne gli interventi ancora in corso, tra i quali quello in oggetto, per cui è stato 
individuato quale Rup lo stesso Direttore proponente;

 determinazione dirigenziale n. 2877 del 18.12.2019 del Direttore proponente di 

approvazione dell’aumento dell’importo originario del contratto, ai sensi degli articoli 106 
commi 2 lett. a) e b) e 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i e 8 comma 4 del predetto D.M. 

49/7.3.2018, alle stesse condizioni, nel limite del quinto d’obbligo, per un importo -

applicato il ribasso d’asta- pari a euro 35.349,55 (al netto di I.V.A.) e quindi di euro 

38.884,51(inclusa I.V.A.), per un totale di euro 214.447,27 (al netto di I.V.A.) dei lavori;

Esaminata la Relazione opere supplementari, allegata sub A) a firma congiunta del 
rappresentante dell’impresa esecutrice dei lavori, dell’arch. Sabrina Caviglia e dell’ing. Paolo Villa 
per conto della CVD Progetti srl, in cui sono indicate ex art.106 commi 1 lett. b) e 7 D. Lgs. 50/2016 
s.m.i le necessità che hanno determinato lavori ulteriori, non inclusi nell’appalto iniziale, per un 
aumento delle prestazioni originarie entro il limite del cinquanta per cento: “Concluse le lavorazioni 
previste e accertata l’opportunità di mettere in opera lavorazioni supplementari al progetto originario 
che avrebbero portato ad una miglioria impiantistica rispetto a quanto precedentemente previsto, si è 
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proceduto alla loro definizione. Si precisa che per la realizzazione delle opere supplementari risultava 
impraticabile procedere con un appalto separato in quanto gli impianti previsti devono essere messi 
in opera in continuità con gli impianti previsti nel precedente appalto e con essi certificati; si precisa 
inoltre che così procedendo si riduce il disagio per la Struttura”; 

Indicato nel contratto integrativo a quello originario, allegato sub B) al presente atto e 
sottoscritto per accettazione dallo stesso esecutore, che si procederà alle stesse condizioni del contratto 
principale ed in applicazione del ribasso d’asta pari al 24,98% delegando il Direttore proponente quale 
Rup alla sottoscrizione in nome e per conto dell’Azienda del contratto allegato sub B);

Rilevato nello stesso documento che le lavorazioni innovative in argomento, addizionali a 
quelle previste nel contratto originario ammontano, con applicazione del ribasso d’asta, ad un importo 
pari a euro 28.077,79 (al netto di I.V.A.) e quindi di euro 30.808,57 (inclusa I.V.A. 10 % per euro 
2.800,78) e che la relativa copertura finanziaria rientra nelle autorizzazioni contabili registrate con 
determinazione dirigenziale n. 469/ 6.3.2018 del Direttore del Dipartimento Tecnico integrate con 
determinazione dirigenziale n. 565/ 1.3.2019 del Direttore S.C. Riqualificazione Edilizia;

Allegato sub C) il quadro economico riepilogativo dell’intervento in oggetto ;

Acquisiti nuovo CIG e SmartCig per i contratti in oggetto, come previsto dalla Faq A39
“Tracciabilità dei flussi finanziari” sul sito dell’Anac ;

Allegati sub D) ad integrazione del progetto il computo metrico estimativo per le opere civili e 
impiantistiche redatto dal RTP architetto Sabrina Caviglia e CVD Progetti srl;

Ritenuto quindi dal Direttore proponente di affidare l’ incarico per il servizio supplementare di 
direzione e contabilità lavori, coordinamento sicurezza esecutiva e collaudo tecnico allo stesso RTP 
architetto Sabrina Caviglia (capogruppo) e CVD Progetti srl per mantenere l’unicità e la continuità del 
servizio tecnico, concordando il mantenimento dello stesso ribasso della procedura originaria sulle 
Tariffe professionali vigenti pari al 41,823%, allegando sub E) i relativi conteggi, per un totale 
complessivo di euro 11.302,83 (al netto di I.V.A.) che ribassato è pari ad euro 6.575,65 (al netto di 
I.V.A.), per un totale complessivo ivato di euro 8.022,29;

Considerato da parte del Direttore proponente, in qualità di Rup in possesso dei requisiti 

indicati dalle Linee Guida n.3 dell’Anac, di incaricare a supporto -in attuazione del capitolo 2.1 delle 

predette Linee Guida- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale 

responsabile del procedimento istruttorio per la presente fase endoprocedimentale ;

Visti il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 s.m.i. e le L. R. n.10 del 8.2.1995 e n.41 del 7.12.2006 ;

Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento 
Tecnico - Amministrativo;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;

D E L I B E R A
a. di prendere atto della Relazione opere supplementari e del computo metrico estimativo per le 

opere civili ed impiantistiche allegati sub A) e sub D), approvando l’affidamento del contratto 
in allegato sub B) per le migliorie al contratto originario di riqualificazione dell'ex Ospedale 
Sant'Antonio di Recco e ricollocazione di servizi territoriali, ai sensi degli articoli 106 commi 
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1 lett. b) e 7 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, alle stesse condizioni del contratto originario, con 
applicazione del ribasso d’asta del 24,98 % per un importo pari a euro 28.077,79 (al netto di 
I.V.A.) e quindi di euro 30.808,57 (inclusa I.V.A. 10 %), all' operatore economico 
aggiudicatario dei lavori iniziali Verzì Costruzioni s.r.l. con sede legale in Genova in via Luigi 
Canepa 15 R (C.F.- P. IVA 02720700108), con proroga temporale sino al 21 febbraio p.v.;

b. di prendere atto dell’ affidamento d’incarico per il servizio supplementare di direzione e 
contabilità lavori, coordinamento sicurezza esecutiva e collaudo tecnico al predetto RTP 
architetto Sabrina Caviglia (capogruppo) e CVD Progetti srl al fine di mantenere l’unicità e la 
continuità del servizio tecnico, con l’applicazione dello stesso ribasso della procedura 
originaria sulle Tariffe professionali vigenti pari al 41,823%, di cui si allegano sub E) i relativi 
conteggi, per un totale complessivo di euro 11.302,83 (al netto di I.V.A.) che diventa ribassato 
pari ad euro 6.575,65 (al netto di I.V.A.), per un totale complessivo ivato di euro 8.022,29;

c. di dare atto che le relative coperture finanziarie rientrano nel quadro economico di progetto, 
approvato sub C), all’interno dell’ autorizzazione contabile n. 338/8-2018 acquisita nella
determinazione dirigenziale n. 469/ 2018 del Direttore del Dipartimento Tecnico ed integrata 
con determinazione dirigenziale n. 565/ 2019 del Direttore S.C. Riqualificazione Edilizia;

d. di inviare in pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito aziendale, 
sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art.23 comma 1 D. Lgs. 33/2013 ed art.1 comma 16 
L.190/2012 (come previsto nella deliberazione n.46 del 31.1.2019 del Direttore Generale), 
delegando il Direttore proponente quale Rup alla sottoscrizione in nome e per conto 
dell’Azienda del contratto approvato sub B) per i suddetti lavori ;

e. di dare atto infine che la presente deliberazione è composta di quattro pagine e dei seguenti 
allegati: Allegato A) Relazione opere supplementari di tre pagine, Allegato B) contratto di 
cinque pagine, Allegato C) quadro economico di una pagina, Allegato D) computo metrico 
estimativo di dieci pagine, Allegato E) Determinazione dei corrispettivi professionali di 
cinque pagine e così in totale di ventotto pagine.

  IL DIRETTORE GENERALE
  (Dott. Luigi Carlo  BOTTARO)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO           IL DIRETTORE SANITARIO
( Dott. Avv. Luigi BERTORELLO )                                    ( Dott. ssa Marta CALTABELLOTTA)

            IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
      ( Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

    IL DIRETTORE S. C. PROGRAMMAZIONE, 
GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

                                                           (Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo)

                                                    Visto per la verifica della regolarità contabile
                                               IL DIRETTORE S. C. BILANCIO E CONTABILITA’

                          (Dott. Stefano GREGO)

MB/mc
(Marco Carbone)
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Genova, 29 Gennaio 2020 
 

Relazione opere supplementari secondo l’art. 106 
comma 1 lettera b del D.Lgs. 50/2016 

 

Oggetto Appalto: Lavori di Restauro e Risanamento Conservativo relativi all’adeguamento 

funzionale di una porzione del P.O.S. Antonio di Recco identificabile in quota a 

parte dell’area interna del primo piano. 

 

Ente Appaltante: Azienda Sanitaria Locale 3 “Genovese” – Via Bertani, 4 – 16125 Genova – 

P.I. 03399650104 

 

Impresa appaltatrice: . Verzì Costruzioni S.r.l.- Via Luigi Canepa, 15 rosso- 16165 Genova 

Legale Rappresentante Sig. Pietro Verzì – C.F./P.I. 02720700109  

 

Aggiudicazione: in data 29/05/2019 con Deliberazione n. 247 

 

Contratto: data 09/07/2019 firmato digitalmente 

 

Il progetto prevedeva lavorazioni di modesta entità propedeutiche alla futura 

riconversione di parte del primo e tutto il secondo piano a R.S.A., era previsto il 

contestuale adeguamento impiantistico dei nuovi ambulatori e le nuove sale d’attesa. 

Concluse le lavorazioni previste e accertata l’opportunità di mettere in opera 

lavorazioni supplementari al progetto originario che avrebbero portato ad una miglioria 

impiantistica rispetto a quanto precedentemente previsto, si è proceduto alla loro 

definizione. 
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Si precisa che per la realizzazione delle opere supplementari risultava 

impraticabile procedere con un appalto separato in quanto gli impianti previsti devono 

essere messi in opera in continuità con gli impianti previsti nel precedente appalto e con 

essi certificati; si precisa inoltre che così procedendo si riduce il disagio per la struttura. 

Le opere complementari hanno portato ad un incremento al lordo del ribasso 

d’asta pari a € 36.189,85 oltre iva di cui € 3.715,64 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso (applicato il ribasso di gara de l 24,98% si arriva ad un’importo 

netto di € 28.077,79 oltre iva di cui € 3.715,64 pe r oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso ) e si possono così riassumere: 

 

- COLONNE ACQUA CALDA SANITARIA E RISCALDAMENTO: 

Nel bagno 1-32 si è rilevata una situazione fortemente compromessa su una 

colonna di acqua calda sanitaria si è deciso quindi di intervenire con le seguenti 

lavorazioni: 

1. Smontaggio delle porzioni di controssoffitto delle stanze sottostanti le aree di 

intervento poste al piano terra; 

2.  Demolizione parziale della muratura e del solaio tra terra e primo per consentire 

la sostituzione delle porzioni di colonne compromesse; 

3. Taglio delle colonne interessate; 

4. Posa di nuove tubazioni in multistrato protetto e coibentato; 

5. Posa di johansson (attacco rapido); 

6. Ripristini delle murature e rimontaggi dei controsoffitti; 



 

 
 
 
Architetto Sabrina Caviglia 
Vico dell’Orto 4/13 
16124 GENOVA 
C.F.: CVG SRN 74H55 I480G 
P. IVA 01318720099 
Cell. +39 347 144 9400 
e-mail sabricaviglia@tiscali.it  
pec. sabrina.caviglia@archiworldpec.it 
 

 

 

 

3

7. Realizzazione di nuovi cassettone al piano primo a mascheramento delle nuove 

montanti; 

 

- IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO: 

Nei nuovi ambulatori dove non previsto verrà messo in opera un nuovo impianto di 

condizionamento a blocchi tre macchine esterne che alimenteranno 7 macchine 

interne (un trial e due dual). 

 

In fede 

Arch. Sabrina Caviglia  
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REGIONE LIGURIA 

AZIENDA SANITARIA GENOVESE N. 3 
LAVORI:  di Restauro e Risanamento Conservativo relativi all’adeguamento 

funzionale di una porzione del P.O.S. Antonio di Recco identificabile in 

quota a parte dell’area interna del primo piano. 

IMPRESA:  Verzì Costruzioni S.r.l.- Via Luigi Canepa, 15 rosso- 16165 Genova 

Legale Rappresentante Sig. Pietro Verzì – C.F./P.I. 02720700109  

CONTRATTO:  data 09/07/2019 firmato digitalmente 

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA A CONTRA TTO: € 179.097,72 di cui € 

3.905,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA COME DA VARIANTE APPROVATA 

CON DETERMINA DIRIGENZIALE N° 2877 DEL 18/12/2019: € 214.447,27 di cui € 3.652,39 

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 

PREMESSO: 

- che con determinazione dirigenziale n° 565 del 01/03/2019 dell’ASL è stato approvato il 

progetto esecutivo dell’Intervento di adeguamento funzionale di una porzione del P.O. S. Antonio 

di Recco, redatto dall’Arch. Sabrina Caviglia e consulenti specialistici;  

- che con deliberazione a contrarre n° 166 del 27/03/2019 dell’ASL è stata indetta la procedura 

negoziata di gara per l’appalto dei lavori de quibus, da esperirsi ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. (“Codice dei Contratti”, nel seguito sinteticamente denominato “Codice” o 

“Cod.”) come integra-to ex art.1 c. 912 L. n° 145 del 30/12/ 2018; 

- che nella Lettera d’invito a presentare offerta sono stati riportati:  

a) Luogo di esecuzione: immobili di proprietà dell’ASL 3 siti in Via Andrea Bianchi, 1– Recco 
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(Genova) ·  

b) Descrizione dei lavori: lavori di Restauro e Risanamento Conservativo di cui all'art. 3, c. 1, lett. 

c) del DP.R. n. 380/2001 ·  

c) Importo complessivo a base di gara dell’appalto (IV A esclusa): € 237.432,70 di cui € 

3.905,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ; ·  

d) che con deliberazione n° 247 del  29/05/2019, all’esito della procedura esperita, l’appalto è 

stato aggiudicato all’Impresa evidenziata, avendo la stessa proposto un importo di esecuzione 

di € 179.097,72 (compresi oneri di sicurezza pari a d € 3.905,95 ed esclusa IVA) ; 

- che l’Appaltatore a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e in base a quanto 

disposto nella Lettera di invito, ha costituito cauzione definitiva ex art.103 c. 1 Cod. con atto di 

fideiussione n° 8001122169-03  del 10/06/2019 presso Aviva Italia S.p.A. per l’importo di € 

26.828,84;  

- che l’Appaltatore ai sensi dell’art. 103 c. 7 Cod. ha stipulato la polizza di assicurazione n° 

8001120716 il 7/06/2019 presso Aviva Italia S.p.A. a copertura di tutti i rischi di esecuzione da 

qualsiasi causa determinati, per l’importo di € 179.097,72, nonché a garanzia della responsabilità 

civile per danni a terzi con un massimale di € 500.000,00, decorrente dalla data di consegna dei 

lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; - che RUP e Appaltatore 

danno concordemente atto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata 

l’esecuzione dei lavori;  

- che sono state effettuate le comunicazioni antimafia ex art. 87 D. Lgs. 159/2011; 

- i lavori sono stati aggiudicati con un ribasso pari al 24,98%  

- che l'appalto è stato stipulato "a misura";  

- che con verbale in data 22/07/2019 venivano consegnati i lavori sopra indicati; 

- che con Determina dirigenziale n° 2877 del  18/12/2019 veniva approvata la variante per un 

importo di esecuzione al netto del ribasso di € 214 .447,27 (compresi oneri di sicurezza 
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pari ad € 3.652,39 ed esclusa IVA) ; 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Gennaio con il presente atto si conviene quanto segue: 

ART. 1 – Il Sig.Pietro Verzì, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa 

Appaltatrice, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori supplementari 

secondo l'art. 106 comma 1 lettera b del D.Lgs. 50/2016 secondo gli elaborati tecnici allegati al 

presente atto; 

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto d’appalto in epigrafe e agli 

stessi prezzi unitari previsti nel progetto a base d’appalto, oltre a quelli che si concordano con il 

seguente atto e che sono anch’essi soggetti al ribassi di cui sopra del 24,98%, escluse le opere 

relative alla sicurezza non soggette a ribasso. 

ART. 2 – L’importo totale dei lavori supplementari è il seguente: 

Lavori al lordo del ribasso d’asta  (al netto degli oneri della sicurezza)  

ribassabili a corpo   €.  32.474,21 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)   €.    3.715,64 

Totale lavori supplementari  (al netto degli oneri fiscali)                  €.  36.189,89 

Lavori al netto del ribasso d’asta  (al netto degli oneri della sicurezza)  

ribassati a corpo   €. 24.362,15 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)   €.    3.715,64 

Totale netto lavori supplementari (al netto degli oneri fiscali) €. 28.077,79 

L’importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a €. 28.077,79 

(ventottomilasettantasette/79)  al netto del ribasso d’asta anzidetto (IVA esclusa), compresa la 

quota parte relativa alla sicurezza non soggetta a ribasso pari ad € 3.715,64 

(tremilasettecentoquindici/64) (IVA esclusa), così come variato a seguito del presente atto. 
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In analogia con il contratto principale e considerata la tipologia delle lavorazioni oggetto  

del presente atto, i suddetti maggiori oneri saranno valutati “a misura” tenendo come riferimento 

la tipologia e le lavorazioni oggetto del presente atto. 

Gli oneri della sicurezza di contratto comprendono ogni opera accessoria, approntamenti, misure 

preventive e protettive tipo parapetti, impalcature ai piani, impalcature esterne, protezioni e 

movimentazione materiale ect. ed ogni opera accessoria necessaria al rispetto della Legge 

81/08 e successive modificazioni ed integrazioni. 

ART. 3 - Vengono concordati i nuovi prezzi sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 

24,98%, essi sono allegati al presente atto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

ART. 4 – Tenuto conto dei tempi di adeguamento del progetto e dell'esecuzione dei lavori 

supplementari di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato al 21 di febbraio 

2020.  

ART. 5 - Fanno parte del presente atto i seguenti elaborati: 

- computo estimativo a misura per opere civili e impianti elettrici opere supplementari secondo 

l'art. 106 comma 1 lettera b del D.Lgs. 50/2016 

- relazione opere supplementari della D.L.; 

ART. 7 - Rimangono inalterate le rimanenti condizioni contrattuali di cui al contratto sottoscritto in 

data 09/07/2019 firmato digitalmente con la ditta aggiudicataria  “Verzì Costruzioni S.r.l.- Via 

Luigi Canepa, 15 rosso- 16165 Genova Legale Rappresentante Sig. Pietro Verzì – 

C.F./P.I. 02720700109”.  

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo 

dopo le approvazioni di legge. 

Genova, lì 29 Gennaio 2020 
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     L' APPALTATORE    I DIRETTORI DEI LAVORI 

      Sig. Pietro Verzì     Arch. Sabrina Caviglia 

     

 

 

     Ing. Paolo Romolo Villa (per la CVD Progetti) 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Marco Bergia 
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Riqualificazione dell' ex P.O. S. ANTONIO DI RECCO 
Computo Metrico Estimativo

Lavorazioni supplementari secondo l'art. 106 comma 1 lettera b del D.Lgs. 50/2016

RIEPILOGO GENERALE IMPORTO €
 importo sconto gara 

24,98% 

1. SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) (95) 3.715,64€                   3.715,64€                   

2. DEMOLIZIONI E SMONTAGGI (25.A05) 576,07€                      432,17€                      

3. TRASPORTI E CONFERIMENTO IN DISCARICA (25.A15) 35,48€                        26,62€                        

4. PARETI NON PORTANTI IN MURATURA, TRAMEZZE (25.A52)
11.391,09€                 8.545,60€                   

5. INTONACI (25.A54) 184,48€                      138,40€                      

11. IMPIANTI TERMICI (40) 16.773,74€                 12.583,66€                 

12. IMPIANTO IGIENICO SANITARIO (50) 714,55€                      536,06€                      

13. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 2.798,80€                   2.099,66€                   

TOTALE GENERALE IVA ESCLUSA 36.189,85€                 28.077,79€                 
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Riqualificazione dell' ex P.O. S. ANTONIO DI RECCO 
Computo Metrico Estimativo 

Lavorazioni supplementari secondo l'art. 106 comma 1 lettera b del D.Lgs. 50/2016

COD.  C.C. DESCRIZIONE U.M. N° LARGH. LUNGH.
 ALTEZ. 

PESO 
QUANT.   EURO  TOT  EURO 

 importo sconto 
gara 24,98% 

I prezzi unitari sono stati desunti dal Prezzario Regionale O.E. Camera di 
Commercio Liguria anno 2017 e dove non reperiti dal Prezzario Regionale O.E. 
Camera di Commercio Liguria anno 2019

1. SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) (95)

Impalcature

95.B10.S20.020
per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in
proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza da 2,00 a 4,00 metri.
Bagno 1-32 impalcature per posa nuove colonne 2 1,00        2,50         2,00         10,00         

SOMMANO mq 10,00         20,84€             208,40€               

Impalcature
95.B10.S20.040 Montaggio e smontaggio trabatello con piano di lavoro sino h 4,00m

Bagno 1-32 impalcature per posa nuove colonne 2 1,00        1,00         10,00       20,00         
SOMMANO cad 20,00         39,97€             799,40€               

Piattaforma aerea
AT.N06.C20.015 per altezze da 21 a 25 m

Per messa in opera spli macchine esterne 4 1,00        1,00         8,00         32,00         
SOMMANO h , 32,00         84,62€             2.707,84€            

3.715,64€        3.715,64€        

2. DEMOLIZIONI E SMONTAGGI (25.A05)

Demolizione tramezze di mattoni, laterogesso, cemento cellulare espanso e simili

25.A05.A30.030 da 10,1 a 15 cm di spessore.
Bagno 1-32 demolizione cassonetto interno per posa montanti acqua 1 1,00        1,00         5,45         5,45           

SOMMANO mq 5,45           23,66€             128,95€               

Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici, incluso il 
ripristino con malta

25.A05.I10.040 su muratura in mattoni pieni della sezione da 51 a 100 cm²
Bagno 1-32 per nuova linea montanti acqua 1 1,00        18,00       1,00         18,00         

SOMMANO m 18,00         24,84€             447,12€               

576,07€           432,17€           

Totale capitolo 1 iva esclusa

Totale capitolo 2 iva esclusa
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Riqualificazione dell' ex P.O. S. ANTONIO DI RECCO 
Computo Metrico Estimativo 

Lavorazioni supplementari secondo l'art. 106 comma 1 lettera b del D.Lgs. 50/2016

COD.  C.C. DESCRIZIONE U.M. N° LARGH. LUNGH.
 ALTEZ. 

PESO 
QUANT.   EURO  TOT  EURO 

 importo sconto 
gara 24,98% 

3. TRASPORTI E CONFERIMENTO IN DISCARICA (25.A15)

Bilancio opere da smaltire
Smaltimento materiale di risulta demolizione opere edili 1 0,91        1,00         1,00         0,91           

SOMMANO mc 0,91           

Trasporto

25.A15.C10.010
eseguito mediante cariola, di materiali di risulta da scavi, demolizioni o simili, per
tratti di 10 metri o frazioni di essi. Misurato in banco.
Trasporto interno al cantiere 1 0,91        1,00         1,00         0,91           

SOMMANO mc 0,91           6,39€               5,80€                   

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta  provenienti 
da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, 
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento

25.A15.A15.010 per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.
Trasporto discarica (Uscio circa 11,6 Km) 1 4,54        1,00         1,00         4,54           

SOMMANO mcKm 4,54           1,98€               8,98€                   

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta  provenienti 
da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, 
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento

25.A15.A15.015 per ogni chilometro del tratto altre i primi 5 km e fino al decimo km.
Trasporto discarica (Uscio circa 11,6 Km) 1 4,54        1,00         1,00         4,54           

SOMMANO mcKm 4,54           1,30€               5,90€                   

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta  provenienti 
da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, 
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento

25.A15.A15.020 per ogni chilometro del tratto altre i primi 10 km e fino al trentesimo km.
Trasporto discarica (Uscio circa 11,6 Km) 1 1,45        1,00         1,00         1,45           

SOMMANO mcKm 1,45           0,79€               1,15€                   

Costo di conferimento a discarica

Tabella pag 18
Si prende a riferimento la tabella a pag 18 del prezziario 2017 considerando un peso
di 1,6 t ogni mc la discarica di Uscio e un prezzo medio tra quelli esposti
Uscio 1 1,45        1,00         1,00         1,45           

SOMMANO t 1,45           7,00€               10,16€                 

Ecotassa
Ecotassa
Uscio 1 1,45        1,00         1,00         1,45           

SOMMANO t 1,45           2,40€               3,48€                   

35,48€             26,62€             Totale capitolo 3 iva esclusa
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Riqualificazione dell' ex P.O. S. ANTONIO DI RECCO 
Computo Metrico Estimativo 

Lavorazioni supplementari secondo l'art. 106 comma 1 lettera b del D.Lgs. 50/2016

COD.  C.C. DESCRIZIONE U.M. N° LARGH. LUNGH.
 ALTEZ. 

PESO 
QUANT.   EURO  TOT  EURO 

 importo sconto 
gara 24,98% 

4. PARETI NON PORTANTI IN MURATURA, TRAMEZZE (25.A5 2)

Muratura in blocchi prefabbricati in argilla espansa
25.A52.A30.015 spessore cm 12

Bagno 1-32 chiusura cassonetto in muratura 1 1,00        1,00         5,45         5,45           
SOMMANO mq 5,45           55,54€             302,69€               

Opere edili
RU.M01.A01.020 Operaio specializzato

Bagno 1-32 assistenza idraulica 2 1,00        1,00         30,00       60,00         
Bagno 1-32 realizzazione cassonetti 2 1,00        1,00         30,00       60,00         

SOMMANO h 120,00       36,22€             4.346,40€            

Opere edili
RU.M01.A01.030 Operaio qualificato

Bagno 1-32 assistenza idraulica 2 1,00        1,00         50,00       100,00       
Bagno 1-32 realizzazione cassonetti 2 1,00        1,00         50,00       100,00       

SOMMANO h 200,00       33,71€             6.742,00€            

11.391,09€       8.545,60€        

5. INTONACI (25.A54)

Intonaco interno in malta a base di calce idraulica

25.A54.B30.010
strato aggrappante a base di calce idraulica naturale NHL 3,5(EN459-1) e sabbie
calcaree classificate, spessore 5 mm circa 6,45€               

25.A54.B30.020
strato di fondo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5(EN459-1) e sabbie
calcaree classificate, spessore 1/2cm 17,41€             

25.A54.B30.040
strato di finitura a base di calce idraulica naturale NHL 3,5(EN459-1) e sabbie
calcaree classificate,  granulometria < 0,6mm 9,99€               
Bagno 1-32 chiusura cassonetto in muratura 1 1,00        1,00         5,45         5,45           

SOMMANO mq 5,45           33,85€             184,48€               

184,48€           138,40€           

11. IMPIANTI TERMICI (40)

Fornitura e posa in opera di tubo di rame crudo, nudo in barre, posto in opera 
"a vista", comprese curve e raccordi, staffaggio, per linee di distribuzione, del 
diametro esterno
di:

40.A10.R15.040 18 mm
Trial 1 1,00        25,00       1,00         25,00         
Dual 1 1,00        21,00       1,00         21,00         
Dual 1 1,00        21,00       1,00         21,00         

SOMMANO m 67,00         24,76€             1.658,92€            

Totale capitolo 4 iva esclusa

Totale capitolo 5 iva esclusa
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Riqualificazione dell' ex P.O. S. ANTONIO DI RECCO 
Computo Metrico Estimativo 

Lavorazioni supplementari secondo l'art. 106 comma 1 lettera b del D.Lgs. 50/2016

COD.  C.C. DESCRIZIONE U.M. N° LARGH. LUNGH.
 ALTEZ. 

PESO 
QUANT.   EURO  TOT  EURO 

 importo sconto 
gara 24,98% 

Fornitura e posa in opera di tubo di rame crudo, nudo in barre, posto in opera 
"a vista", comprese curve e raccordi, staffaggio, per linee di distribuzione, del 
diametro esterno
di:

40.A10.R15.060 28 mm
Trial 1 1,00        25,00       1,00         25,00         
Dual 1 1,00        21,00       1,00         21,00         
Dual 1 1,00        21,00       1,00         21,00         

SOMMANO m 67,00         32,25€             2.160,75€            

Guaine isolanti a base di gomma sintetica a celle chiuse dello spessore di:
PR.C14.A05.120 19 mm per tubi Ø 10 mm

Nuovi split 1 1,00        65,00       1,00         65,00         
SOMMANO m 65,00         10,37€             674,05€               

Solo posa in opera di condizionatore tipo Dual Split System di qualsiasi 
potenzialita', composto da una unita' motocondensante esterna e due unita' 
ventilanti interne. Compresi i collegamenti elettrici tra le tre componenti e le 
staffe di fissaggio di ferro zincato delle unita', le canaline di mascheramento 
delle tubazioni e collegamenti elettrici. Escluso tubazioni, linee refrigeranti, 
raccordi, la linea elettrica di alimentazione, l'interruttore di protezione, lo 
scarico della condensa e la fornitura delle unita' interne ed esterne.

40.H10.A20.030
Raffreddamento e/o riscaldamento per distanze complessive tra l'unita' esterna e le
due unita' interne maggiori di 10.00 m fino a 20.00 m.
Dual 2 1,00        1,00         1,00         2,00           

SOMMANO cad 2,00           956,72€           1.913,44€            

Solo posa in opera di condizionatore tipo Trial Split System di qualsiasi 
potenzialita', composto da unita' motocondensante esterna e tre unita' ventilanti 
interne. Compresi i collegamenti elettrici tra le tre componenti e le staffe di 
fissaggio di ferro zincato delle unita', le canaline di mascheramento delle 
tubazioni e collegamenti elettrici. Escluso tubazioni, linee refrigeranti, raccordi, 
la linea elettrica di alimentazione, l'interruttore di protezione, lo scarico della 
condensa e la fornitura delle unita' interne ed esterne.

40.H10.A30.030
raffreddamento e/o riscaldamento per distanze complessive tra l'unita' esterna e le tre
unita' interne maggiore di 20.00 m fino a 30.00 m.
Trial 1 1,00        1,00         1,00         1,00           

SOMMANO cad 1,00           1.352,92€        1.352,92€            

Canaletta di PVC bianco o grigio autoestinguente con fondo chiuso, compreso il 
relativo coperchio, divisibile a piu ' scomparti con apposite pareti divisorie, della 
sezione di circa:

PR.E05.E05.040 100x60 mm.
Nuovi split 3 1,00        10,00       1,00         30,00         

SOMMANO m 30,00         9,04€               271,20€               
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Riqualificazione dell' ex P.O. S. ANTONIO DI RECCO 
Computo Metrico Estimativo 

Lavorazioni supplementari secondo l'art. 106 comma 1 lettera b del D.Lgs. 50/2016

COD.  C.C. DESCRIZIONE U.M. N° LARGH. LUNGH.
 ALTEZ. 

PESO 
QUANT.   EURO  TOT  EURO 

 importo sconto 
gara 24,98% 

Canaletta di PVC bianco o grigio autoestinguente con fondo chiuso, compreso il 
relativo coperchio, divisibile a piu ' scomparti con apposite pareti divisorie, della 
sezione di circa:

PR.E05.E05.010 60x40 mm.
Nuovi split 3 1,00        10,00       1,00         30,00         

SOMMANO m 30,00         4,07€               122,10€               

Opere edili
RU.M01.A01.020 Operaio specializzato

Per smontaggi e rimintaggi controssoffitti 2 1,00        1,00         17,00       34,00         
Per protezione muri 2 1,00        1,00         17,00       34,00         
Per realizzazione braghe condense 2 1,00        1,00         17,00       34,00         
Per realizzazione fori passaggi interni e esterni 2 1,00        1,00         17,00       34,00         
Per riprese di pittura bianca e idrosmalto 2 1,00        1,00         17,00       34,00         
Per assistenza e scarico fornitura split 2 1,00        1,00         17,00       34,00         
Per realizzazione tubazione scarico condense 2 1,00        1,00         17,00       34,00         

SOMMANO h 238,00       36,22€             8.620,36€            

16.773,74€       12.583,66€       

12. IMPIANTO IGIENICO SANITARIO (50)

Sola posa in opera di tubo in materiale plastico, in genere, per condotte idriche, 
compresa la posa dei raccordi e pezzi speciali. Posto in opera in crena o in scavo. 
Del diametro di:

50.A10.D15.030 Posa tubi plastica, interr./crena/massetto, ø >40<=63 mm 9,90€               
Tubi di polietilene nero PE 100, alta densità, PN 25, conforme norme UNI 10910,
del diametro nominale di Ø 50 mm, spessore 6,90 mm 4,49€               
Bagno 1-32 per nuova linea montanti acqua 1 5,00        1,00         1,00         5,00           

SOMMANO m 5,00           14,39€             71,95€                 

Fornitura e posa in opera di tubo reticolato multistrato precoibentato, per 
impianti idrici, del diametro di:

50.A10.B15.030 20/25 mm.
Bagno 1-32 per nuova linea montanti acqua 3 1,00        10,00       1,00         30,00         

SOMMANO m 30,00         21,42€             642,60€               

714,55€           536,06€           

13. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come 
da norme, formazione:

PR.E15.A05.310 3 x 2,5 mm²
Stacchi nuovi split 1 1,00        100,00     1,00         100,00       

SOMMANO m 100,00       1,08€               108,00€               

Totale capitolo 11 iva esclusa

Totale capitolo 12 iva esclusa
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Riqualificazione dell' ex P.O. S. ANTONIO DI RECCO 
Computo Metrico Estimativo 

Lavorazioni supplementari secondo l'art. 106 comma 1 lettera b del D.Lgs. 50/2016

COD.  C.C. DESCRIZIONE U.M. N° LARGH. LUNGH.
 ALTEZ. 

PESO 
QUANT.   EURO  TOT  EURO 

 importo sconto 
gara 24,98% 

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come 
da norme, formazione:

PR.E15.A05.520 5 x 10,00 mm² (conduttore giallo/verde incorporato)
Dorsale nuovi split 1 1,00        120,00     1,00         120,00       

SOMMANO m 120,00       7,58€               909,60€               

Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, compreso: 
etichettatura cavo/conduttore, fissaggio con fascette; per uno o piu' cavi anche 
multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della 
sezione totale di rame

30.E15.B05.005 fino a 5 mm²
Stacchi nuovi split 1 1,00        100,00     1,00         100,00       

SOMMANO m 100,00       1,65€               165,00€               

Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, compreso: 
etichettatura cavo/conduttore, fissaggio con fascette; per uno o piu' cavi anche 
multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della 
sezione totale di rame

30.E15.B05.020 oltre 16 fino a 30 mm²
Dorsale nuovi split 1 1,00        120,00     1,00         120,00       

SOMMANO m 120,00       2,77€               332,40€               

Contenitore modulare per quadro elettrico condominiale e/o residenziale di PVC 
autoestinguente, completo di portella, tipo da incasso, grado di protezione IP40

PR.E35.A05.010 fino a 12 moduli
Interruttori locali nuovi split 3 1,00        1,00         1,00         3,00           

SOMMANO cad 3,00           57,87€             173,61€               

Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, a 
parete, compreso la fornitura e posa in opera degli accessori di fissaggio ed il 
collegamento dei relativi conduttori ad esso connessi. Tipo:

30.E35.B05.005 fino a 24 moduli
Interruttori locali split 3 1,00        1,00         1,00         3,00           

SOMMANO cad 3,00           33,71€             101,13€               

Cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, per 
apparecchiature con Icc sino 10KA. Compreso la posa in opera di tutte le 
apparecchiature; la fornitura e posa di: conduttori opportunamente numerati, 
canalizzazioni, morsettiere, supporti per apparecchiature, targhette,

30.E35.A05.005 fino a 24 moduli, per ogni modulo
Interruttori nuovi split 3 1,00        1,00         2,00         6,00           

SOMMANO cad 6,00           6,54€               39,24€                 
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Riqualificazione dell' ex P.O. S. ANTONIO DI RECCO 
Computo Metrico Estimativo 

Lavorazioni supplementari secondo l'art. 106 comma 1 lettera b del D.Lgs. 50/2016

COD.  C.C. DESCRIZIONE U.M. N° LARGH. LUNGH.
 ALTEZ. 

PESO 
QUANT.   EURO  TOT  EURO 

 importo sconto 
gara 24,98% 

Cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, per 
apparecchiature con Icc sino 10KA. Compreso la posa in opera di tutte le 
apparecchiature; la fornitura e posa di: conduttori opportunamente numerati, 
canalizzazioni, morsettiere, supporti per apparecchiature, targhette,

30.E35.A05.010 fino a 72 moduli, per ogni modulo
Interruttore su quadro di piano 4 1,00        1,00         1,00         1,00           

SOMMANO cad 1,00           11,85€             11,85€                 

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, con potere di 
interruzione di 4,5 KA IDN=0,03 A

PR.E40.C05.210 bipolare fino a 25 A - 230 V
Interruttori locali nuovi split 3 1,00        1,00         1,00         3,00           

SOMMANO cad 3,00           64,92€             194,76€               

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, con potere di 
interruzione di 6 KA IDN=0,03 A

PR.E40.C70.415 tetrapolare fino a 32 A - 400 V
Interruttore linea alimentazione 1 1,00        1,00         1,00         1,00           

SOMMANO cad 1,00           176,45€           176,45€               

Sola posa in opera di apparecchio di comando e protezione modulare (moduli 
DIN) con Icc sino a 10KA, posto in opera in apposito contenitore, questo escluso. 
Compreso la fornitura e posa in opera dei relativi conduttori opportunamente 
numerati, canalizzazioni, morsettiere, supporti per apparecchiature, targhette. 
Tipo bipolare.

30.E35.A15.005 interruttore in genere
Interruttori locali nuovi split 3 1,00        1,00         1,00         3,00           

SOMMANO cad 3,00           29,28€             87,84€                 

Sola posa in opera di apparecchio di comando e protezione modulare (moduli 
DIN) con Icc sino a 10KA, posto in opera in apposito contenitore, questo escluso. 
Compreso la fornitura e posa in opera dei relativi conduttori opportunamente 
numerati, canalizzazioni, morsettiere, supporti per apparecchiature, targhette. 
Tipo tetrapolare.

30.E35.A25.005 interruttore in genere
Interruttore su quadro di piano 1 1,00        1,00         1,00         1,00           

SOMMANO cad 1,00           50,03€             50,03€                 

Pezzi speciali per tubazioni in polietilene ad alta densita, per condotte di scarico 
PN-3,2 UNI-7613

PR.A13.G15.550 Colletti di fissaggio diam. 40 mm.
Nuovi split 1 1,00        100,00     1,00         100,00       

SOMMANO cad 100,00       1,14€               114,00€               

Fornitura e posa di allacciamento diretto 
DEI015014d Allacciamento diretto a unità esterna IP 55

(assimilabile) Nuovi split 3 1,00        1,00         1,00         3,00           
SOMMANO cad 3,00           111,63€           334,89€               
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Riqualificazione dell' ex P.O. S. ANTONIO DI RECCO 
Computo Metrico Estimativo 

Lavorazioni supplementari secondo l'art. 106 comma 1 lettera b del D.Lgs. 50/2016

COD.  C.C. DESCRIZIONE U.M. N° LARGH. LUNGH.
 ALTEZ. 

PESO 
QUANT.   EURO  TOT  EURO 

 importo sconto 
gara 24,98% 

2.798,80€        2.099,66€        

36.189,85€      28.077,79€      

Totale capitolo 13 iva esclusa

TOTALE OPERE IVA ESCLUSA
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Ubicazione Opera 
 
 

ASL 3 
 

Comune di Recco 
Via Bianchi 

 
 

 

Opera 
 

Riqualificazione ex ospedale Sant'Antonio di Recco e 
ricollocazione dei servizi territoriali – Piano Primo 

cod 446 
Direzione lavori integrazioni per variante e opere 

supplementari 
 

 
 

 

 

Ente Appaltante 
 

 ASL 3 Genovese  
 

 

 

  

Indirizzo 
 

GENOVA 
Via Bertani 4 

 

 

  

P.IVA 
03399650104 

 

Tel./Fax 
 /  

 

E-Mail 
 
 

 

  

Tecnico 
RTP Arch. Sabrina Caviglia - CVD progetti 

 

 

 

Data 
 

11/02/2019 

Elaborato Tavola N° 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(DM 17/06/2016) 

Archivio 
 
 
 

Rev. 
 

 

Il Tecnico 
 
 

Il Dirigente 

0000103 del 26/02/2020 - Allegato Utente 5 (A05)



 

PREMESSA 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  



 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA DI VARIANTE E OPERE 
SUPPLEMENTARI 

 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Riqualificazione ex ospedale Sant'Antonio di Recco e ricollocazione dei servizi territoriali - cod 446 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.08 

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, 
Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola 
Materna, Scuola elementare, Scuole 
secondarie di primo grado fino a 24 classi, 
Scuole secondarie di secondo grado fino a 
25 classi 

0.95 74.103 
14,2736

79% 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 

1.15 9.291 
20.4110

11% 

 
Aumento complessivo dell’opera : € 83.394 

Percentuale forfettaria spese : 25.00%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 

 

VERIFICHE E COLLAUDI (d.I) 



 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.08   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0.3200 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione 

0.0200 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0.0200 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0.0600 

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0.0400 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0.2500 

Contabilità delta architettonico: € 74.103 
 

IMPIANTI – IA.03   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0.3200 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione 

0.0200 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0.0200 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0.0450 

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0.0400 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0.2500 

Contabilità delta impianti: € 9.291 
 
 

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QdI.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) 0.1800 
 
 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25.00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.08 EDILIZIA 74.103 
14,273679

% 
0.95 

Qcl.01, QcI.03, QcI.04, 
QclI.09, QcI.11, Qcl.12 

0.7100 7.134,34 1.783,50 8.917,84 

IA.03 IMPIANTI 9.291 
20,411011

% 
1.15 

Qcl.01, QcI.03, QcI.04, 
QclI.09, QcI.11, Qcl.12 

0.6950 1.515,69 378,75 1.894,44 

 

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25.00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

IA.03 IMPIANTI 9.291 
20,411011

% 
1.15 QdI.04 0.1800 392,55 98,00 490,55 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 10.812,28 

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 490,55 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO al lordo del ribasso € 11.302,83 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO al netto del ribasso del 41,823% € 6.575,65 

 




