
 
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE    

OGGETTO: lavori di riqualificazione dell'ex Ospedale Sant'Antonio di Recco e ricollocazione di servizi 

territoriali (CUP GG71B16000410002 – CIG 7839277806) ed opere e servizio 

supplementari ex art.106 comma 1 lett. b) e 7 D. Lgs. 50/2016 s.m.i (Smart Cig 

Z1C2BDA1A8; Smart Cig Z502BDA2ED ). Approvazione certificato regolare esecuzione. 

 

IL DIRETTORE 

Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i; 

 

     Vista la deliberazione n.156 del 31.3.2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more delle con-

seguenti rimodulazioni dell’Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico; 

 

Vista la deliberazione n.353 del 02.8.2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto 

dell’intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547/13.7.2018, del nuo-

vo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239/19.4.2018 del Direttore Generale preve-

dendo di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto; 

 

Considerate le competenze che l’articolo 45 dell’Atto Aziendale attribuisce alla Struttura Complessa 

Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale è incaricato Direttore l’ing. Marco 

Bergia Boccardo rinnovato nel suo incarico con deliberazione n. 131 del 28.2.2018 del Direttore Generale, 

inserita all’interno del costituito Dipartimento Tecnico-Amministrativo; 

 

  Richiamati i provvedimenti sotto elencati : 

 deliberazione n. 1342 del 23.10.2012 del Direttore Generale con cui è stato nominato ai sensi 

dell’art.31 D. Lgs. 50/2016 s.m.i quale Responsabile unico del Procedimento (di seguito Rup) il 

Dirigente ingegner Davide Nari; 

 deliberazione n.934 del 22.12.2016 di affidamento dell’incarico professionale per lo studio e la 

predisposizione del Piano di rifunzionalizzazione dell’ex Ospedale di Recco ; 

 determinazione dirigenziale n.599 del 20.3.2017 del Direttore S.C. Gestione Tecnica Levante di 

approvazione del Piano di rifunzionalizzazione dell’ex Ospedale di Recco; 

 determinazione dirigenziale n. 1212 del 12.6.2017 del Direttore S.C. Riqualificazione Edilizia di 

approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

 determinazione dirigenziale n. 1899 del 8.9.2017 del Direttore S.C. Riqualificazione Edilizia di 

affidamento di incarico di progettazione definitiva ed esecutiva all’architetto Sabrina Caviglia 

con studio in Vico dell’Orto 4/13 a Genova C.F.CVG SRN74H55I480G, P.I. 01318720099 per 

un costo di euro 20.995,51 (oneri previdenziali e fiscali esclusi) ; 

 determinazione dirigenziale n. 809 del 13.4.2018 del Direttore S.C. Riqualificazione Edilizia di 

approvazione del progetto definitivo e di integrazione di incarico ; 

 determinazione dirigenziale n. 565 del 1.3.2019 del Direttore S.C. Riqualificazione Edilizia di 

approvazione del progetto esecutivo e quadro economico e di integrazione dell’incarico già affi-

dato all’architetto Sabrina Caviglia con ulteriore incarico al RTP architetto Sabrina Caviglia (ca-

pogruppo) e CVD Progetti srl ; 

 deliberazione n. 166 del 27.3.2019 del Direttore Generale di indizione dell’appalto dei lavori di 

riqualificazione dell'ex Ospedale Sant'Antonio di Recco e ricollocazione di servizi territoriali per 

un importo a base d’asta di euro 237.432,70 di cui euro 3.905,95 per oneri della sicurezza;  

 determinazioni n. 940 del 10.4.2019 e n. 1014 del 15.4.2019 del Direttore S.C. Riqualificazione 

Edilizia di incarico di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

 deliberazione n. 247 del 29.5.2019 del Direttore Generale di aggiudicazione dell’appalto 
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all’impresa Verzì Costruzioni s.r.l. con sede legale in Genova in via Luigi Canepa 15 R (C.F.- P. 

IVA 02720700108) per l’importo di euro 179.097,72 di cui euro 3.905,95 per oneri della sicu-

rezza a cui è seguita in data 9.7.2019 la relativa stipulazione del contratto; 

 determinazione dirigenziale n. 1754 del 26.7.2019 del Direttore S.C. Riqualificazione Edilizia di 

autorizzazione di subappalto all'Impresa Mondo Edilizia;  

 determinazione n. 2307 del 11.10.2019 del Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica di aggior-

namento delle assegnazioni di Rup per quanto concerne gli interventi ancora in corso, tra i quali 

quello in oggetto, per cui è stato individuato quale Rup lo stesso Direttore emanante; 

 determinazione dirigenziale n. 2877 del 18.12.2019 del Direttore emanante di approvazione 

dell’aumento dell’importo originario del contratto, ai sensi degli articoli 106 commi 2 lett. a) e b) 

e 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i e 8 comma 4 del predetto D.M. 49/7.3.2018, alle stesse condizio-

ni, nel limite del quinto d’obbligo, per un importo -applicato il ribasso d’asta- pari a euro 

35.349,55 (al netto di I.V.A.) e quindi di euro 38.884,51(inclusa I.V.A.), per un totale di euro 

214.447,27 (al netto di I.V.A.) dei lavori; 

 deliberazione n. 103 del 26.2.2020 del Direttore Generale di affidamento del contratto per le mi-

gliorie al contratto originario di riqualificazione dell'ex Ospedale Sant'Antonio di Recco e ricol-

locazione di servizi territoriali, ai sensi degli articoli 106 commi 1 lett. b) e 7 del D. Lgs. 

50/2016, alle stesse condizioni del contratto originario, con applicazione del ribasso d’asta di 

24,98% per un importo pari a euro 28.077,79 (al netto di I.V.A.) quindi di euro 30.808,57 (inclu-

sa I.V.A.10 %), all' aggiudicatario dei lavori iniziali Verzì Costruzioni s.r.l. con sede legale in 

Genova (C.F.- P. IVA 02720700108), con proroga temporale sino al 21 febbraio p.v.; 

 

Indicata infine la deliberazione n.329 del 4.7.2019 del Direttore Generale di “Modifica della delibe-

razione n.31 del 31.1.2017 di “Approvazione del regolamento concernente l’adozione di provvedimenti e atti 

dell’Azienda” ed in particolare l’elenco degli atti delegati alla scrivente Struttura”; 

 

Richiamati altresì gli articoli 31 e 102 D. Lgs. 50/2016 s.m.i ; 

 

Allegati sub A) “Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione” e Nota Integrativa 

al CRE relativi alle acquisizioni in oggetto, redatti dalla Direzione lavori arch. Sabrina Caviglia ed ing. Paolo 

Romolo Villa e ivi confermati dal Rup, da cui risulta: 

a) che esse sono state eseguite coerentemente secondo il progetto originario approvato, salvo lievi modi-

fiche rientranti entro i limiti di discrezionalità tecnica esecutiva della Direzione lavori/dell’esecuzione; 

b) che l'ammontare delle stesse regolarmente contabilizzate, al netto nel conto finale confermato dal Rup 

di euro 242.525,06 rientra nelle somme autorizzate; 

c) che le acquisizioni sono state ultimate entro il periodo contrattuale ; 

d) che i pagamenti in acconto fatti dall'appaltatore ricadono nei limiti contrattuali previsti e risultano au-

torizzati dalla Direzione dei lavori e dal Rup; 

e) che i prezzi applicati sono quelli di contratto ; 

f) che le attività si sono svolte senza infortuni di rilievo alle maestranze coinvolte nelle acquisizioni; 

g) che con documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in scadenza 15.10.2020 agli atti e con 

nota pec datata 17.8.2020 dell’Agenzia delle Entrate, l’impresa esecutrice è risultata in regola ex art. 

80 comma 4 D. Lgs. 50/2016 s.m.i; 

h) che, come risulta al Rup, non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ai creditori ; 

i) che, come si evince da apposita dichiarazione, non risulta che la stazione appaltante abbia autorizzato 

cessioni di credito da parte dell'impresa‚ procure o deleghe a favore di terzi ; 

j) che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge, di contratto e conte-

nute negli ordini di servizio e disposizioni verbali date all’atto pratico dalla Direzione lavori e/o dal 

Rup;  

k) che le attività sono state dirette con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del perso-

nale addetto alla direzione dei lavori; 

l) che l'impresa ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserva: 

A) importo del Conto finale €. 242.525,06 

B) correzioni per modifiche  €. 0,00 

C) aggiunte  €. 0,00 
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D) deduzioni  €. 213.375,03 

m) che le acquisizioni in oggetto eseguite dall’impresa Verzì Costruzioni s.r.l. con sede legale in Genova 

in via Luigi Canepa 15 R (C.F.- P. IVA 02720700108), sono state regolarmente eseguite; 

n) che il credito riconosciuto all’impresa aggiudicataria, dedotti gli acconti già liquidati è il seguente: 

A)  importo netto confermato del Conto finale     €. 242.525,06 

B)  detrazioni per somme in acconto già erogate   €. 213.375,03 

resta a credito liquido dell’impresa      €.   29.150,03 

      (diconsi euro ventinovemilacentocinquanta/03) 

 

 Attesa pertanto la necessità di riconoscere all’impresa Verzì Costruzioni s.r.l. con sede legale in 

Genova in via Luigi Canepa 15 R (C.F.- P. IVA 02720700108), la somma di euro 29.150,03 (oltre IVA 10% 

di euro 2.915,00) per complessivi euro 32.065,03 a saldo dei lavori in oggetto; 

 

Acquisita con nota pec del 14.8.2020 la garanzia per la rata di saldo (per il relativo importo) richiesta 

ai sensi degli articoli 103 comma 6 D. Lgs. 50/2016 e 235 comma 2 DPR 207/2010 s.m.i, rilasciata da Aviva 

Italia s.p.a.; 

 

Considerato da parte del Direttore emanante, in qualità di Rup in possesso dei requisiti indicati dalle 

Linee Guida n.3 dell’Anac, di incaricare a supporto -in attuazione del capitolo 2.1 delle predette Linee 

Guida- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale responsabile del 

procedimento istruttorio per la presente fase endoprocedimentale;  

 

DETERMINA 

1) di approvare sia la “Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione” con Nota 

Integrativa al CRE ivi allegati sub A) relativi alle acquisizioni in oggetto, redatti dal Direttore dei 

lavori ed ivi confermati dal Rup sia la relativa istruttoria esperita; 

 

2) di dare atto che risulta un credito residuo a favore dell’impresa Verzì Costruzioni s.r.l. con sede 

legale in Genova in via Luigi Canepa 15 R (C.F.- P. IVA 02720700108), di euro 29.150,03 (oltre 

IVA 10% di euro 2.915,00) per complessivi euro 32.065,03 a saldo dei lavori in oggetto ; 

 

3) di dare atto che i costi del presente provvedimento per complessivi euro 32.065,03 rientrano nel 

quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n. 565 del 01/03/2019 e sono stati 

imputati al Bilancio aziendale sull’autorizzazione 338/8-2018 a valere sul conto 010 055 005 con 

determinazioni dirigenziali n. 469 del 6/03/2018 e n. 565 del 01/03/2019 ; 

 

4) di dare altresì atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da 

un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice 

dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3; 

 

5) di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex artt. 23 comma 1 del D. Lgs. 

33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 e 1 comma 16 del L.190/2012; 

 

6) di dare atto che la presente determinazione è composta da tre pagine e dall’Allegato A “Relazione sul 

conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione” e Nota Integrativa al CRE di quindici pagine, per 

un totale di diciotto pagine. 

 

IL DIRETTORE  

 S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO 

(Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo) 

 

Visto per la verifica della regolarità contabile 
IL DIRETTORE  S. C. BILANCIO E CONTABILITÀ 

(Dott. Stefano GREGO) 
MB/mc 
(Marco Carbone) 
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Architetto Sabrina Caviglia 
Vico dell’Orto 4/13 
16124 GENOVA 
C.F.: CVG SRN 74H55 I480G 
P. IVA 01318720099 
Cell. +39 347 144 9400 
e-mail sabricaviglia@tiscali.it  
pec. sabrina.caviglia@archiworldpec.it 
 

 
 

CVD PROGETTI S.r.l – PROGETTAZIONE  
E SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA 

PER IMPIANTI TECNICI 
Residence Savoia & Savoia  

Via Eros da Ros, 8 - 16167 Genova  
C.F. e P.IVA 01865190993 

Tel./Fax 010 3291563 
e-mail studio@cvdprogetti.it  
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Genova, 18 Agosto 2020 

Nota Integrativa al Certificato di Regolare Esecuzi one 

datato 23/07/2020.  
 

Oggetto Appalto: Lavori di Restauro e Risanamento Conservativo relativi 

all’adeguamento funzionale di una porzione del P.O.S. Antonio di Recco 

identificabile in quota a parte dell’area interna del primo piano. 

 

Con la presente i sottoscritti direttore dei lavori di cui all’oggetto Arch. Sabrina 

Caviglia e Ing. Paolo Romolo Villa (per la CVD Progetti) 

ASSEVERANO 
che le opere oggetto dell’appalto e del Certificato di Regolare Esecuzione e 

collaudo datato 23/07/2020 da noi sottoscritto, sono state eseguite a regola d’arte e nel 

rispetto della normativa vigente pertanto le Collaudano  ai sensi e per gli effetti 

soprarichiamati. 

 

La direzione dei lavori 

 

Arch. Sabrina Caviglia  

 

Ing. Paolo Romolo Villa (per la CVD Progetti) 
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