
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
OGGETTO: appalto per i lavori di restauro del Vecchio Istituto dell’ex Ospedale Psichiatrico di 
Genova Quarto - Lotti 1, 2 e 3 ( CUP G32F15000080005 ): approvazione del progetto esecutivo del 
lotto 2  (Codice progetto 350 B).

IL DIRETTORE  
Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i;

    Vista la deliberazione n.156 del 31.3.2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more 

delle conseguenti rimodulazioni dell’Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui 

interno è compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, 
di cui fa parte il Settore Antincendio e della quale era incaricato Direttore l’ing. Marco Bergia 

Boccardo, rinnovato nel suo incarico con successiva deliberazione n. 131 del 28.2.2018;

Visto l’Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239 del 

19.4.2018 rubricata “Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi dell’art.3 c.1 bis del 

d. lgs. 30 dicembre 1992 n.502 s.m.i adottato con deliberazione n.514 del 31.10.2017”;

Vista la deliberazione n.353 del 02.8.2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto 
dell’intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547/13.7.2018, del 
nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239/19.4.2018 del Direttore Generale 
prevedendo di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;

Considerate le competenze che il predetto art. 45 attribuisce alla Struttura Complessa 
Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, inserita all’interno del neo costituito 
Dipartimento Tecnico-Amministrativo, in particolare “… attività di progettazione, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva degli impianti termici e meccanici 
nonché nuovi progetti che possono riguardare anche nuovi modelli organizzativi gestionali”;

Vista inoltre la deliberazione n. 134 del 11/03/2020 con la quale sono state apportate 
modifiche ex art.32 comma 3 dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art.3 c. 1-bis, 
del D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. con Deliberazione n. 239 del 19/04/2018, per la parte 
relativa all’organizzazione dell’Area Tecnica;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.152 del 30.3.2016 con cui l’acquisizione 

in oggetto è stata indicata nel Programma Triennale col codice progetto 350 a, 350 b, 350 c;

Viste le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac):
- n.1 approvate dal Consiglio dell’ Anac con delibera n.973/14.9.2016 ed aggiornate con 

deliberazioni n.138/21.2.2018 e n. 417/15.5.2019 contenenti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” ;

- n.3 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti “Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate 
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dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1096 /26.10.2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 
aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007/11.10.2017; 

Richiamati i seguenti provvedimenti:
- deliberazione della Giunta Regionale Liguria n. 1263 del 26.10.2012 di individuazione delle 

funzioni sanitarie da garantire nell’ambito del compendio dell’ex P.S.S. di Genova Quarto;
- deliberazione n. 443 del 26.7.2013 del Direttore Generale di approvazione dello schema di 

intesa tra la Regione Liguria ed ARTE per la riqualificazione del complesso immobiliare in oggetto;
- 7/11/2013 - Deliberazione n.638 del 07.11.2013 del Direttore Generale di approvazione della 

programmazione degli interventi;
- determinazione dirigenziale n. 636 del 10.4.2015 di affidamento di incarico professionale per 

la redazione di rilievo e progettazione impiantistica nell’ambito del restauro del padiglione 
monumentale e delle facciate di parte dei padiglioni storici del Vecchio Istituto presso il PSS di 
Genova Quarto, via Maggio 6 allo Studio Rocca Bacci e Associati con sede in Genova P.I. 
03784810107;

- deliberazione n. 230 del Direttore Generale del 15.4.2015 di approvazione del finanziamento 
del programma triennale delle opere pubbliche;

- determinazione dirigenziale n.1552 del 14.9.2015 di affidamento di incarico allo Studio 
Rocca Bacci anche della progettazione degli impianti antincendio ;

- deliberazione n. 590 del 03.11.2015 del Direttore Generale di approvazione del progetto 
preliminare dei suddetti lavori di restauro, diviso in tre lotti per esigenze di organicità di intervento e 
logica di cantierizzazione;

- determinazione n. 248 del 16.2.2016 di affidamento del progetto definitivo strutturale all’ing. 
Marco Pietro Ruggieri;

- determinazione n. 287 del 18.2.2016 di modifica ed estensione sotto il profilo prestazionale 
dell’incarico professionale affidato allo Studio Rocca Bacci ed associati per la progettazione definitiva 
impiantistica ed antincendio;

- deliberazione n.900 del 21.12.2016 del Direttore Generale di affidamento della progettazione 
esecutiva al raggruppamento temporaneo fra professionisti (RTP) ing. Ferruccio Rocca quale 
mandatario, legale rappresentante dello Studio Rocca Bacci ed Associati, arch. Mirella Pestarino - ing. 
Marco Pietro Ruggieri ;

- determinazione dirigenziale n.1369 del 26.6.2017 di nomina quale Responsabile unico di 
procedimento (Rup) del Dirigente ing. Davide Nari;

- determinazione n. 721 del 19.3.2019 di approvazione del progetto definitivo per tutti i lotti 
dell’intervento relativo ai lavori di restauro del Vecchio Istituto dell’ex Ospedale Psichiatrico di 
Genova Quarto, redatto dal RTP Studio Rocca Bacci Associati - arch. Mirella Pestarino - ing. Marco 
Pietro Ruggieri;

- determinazione dirigenziale n.1024 del 15.4.2019 di rimodulazione degli impegni contabili
di cui ai Progetti n.350 A, B e C;

- determinazione n. 2021 del 30.8.2019 della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture
di attivazione di selezione fra Professionisti ai fini dell’affidamento dell’incarico tecnico di verifica 
della progettazione esecutiva dei lavori di restauro del Vecchio Istituto dell’ex Ospedale Psichiatrico 
di Genova Quarto, affidato con successiva determinazione della stessa S.C. n. 2532 del 07.11.2019 a 
CONTECO CHECK SRL, avente sede legale in Milano, via Sansovino n. 4 –P.IVA 11203280158;

- determinazione dirigenziale n.2307 del 11.10.2019 del Dirigente Responsabile dell’Area 
Tecnica di nomina di Rup il Dirigente ing. Alessandro Bertagnini;

- deliberazione n. 177 del 31.03.2020 del Direttore Generale in cui è stato designato il 
Direttore emanante ing. Marco Bergia Boccardo in qualità di Rup;

- determinazione dirigenziale n.1518 del 15.7.2020 di affidamento, ai sensi dell’art. 106 
commi 1 lett. b) e 7 del D. Lgs.50/2016 s.m.i, del servizio tecnico supplementare di revisione del 
progetto esecutivo delle infrastrutture impiantistiche previste per i padiglioni del Vecchio Istituto 
dell’ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto;
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Tenuto conto delle disposizioni contenute all’articolo 26 commi 1 e 6 del D. Lgs. 50/2016 
s.m.i e delle predette Linee Guida n.1 dell’Anac, nelle quali al Titolo VII “Verifica e validazione della 
progettazione” si prevede che “nei contratti relativi all’esecuzione dei lavori la stazione appaltante, 
prima dell’inizio delle procedure di affidamento, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro 
conformità alla normativa vigente”;

Allegati sub A) e B) i rispettivi quadro economico e schema di contratto per il progetto 
esecutivo, che prevedono un importo complessivo delle lavorazioni di euro 3.370.000,00 (diconsi euro 
tremilionitrecentosettantamila/00) IVA e somme a disposizione inclusi, mentre la restante 
documentazione costituita da capitolato speciale d’appalto, capitolato speciale tecnico -strutture -
impianti e architettonico, elenco prezzi ed analisi prezzi, quadro di incidenza percentuale manodopera, 
relazione tecnica generale e relazioni specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi delle strutture, 
piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, piano sicurezza e coordinamento, cronoprogramma
dei lavori, computo metrico estimativo ed elaborati grafici è acquisita agli atti della Struttura 
emanante;

Allegati infine sub C) e D) i verbali di verifica da parte del Professionista esterno e di 
validazione ad opera del Rup ; 

Visto dal Direttore del Dipartimento Tecnico -Amministrativo per conformità alle direttive e 
agli indirizzi aziendali;

   D E T E R M I N A

1) di richiamare per ogni fine ed effetto i verbali di verifica e di validazione, allegati sub D) e E) 
del progetto di lavori di restauro del Vecchio Istituto dell’ex Ospedale Psichiatrico di Genova 
Quarto - Lotto 2 Progetto 350 B;

2) di approvare, in nome e per conto dell’Azienda, la documentazione tecnico- amministrativa 
del progetto esecutivo per il lotto 2 in oggetto necessaria alla stipula del contratto, costituita da 
quadro economico e schema di contratto ivi allegati sub A) e B) e poi da capitolato speciale 
d’appalto, capitolato speciale tecnico -strutture -impianti ed architettonico, elenco prezzi e 
analisi prezzi, quadro di incidenza percentuale manodopera, relazione tecnica generale e 
relazioni specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi delle strutture, piano di 
manutenzione dell’opera e delle sue parti, piano sicurezza e coordinamento, cronoprogramma 
dei lavori, computo metrico estimativo ed elaborati grafici tutti parti integranti del presente 
provvedimento acquisiti agli atti della Struttura emanante;

3) di dare atto che l’onere complessivo, inerente il progetto in oggetto, trova copertura nelle 
autorizzazioni assunte con determinazione dirigenziale n. 1024 del 15.4.2019 e nelle 
sottostanti registrazioni contabili:
Progetto 350 C
TIPO       ANNO                 CONTO                AUTORIZZAZIONE            IMPORTO
  U     2019 010.055.005 236/5/2019 - € 749.300,00

Progetto 350 B
TIPO       ANNO                 CONTO                AUTORIZZAZIONE            IMPORTO
  U     2019 010.055.005 236/4/2019 + € 749.300,00
  U     2021 010.055.005 236/_2_/2021   € 350.000,00

4) di dare poi atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito 
da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del 
Codice dell’Amministrazione digitale e conservato negli archivi informatici dell’ A.S.L. 3;
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5) di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del 
sito istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art.23 comma 1 D. Lgs. 
33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012;

6) di dare atto infine che il presente provvedimento è composto di quattro pagine e dei seguenti 
allegati: 
Allegato sub A) di una pagina: quadro economico; 
Allegato sub B) di quaranta pagine: schema di contratto; 
Allegato sub C) di otto pagine: verbale di verifica;
Allegato sub D) di una pagina: verbale di validazione e così in totale di cinquantaquattro 
pagine.

IL DIRETTORE S. C. PROGRAMMAZIONE,
GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

(Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE

S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

MB/mb
(Marco Bergia Boccardo)
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OGGETTO: appalto per i lavori di restauro del Vecchio Istituto dell’ex Ospedale Psichiatrico di Genova 

Quarto - Lotti 1,2 e 3 (CUP G32F15000080005): approvazione del progetto esecutivo del lotto 2.  Codice 

progetto 350 B: validazione della progettazione esecutiva. 

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO  (art. 26 COMMA 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i). 

 Premesso che all’articolo 26 comma 4 D. Lgs. 50/2016 s.m.i le verifiche progettuali implicano i 

seguenti accertamenti: 

a)  la completezza della progettazione;  

b)  la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;  

c)  l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;  

d)  i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;  

e)  la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;  

f)  la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;  

g)  la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;  

h)  l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;  

i)  la manutenibilità delle opere, ove richiesta. 

Premesso altresì che nel caso di cui alle lavorazioni in oggetto, le attività di verifica possono essere 

svolte, ai sensi dell’articolo 26 c. 6 lett. b) Codice pro tempore in vigore e del capitolo VII delle Linee guida 

n.1 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 

recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14.9.2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 

2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 138 del 21.2.2018, la verifica non può essere effettuata dal RUP, ma 

dai soggetti di cui alla lettera a) dell’ articolo 26 c. 6 e di cui all’articolo 46 c.1 Codice, che dispongano di un 

sistema interno di controllo di qualità. 

Nell’anno 2021 il giorno 08 del mese di febbraio -08.02.2021- in Genova, nei locali della ASL 3 c/o 

S.C. Progettazione Gestione Lavori e Risparmio Energetico nel P.O. Villa Scassi, il sottoscritto Responsabile 

del procedimento ha acquisito ai sensi dell’ art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. il relativo verbale di 

verifica progettuale datato 30.11.2020 predisposto a seguito di affidamento di incarico tecnico di verifica 

della progettazione esecutiva dei lavori in oggetto, conferito con determinazione della S.C. Programmazione 

e Gestione delle Forniture n.2532 del 07.11.2019, a CONTECO CHECK SRL, avente sede legale in Milano, 

via Sansovino n. 4 –P.IVA 11203280158.  

Si applica l’art. 216 comma 4 del Codice dei Contratti per cui si fa riferimento agli articoli da 33 a 43 

del d.p.r. 207/2010 s.m.i quali norme transitoriamente ancora in vigore.  

 

Sulla base delle verifiche effettuate nel suddetto verbale di verifica del 18.12.2020, valutata la 

valenza dei contenuti in esso riportati e ritenuti superati i rilievi, il progetto esecutivo per il lotto 2 è da 

ritenersi validato in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento e quindi 

cantierabile.  

Il Responsabile unico del Procedimento  (dott. ing. Marco Bergia Boccardo)     

http://www.asl3.liguria.it/
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Servizio professionale di verifica della progettazione esecutiva ai fini dell’appalto per i lavori di 
restauro del Vecchio Istituto dell’ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto - Lotto 1, 2 e 3 

RAPPORTO CONCLUSIVO 

n. L2.01_03 del 18.12.2020 

Sintesi delle attività di controllo 

 
PROGETTO ESECUTIVO 

LOTTO 2 
 

 

Committente del controllo AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 3 “GENOVESE” 

  

Destinatari del documento ▪ Ing. Marco Bergia (RUP) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto Redatto (CIS) Verificato Approvato (DT) 
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Premessa 

Il presente rapporto annulla e sostituisce il precedente documento emesso RCL 02 del 30.11.2020 prot. 2020LT0872. 

Il presente documento riporta la sintesi dei controlli svolti e fornisce un resoconto della verifica del progetto finalizzata 
a supportare il Responsabile del Procedimento nel processo per la validazione del Progetto Esecutivo ai fini dell’appalto 
per i lavori di restauro del Vecchio Istituto dell’ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto - Lotto 2 ai sensi dell’art. 
26 DLgs 50/2016. 

 

I documenti di progetto controllati sono quelli elencati nella Lista Riepilogativa Documenti aggiornata al 30.11.2020. 
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Personale ispettivo 

 
Coordinatore delle Ispezioni (CIS) 
Ing. Irene Bino 

 
Ispettori (ISP)  
Ing. Luca Barbagallo (Strutture)  
 
 
Ing. Irene Bino (Aspetti Generali, Stima dei Costi, Strutture, Geotecnica)  
 
 
Ing. Geo. Giuseppe Biolatti (Geologia Geotecnica)  
 
 
Ing. Alessandra Caldera (Acustica) 
 
 
P.T. Anna Cosi (Ambiente)  
 
 
Arch. Roberta Laura (Restauro)  
 
 
Ing. Vincenzo Polimeni (Sicurezza dei cantieri mobili)  
 
 
Ing. Fabio Righetti (Impianti, Stima dei costi impianti)  
 
 
Ing. Filippo Veronese (Tecnologie edilizie)  
 
 
Personale di Supporto Tecnico (PST) 
 
Geom. Roberta Calloni (Stima dei costi opere civili)  
 
 
Arch. Maria Grazia Clemente (Tecnologie Edilizie)  
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1. Note introduttive 

1.1 Iter approvativo e norme di definizione dell’appalto 

Oggetto del controllo è il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di restauro del Vecchio Istituto dell’ex Ospedale 
Psichiatrico di Genova Quarto - Lotto 2 

Committente: AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 3 “GENOVESE” 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Alessandro Bertagnini dalla contrattualizzazione della verifica del 05.12.2019 
alla Delibera 177 ID n.988871 del 31.03.2020 in cui è stato designato l’Ing. Marco Bergia Boccardo in qualità di RUP. 

Tipologia Appalto: Progetto Esecutivo 
Gruppo di Progettazione: 

▪ Progetto Strutturale: Ing. Marco Pietro Ruggeri 
▪ Progetto Impianti: Rocca Bacci Associati – BuIlding EngIneerIng 
▪ Progettazione Architettonica: Arch. Mirella Pestarino 

 

Le fasi di progettazione precedente al presente progetto esecutivo sono: 

▪ 26/10/2012 - Deliberazione della Giunta Regionale Liguria n. 1263 – individuazione delle funzioni sanitarie da 
garantire nell’ambito del compendio dell’ex P.S.S. di Genova Quarto. 

▪ 26/07/2013 - Deliberazione 443 dell’ASL 3 Genovese -approvazione dello schema di intesa tra la Regione Liguria 
ed ARTE per la riqualificazione del complesso immobiliare in oggetto 

▪ 7/11/2013 - Deliberazione n.638 dell’ASL 3 Genovese - approvazione della programmazione degli interventi 
▪ 15/04/2015 - Deliberazione n. 230 dell’ASL 3 Genovese - approvazione del finanziamento del programma 

triennale delle opere pubbliche 
▪ 03/11/2015 - Deliberazione n.590 dell’ASL 3 Genovese - approvazione del progetto preliminare suddiviso in tre 

lotti per esigenze di organicità di intervento e logica di cantierabilità. 
 
Il progetto definitivo è stato redatto in parte da personale interno ad ASL3 ed in parte da professionisti esterni, in 
particolare: 

▪ • il progetto architettonico è stato predisposto dall’arch. Stefania Andreini, funzionario dell’ufficio tecnico 
ASL3 

▪ • il progetto strutturale dell’ing. Marco Pietro Ruggieri 
▪ • il progetto impiantistico e antincendio da Rocca Bacci Associati nella persona dell’ing. Ferruccio Rocca. 

Nel corso dello sviluppo della progettazione definitiva è stato ritenuto opportuno suddividere la realizzazione delle 
opere (e di conseguenza la relativa progettazione esecutiva) in 3 lotti differenti. L’importo complessivo del quadro 
economico del progetto definitivo assommava a € 8.800.00,00. 

▪ 19/03/2019 - Determina Dirigenziale n. 721 - approvazione del progetto definitivo. 

 

Autorizzazioni e Permessi 
L’intero ex Ospedale Psichiatrico di Genova - Quarto è soggetto a Tutela Monumentale, parte II Del Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio (art. 10 comma 1 del D.Lgs 22/01/2004 n.42). 

Sono state ricevute le seguenti autorizzazioni: 
▪ Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per 

la città Metropolitana di Genova e le provincie di Imperia, La Spezia e Savona: 
a. Autorizzazione con prescrizioni prot. 28573 del 23 novembre 2017 
b. Autorizzazione con prescrizioni prot. 19897 del 3 settembre 2019 

▪ Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova: parere favorevole con condizioni prot. 6969 del 25 marzo 
2019 

▪ Il Comune di Genova, unità operativa tutela del paesaggio ha precisato, con comunicazione prot. 65582 del 21 
febbraio 2018, la non necessità di una autorizzazione paesaggistica. 

 
Il titolo edilizio sarà rappresentato da una SCIA da presentare prima dell’inizio dei lavora una volta nota l’impresa 
esecutrice. 
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1.2 Descrizione del progetto del Lotto 2 

L’intervento riguarda la realizzazione di una serie di infrastrutture che consentano la distribuzione degli impianti 
tecnologici in tutto il complesso (nella parte interessante la ASL3). 
Gli impianti garantiranno ai vari edifici: 

• l’energia elettrica 
• il riscaldamento invernale 
• l’acqua sanitaria calda e fredda 
• la climatizzazione estiva (come previsione futura. 

Il progetto prevede inoltre il completamento e la modifica della rete idranti di protezione antincendio con gruppo di 
pressurizzazione, vasca antincendio e protezione esterna dell’edificio. Le infrastrutture impiantistiche saranno collocate 
in parte in cunicoli esistenti ed in parte di nuova realizzazione. Alcuni tratti di collegamento, per evitare di generare 
inconvenienti di natura statica agli edifici saranno realizzati in modo meno invasivo con la posa di tubazioni e cavidotti 
in scavi appositamente predisposti. 
Nel piano interrato del padiglione 22, oltre al già realizzato centro stella del cablaggio strutturato, saranno realizzate tre 
delle centrali tecnologiche a servizio del complesso: 
• la centrale di pressurizzazione antincendio 
• la centrale elettrica di ricezione e trasformazione dell’energia 
• la centrale UPS 
A completamento dell’intervento è prevista la sistemazione del cortile posteriore al padiglione monumentale 
riproponendo un layout che riporti allo stato originale del giardino e dotando l’area di una nuova rete di raccolta e 
convogliamento delle acque meteoriche e di illuminazione che completi quella dei porticati già prevista nel lotto 3. 
Le aree esterne al Vecchio istituto di proprietà ASL3 saranno oggetto di una sistemazione superficiale che prevede il 
rifacimento della pavimentazione, della rete meteoriche nella parte di accesso al piano interrato del padiglione 
monumentale e di altri interventi di sistemazione e restauro. 
L’importo complessivo dei lavori del Lotto 2 ammonta a circa. 1.376.188,55 €, oltre a circa 28.602,83 € per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, ed alle somme a disposizione della Stazione Appaltante. 
 

1.3 Descrizione della documentazione analizzata 

La documentazione di progetto analizzata è esplicitata nella Lista Riepilogativa di CONTECO Check aggiornata al 
01.09.2020. 

Per l’ambito progettuale in oggetto e alla luce delle caratteristiche dell’intervento, sulle discipline tecniche specialistiche 
il controllo è avvenuto a tappeto (campione = 100%) per tutti gli elaborati o gli aspetti progettuali considerati critici (per 
es. relazioni geologiche e geotecniche, relazioni di calcolo delle strutture, relazioni di calcolo delle opere impiantistiche, 
layout funzionali, cantierizzazione, fasizzazione e sicurezza); sono stati altresì verificati tutti i principali dimensionamenti 
e analizzata la coerenza incrociata degli elaborati per tutte soluzioni tecniche previste. Per quanto riguarda la stima dei 
costi, infine, si è proceduto alla verifica di correttezza, congruenza, ripercorribilità e localizzazione delle lavorazioni su 
tutti gli elaborati tecnico-economici, mentre per la verifica delle quantità il campione significativo è stato determinato 
procedendo all’individuazione delle voci di costo da sottoporre a verifica mediante l’applicazione di metodologie mirate 
quali l’analisi delle Liste Forniture o la selezione delle voci di costo ritenute critiche per motivi tecnici, capitolari o di 
pura contabilizzazione.  
 

2. Attività ispettive 

Le attività di controllo sono state condotte in conformità alle seguenti disposizioni: 

− D. Lgs 50/2016 e D.P.R. 207/2010 per gli articoli ad oggi in vigore 

− UNI CEI EN ISO-IEC  17020:2012 

− ILAC- P15:07/2016 

− UNI   -1:2007, 10722-2:2007 e 10722-3:2009 

Le verifiche sono state condotte secondo diversi livelli di approfondimento: specialistico, ossia mirato all’indagine per 
ciascuna disciplina tecnica prevista; integrato e interdisciplinare, mediante una attività collegiale di confronto tra i vari 
ispettori del gruppo di verifica. 

Le verifiche effettuate sui documenti di progetto possono sintetizzarsi in: 
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a) la completezza della progettazione;  

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;  

c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;  

d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;  

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;  

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;  

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;  

h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;  

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta. 

 
Il processo di verifica sviluppato da CONTECO CHECK si è svolto attraverso le fasi di seguito riportate. 
La ricezione degli elaborati è avvenuta da dicembre 2019 a novembre 2020; a queste hanno fatto seguito le successive 
emissioni di documenti di verifica (Note di Controllo, Rapporti di qualità progetto, Rapporti di Valutazione dei 
Trattamenti, ecc.). 

I “rilievi” segnalati da CONTECO CHECK sono stati riportati nei seguenti Rapporti Qualità Progetto: 

▪ Rapporto Qualità Progetto n° 01_00 (Configurazione documentale) inviato in data 18.12.2019 

▪ Rapporto Qualità Progetto n° 02_00 (Strutture) inviato in data 18.12.2019 

▪ Rapporto Qualità Progetto n° 03_00 (Geologia - Geotecnica) inviato in data 18.12.2019 

▪ Rapporto Qualità Progetto n° 04_00 (Tecnologie Edilizie - Restauro) inviato in data 18.12.2019 

▪ Rapporto Qualità Progetto n° 05_00 (Ambiente) inviato in data 18.12.2019 

▪ Rapporto Qualità Progetto n° 06_00 (Impianti) inviato in data 18.12.2019 

▪ Rapporto Qualità Progetto n° 07_00 (Stima dei Costi Impiantistici) inviato in data 18.12.2019 

▪ Rapporto Qualità Progetto n° 08_00 (Stima dei Costi opere edili) inviato in data 02.03.2020 

▪ Rapporto Qualità Progetto n° 09_00 (Sicurezza) inviato in data 02.03.2020 

 

A fronte dei rilievi segnalati nei sopra citati Rapporti di Controllo CONTECO CHECK ha ricevuto le risposte dei progettisti 
e del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con le modalità di trattamento di ogni singolo rilievo che gli stessi si 
sono impegnati ad attuare e che sono state formalizzate nei seguenti documenti: 

▪ Modulo di Trattamento Rilievi n° 01 – RQP n° 01_0 ricevuto in data 26.02.2020 rev.00 

▪ Modulo di Trattamento Rilievi n° 02 – RQP n° 02_0 ricevuto in data 26.02.2020 rev.00  

▪ Modulo di Trattamento Rilievi n° 03 – RQP n° 03_0 ricevuto in data 26.02.2020 rev.00  

▪ Modulo di Trattamento Rilievi n° 04 – RQP n° 04_0 ricevuto in data 26.02.2020 rev.00 

▪ Modulo di Trattamento Rilievi n° 05 – RQP n° 05_0 ricevuto in data 26.02.2020 rev.00 

▪ Modulo di Trattamento Rilievi n° 06 – RQP n° 06_0 ricevuto in data 26.02.2020 rev.00  

▪ Modulo di Trattamento Rilievi n° 07 – RQP n° 07_0 ricevuto in data 26.02.2020 rev.00  

▪ Modulo di Trattamento Rilievi n° 08 – RQP n° 08_0 ricevuto in data 26.02.2020 rev.00  

 

Allo scopo di accertare il superamento di ciascun rilievo è stata preliminarmente valutata l’adeguatezza delle risposte 
dei progettisti e successivamente sono stati esaminati i documenti di progetto aggiornati. 

Gli esiti della valutazione di cui al punto precedente sono stati documentati nei seguenti Rapporti di Valutazione dei 
Trattamenti: 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 01_00 (Configurazione documentale) inviato in data 22.05.2020 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 02_00 (Strutture) inviato in data 22.05.2020 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 03_00 (Geologia - Geotecnica) inviato in data 22.05.2020 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 04_00 (Tecnologie Edilizie - Restauro) inviato in data 22.05.2020 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 05_00 (Ambiente) inviato in data 22.05.2020 
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▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 06_00 (Impianti) inviato in data 22.05.2020 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 07_00 (Stima dei Costi Impiantistici) inviato in data 28.05.2020 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 08_00 (Stima dei Costi opere edili) inviato in data 22.05.2020 

 

A seguito della consegna di un nuovo aggiornamento documentale in agosto 2020 sono state aggiornate le valutazioni 
dei report precedenti, i cui esiti sono presenti nei seguenti rapporti: 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 01_01 (Configurazione documentale) inviato in data 11.09.2020 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 02_01 (Strutture) inviato in data 11.09.2020 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 04_01 (Tecnologie Edilizie - Restauro) inviato in data 11.09.2020 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 05_01 (Ambiente) inviato in data 11.09.2020 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 06_01 (Impianti) inviato in data 11.09.2020 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 07_01 (Stima dei Costi Impiantistici) inviato in data 11.09.2020 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 08_01 (Stima dei Costi opere edili) inviato in data 11.09.2020 

 

A seguito della consegna di un nuovo aggiornamento documentale in novembre 2020, allo scopo di accertare il 
superamento di ciascuna non conformità è stata preliminarmente valutata l’adeguatezza della documentazione, a 
seguito sono state organizzate una serie di riunioni telematiche coi progettisti e con la Stazione Appaltante in cui sono 
stati condivisi i trattamenti dei Progettisti per alcune specifiche non conformità; che la Stazione Appaltante ha 
formalizzato con mail del 20.11.2020; gli esiti di quanto sopra e le valutazioni aggiornate sono presenti nei seguenti 
rapporti: 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 01_02 (Configurazione documentale) inviato in data 30.11.2020 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 02_02 (Strutture) inviato in data 30.11.2020 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 03_01 (Geologia e Geotecnica) inviato in data 30.11.2020 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 04_02 (Tecnologie Edilizie - Restauro) inviato in data 30.11.2020 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 05_02 (Ambiente) inviato in data 30.11.2020 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 06_02 (Impianti) inviato in data 30.11.2020 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 07_02 (Stima dei Costi Impiantistici) inviato in data 30.11.2020 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 08_02 (Stima dei Costi opere edili) inviato in data 30.11.2020 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 09_00 (Sicurezza) inviato in data 30.11.2020 

A fronte degli ulteriori chiarimenti ricevuti dalla Stazione Appaltante e dai progettisti con mail del 12.12.2020 sono stati 
trattati i rilievi in stato aperto, gli esiti di quanto sopra e le valutazioni aggiornate sono presenti nei seguenti rapporti: 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 06-07_03 (Impianti- Stima dei Costi Impiantistici) inviato in data 
18.12.2020 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 08_03 (Stima dei Costi opere edili) inviato in data 18.12.2020 

 

Avendo ricevuto l’ultima revisione progettuale solo in formato digitale non è stato possibile per CONTECO procedere 
all’accertamento della presenza della sottoscrizione (timbro e firma) del Professionista incaricato su tutte le copie degli 
elaborati progettuali. Si rimanda al RUP tale verifica, oltre alla verifica della corretta indicazione del responsabile Unico 
del Procedimento. 
 

3. Esito del controllo 

Il presente paragrafo riepiloga gli esiti dell’attività di verifica della conformità del progetto alla normativa applicabile. 

3.1 Atti approvativi 

Gli atti approvativi sono riportati al paragrafo 1.1. 
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3.2 Completezza della documentazione  

La documentazione non risulta completa di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010. 

Si segnala che il seguente documento non è stato consegnato: 

• Relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l’esercizio e le caratteristiche del progetto 

Si evidenzia infine che lo Schema di Contratto risulta in bozza.  

Si rimanda pertanto la verifica e la valutazione della valenza dei contenuti dei documenti sopra indicati al Responsabile 
Unico del Procedimento, in funzione dei compiti suoi propri. 

3.3 Conformità degli elaborati 

Dal processo di verifica condotto sulla documentazione progettuale si rileva che tutti i rilievi sono stati recepiti 
nell’ultima revisione progettuale. Si segnalano alcuni aspetti emersi dal controllo, valutati superati, posti in stato C* 
all’interno dei Rapporti Valutazione Trattamenti, che debbano essere tenuti in considerazione da parte del Responsabile 
Unico nel prosieguo del procedimento: 

 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 01_02 CONFIGURAZIONE DOCUMENTALE 
OS: 1.8 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 02_02 STRUTTURE 
OS: 2.17 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 03_01 GEOLOGIA - GEOTECNICA 
OS: 1.2 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 04_02 TECNOLOGIE EDILIZIE – RESTAURO 
OS: 1.9, 2.11, 2.13, 2.16, 2.17, 2.33, 2.34, 2.39 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 06-7_02 IMPIANTI E STIMA DEI COSTI 
OS: 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.9, 4.18, 4.30, 4,32, 4.33, 5.1 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 08_02 STIMA DEI COSTI OPERE EDILI 
OS: 2.1, 2.2, 2.8, 2.9, 2.13, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.24, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.17÷3.278 

▪ Rapporto di Valutazione dei Trattamenti n° 09_00 SICUREZZA 
OS: 1.2, 2.1, 2.2, 2.5, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15,  

 

In riferimento a quanto emerso dalla verifica dell’ambito della Sicurezza si raccomanda di procedere al trattamento e 
risoluzione delle indicazioni anche in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria ed in particolare dei contenuti del 
DPCM 26/04/2020 riconvertito nel DPCM 17/05/2020 smi, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e del richiamato “Protocollo 
Condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri” (allegato 13 del DPCM 
17/05/2020 e smi), che costituiscono disciplina sopravvenuta durante l’iter di verifica del Progetto, si segnala la 
necessità che all’interno del Piano della Sicurezza l’argomento venga adeguatamente trattato, eventualmente anche in 
un capitolo specifico, condizionando l’operatività delle misure individuate al permanere dell’emergenza. 

 

Si rimette pertanto al Responsabile Unico del Procedimento, in funzione dei compiti suoi propri, la valutazione della 
valenza dei contenuti in essi riportati, ed in particolare se questi siano ostativi o meno al prosieguo del procedimento e 
all’emissione dell’atto di validazione, ai sensi dell’art. 26 DLgs 50/2016, del Progetto Esecutivo relativo ai lavori di 
restauro del Vecchio Istituto dell’ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto - Lotto 2, ferme restando le indicazioni 
espresse nei punti stessi, per le quali si raccomanda comunque al RUP di procedere al loro trattamento e risoluzione in 
vista della gara d’appalto.  



CONTRATTO DI APPALTO 

DEI LAVORI DI RESTAURO DEL PADIGLIONE MONUMENTA-

LE E DELLE FACCIATE DI PARTE DEI PADIGLIONI STORICI 

DEL VECCHIO ISTITUTO E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUT-

TURE IMPIANTISTICHE 

LOTTO 2 – REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IM-

PIANTISTICHE NEL VECCHIO ISTITUTO  

CUP: xxxxx - CIG xxxx 

Il giorno   /   /2021 presso gli Uffici dell'Azienda Sanitaria Locale n° 3 Ge-

novese siti in Genova,    TRA 

 l’ASL n° 3 Genovese, con sede in Genova, via Bertani 4 – P. IVA 

03399650104, in persona del ………………., nato a …………. il ../../19.., 

Dirigente Tecnico presso la S.C. ……………………………….dell’ASL, 

che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome e per 

conto della predetta Azienda, nel seguito anche denominata “Stazione ap-

paltante” (o “S.A.”), “ASL”, “Azienda” o “Commitente”, che lo stesso rap-

presenta in forza della deliberazione n°  del   /  /2017 nella sua qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito “RUP”); 

E 

l’Impresa _______________ con sede in  ______________ - P.IVA 

______________ , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura di  ____________ . in persona 

del legale rappresentante Sig. __________ , nato a ______________ il 

__________, che agisce quale Appaltatore  di seguito nel presente atto de-

nominata semplicemente "Appaltatore"; 

0000246 del 10/02/2021 - Allegato Utente 2 (A02)



PREMESSO 

 che il presente contratto è stipulato in forma digitale; 

 che con deliberazione n° xxx del xxxx è stato approvato il relativo 

progetto esecutivo, redatto del RTP Rocca Bacci Associati, Arch. 

Mirella Pestarino e ing. Marco Pietro Ruggieri; 

 che con deliberazione a contrarre n° …  del   /  / dell’Asl 3 Geno-

vese è stata indetta la procedura di gara per i lavori in oggetto da 

esperirsi con il criterio del prezzo più basso ex art. 36 co. 2 lett. c e 

art. 95 c. 4 lett. a D.Lgs. 50/2016  (“Codice dei Contratti”, nel se-

guito sinteticamente denominato “Codice” o “Cod.”); 

 che nella Lettera d’invito a presentare le offerte sono stati riportati: 

 Luogo di esecuzione: immobili di proprietà dell’ASL 3 “Genove-

se” siti in Via Giovanni Maggio 6 Genova; 

 Descrizione dei lavori: lavori di realizzazione infrastrutture im-

piantistiche; 

 Importo complessivo a base d’asta dell’appalto (IVA esclusa): € 

2.556.240,04 (diconsi Euro due milioni cinquecento cinquantasei 

mila duecento quaranta/04) di cui € 28.602,83 (diconsi Euro ven-

tottomila seicento due/83) per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

- che con la sopra citata deliberazione, all’esito della procedura di gara 

esperitasi, come risulta dai relativi verbali, nei giorni                    , il 

suddetto appalto è stato aggiudicato all’Impresa sopra evidenziata, 

avendo la stessa proposto un importo di esecuzione di €                    (di-

consi Euro                              /  ), IVA esclusa; 



- che l’Appaltatore a garanzia degli obblighi assunti con il presente 

contratto e secondo le norme contenute nella Lettera di invito ha costi-

tuito la cauzione definitiva nelle forme di cui all’art.103 c. 1 del D. Lgs. 

50/2016 con atto di fideiussione n°        del __________ per l’importo di 

€ ___________ (diconsi euro ___________________/__); 

- che l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 c. 7 D. Lgs 50/2016 ha stipulato 

la polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qual-

siasi causa determinati, per l’importo di                                       €  

____________________  (diconsi euro  __________________/00), 

nonché a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi con un 

massimale di €    __________________, decorrente dalla data di conse-

gna dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio; 

- che RUP e Appaltatore danno concordemente atto del permanere delle 

condizioni che consentono l’immediata l’esecuzione dei lavori, come ri-

sulta dal verbale di cantierabilità da loro sottoscritto in data 

___________; 

- che ai sensi dell’art. 91 c. 3 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i. il Commitente 

procederà all’immediata risoluzione del presente contratto qualora a ca-

rico dell’Appaltatore risultasse un’Informazione Antimafia Interdittiva a 

seguito della richiesta inoltrata alla Prefettura di competenza e ancora 

non evasa nonostante il decorso di un termine superiore a 45 giorni. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Visto che, nelle certificazioni agli atti dell’Azienda non sussistono a ca-

rico dell’Impresa o dei suoi rappresentanti stati, provvedimenti o proce-



dimenti che applicano misure di prevenzione o dispongono divieti o de-

cadenze ex art. 80 D. Lgs.50/2016 s.m.i; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1) – La narrativa che precede costituisce patto essenziale ai fini 

dell’adempimento del presente contratto. 

ART. 2) – L’Appaltatore si obbliga ad eseguire a perfetta regola d’arte tutte 

le opere e provviste inerenti all’appalto di cui alla precedente narrativa, in 

conformità dei documenti progettuali e del Capitolato Speciale d’Appalto. 

ART. 3) – L’esecuzione dell’appalto è subordinata all’osservanza piena e 

incondizionata del progetto esecutivo e del Capitolato Speciale d’Appalto, 

ove le norme ivi contenute non risultino derogate da quelle del presente 

contratto. 

ART. 4) L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni tutte, nessuna 

esclusa, previste nei documenti tecnici facenti parte integrante del presente 

contratto, anche se non materialmente allegati, e specificamente: 

a) il capitolato generale; 

b) il capitolato speciale d’appalto; 

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; 

d) l'elenco dei prezzi unitari; 

e) il piano di sicurezza e coordinamento, il POS e relazione di valuta-

zione dei rischi del Datore di lavoro dell’impresa esecutrice ai sen-

si del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i.;  

f) il cronoprogramma; 

g) le polizze di garanzia. 

Gli elaborati del progetto esecutivo facenti parte del contratto, anche se non 



materialmente allegati al presente contratto, che l’Appaltatore dichiara di 

conoscere nel dettaglio e di accettare, sono i seguenti: 

GENERALI  

EG2.001 Capitolato speciale di appalto  

EG2.002 Bozza di contratto  

EG2.003 Relazione illustrativa  

EG2.004 Quadro economico riepilogativo  

EG2.005 Cronoprogramma  

EG2.006 Piano di manutenzione  

EG2.007 Relazione CAM  

EG2.008 Relazione sulla gestione dei materiali  

EG2.009 Elenco documenti  

ARCHITETTURA  

INTERVENTI GIARDINO MONUMENTALE E AREE ESTER-

NE AL COMPLESSO 

 

EA2.D01 Relazione tecnica illustrativa  

EA2.D02 Capitolato Speciale Architettonico  

EA2.D04 Elenco prezzi unitari  

EA2.D06 Analisi dei prezzi  

EA2.E01 Planimetria generale individuazione aree di inter-

vento 

1:200 

EA2.E02 Planimetria generale stato attuale 1:200 

EA2.E03 Planimetria generale stato di progetto 1:200 

EA2.E04 Planimetria generale confronto 1:200 

EA2.E05 Pianta pavimentazioni - giardino 1:100 



EA2.E06 Pianta pavimentazioni - fronte principale 1:100 

EA2.E07 Pianta pavimentazioni - fronti principale e laterale 1:100 

EA2.E08 Pianta piano fondi 1:50 

INTERVENTI GIARDINO D E PADIGLIONE 24  

EB2.D01 Relazione tecnica illustrativa  

EB2.D02 Capitolato Speciale d'appalto  

EB2.D04 Elenco prezzi unitari  

EB2.D06 Analisi dei prezzi  

EB2.E01 Planimetria generale - Area di intervento Stato at-

tuale, progetto e confronto 

1:200 

1:500 

EB2.E02 Giardino D e Padiglione 24 - Pianta piano terra  

Stato attuale, progetto e confronto 

1:50 

1:100 

EB2.E03 Padiglione 23 - Pianta piano interrato 

Stato attuale, progetto e confronto 

1:100 

EB2.E04 Giardino D – Sezione  

Stato attuale, progetto e confronto 

1:100 

EB2.E05 Pad. 23, Giardino A, Pad. 24 e Giardino D – Sezio-

ne Stato attuale, progetto e confronto 

1:100 

EB2.E06 Area impianti Giardino D Dettagli 1:50 

EB2.E07 Area impianti Giardino D Immagini di progetto  

STRUTTURE  

CUNICOLI  

ES2-D01 Relazione generale, dei materiali e sismica strutture  

ES2-D02a Relazione Intervento "H" Condotto Pad. 22 - Rela-

zione geotecnica e sulle fondazioni - Calcoli struttu-

 



re 

ES2-D02b Relazione Intervento "H" Vasca Pad. 22 - Relazione 

geotecnica e sulle fondazioni - Calcoli strutture 

 

ES2-D02c Relazione Intervento "H" Condotto Pad. 18-20 - 

Relazione geotecnica e sulle fondazioni - Calcoli 

strutture 

 

ES2-D03 Elenco Prezzi strutture  

ES2-D04 Analisi Prezzi strutture  

ES2-D06 Computo Metrico strutture  

ES2-D08 Capitolato speciale strutture  

ES2-D09 Relazione sul Piano degli Scavi - Fasi di Realizza-

zione delle Strutture Interrate 

 

ES2-E1.1 Intervento "H" - Condotto Pad. 22 - Stato di Proget-

to - Tracciamento Carpenteria e Orditura - Partico-

lari Costruttivi 

varie 

ES2-E1.2 Intervento "H" - Vasca Pad. 22 - Stato di Progetto -  

Tracciamento Carpenteria e Orditura - Particolari 

Costruttivi 

varie 

ES2-E1.3 Intervento "H" - Condotto Pad. 18-20 - Stato di 

Progetto - Tracciamento e Sezioni 

varie 

ES2-E1.4 Intervento "H" - Condotto Pad. 18-20 - Stato di 

Progetto - Carpenteria e Orditura - Particolari Co-

struttivi 

varie 

GIARDINI A e D  

ET2.D01 Relazione tecnica e di calcolo  



ET2.D02 Capitolato speciale di appalto  

ET2.D04 Elenco Prezzi  

ET2.D06 Analisi Prezzi  

ET2.E01 Viste 3D opere strutturali Giardino D  

ET2.E02 Fascicolo planimetrie e particolari costruttivi 1:50/10 

IMPIANTI TECNOLOGICI  

INFRASTRUTTURA IMPIANTISTICA E CABINA ELETTRICA 

EI2.D01 Relazione tecnica illustrativa  

EI2.D02 Capitolato speciale impianti  

EI2.D91 Elenco prezzi unitari  

EI2.D92 Analisi nuovi prezzi  

EI2.D11 Relazione di calcolo impianti elettrici  

EI2.D21 Relazione di calcolo impianti fluidici  

EI2.001 Schema generale impianto elettrico  

EI2.002 Schemi quadri elettrici  

EI2.011 Planimetria generale reti elettriche varie 

EI2.012 Illuminazione giardino centrale 1:100 

EI2.013 Pianta piano interrato padiglione monumentale 1:50 

EI2.101 Rete idranti: Schema generale distribuzione 1:250 

EI2.102 Tubazioni - Planimetria generale cunicoli varie 

EI2.103 Tubazioni  - Sezioni cunicoli varie 

EI2.104 Tubazioni - Assonometrie cunicoli varie 

EI2.105 Vasca idrica antincendio: dettagli di installazione varie 

EI2.106 Centrale idrica antincendio: dettagli di installazione varie 

EI2.107 Rete meteoriche - cortile centrale 1:100 



EI2.108 Rete meteoriche - ingresso piano interrato 1:100 

EI2.109 Rete acqua sanitaria 1:100 

EI2.110 Rete tubazioni impianto climatizzazione 1:100 

CENTRALE TERMICA E DISTRIBUZIONE PRINCIPALE FLUIDI 

EJ2.D01 Relazione tecnica e di calcolo impianti meccanici 

centrale termica 

 

EJ2.D02 Capitolato speciale di appalto  

EJ2.D04 Elenco prezzi unitari  

EJ2.D05 Analisi nuovi prezzi  

EJ2.E01 Schema generale Centrale Termica  

EJ2.E02 Schema generale da Pdc a sottocentrale termica  

EJ2.E03 Fascicolo impianti fluidici da Pdc a sottocentrale 

termica 

varie 

SICUREZZA  

EZ2.D01 Piano di sicurezza e coordinamento  

EZ2.D02 Fascicolo dell’opera  

Per quanto non espressamente previsto dal contratto o dai suddetti docu-

menti, si rinvia al Codice, al DPR 207/2010, in quanto applicabile e alla re-

stante normativa vigente in materia. Si rinvia altresì al Capitolato Generale 

di cui al DM LL.PP. n.145/2000, in quanto applicabile. L’Appaltatore deve 

realizzare le opere secondo le indicazioni contenute nelle tavole progettuali. 

Le dimensioni e le quote dovranno comunque essere verificate sia sulle ta-

vole grafiche progettuali sia in cantiere. I fori ed i passaggi per gli impianti 

dovranno comunque essere preventivamente verificati e concordati con il 

Direttore dei Lavori durante il corso d’opera. Prima di eseguire qualunque 



alimentazione e/o allacciamento impiantistici l'Appaltatore dovrà verificare 

le caratteristiche delle apparecchiature, la potenza effettiva, le modalità di 

alimentazione, la posizione dei punti di allaccio, e tutte le altre particolarità 

proprie del materiale impiegato. 

ART. 5) – L’appaIlto è stipulato a misura. L’importo netto dell’appalto re-

sta convenuto in €                       (diconsi Euro      /  ) di cui € 28.602,83 (di-

consi Euro ventotto mila seicentodue/83)  per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 

IVA, per le ragioni in premessa dedotte e specificate. Ai fini della qualifica-

zione dell’impresa, per l’esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, si 

specifica quanto segue: 

Cat. 
SOA 

Descrizione opera Importo lavori Perc su totale 

OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE  €      190.162,23  7,44% 

OG1 EDIFICI CIVILI O INDUSTRIALI  €      714.434,94  27,95% 

OS3 IMPIANTI IDRICO SANITARI  €      342.516,78  13,40% 

OS28 IMPIANTI TERMICI E CDZ  €      747.887,50  29,26% 

OS30 IMPIANTI ELETTRICI  €      561.238,59  21,96% 

 
COSTO TOTALE  €   2.556.240,04  

 

 

Cat. 
SOA 

Descrizione opera Tipo categoria Class. 
Importo 

lavori 
Perc  

Qualificazione 
obbligatoria 

OG2 
RESTAURO E 

MANUTENZIONE 

Scorporabile 
Subappaltabile 

al 30% 
I  € 190.162,23 7,44% SI 

OG1 
EDIFICI CIVILI O 

INDUSTRIALI 

Scorporabile 
Subappaltabile 

al 30% 
III  € 714.434,94  27,95% SI 

OS3 
IMPIANTI IDRICO 

SANITARI 

Scorporabile 
Subappaltabile 

al 30% 
III  € 342.516,78  13,40% SI 

OS28 
IMPIANTI TERMICI 

E CDZ 
Prevalente III bis  € 747.887,50  29,26% SI 

OS30 
IMPIANTI ELET-

TRICI 

Scorporabile 
Subappaltabile 

al 30% 
III  € 561.238,59  21,96% SI 

La quantificazione dell’incidenza del costo della manodopera sul totale 

dell’importo dei lavori è pari a 29,442% 

Ai fini della contabilizzazione, le categorie omogenee di lavorazione sono: 



 Opere Edili esterne 

o Demolizioni, smontaggi e scavi 

o Rivestimenti e pavimenti 

o Massetti e vespai 

o Opere di restauro 

o Infissi esterni 

o Tinteggiatura/Rasatura/intonaci 

o Puliture e Disinfestazioni 

o Trasporti e oneri di discarica 

o Opere edili in genere 

o Sistemazioni esterne e verde 

 Strutture 

o Condotto biblioteca 

o Vasca 

o Condotto Casa Michelini 

o Strutture accessorie alla centrale termica 

 Impianti 

o Impianti termici e frigoriferi 

o Impianti idrico sanitari 

o Impianti antincendio  

o Cabina elettrica 

o Impianti elettrici piano interrato 

o Impianti illuminazione cunicoli 

o Illuminazione giardino 

o Impianti acque meteoriche 



o Opere edili inerenti gli impianti 

o Scavi ed opere esterne inerenti gli impianti. 

 Sicurezza 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 

1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall’art. 106, 

c. 1 lett. a) Cod. 

ART. 6) – Il corrispettivo d’appalto sarà erogato secondo quanto illustrato 

di seguito. Ai sensi e con le modalità dell'art. 35 c.18 Cod., è prevista la cor-

responsione in favore dell’Appaltatore di un’anticipazione pari al 20% (ven-

ti percento) calcolato sul valore del contratto, pari ad € _____________ (di-

consi Euro _____________/_____). 

All’Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione 

dell’effettivo andamento dei lavori, il cui corrispettivo liquidabile con certi-

ficato di pagamento, sia almeno pari a € 300.000,00 IVA esclusa. Tali pa-

gamenti saranno corrisposti con le modalità indicate nel D.Lgs 50/2016 e 

nella Linea guida ANAC n°3 (approvata con deliberazione n°1096 del 

26.10.2016 e s.m.i.), al netto della ritenuta dello 0,50% ,di cui all’art. 30 c. 5 

Cod.  

ART. 7) – Il tempo utile per dare tutti i lavori dell’appalto compiuti, resta 

stabilito in giorni 438 (quattrocento trentotto), naturali, successivi e conti-

nui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori alla data di fine 

lavori. 

ART. 8) – La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione sarà 

per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo pari all’uno per mille 

dell’importo a base d’asta, fino alla concorrenza del 10% dell’importo a ba-



se d’asta, oltre il quale il contratto si intende risolto. 

ART. 9) – L’Appaltatore dichiara di conoscere tutte le norme che regolano 

la conduzione dei lavori dipendenti da Enti Pubblici, in particolare di quelli 

ad esso aggiudicati e conferma di aver preso visione degli atti relativi alla 

gara relativamente a quanto concerne il presente contratto. 

ART. 10) – L’Appaltatore si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osser-

vanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente 

emanate durante l’esecuzione dei lavori in materia di assunzione, di impie-

go e di assicurazione sociale della mano d’opera. L’Appaltatore è altresì 

vincolato alla scrupolosa osservanza delle norme per la protezione dagli in-

fortuni sul lavoro nelle costruzioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e 

s.m.i. e si obbliga a depositare prima dell’inizio dei lavori: 

a) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie 

scelte autonome e relativa responsabilità nell’organizzazione del cantie-

re e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio 

del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capover-

so; 

b) dichiarazione contenente gli estremi identificativi dei conti correnti de-

dicati alla commessa e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

su di essi con indicazione del CIG dell’appalto; 

c) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigiana-

to; 

d) dichiarazione circa il possesso del documento di valutazione dei rischi di 

cui all’art. 17, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 81/08; 

e) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o 



interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 81/08; 

f) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, correda-

ta dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazio-

nale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione 

infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

g) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazio-

ni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavorato-

ri dipendenti. 

La S.A. ha messo a disposizione il Piano di Sicurezza e di Coordinamento 

di cui all’art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., del quale 

l’Appaltatore, avendone sottoscritto per accettazione l’integrale contenuto, 

assume ogni onere e obbligo.  La stessa ha facoltà altresì di redigerne even-

tuali integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza a quanto disposto dal 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.. 

ART. 11) – L’Appaltatore si obbliga ad applicare tutte le norme contenute 

nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle 

aziende edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigo-

re per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori oggetto del presente 

appalto. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli ac-

cordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se 

cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle 

associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura 

industriale e artigiana, dalla struttura e dimensioni dell’Appaltatore stesso e 

da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 



L’Appaltatore, inoltre, si obbliga a trasmettere alla S.A.: 

a) prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del 

verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denun-

cia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antin-

fortunistici; 

b) prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del 

verbale di consegna degli stessi, dichiarazione ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 90, c. 9 lett. b), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dell’organico 

medio annuo, suddiviso per qualifiche, con l’indicazione del contratto 

collettivo nazionale applicato; 

c) prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del 

verbale di consegna degli stessi, dichiarazione di non essere oggetto di 

provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del decreto 

legislativo 81/08. 

ART. 12) – Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque 

prima dell'inizio effettivo dei lavori, l'Appaltatore  predispone e consegna 

alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato 

in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla 

propria organizzazione lavorativa, ed in conformità alle prescrizioni della 

Direzione Lavori; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le 

previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, par-

ziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente 

stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente 

con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla dire-

zione lavori, mediante apposizione di un visto, entro quindici giorni dal ri-



cevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia 

pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte sal-

ve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il 

rispetto dei termini di ultimazione. 

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o 

integrato dall’Amministrazione, mediante ordine di servizio emessi dal di-

rettore dei lavori, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei 

lavori e in particolare: 

A) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre 

ditte estranee al contratto; 

B) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pub-

blici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'anda-

mento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della 

Stazione committente; 

C) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti di-

versi dalla S.A., che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità 

di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantie-

re; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende 

controllate o partecipate dalla S.A. o soggetti titolari di diritti reali sui 

beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi ca-

si, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della S.A.; 

D) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di 

carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi par-

ziali o specifici; 

E) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel can-



tiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. In ogni 

caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano 

di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed 

aggiornato. 

Qualora l’Appaltatore non abbia ottemperato a quanto sopra, ivi compresa 

la prima redazione o la modifica del programma esecutivo dei lavori, entro 

10 giorni dalla richiesta scritta della Direzione lavori, sarà applicata la stes-

sa penale giornaliera prevista dallo schema di contratto per il ritardo 

sull’ultimazione dei lavori. 

ART. 13) – La Direzione del cantiere ai sensi dell’art. 6 del Decreto del 

Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 è assunta dal …………… di cui 

ante, (oppure): dal ……………, nato/a a ……………, il giorno 

……………, in qualità di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo le 

previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere 

da eseguire. 

L’assunzione della Direzione di Cantiere da parte del Direttore Tecnico av-

viene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, 

con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto 

a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente 

all’Amministrazione le eventuali modifiche del nominativo del direttore di 

cantiere. 

L’Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la 

gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese im-

pegnate nell’esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esi-



gere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. 

L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o 

dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 

somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

L’Appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contrat-

ti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assi-

curazione e assistenza dei lavoratori. 

ART. 14) – Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

L’Appaltatore potrà subappaltare o concedere in cottimo soltanto le opere 

indicate all’atto dell’offerta, in conformità con quanto disposto dall’art. 105 

D.Lgs 50/2016 s.m.i., fornendo la documentazione attestante il possesso dei 

requisiti richiesti al subappaltatore prescelto. 

L’Appaltatore risponde, nel caso di subappalto, solidalmente con i subap-

paltatori, del regolare adempimento degli obblighi nascenti dal presente 

contratto anche da parte degli stessi, in particolare degli obblighi nascenti 

dalla contrattazione collettiva in materia di trattamento dei lavoratori dipen-

denti. 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, in accordo alla normativa vigente: 

1. a trasmettere in copia autentica alla S.A. e al Direttore dei Lavori il con-

tratto stipulato con l’Impresa subappaltatrice entro 20 giorni dalla stipu-

la; 

2. a riportare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere i nominativi delle 

Imprese subappaltatrici. 

L’Appaltatore infine si impegna a farsi tramite per la trasmissione alla S.A. 



dei documenti di cui ai precedenti art. 10 ed 11 per conto delle Imprese su-

bappaltatrici. 

In deroga a quanto previsto dalla lett. a) del c. 13 dell’art. 105 Cod. è esclu-

so il pagamento diretto ai Subappaltatori da parte della S.A.. Resta ferma la 

previsione contenuta nella lett. b) del c. 13 dell’art. 105 Cod., per cui la S.A. 

ha facoltà di corrispondere direttamente al Subappaltatore l’importo dovuto 

per le prestazioni da esso eseguite, in caso di inadempimento da parte 

dell’Appaltatore. 

Nel caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente art. e nelle 

disposizioni di legge da parte dell’Impresa contraente ovvero da parte dei 

subappaltatori, accertata dalla S.A. o ad essa segnalata dagli organi compe-

tenti, la S.A. medesima comunicherà all’Appaltatore l’inadempienza accer-

tata e procederà alla sospensione del pagamento del saldo, destinando le 

somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui 

sopra. Sulle somme accantonate non saranno corrisposti interessi di sorta. 

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non 

può opporre eccezioni alla S.A., né ha titolo a risarcimento danni. 

ART. 15) – Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti 

(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a carico dell'Appaltatore, sal-

vo l'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, a carico della Sta-

zione appaltante. Ai fini fiscali le Parti dichiarano che i lavori dedotti nel 

presente atto sono soggetti all’I.V.A. e concordano di provvedere alla regi-

strazione in misura fissa dello stesso come disposto dal D.P.R. 26 aprile 

1986, n. 131 e s.m.i. Ogni spesa di bollatura e registrazione è a carico 

dell’Appaltatore. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bol-



lo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna 

a quello della emissione del collaudo provvisorio e tutte le imposte di qual-

siasi genere derivanti dal presente contratto, nonché tutti gli oneri e le spese 

derivanti dalla richiesta di permessi e autorizzazioni per anditi, occupazioni 

di suolo pubblico per carico e scarico, le multe e le contravvenzioni per 

inottemperanza alle norme vigenti per l’intera durata dei lavori ivi comprese 

le penali, ammende, contravvenzioni, ecc. che per colpa dell’Appaltatore 

fossero eventualmente addebitate alla S.A.. 

ART. 16) – I lavori devono essere eseguiti secondo le regole dell’arte, con 

magistero e materiali appropriati ed in conformità degli ordini impartiti dal 

Direttore Lavori che si riserva la facoltà di accettazione o meno. 

ART. 17) – La fornitura dell’energia elettrica, dell’acqua e di quant’altro 

necessario alla realizzazione delle opere sarà a carico dell’Appaltatore per 

l’intera durata dei lavori. 

Oltre a quanto già stabilito viene altresì precisato che l’Appaltatore è tenuto 

a provvedere, senza alcun compenso, alle attrezzature ed apparecchiature 

protettive in uso, di necessità o di prescrizione per il personale e risponde in 

ogni circostanza del personale da esso dipendente ed impiegato nella esecu-

zione dei lavori. 

L’Appaltatore, oltre alla particolare osservanza del Capitolato Generale di 

Appalto, dovrà farsi carico anche di tutti gli oneri ed obblighi riportati nel 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Per la partecipazione alla gara d'appalto esperita non è riconosciuto alcun 

compenso, né rimborso spese. 

L'Appaltatore dovrà provvedere a quanto segue, restando inteso che gli one-



ri conseguenti si intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo 

contrattuale, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di ri-

chiesta di speciali compensi. Saranno a esclusivo carico dell’Appaltatore, 

con espressa manleva per il Committente da ogni eventuale pretesa, doman-

da e/o responsabilità anche rispetto a fornitori o terzi, gli oneri ed obblighi 

seguenti: 

a) alla esecuzione di rilievi, indagini, saggi e quanto altro occorrente e pro-

pedeutico alla formulazione dell'offerta; 

b) a provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita ma-

nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'ap-

provazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; 

resta nella facoltà della S.A. richiedere la consegna anticipata di parte o 

di tutte le opere ultimate; 

c) al compenso per il direttore tecnico del cantiere; 

d) al compenso o le competenze dei professionisti, dei consulenti tecnici o 

meno da lui nominati; 

e) alla formazione e mantenimento del cantiere attrezzato in relazione 

all'entità dell'opera con tutti i più moderni perfezionati impianti per assi-

curare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire ed il normale 

ed ininterrotto svolgimento dei lavori; 

f) tutte ed indistintamente le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per 

permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni e quant’altro, che si ren-

desse necessario ottenere a qualsiasi titolo per la regolare esecuzione dei 

lavori. In particolare l’Appaltatore dovrà provvedere sia ad individuare 

tempestivamente quali permessi, licenze, concessioni e autorizzazioni 



devono essere ottenute, sia a produrre tutta la necessaria documentazio-

ne tecnico-amministrativa, anche in vece e per conto della S.A., necessa-

ria per il loro rilascio. Il pagamento degli oneri economici relativi alle 

predette pratiche autorizzative sarà a carico della S.A. qualora trattasi di 

permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni di opere a carattere defini-

tivo utilizzate anche a fine cantiere dalla Committente. Saranno invece a 

carico dell’Appaltatore tutti gli oneri economici (per esempio le spese 

per licenze, autorizzazioni, permessi, tasse, diritti, indennità, canoni, 

cauzioni, ecc) relativi a tutte quelle opere di tipo provvisionale e/o di 

presidio (ad esempio occupazioni temporanee di suoli pubblici o  privati,  

uso  di  discariche, interruzioni provvisorie di  pubblici servizi, attraver-

samenti, cautelamenti, trasporti speciali, ecc.), che  si  rendessero neces-

sarie durante  l’intera  durata del cantiere fino a ultimazione delle opere; 

g) le spese per installare, mantenere, per eventualmente spostare il cantiere 

e per movimentarlo nonché per illuminarlo ed approvvigionare e stocca-

re i materiali presso il cantiere stesso; 

h) a mantenere nel luogo di appalto un adeguato magazzino, che potrà es-

sere ubicato anche all’interno del cantiere, ed essere reperibile diretta-

mente, ovvero a mezzo del Direttore Tecnico del cantiere, al fine di con-

sentire la tempestiva predisposizione, d'intesa con la Direzione Lavori, 

degli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per cause di 

forza maggiore interessanti il cantiere in oggetto; 

i) all’allestimento di un locale, che su richiesta della Direzione dei Lavori, 

ad uso ufficio di cantiere, dotato almeno delle seguenti attrezzature: 

- piano di lavoro 2.00 x 1.20 ml; 



- n° 4 sedie; 

- riscaldamento e raffrescamento; 

- un armadio con chiusura a chiave; 

- telefono, presa dati ed elettrica; 

- porta di accesso con chiusura; 

tale locale e la relativa dotazione dovranno risultare a norma ai sensi del 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 

j) ad ottenere autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposi-

zione al rumore di cui al DPCM 1 marzo 1991 e s.m.e i., nonché ogni al-

tra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dell'ope-

ra ed a corrispondere le tasse ed i diritti relativi; 

k) alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo 

le disposizioni della Direzione Lavori e del Comando della Polizia Mu-

nicipale; 

l) alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la 

continuità dei pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito 

dei veicoli e dei pedoni. 

m) ai rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono 

occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal re-

sponsabile del procedimento o dall’organo di collaudo, dal giorno in cui 

comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o 

all’emissione del certificato di regolare esecuzione, di tutte le utenze 

pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuolo interessanti le opere in 

oggetto, intendendosi a completo carico dell'Appaltatore medesimo gli 

eventuali spostamenti, ricollocazioni, opere provvisionali e/o definitive, 



comunque strutturate ed eseguite, necessari per l'eliminazione delle in-

terferenze determinate dall'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, non-

ché ogni onere e danno dipendenti dalle utenze o a queste provocati; 

n) alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli in-

gombri sulle sedi stradali nel rispetto del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 

"Nuovo codice della Strada" e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Re-

golamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e loro suc-

cessive modificazioni ed integrazioni; 

o) al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fos-

sero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;  

p) l'Appaltatore è responsabile della stabilità delle superfici degli scavi e 

delle strutture e fabbricati esistenti in prossimità degli stessi e dovrà di 

conseguenza operare e predisporre armature di sostegno e di conteni-

mento in maniera e quantità tale da garantire la sicurezza delle opere; 

q) a curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento 

delle acque, non derivino danni a terzi; in ogni caso egli è tenuto a solle-

vare la S.A. da ogni spesa per compensi che dovessero essere pagati e li-

ti che avessero ad insorgere. Dovrà altresì curare l'esaurimento delle ac-

que superficiali, di infiltrazione o sorgive, per qualunque altezza di bat-

tente da esse raggiunta, concorrenti nel sedime di imposta delle opere di 

cui trattasi, nonché l'esecuzione di opere provvisionali per lo sfogo e la 

deviazione preventiva di esse dal sedime medesimo, dalle opere e dalle 

aree di cantiere; 

r) alla conservazione e consegna all'Amministrazione appaltante degli og-

getti di valore intrinseco, archeologico o storico che eventualmente si 



rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori; 

s) all'esecuzione in cantiere e/o presso istituti incaricati, di tutti gli esperi-

menti, assaggi e controlli che verranno in ogni tempo ordinato dalla Di-

rezione Lavori sulle opere, materiali impiegati o da impiegarsi nella co-

struzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei ma-

teriali stessi, nonché sui campioni da prelevare in opera. Quanto sopra 

dovrà essere effettuato su incarico della Direzione Lavori a cura di un 

Laboratorio tecnologico di fiducia dell'Amministrazione. Dei campioni 

potrà essere ordinata la conservazione nell'Ufficio di direzione munen-

doli di sigilli a firma della Direzione Lavori e dell'Impresa nei modi più 

adatti a garantirne l'autenticità; il tutto secondo le norme vigenti; 

t) all’esecuzione di campioni tipo delle opere ogni volta che questo venga 

richiesto dalla Direzione dei Lavori; 

u) ai costi per l'ottenimento dei certificati di prova materiali relativi al col-

laudo statico, nonché ogni onere per l’esecuzione delle prove di carico, 

anche strumentale, a mezzo di Ditte specializzate; 

v) alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e stru-

menti necessari per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle opera-

zioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori; 

w) all’esecuzione e alle relative spese di tutte le prove in sito o di laborato-

rio necessarie allo smaltimento dei materiali di risulta di rifiuti ordinari, 

speciali o pericolosi, o alla bonifica di aree e manufatti compresi nel 

cantiere ai sensi di quanto stabilito dalle norme in materia o di quanto ri-

chiesto dagli organi ed enti competenti; 

x) alle spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale 



dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui 

si svolgono i lavori; 

y) alla redazione di tutti i progetti di cantierizzazione e l'approntamento di 

tutti i calcoli e i disegni costruttivi di cantiere che, secondo le indicazio-

ni della D.L., sarà necessario predisporre per una corretta esecuzione 

delle opere, ivi compresi i progetti per i ponteggi; 

z) alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'ap-

palto, nonché delle opere ultimate nel numero che di volta in volta sarà 

indicato dalla Direzione Lavori; 

aa)  alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici, com-

preso lo smaltimenti di imballaggi e simili; 

bb)  alla presentazione di progetti di opere ed impianti nonché delle even-

tuali varianti che si rendessero necessarie per inadempienze 

dell’Appaltatore, alla istruzione delle pratiche relative da presentare 

all'INAIL, alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, alla 

Soprintendenza e a tutti gli altri Enti interessati, ed all'esecuzione di 

lavori di modifica e/o varianti richieste, sino al collaudo delle opere ed 

impianti con esito positivo.  

cc)  ai pagamenti di compensi all'INAIL, alla A.S.L. competente, al Co-

mando Vigili del Fuoco, alla Soprintendenza e a tutti gli altri Enti inte-

ressati, relativi a prestazioni per esame suppletivo di progetti o visite 

di collaudo ripetute, in esito a precedenti verifiche negative causate da 

inadempienze dell’Appaltatore. 

dd)  ad ogni onere per il rilascio delle “dichiarazioni di conformità”, per gli 

impianti tecnici oggetto di applicazione della legge n. 17/2007 ed in 



genere per ogni “dichiarazione di conformità” obbligatoria per le opere 

eseguite; 

ee)  ad attestare, ad ultimazione di lavori, con apposita certificazione sotto-

scritta da tecnico abilitato, l'esecuzione degli impianti elettrici nel ri-

spetto ed in conformità delle Leggi 1.3.68 n. 186 (norme C.E.I.), n. 

17/2007 e Decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gen-

naio 2008 n. 37 e loro modifiche ed integrazioni; 

ff)  a denunciare, ove previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impianto di 

terra, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, di edifi-

ci e di grandi masse metalliche, all'INAIL, provvedendo all'assistenza 

tecnica, ai collaudi relativi, fino all'ottenimento di tutte le certificazioni 

o verbali di cui l'opera necessiti; 

gg)  al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo 

lordate durante l'esecuzione dei lavori; 

hh)  al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stes-

so e nelle opere costruite od in costruzione per le persone addette a 

qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non com-

presi nel presente appalto, nonché per le persone che eseguono lavori 

per conto diretto dell'Amministrazione appaltante; 

ii) alle spese per la realizzazione di accessi di servizio del cantiere e per 

la sistemazione dei percorsi esistenti e dei collegamenti esterni ed in-

terni, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da 

parte dell’Amministrazione, compresa la collocazione, ove necessario, 

di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, non-

ché la fornitura di ogni apprestamento a protezione di strade aperte al 



pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere; 

jj)  alla vigilanza e guardia del cantiere, diurna e notturna, anche festiva, e 

per la custodia di tutti i materiali, impianti, mezzi d'opera e delle opere 

eseguite o in corso di esecuzione, fino a collaudo ultimato, e, se richie-

sto nell’Ordine di Lavoro, mediante persone provviste di qualifica di 

guardia particolare giurata (art. 22 L. 646/1982). La vigilanza dovrà 

essere estesa anche ai periodi di sospensione ed al periodo intercorren-

te tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna 

delle opere all'Amministrazione Appaltante e per le opere consegnate; 

kk) ad assicurare, su richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o tota-

le, da parte delle imprese o persone di cui al precedente comma, dei 

ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparec-

chi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei la-

vori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente 

ovvero a mezzo di ditte, senza che l'Appaltatore possa pretendere 

compenso alcuno.  L'eventuale mano d’opera richiesta dalla Direzione 

Lavori, in aiuto alle imprese che eseguono lavori per conto diretto 

dell'Amministrazione, verrà contabilizzata in economia. 

L’Amministrazione appaltante si riserva altresì di affidare a soggetti 

terzi la realizzazione, manutenzione e sfruttamento pubblicitario dei 

teli di copertura dei ponteggi. 

ll) al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, 

situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizio-

ni della Direzione Lavori. 

mm) alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forni-



ture ed opere escluse dal presente appalto, ma provviste od eseguite da 

altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante.  I danni, che per 

cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali 

forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a 

carico dell'Appaltatore; 

nn) all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione Lavori, senza 

che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà 

però richiedere che sia constatato lo stato delle opere stesse per essere 

garantito dagli eventuali danni che potessero derivargli.  

oo) alla redazione di elaborati grafici, sottoscritti da tecnici abilitati, illu-

stranti lo stato finale dell'opera nelle sue componenti architettoniche, 

strutturali, ed impiantistiche (di detti elaborati saranno fornite tre copie 

cartacee ed una copia su supporto magnetico con file formato pdf e 

dwg); 

pp) alla manutenzione e buona conservazione dei lavori eseguiti, con par-

ticolare riferimento degli impianti sino al collaudo; 

qq) alla realizzazione di tutti gli interventi che si rendessero necessari in 

relazione alla entrata in funzione di impianti la cui realizzazione e/o 

modifica e/o sostituzione sia prevista nell’ambito delle opere appaltate, 

al fine di garantirne il relativo corretto funzionamento nonché 

l’utilizzo da parte dell’utenza e l’accettazione da parte dell’Ente Ge-

store; 

rr) alla completa e generale pulizia dei locali e/o dei siti oggetto di inter-

vento, durante il corso dei lavori, in corrispondenza di eventuali con-

segne anticipate e comunque a lavori ultimati; 



ss) a dare la possibilità ai vari Enti gestori delle utenze presenti in sotto-

suolo (fognarie, acquedottistiche, gas, Enel, telecomunicazioni) di ese-

guire lavorazioni sulle proprie reti nell’ambito del cantiere; 

tt) a tenere conto delle posizioni in sottosuolo dei sottoservizi indicati 

nelle planimetrie di massima fornite dagli Enti e dovrà quindi eseguire 

gli scavi con cautela considerando possibili difformità da quanto rap-

presentato sugli elaborati grafici; pertanto nel caso di danni causati alle 

condotte e relative interruzioni non potrà esimersi dal risponderne; 

uu) a garantire sempre la sicurezza dei percorsi pedonali e di quelli carra-

bili per l’approvvigionamento delle attività svolte in essere nelle aree 

di cantiere ed ad esse limitrofe; 

vv) a fare campionature di tutte le lavorazioni che verranno eseguite; 

ww) a mantenere ed adeguare anche momentaneamente le condotte degli 

impianti comunali o dichiarati tali dalla D.L.; 

xx) a concordare con gli enti preposti, prima e/o durante i lavori, la posa 

delle condotte per l’impianto dell’illuminazione pubblica e per lo 

smaltimento acque bianche; 

yy) a sgomberare completamente il cantiere da materiali, mezzi d‘opera e 

impianti di sua proprietà o di altri, non oltre 15gg dal verbale di ulti-

mazione dei lavori; 

zz) al risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone causati durante i 

lavori; 

aaa) al rifacimento/ripristino/sostituzione, a sua cura e spese, di tutto ciò 

non dichiarato idoneo da parte della D.L. (danni dovuti a negligenze 

e/o inadempienze, causati a materiali forniti e a lavori compiuti da al-



tre ditte); 

bbb) a provvedere, a sua cura e spese, allo spostamento di eventuali pannelli 

pubblicitari, fioriere, dissuasori, etc. oltre a quanto già previsto negli 

elaborati progettuali; 

ccc) a spostare, a sua cura e spese, i contenitori dei rifiuti presenti nelle aree 

di cantiere, tutte le volte che la D.L. ne farà richiesta; 

ddd) alla tenuta di un “Registro dei getti di conglomerato cementizio”, sul 

quale annotare data del getto, parte d'opera, quantità, tipo di cemento e 

resistenza, slump, rif. del prelievo ed eventuali annotazioni, anche al 

fine di garantire una pronta rintracciabilità dei getti stessi e la loro as-

sociazione alla parte di opera. 

eee) alle spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti 

d’autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne 

siano gravati, ai sensi della L. 633/1941 e del R.D. 1127/1939. 

ART. 18) – Per gli effetti del presente contratto, l’Appaltatore elegge domi-

cilio legale e fiscale presso la sede della S.A. e si obbliga a comunicare alla 

stessa ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura 

di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. 

ART. 19)  Il Direttore dei lavori comunica al RUP eventuali contestazioni 

dell’impresa affidataria su aspetti tecnici che possano influire 

sull’esecuzione dei lavori. 

In tali casi il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazio-

ne e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolve-

re la controversia; all’esito, il RUP comunica la decisione assunta 

all’impresa affidataria, la quale ha l’obbligo di uniformarvisi salvo il diritto 



di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizio-

ne. 

Il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un verba-

le delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due te-

stimoni. In questo ultimo caso, copia del verbale è comunicata all’impresa 

affidataria per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei lavori nel 

termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osserva-

zioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente ac-

cettate. L’impresa affidataria, il suo rappresentante, oppure i testimoni fir-

mano il verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni 

dell’impresa affidataria. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono an-

notati nel giornale dei lavori. 

Se l’impresa affidataria firma il registro di contabilità con riserva, il Diretto-

re dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue moti-

vate deduzioni al fine di consentire alla Stazione appaltante la percezione 

delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’impresa affidata-

ria; in mancanza il Direttore dei lavori è responsabile per le somme che, per 

tale negligenza, la Stazione appaltante deve riconoscere all’impresa affida-

taria. Le riserve, quantificate in via definitiva dall’impresa affidataria, sono 

comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a 

riceverle successivamente all’insorgenza del fatto che le ha determinate; le 

riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità, 

all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pre-

giudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono abban-

donate. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza 



possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscrit-

to. 

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e 

completa contabilizzazione, il Direttore dei lavori può registrare in partita 

provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso 

l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabi-

lizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate 

in detrazione le partite provvisorie. 

Nel caso in cui l’esecutore non firmi il registro di contabilità è invitato a far-

lo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista 

nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se 

l’esecutore ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazio-

ne non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli for-

mula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, 

scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e 

indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto e le 

ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l’esecutore non ha firmato il 

registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza 

esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati 

si intendono definitivamente accertati e l’esecutore decade dal diritto di far 

valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si 

riferiscono. 

ART. 20) Le controversie che insorgessero fra l'Azienda e Appaltatore sa-

ranno definite secondo le procedure di cui agli artt. 205 – 206 - 207 Cod.. 

In caso di mancato accordo si applicherà l’art. 20 del codice di procedura 



civile per cui la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal 

contratto d’appalto spetta al giudice del luogo dove il contratto è stato stipu-

lato. È esclusa la competenza arbitrale. 

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà co-

munque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini 

impartiti dalla S.A.. 

ART. 21) Ai sensi del D. Lgs.196/2003 s.m.i. (Codice in materia di prote-

zione dei dati personali) i dati relativi ai soggetti partecipanti alla gara di cui 

l’Amministrazione verrà in possesso, saranno trattati su supporti cartacei ed 

informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

connesse con l’espletamento della procedura di gara ed ai fini della stipula-

zione del contratto, in caso di aggiudicazione. 

I dati relativi all’esistenza di precedenti penali o di procedimenti pendenti 

saranno trattati per valutare l’eventuale sussistenza delle cause di esclusione 

dalla gara d’appalto ex art.80 del D. Lgs. 50/2016. I dati rilevanti ai fini 

dell’ammissione alla gara potranno essere altresì archiviati ed utilizzati in 

altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti dei soggetti cui si 

riferiscono.  

Gli stessi dati potranno essere comunicati agli Enti competenti ai fini della 

verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese, agli organismi cui 

compete la vigilanza sull’attività contrattuale dell’Amministrazione nonché 

ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso alla documen-

tazione di gara, nelle forme, modalità e limiti previsti dalla normativa in 

materia. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, essendo necessario ai fini 



della verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara.   

I soggetti cui i dati si riferiscono possono esercitare i diritti ex art.7 del D. 

Lgs. 196/2003 s.m.i. Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Locale 

n.3 “Genovese”. Responsabile del trattamento è il Direttore della Struttura 

Complessa stipulante. 

In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo 2016/679 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regola-mento Europeo) e 

dal D. Lgs. 101/10.8.2018 “Codice della privacy italiano” relativi alla veri-

fica di affidabilità dell’aggiudicatario per la designazione quale Responsabi-

le del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo ed 

in osservanza del principio di responsabilizzazione di cui all’art. 5 comma 2 

del Regolamento Europeo, l’aggiudicatario dichiara di eseguire le seguenti 

specifiche riguardanti: 

a) Le finalità perseguite nel trattamento dati, quali precisate dalla Sta-

zione appaltante, garantendo il rispetto delle medesime e illustrando quelle 

ulteriori perseguite, impegnandosi in tale ipotesi ad illustra-re e produrre atti 

e garanzie necessarie volti ad informare previamente l’interessato nel caso 

di ulteriore trattamento dei dati per finalità diverse da quelle per cui i dati 

saranno raccolti e a trattare i dati in conformità al dettato normativo; 

b) Di non comunicare, diffondere o condividere con terzi, neppure se 

individuati come sub gestori di procedure ovvero di attività, i dati oggetto di 

trattamento, salvo esplicita autorizzazione del titolare ovvero per adempi-

menti di legge; 

c) Di gestire i diritti degli interessati e le relative banche dati a ter-

mini di legge; 



d) Di comunicare tempestivamente al titolare e, comunque entro e 

non oltre cinque giorni, preferibilmente via pec ovvero per posta elet-

tronica ordinaria indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati, le ri-

chieste di esercizio dei diritti ricevute da eventuali interessati al fine di con-

sentire all’Azienda Sanitaria ed Ente / Istituto del Servizio Sanitario Regio-

nale di adempiere agli obblighi stabiliti per legge europea; 

e) Di aver fatto sottoscrivere ai propri dipendenti o ai sottoposti alla 

sua autorità, che trattano i dati in parola, un patto di riservatezza, indivi-

duando altresì, per ciascuno di essi o per categoria, uno specifico ambito di 

trattamento dei dati collegato alle mansioni ricoperte, in re-lazione alle fun-

zioni loro attribuite per svolgere il presente incarico; 

f) Di osservare, applicare ed attuare, anche per conto di eventuali ter-

zi affidatari, le disposizioni del Regolamento Europeo, con partico-lare ri-

guardo alle misure di sicurezza organizzative e tecniche idonee adottate. 

L’inadempimento di quanto disposto ai singoli punti da a) a f) comunque 

verificatosi, costituisce inadempimento grave, causa di risoluzione di diritto 

del contratto di adempimento ovvero di caducazione dell’atto deliberativo 

di adesione aziendale all’appalto in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 1456 codice civile, fatto salvo il ristoro di eventuali danni inerenti 

e/o derivanti da tali violazioni e l’obbligo di segnalazione al Garante per la 

protezione dei dati. L’esercizio di tale facoltà è effettuato con comunicazio-

ne scritta unilaterale a carattere recettizio. Le presenti disposizioni preval-

gono su eventuali clausole contrattuali contrastanti. 

ART. 22) – Ai sensi dell’art. 3 della legge 136 del 13/8/2010 e della succes-

siva legge n. 217 del 17/12/2010, “tutti i movimenti finanziari relativi ai la-



vori, ai servizi e alle forniture pubblici … devono essere registrati sui conti 

correnti dedicati… e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale”. La norma è indirizzata a “appal-

tatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera dell’impresa”. Tutti questi 

soggetti devono dimostrare di avere uno o più conti correnti bancari o posta-

li dedicati “anche non in via esclusiva”. 

L’Appaltatore accetta la clausola imposta dall’art.3 c. 8 della L.136 del 

13.8.2010 per cui lo stesso si impegna a rispettare  gli obblighi di tracciabi-

lità dei flussi finanziari indicati nella predetta legge, obbligandosi a sua vol-

ta ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti 

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo, a pena di nullità assoluta, 

un’apposita clausola con cui ciascuno di essi si impegna a rispettare gli ob-

blighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella predetta legge ed una 

clausola risolutiva espressa per cui in tutti i casi in cui le transazioni sono 

state eseguite senza avvalersi  di banche o della società Poste Italiane s.p.a. 

l’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte ai suddet-

ti obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del 

rapporto contrattuale, informandone contestualmente la S.A. e la Prefettura 

– Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. 

ART. 23) – Per i lavori in economia verranno applicati i costi della mano 

d'opera desunti, dal prezzario regionale edito dall'Unione Regionale delle 

Camere di Commercio della Liguria . Dove non espressamente previsto in 

detto prezziario, tali prezzi verranno aumentati del 15% per spese generali e 

di un ulteriore 10% per utili dell'impresa, per una percentuale complessiva 

del 26,50%. 



I lavori in economia a termini di contratto non danno luogo ad una valuta-

zione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco 

per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto 

riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati se-

condo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incre-

mentati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclu-

sivamente su questi ultimi due addendi. 

I prezzi dei materiali, dei trasporti e dei noli saranno desunti dal Prezzario 

Regionale edito dall’Unione Regionale delle Camere di Commercio della 

Liguria in vigore al lordo del ribasso offerto in sede di gara. 

Dette prestazioni verranno inserite in contabilità nell'acconto immediata-

mente successivo la loro esecuzione e/o somministrazione. 

ART. 24) – Fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di 

cui all’art. 106 Cod., le variazioni al contratto saranno concordate e succes-

sivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano lavorazioni 

non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato 

il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di “nuovi prezzi”. 

I “nuovi prezzi” delle lavorazioni o materiali si valutano: 

a) desumendoli dal prezzario di cui al precedente art. 23; 

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzial-

mente da nuove regolari analisi.  Le nuove analisi vanno effettuate con rife-

rimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla 

data di formulazione dell’offerta. 

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e 



l’esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comporti-

no maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi 

sono approvati dalla S.A. su proposta del responsabile del procedimento 

prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. 

Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la 

S.A. può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione 

dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; 

ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono 

definitivamente accettati. 

Art. 25 – Gli Appaltatori dichiarano: 

- non sussistere relazioni di parentela, affinità o convivenza, frequentazione 

abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci o i dipendenti della propria 

Impresa e i dirigenti o dipendenti dell’ASL 3 Genovese ovvero situazioni di 

pantouflage, vale a dire di non aver concluso contratti di lavoro subordinato 

o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’ASL 3 

Genovese che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto 

della stessa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; 

- di ricevere copia del Codice di Comportamento aziendale dell’ASL e di 

garantirne il pieno rispetto, ai sensi dell’art. 2 comma 3 D.P.R. 

62/16.4.2013. 

La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporterà la riso-

luzione/decadenza del contratto previa istruttoria e conclusione del proce-

dimento in contraddittorio con la Stazione appaltante. 

*** 

Il presente contratto, redatto in originale in n° ---- pagine a video mediante 



strumenti informatici, viene letto dalle Parti contraenti, le quali lo dichiara-

no conforme alle loro volontà. Le medesime Parti a conferma lo sottoscri-

vono con firma digitale ex art. 1 c. 1 lett. s) D. Lgs. n° 82/2005 - Codice 

dell’amministrazione digitale (CAD). Il presente contratto assolve 

all’imposta di bollo e di registro ai sensi di legge in forma virtuale. 

Un esemplare originale del presente contratto è acquisito nell’Archivio in-

formatico aziendale della S.A.. atto in duplice copia. 

Letto confermato e sottoscritto: 

L'Appaltatore  Il Responsabile Unico del procedimento 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appalta-

tore dichiara di approvare tutte le clausole del contratto contenute negli arti-

coli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24 e 25 

L'Appaltatore 



Euro

a.1 a misura
2.527.637,21

a.2 a corpo
0,00

a.3 in economia
0,00

a.4 arredi e attrezzature 
0,00

a.5 TOTALE  A) 2.527.637,21

Euro

b.1 a misura 28.602,83

b.2 a corpo 0,00

b,3 in economia 0,00

b.4 TOTALE  B) 28.602,83

b.4 TOTALE  C) 2.556.240,04

c.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 30.000,00

c.2 Rilievi accertamenti e indagini 0,00

c.3 Allacciamenti a pubblici servizi 20.000,00

c.4 Imprevisti
70.038,50

c.5 Acquisizione aree o immobili 
0,00

c.6 Accantonamento per adeguamento prezzi 0,00

223.499,45

51.124,80

c.8 Spese per attività di consulenza o di supporto
0,00

c.9 Eventuali spese per commissioni  giudicatrici 0,00

c.10 Spese per pubblicità e, ove previsto,  per opere artistiche 
10.000,00

c.11
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici 60.000,00

c.12 Arredi ed attrezzature 
0,00

c.14 IVA ed eventuali altre imposte
349.097,21

TOTALE  D) 813.759,96

3.370.000,00 SOMMA TOTALE DA FINANZIARE PER IL PROGETTO (C+D) 

P.S.S. di Genova Quarto, Via Maggio, 6 - Restauro d el padiglione monumentale e delle 
facciate di parte dei padiglioni storici del Vecchi o Istituto e realizzazione di Infrastrutture 
e impiantistiche LOTTO 2 - Restauro del padiglione monumentale biblioteca del Vecchio 

Istituto - 350 b
QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

A) - Importo esecuzione delle lavorazioni

B) - Importo per l'attuazione dei piani di sicurezz a 

IMPORTO TOTALE ESECUZIONI LAVORI, COMPRESE SPESE PE R LA SICUREZZA

C) - Somme a disposizione della stazione appaltante  per:

c.7

Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di 

supporto, nonché  alla  conferenza di servizi, alla direzione lavori  ed al 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e  

contabilità
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