
 
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE    

OGGETTO: Lavori di sostituzione e potenziamento della centrale frigorifera presso lo S.O. La Colletta di 

Arenzano (CUP G39J20000070002 - CIG 8285863E71), Cod. Progetto n. 456: approvazione 

certificato regolare esecuzione. 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i; 

 

     Vista la deliberazione n.156 del 31.3.2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more delle con-

seguenti rimodulazioni dell’Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico; 

 

Vista la deliberazione n.353 del 02.8.2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto 

dell’intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547/13.7.2018, del nuo-

vo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239/19.4.2018 del Direttore Generale preve-

dendo di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto; 

 

Considerate le competenze che l’articolo 45 dell’Atto Aziendale attribuisce alla Struttura Complessa 

Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale è incaricato Direttore l’ing. Marco 

Bergia Boccardo rinnovato nel suo incarico con deliberazione n. 131 del 28.2.2018 del Direttore Generale, 

inserita all’interno del costituito Dipartimento Tecnico-Amministrativo; 

 

  Viste le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) n.3 dell’Autorità Nazionale An-

ticorruzione (Anac), di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti “Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 

19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;  

 

  Vista inoltre la deliberazione n. 134 del 11/03/2020 con la quale sono state apportate modifiche ex 

art.32 comma 3 dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art.3 c. 1-bis, del D. Lgs. n. 502 

del 30/12/1992 e s.m.i. con Deliberazione n. 239 del 19/04/2018, per la parte relativa all’organizzazione 

dell’Area Tecnica; 

 

  Richiamata la deliberazione n° 220 del 22/04/2020 con la quale, su conforme proposta del sottoscrit-

to Direttore della Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, si è preso 

atto del progetto esecutivo e correlata documentazione tecnico-amministrativa in ordine all’intervento relati-

vo ai lavori di sostituzione e potenziamento della centrale frigorifera presso lo S.O. La Colletta di Arenzano, 

si è provveduto a nominare il sottoscritto RUP dell’intervento e sono state effettuate le relative registrazioni 

contabili nel Bilancio aziendale; 

 

  Considerata altresì la deliberazione n° 247 del 6/05/2020 con la quale, su conforme proposta della 

S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture e del RUP si è provveduto a: 

1) indire una procedura di gara per la scelta del contraente ex art. 36 c. 2, lett. c-bis e c. 9-bis D. Lgs. 

50/2016 e smi, da esperirsi tra almeno quindici operatori economici individuati, nel rispetto del criterio di ro-

tazione degli inviti tramite la Piattaforma informatica Sintel, con il criterio di aggiudicazione del minor prez-

zo e con esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anoma-

lia individuata ex art. 97 D. Lgs. 50/2016 smi, a condizione che il numero di offerte ammesse non fosse infe-

riore a dieci, trattandosi peraltro di appalto privo di carattere transfrontaliero; 
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2) delegare al RUP l’esperimento della gara in tutte le fasi, inclusa la stipula del conseguente contratto, non-

ché gli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti; 

3) delegare alla S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture l’adozione del provvedimento in ordine 

all’aggiudicazione; 

 

  Disposta con deliberazione n° 330 del 30/06/2020 l’aggiudicazione all’Impresa C.F. IMPIANTI SRL 

avente sede legale in Torino, corso Turati 23 – P.IVA 11264210011, che ha proposto un ribasso del 21,53 % 

sull’importo posto a base di gara, da cui ne è conseguita la rideterminazione dell’importo contrattuale dei la-

vori in € 278.471,12 di cui € 14.520,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA e somme a di-

sposizione della Stazione appaltante escluse);  

 

  Dato altresì atto che in data 9/07/2020 è stato stipulato il relativo contratto d’appalto; 

 

  Esaminata la determinazione n. 02 del 07/01/2021 del Direttore emanante di autorizzazione della 

prima perizia suppletiva e di variante ex art. 106 c. 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 per un importo effettivo di 

euro 18.737,73 al netto del ribasso d’asta del 21,53 % rispetto al progetto esecutivo validato; 

 

  Invocati altresì gli articoli 31 e 102 D. Lgs. 50/2016 s.m.i ; 

 

Allegati sub A) “Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione” relativi alle 

acquisizioni in oggetto, redatti dalla Direzione lavori Collaboratore tecnico per. ind. Giovanni Parodi ed ivi 

confermati dal predetto Rup, da cui risulta: 

a) che esse sono state eseguite coerentemente secondo il progetto originario approvato, salvo lievi modi-

fiche rientranti entro i limiti di discrezionalità tecnica esecutiva della Direzione lavori; 

b) che l'ammontare delle stesse regolarmente contabilizzate, al netto nel conto finale confermato dal Rup 

di euro 303.384,63 rientra nelle somme autorizzate; 

c) che le acquisizioni sono state ultimate oltre il periodo contrattuale a fronte di una proroga dei termini 

concessa sino al 14.12.2020; 

d) che i pagamenti in acconto fatti dall'appaltatore ricadono nei limiti contrattuali previsti e risultano au-

torizzati dalla Direzione dei lavori e dal Rup; 

e) che i prezzi applicati sono quelli di contratto ; 

f) che le attività si sono svolte senza infortuni di rilievo alle maestranze coinvolte nelle acquisizioni; 

g) che con documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in scadenza 07.9.2021 agli atti e con 

nota pec ns. prot. 113064/04.8.2021 di risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’impresa esecutri-

ce è risultata in regola ex art. 80 comma 4 D. Lgs. 50/2016 s.m.i; 

h) che, come risulta al Rup, non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ai creditori ; 

i) che, come si evince da apposita dichiarazione, non risulta che la stazione appaltante abbia autorizzato 

cessioni di credito da parte dell'impresa‚ procure o deleghe a favore di terzi ; 

j) che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge, di contratto e conte-

nute negli ordini di servizio e disposizioni verbali date all’atto pratico dalla Direzione lavori e/o dal 

Rup;  

k) che le attività sono state dirette con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del perso-

nale addetto alla Direzione dei lavori; 

l) che l'impresa ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserva: 

A) importo del Conto finale €. 303.384,63 

B) correzioni per modifiche  €. 0,00 

C) aggiunte  €. 0,00 

D) deduzioni  per certificati di acconto €.224.187,13 

 per anticipazione di legge €.55.694,23 

m) che le acquisizioni in oggetto eseguite dall’impresa CF Impianti S.r.l. con sede legale in Strada Anti-

ca di Grugliasco, 111 - Grugliasco (TO) Partita Iva e Codice Fiscale 11264210011, sono state rego-

larmente eseguite;  

n) che il credito riconosciuto all’impresa aggiudicataria, dedotti gli acconti già liquidati è il seguente: 

A)  importo netto confermato del Conto finale          €. 303.384,63 

B)  detrazioni per somme in acconto già erogate: per certificati di acconto €. 224.187,13 
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       per anticipazione di legge  €.       55.694,23 

resta a credito liquido dell’impresa      €.   23.682,71 

     (diconsi euro ventitremilaseicentottantadue/71) 

 

 Attesa pertanto la necessità di riconoscere all’impresa CF Impianti S.r.l. con sede legale in Strada 

Antica di Grugliasco, 111 - Grugliasco (TO) partita Iva e codice Fiscale 11264210011 la somma di euro 

23.682,71 -ventitremilaseicentottantadue/71- (oltre IVA 22% di euro 5.210,20) per complessivi euro 

28.892,91 a saldo dei lavori in oggetto; 

 

Acquisita in data 25.8.2021 la garanzia per la rata di saldo (per il relativo importo) richiesta ai sensi 

degli articoli 103 comma 6 D. Lgs. 50/2016 e 235 comma 2 DPR 207/2010 s.m.i, rilasciata da Tua 

Assicurazioni con n. 40010291015639 in data 29/7/2021; 

 

Visto dal Direttore del Dipartimento Tecnico -Amministrativo per conformità alle direttive e agli in-

dirizzi aziendali; 

 
Considerato da parte del Direttore emanante, sentito il Rup che ha i requisiti indicati dalle Linee 

Guida n.3 dell’Anac, di incaricare a supporto amministrativo -in attuazione del capitolo 2.1 delle predette 

Linee Guida- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale responsabile del pro-

cedimento istruttorio per la presente fase endoprocedimentale; 

 

D E T E R M I N A 

1) di approvare sia la “Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione” ivi allegati sub 

A) relativi alle acquisizioni in oggetto, redatti dal Direttore dei lavori ed ivi confermati dal Rup sia la 

relativa istruttoria esperita; 

 

2) di dare atto che risulta un credito residuo a favore dell’impresa CF Impianti S.r.l. con sede legale in 

Strada Antica di Grugliasco, 111 - Grugliasco (TO) partita Iva e codice Fiscale 11264210011 di euro 

23.682,71 -ventitremilaseicentottantadue/71- (oltre IVA 22% di euro 5.210,20) per complessivi euro 

28.892,91 a saldo dei lavori in oggetto ; 

 

3) di dare atto che i costi del presente provvedimento per complessivi euro 28.892,91 trovano copertura 

nelle registrazioni contabili a valere sul conto 010.055.005 aut. 2020/565/1 di cui alla deliberazione 

n. 220 del 22/04/2020 del Direttore Generale; 

 

4) di dare altresì atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da 

un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice 

dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici dell’ A.S.L. n.3; 

 

5) di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex artt. 23 comma 1 del D. Lgs. 

33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 e 1 comma 16 della L.190/2012; 

 

6) di dare atto che la presente determinazione è composta da tre pagine e dall’Allegato A “Relazione sul 

conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione” di otto pagine, per un totale di undici pagine. 

 

IL DIRETTORE  

 S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO 

(Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo) 

 

 

Visto per la verifica della regolarità contabile 
IL DIRETTORE  S. C. BILANCIO E CONTABILITÀ 

(Dott. Stefano GREGO) 
 
MB/mc 

(Marco Carbone) 
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REGIONE LIGURIA 

A.S.L. n. 3 “GENOVESE” 

 SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO DELLA CENTRALE FRIGORIFERA 

PRESSO LO S.O. LA COLLETTA DI ARENZANO 

****************************** 

Impresa: CF Impianti S.r.l. Strada Antica di Grugliasco, 111 - Grugliasco TO _ Partita 

Iva e Codice Fiscale 11264210011 . 

Aggiudicazione lavori: Deliberazione N. 330 DEL 30/06/2020 

CUP G39J20000070002  

CIG 8285863E71  

Contratto: del 9 luglio 2020. 

Importo a base di gara: € 336.364,89 (escluso IVA e altre somme a disposizione della 

Stazione appaltante), di cui euro 14.527,10 per oneri di attuazione dei piani della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

Importo contrattuale: € 278.471,12 esclusa IVA 

Responsabile del Procedimento:  Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo 

Direttore dei Lavori:  Per. Ind. Giovanni Parodi 

                                RELAZIONE  SUL CONTO FINALE  

                                                              E 

                         CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

PROGETTO PRINCIPALE: 

Il progetto è stato redatto dal Per. Ind. Giovanni Parodi dell’S.C. Riqualificazione 

Edilizia, lo stesso è stato approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 220 del 
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22/04/2020 per  un  importo  complessivo  lordo dei  lavori  di   € 350.891,99 compresi 

gli oneri di igiene e sicurezza specifici pari ad € 14.527,10 non soggetti a ribasso, oltre 

IVA nella misura di legge, così suddiviso: 

Per lavori soggetti a ribasso d’asta:   € 336.364,89 

Per oneri per la sicurezza:    €     14.527,10 

Totale importo dei lavori   € 350.891,99 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Imprevisti   €  11.400,00 

Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto 

nonché alla conferenza dei servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità  €    8.000,00 

IVA ed eventuali altre imposte   €  79.704,24 

Totale somme a disposizione    €  99.108,01 

IMPORTO TOTALE DELLE SOMME FINANZIATE   € 450.000,00 

PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: 

Con Determinazione Dirigenziale della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e 

Risparmio Energetico n. 2 del 7 gennaio 2021 è stata autorizzata la perizia di variante 

n.1, ex art. 106 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi.,  l’Atto di sottomissione e verbale 

di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 3 novembre 2020, il Quadro 

economico, il Quadro comparativo e il Computo metrico estimativo. 

DESCRIZIONE DEI LAVORI: 

I lavori sono consistiti nelle opere impiantistiche necessarie per la sostituzione di due 

refrigeratori, delle torri evaporative e delle stazioni di pompaggio sia dell’acqua 

refrigerata a servizio degli impianti e delle unità di trattamento aria presenti nei vari 
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locali tecnici del P.O. La Colletta, sia dell’acqua di circolazione alle torri di 

raffreddamento. 

 ASSUNTORE DEI LAVORI: 

A seguito di idonea procedura di gara per la scelta del contraente ex art. 36 c. 2, lett. c-

bis e c. 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e smii, i lavori in argomento sono stati affidati con la 

Delibera n. 330 del 30/06/2020  alla ditta C.F. IMPIANTI SRL avente sede legale in 

Torino, corso Turati 23 – P.IVA 11264210011, che ha proposto un ribasso del 21,53 % 

sull’importo a base di gara. 

CAUZIONE: 

L’Appaltatore, come previsto al contratto ha versato a titolo di  cauzione definitiva, 

mediante atto di fideiussione n. 06/01/21/3044582 del rilasciata da Finanziaria Romana 

S.p.A. S.p.A. in data 7/7/2020.  

L’Appaltatore ha inoltre stipulato una polizza assicurativa n. 40010293001060 del 

6/7/2020 di Responsabilità Civile per danni a terzi rilasciata da Tua Assicurazioni. 

IMPORTO CONTRATTUALE:  

L’importo dei lavori in  base all’applicazione del ribasso d’asta del 21,53 % sulla 

somma   di   € 336.364,89 (importo a base di gara senza oneri sicurezza) è risultato di  €  

263.944,02 netti, oltre a  € 14.527,10 per oneri  di igiene e sicurezza  non soggetti a 

ribasso d’asta per complessivi  € 278.471,12. 

CONSEGNA DEI LAVORI:  

I lavori sono stati consegnati in data 8 luglio 2020 come da relativo  verbale redatto  

in pari data. 

NUOVI PREZZI 
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A seguito della sottoscrizione dell’atto di sottomissione e verbale di concordamento 

sottoscritto in data 03/11/2020 sono stati concordati n. 3 nuovi prezzi contraddistinti dai 

codici NPV1.1, NPV1.2 e NPV1.3. 

SOMMA AUTORIZZATA::  

In definitiva la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla presente 

relazione risulta dal seguente prospetto: 

a) – per il contratto principale (a base d’asta al netto del ribasso, incluso gli oneri della 

sicurezza non soggetti al ribasso pari a € 14.527,10)               € 278.472,63  

b)  – per la modifica contrattuale (al netto del ribasso, incluso gli oneri della sicurezza 

non soggetti al ribasso pari a € 7.824,86)                                    €   297.210,36 

TEMPO STABILITO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI:  

E’ stato stabilito in giorni 75 naturali e consecutivi  il tempo per l’esecuzione dei lavori 

dalla   data   di  consegna e perciò cessanti il giorno 21/09/2020. 

SOSPENSIONE DEI LAVORI: 

Nel corso dei lavori non sono state effettuate sospensioni dei lavori. 

PROROGHE CONCESSE:  

Nel corso dei lavori è stata richiesta e concessa una proroga di complessivi giorni 84. 

TEMPO UTILE E ULTIMAZIONE DEI LAVORI :  

Il contratto fissava il tempo per l’ultimazione dei lavori in giorni 75 naturali, consecutivi 

e continui e la data ultima del tempo utile era fissata per il giorno e perciò cessanti il 

giorno 21/09/2020, per effetto della proroga concessa il nuovo termine per dare finiti i 

lavori risultava il 14/12/2020; 

I lavori, come è stato certificato in data 14 dicembre 2020 in  seguito a sopralluogo,  

sono stati effettivamente ultimati nella loro essenzialità, ma che, al fine di provvedere al 

completamento di lavorazioni  marginali e di piccola entità  non incidenti sull’uso e 
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sulla funzionalità dell’opera sono stati assegnati ulteriori sessanta giorni ai sensi del 

comma 2 dell’art. 199 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, quindi a tutto il 12 febbraio 2021.  

I lavori, come è stato certificato in data 12 febbraio 2021 in  seguito a sopralluogo,  sono 

stati effettivamente ultimati. 

DANNI DI FORZA MAGGIORE : 

Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore. 

ANTICIPAZIONI IN DENARO: 

Ai sensi e con le modalità dell’art. 35 c. 18 Cod. è stata corrisposta all’Appaltatore 

un’anticipazione pari al 20 % dell’importo contrattuale, ovvero nella misura prevista 

dalla Legge. 

LAVORI IN ECONOMIA: 

Durante l’esecuzione dei lavori,  sono stati richiesti e pertanto eseguiti i seguenti lavori  

in economia: 

Fornitura e posa in opera di un armadio in lamiera zincata per la protezione del sistema 

di dosaggio, trattamento acqua e quadri elettrici delle torri evaporative composto da tre 

moduli e altrettanti portelli per ispezione, avente dimensioni di 2,0 x 0,8 x 1,0 m. 

Importo al netto dello sconto di gara pari a 1.995,75 €. 

Fornitura e posa in opera di sistema per gestione alternata degli impianti in condizione 

di ottimizzarne il funzionamento “a cascata”, controllarne le ore di funzionamento di 

ciascuna unità, gestire l’eventuale funzionamento contemporaneo dei refrigeratori nei 

momenti di maggior richiesta.  Importo al netto dello sconto di gara pari a € 3.460,52,  

ANDAMENTO  DEI  LAVORI: 

I lavori si sono svolti in conformità alle norme   contrattuali, alle previsioni di progetto e  

agli ordini e disposizioni del direttore dei lavori. 

VARIAZIONI APPORTATE : 
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Le variazioni apportate al progetto sono contenute entro i limiti in facoltà della 

direzione dei lavori. 

STATI DI AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATI DI ACCONTO: 

Durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n. 2 stati di avanzamento  

per l’importo totale di € 219.457,39 iva esclusa come risulta dal Registro di Contabilità 

e certificati di pagamento. 

CONTO FINALE:  

Il conto finale importa complessivamente netti € 303.384,63 così distinti: 

per lavori   €.     290.103,50 

per oneri della sicurezza   €         7.824,86 

per opere in economia   €          5.635,71 

da cui dedotti: 

per certificati di acconto già emessi      €      224.187,13 

per anticipazione 20%   €        55.694,23 

Secondo il detto conto finale resta quindi il credito netto dell’impresa in 

    €        23.682,71 

RISERVE DELL’IMPRESA: 

L’Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza formulare alcuna riserva. 

INFORTUNI IN CORSO DEI LAVORI: 

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio. 

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:  

L’impresa appaltatrice dei lavori ha regolarmente assicurato i propri operai  per gli 

infortuni sul lavoro presso l’INAIL di Torino a carattere continuativo n. 022261430/86     

e risulta  in regola con tutti gli adempimenti assicurativi, assistenziali e previdenziali 
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come si desume dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in 

data 10/05/2021 protocollo INPS 26101415  con scadenza validità 07/09/2021. 

AVVISI AD OPPONENDUM: 

Si dichiara che, in considerazione della tipologia e localizzazione dell’intervento, non 

risulta necessario procedere alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum. 

CESSIONE DI CREDITI: 

Per i lavori in oggetto la ditta esecutrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti. 

DIRETTORE DEI LAVORI :  

I lavori sono stati diretti dal Per .Ind. Giovanni Parodi 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Alla  visita tenutasi il giorno 12/02/2021 sono intervenuti, oltre il sottoscritto, il sig. 

Annalisa Caputo in qualità di Rappresentante Legale della ditta appaltatrice 

Con la scorta della perizia e degli atti contabili si ispezionano minutamente i lavori 

eseguiti e si constata che essi sono stati realizzati a regola d’arte ed in conformità delle 

prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia. 

Ciò premesso il sottoscritto direttore dei lavori considerato: 

che i lavori corrispondono alle previsioni del contratto salvo lievi modificazioni 

rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi sono stati 

eseguiti a regola d’arte ed in conformità  delle   prescrizioni  contrattuali; che  per  

quanto è stato  possibile accertare  da  numerosi  riscontri,  misurazioni  e  verifiche lo 

stato di  fatto delle   opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate 

nel registro di  contabilità  e riassunte nel conto finale; che i prezzi applicati sono quelli 

 del contratto; che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile; che durante il corso dei 

lavori l’impresa ha regolarmente provveduto all’assicurazione degli operai; 

che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili; 
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che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e  

disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi; 

che l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 

CERTIFICA 

che i lavori per la sostituzione e potenziamento della centrale frigorifera presso lo S.O. 

La Colletta di Arenzano, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito residuo 

dell’impresa come appresso: 

ammontare del conto  finale €       303.384,63 

A dedurre  

Importo acconti corrisposti €.      279.881,36 

Resta credito netto  all’impresa di:    €.        23.682,71 

Dei quali si propone il pagamento all’impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto 

ed avere per i lavori di cui  è oggetto il presente certificato , salvo la prescritta 

approvazione del presente atto. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 comma 2 secondo periodo d. lgs. 50/2016 s.m.i, il 

presente certificato ha carattere provvisorio  e assumerà carattere definitivo decorsi due 

anni dalla data della sua emissione. 

Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi 

dell’opera indipendentemente dalla liquidazione del saldo. 

Genova, 07/07/2021 

       Il Direttore Lavori    L’Impresa Appaltatrice 

Per. Ind. Giovanni Parodi                                          

 

  

  

                   Il RUP 

  Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo 


