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Sistema Sanitario Regione Liguria

S. C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: lavori di ricollocazione della Struttura residenziale psichiatrica presso il Padiglione 20
dell’ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto (CUP G31E14000200003, CIG 6949566349):
approvazione collaudi.

IL DIRETTORE
Visto I’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i;

Vista la deliberazione n.156 del 31.3.2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more
delle conseguenti rimodulazioni dell’Atto Aziendale, ¢ stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui
interno é compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico,
della quale era incaricato Direttore 1’ing. Marco Bergia Boccardo, rinnovato nel suo incarico con
successiva deliberazione n. 131 del 28.2.2018;

Visto I’Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239 del
19.4.2018 rubricata “Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi dell’art.3 ¢.1 bis del
d. 1gs. 30 dicembre 1992 n.502 s.m.i adottato con deliberazione n.514 del 31.10.2017”, modificato con
deliberazione n. 21 del 15.1.2020;

Vista la deliberazione n.353 del 02.8.2018 del Direttore Generale in cui si & preso atto
dell’intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547/13.7.2018, del
nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239/19.4.2018 del Direttore Generale
prevedendo di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;

Considerate le competenze che ’art.45 del predetto Atto Aziendale attribuisce alla Struttura
Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, inserita all’interno del
Dipartimento Tecnico-Amministrativo, in particolare “... attivita di progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva degli impianti termici e meccanici
nonché nuovi progetti che possono riguardare anche nuovi modelli organizzativi gestionali; (...)
affidamento di appalti ed incarichi fino alla soglia prevista per affidamenti inferiori ad euro
40.000,00; attivita di collaudo o coordinamento di attivita di collaudo qualora affidato a terzi
comprese le certificazioni di quanto realizzato”;

Vista la deliberazione n. 134 del 11.3.2020 del Direttore Generale di “Modifiche ex art.32
comma 3 dell’Atto aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art. 3 comma 1 bis del D. Lgs.
502 del 30.12.1992 s.m.i con deliberazione n. 239 del 19.4.2018” con cui ¢ stata approvata all’interno
dell’Atto Aziendale la riorganizzazione dell’ Area Tecnica;

Viste le Linee Guida dell’ Autorita Nazionale Anticorruzione (Anac):
- n.1 approvate dal Consiglio dell’Anac con delibera n.973/14.9.2016 e poi aggiornate con
deliberazioni n.138/21.2.2018 e n. 417/15.5.2019 dello stesso Consiglio contenenti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;



- n.3 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per I’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal
Consiglio dell’Autorita con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017,

- n.4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti “Procedure per I’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’ Autorita con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con
delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;

Considerata la deliberazione n. 102 del 08.3.2016 del Direttore Generale con cui € stato
approvato il progetto esecutivo necessario dell’intervento di ricollocazione delle strutture residenziali
psichiatriche presso il Padiglione 20 dell’ex Ospedale psichiatrico di Genova Quarto;

Evidenziate le deliberazioni del Direttore Generale n.147 del 22.3.2017 di indizione di gara
d’appalto con procedura ristretta da esperirsi, a cura dell’allora Responsabile di procedimento (Rup)
ing. Davide Nari, col criterio di aggiudica dell’ offerta economicamente piu vantaggiosa per un
importo a base d’asta di euro 1.392.512,66 (I.V.A. esclusa) e la successiva n.152 del 20.3.2018 di
aggiudicazione all’impresa I.T.I. Impresa Generale SPA con sede legale in via Portogallo, 60 Modena
- P. IVA 001029050364 per I’importo contrattuale di euro 1.253.145,70 (I.V.A. esclusa) ;

Dato altresi atto che in data 06.6.2018 & stato stipulato il relativo contratto e che con
successivo provvedimento in data 25.9.2019 é stato modificato in aumento contrattuale di euro
633.648,61 (1.V.A. esclusa), portando il nuovo importo contrattuale ad euro 1.886.794,31 ;

Richiamata poi la deliberazione n. 177 del 31.3.2020 del Direttore Generale di nomina, a
partire dalla predetta data, del Direttore proponente quale Rup, del procedimento in oggetto ;

Considerata quindi la deliberazione n. 119 del 03.3.2021 del Direttore Generale di variante in
diminuzione, entro i limiti del quinto d’obbligo ex art.106 commi 2 lett. a) e b) e 12 del D. Lgs.
50/2016 s.m.i, per un importo aggiornato di euro 1.799.628,48 IVA esclusa;

Indicate altresi le determinazioni del Dirigente proponente n. 1106 del 12.5.2021 di
approvazione del certificato di collaudo statico emesso in data 19.4.2021, predisposto con esito
favorevole dal professionista incaricato arch. Luca Di Donna per le opere interne dell’intervento di
ricollocazione delle strutture residenziali psichiatriche presso la Struttura ex ospedale psichiatrico in
Genova Quarto presso il Padiglione 20 e n.1109 del 12.5.2021 di affidamento dell’estensione
d’incarico dell’arch. Chantal Cattaneo ;

Acquisita infine la deliberazione n. 284 del 26.5.2021 del Direttore Generale di approvazione
delle opere supplementari per un importo pari a euro 594.156,13 (al netto di 1.V.A. al 10 %);

Esaminati cosi i certificati con esito favorevole rilasciati dal collaudatore arch. Luca di Donna:

- di collaudo di superamento barriere architettoniche ivi allegato sub A)

- di collaudo tecnico amministrativo ivi allegato sub B), da cui risulta che il credito netto
riconosciuto all’impresa aggiudicataria, dedotti gli acconti gia liquidati, ¢ pari ad euro 54.761,78
(cinquantaquattromilasettecentosessantuno/78) al netto di 1.V.A. e contestualmente il collaudatore
autorizza a liquidare la somma di euro 2.470,00 al netto di I.V.A. per le opere aggiuntive e di euro
21.400,52 relativa alle opere supplementari a seguito del Certificato di regolare esecuzione redatto in
data 01.9.2021;

Acquisiti il Durc con esito regolare ed il riscontro liberatorio da parte dell’Ente competente ai
sensi dell’art. 80 comma 4 primo e secondo periodo del D. Lgs.50/2016 s.m.i;



Pervenuta, con nota pec in data 06.12.2021 la garanzia per la rata di saldo per I’importo di
euro 54.761,78 (cinquantaquattromilasettecentosessantuno/78) che & stata richiesta ai sensi dello
articolo 235 comma 2 DPR 207/2010 s.m.i, rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni in data
06.12.2021 col numero 2021/50/2629803;

Considerato quale Rup, in possesso dei requisiti indicati dalle suddette Linee Guida n.3
dell’ Autorita Nazionale Anticorruzione (Anac), di incaricare a supporto amministrativo -in attuazione
del capitolo 2.1 delle predette Linee Guida n.3 Anac- il Collaboratore Amministrativo Professionale
dott. Marco Carbone quale responsabile del procedimento istruttorio per la presente fase
endoprocedimentale;

Visto per conformita alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento
Tecnico - Amministrativo;

DETERMINA
per tutto quanto sopra esposto:

1. di approvare, previa verifica dell’istruttoria esperita, i certificati con esito favorevole rilasciati
dal collaudatore arch. Luca di Donna :
- di collaudo di superamento barriere architettoniche ivi allegato sub A)
- di collaudo tecnico amministrativo ivi allegato sub B), da cui risulta che il credito netto
riconosciuto all’impresa aggiudicataria, dedotti gli acconti gia liquidati, ¢ pari ad euro
54.761,78 (cinquantaquattromilasettecentosessantuno/78);

2. di dare atto che contestualmente il collaudatore autorizza a liquidare la somma di euro
2.470,00 al netto di .V.A. per le opere aggiuntive e di euro 21.400,52 relativa alle opere
supplementari a seguito del Certificato di regolare esecuzione redatto in data 01.9.2021, ivi
allegato sub A), predisposto con esito favorevole per le opere, comprese quelle supplementari,
relative ai lavori di ricollocazione della Struttura residenziale psichiatrica presso il Padiglione
20 dell’ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto;

3. di liquidare per I’effetto all’esecutore I.T.l. Impresa Generale SPA con sede legale in via
Portogallo 60 a Modena, codice fiscale—p. iva 01029050364, i seguenti importi complessivi:
- netto di euro 54.761,78 che diviene I.V.A. inclusa (euro 12.047,60) pari ad euro 66.809,37

- netto di euro 2.470,00 che diviene I.V.A. inclusa (euro 543,40) pari ad euro 3.013,40;
- netto di euro 21.400,52 che diviene I.V.A. inclusa (euro 4.708,11) pari ad euro 26.108,63;

4. di dare atto che le relative coperture finanziarie per euro 91.737,23 rientrano nel
finanziamento a valere sul conto 010.055.005 autorizzazione 236/8-2019 e per la residua
quota di euro 4.194,18 si esegue la seguente registrazione contabile:

TIPO ANNO CONTO AUTORIZZAZIONI IMPORTO
U 2021 130.020.005 352/ 7 -2021 4.194,18

5. di dare atto che I’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da
un documento generato con mezzi informatici, € redatto in conformita alle disposizioni del
Codice dell’ Amministrazione digitale ed € conservato negli archivi informatici della A.S.L. 3;

6. di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex artt. 23 comma 1 del D.
Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 e 1 comma 16 della L.190/2012;



7. di dare atto che il presente provvedimento & composto da quattro pagine e dagli Allegati
sub A) di collaudo di superamento barriere architettoniche di tre pagine e
sub B) certificato di collaudo tecnico-amministrativo di dieci pagine
per un totale di diciassette pagine.

IL DIRETTORE S. C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI
E RISPARMIO ENERGETICO
(Dott. Ing. Marco BERGIA BOCCARDO)

Visto per la verifica della regolarita contabile
IL DIRETTORE S. C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)

MB/mc
(Marco Carbone )
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REGIONE LIGURIA
ASL n.° 3 - Sistema Sanitario Regione Liguria

LAVORI DI RICOLLOCAZIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA
PRESSO IL PADIGLIONE 20 DELL’EX OSPEDALE PSICHIATRICO IN GENOVA
QUARTO

CUP: G31E14000200003 — CIG 6949566349

IMPRESA: L.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. “con sede legale in Modena, Via Portogallo,
60 - P.1. 01029050364

Ribasso: 10,10 % su importo a base d’asta
Contratto: sottoscritto in data 08.05.2018
Importo contrattuale: €. 1.253.145.70

Importo contratto aggiuntivo — Variante 1: €. 1.886.794,31
Importo contratto in diminuzione - Variante 2: €. 1.799.628 48 &

Verbale di visita, relazione e certificato di collaudo superamento barriere
architettoniche

Oaqgetto dei Lavori:

Il progetto ha previsto la realizzazione di tre Comunita alloggio indipendenti al piano terra
ed una residenza psichiatrica al piano primo. Al piano terra ogni comunita alloggio & formata
da quattro camere singole, un ingresso-soggiorno- angolo cottura ed un bagno in comune.
La struttura potra ospitare un totale di 12 persone. Al piano primo & stata realizzata una
struttura per la degenza con 7 camere con bagno ad uso esclusivo, per un totale di 13 posti
letto. La struttura e stata completata da tre locali per deposito, un locale infermeria, un locale
tisaneria, una sala colloqui ed un locale tecnico.

Normativa di riferimento:

Edifici pubblici:

Art. 27, Legge 118/1971

Art. 24, Legge 104/1992

Legge Regione Liguria n. 15/1989 e n. 11/1992

Edifici privati con qualsiasi destinazione d’uso:
Art. 24, Legge 104/1992

Legge 13/1989

D.M. 236/1989




Provvedimenti autorizzazioni edilizie, anche ai fini del superamento delle barriere
architettoniche:

- SCIA SUAP prot. N. 359 del 31/07/2018
- Variante SCIA SUAP prot. N. 79 del 26/02/2019
- Variante SCIA SUAP prot. N. 11733 del 03/09/2021

Verbale di visita finale:

A seguito della conclusione di tutti gli atti formali relativi alla chiusura delle pratiche edilizie,
espletata con la comunicazione di fine lavori, inviata al Comune di Genova in data
06/10/2021 come da ricevuta PEC di avvenuta consegna fornita dall'Arch. Chantal
Cattaneo, il sottoscritto, in data 28/10/2021 ha effettuato sopralluogo, alla presenza del
Direttore dei Lavori P.l. Enrico Benzi e del rappresentante delllmpresa 1.T.l. Impresa
Generale S.p.A., Ing. Mario Bevilacqua.

I presenti hanno verificato la conformita delle opere ai requisiti di accessibilita, ed in
particolare:

Edificio:

L'edificio & preesistente e soggetto a vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs. 42/04,
usufruendo pertanto delle eventuali deroghe previste dall'art. 24, comma 2 della Legge
104/1992. Gli interventi riguardano opere interne e non sono state modificate le bucature
esterne.

Spazi esterni di pertinenza:

L'immobile & faciimente accessibile mediante mezzo carrabile ed & collegato alla viabilita
mediante vialetti di adeguata pendenza raccordati con essa.

Parti comuni:

Gli alloggi del piano terra sono direttamente collegati all'esterno tramite adeguate aperture
e, da queste, si accede ai vialetti e alla viabilita carrabile.

La struttura di degenza del piano primo & collegata a terra mediante ascensore esistente ed
anche da ampio vano scale (non oggetto dell'appalto e del presente collaudo)

Porte:

Le porte di accesso alle residenze del piano terreno ed alle camere del piano primo sono
facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito, anche da
parte di persona su sedia a ruote. La luce netta minima delle porte interne & 80 cm o
superiore. |l vano delle porte interne e gli spazi antistanti e retrostanti sono stati progettati
con dimensioni minime tali da poter effettuare agevolmente le manovre con sedia a ruote,
anche in rapporto al tipo di apertura.

Pavimenti:

| pavimenti sono stati realizzati in PVC, in modo tale da non creare pregiudizievoli dislivelli
e risultando complanari ed orizzontali. Alcuni minimi dislivelli sono superati mediante rampe
aventi caratteristiche conformi al punto 8.1.11 del D.M. 236/1989.



Terminali degli impianti:

Interruttori, prese ed altri punti degli impianti elettrici e di allarme sono posizionati ad altezza
adeguata e tale da consentirne I'utilizzo anche da parte di persone su sedia a ruote.

Servizi Igienici:
Tutte le camere del piano primo sono dotate di servizi accessibili e corredati da tutti gli

accessori. La localizzazione del servizio & raggiungibile in modo agevole. Anche al piano
terreno sono presenti servizi delle residenze adeguati.

Percorsi:

I corridoi e i percorsi hanno una larghezza superiore a cm. 100, tale da garantire 'accesso
alle stanze e alle parti comuni. Sono inoltre presenti aree di dimensioni tali da consentire
I'inversione di direzione ad una persona su sedia a ruote.

Segnaletica:
Presente ed adeguata.
CERTIFICATO DI COLLAUDO

Tutto cid premesso, lo scrivente collaudatore, in riferimento alle vigenti norme per
I'abbattimento delle barriere architettoniche,

DICHIARA CHE

le opere eseguite ai piani terra e primo del Padiglione 20 dell'ex Ospedale Psichiatrico in
Genova, e consistenti nella realizzazione di tre Comunita alloggio indipendenti al piano terra
ed una residenza psichiatrica al piano primo, su indicazione del progettista e del direttore
dei lavori, sono:

- conformi alle vigenti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche

- eseguite a regola d’arte e nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali in materia
di abbattimento delle barriere architettoniche citate in premessa

In relazione a quanto sopra accertato le opere vengono cosi COLLAUDATE dal sottoscritto,
ai sensi e per gli effetti di legge.

Genova, li 25/11/2021

Il Collaudatore

Arch. Luca Di Donna!

Visto: Il R.U.P.

Ing. Marco Bergia
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REGIONE LIGURIA

ASL n.” 3 — Sistema Sanitario Regione Liguria

LAVORI DI RICOLLOCAZIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA
PRESSO IL PADIGLIONE 20 DELL’EX OSPEDALE PSICHIATRICO IN GENOVA
QUARTO

CUP: G31E14000200003 — CIG 6949566349

IMPRESA: |.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. “con sede legale in Modena, Via Portogallo,
60 — P.l. 01029050364

Contratto:sottoscritto in data 08.05.2018
Ribasso: 10,10 % su importo a base d'asta

Importo contrattuale: €. 1.253.145,70

Importo contratto aggiuntivo — Variante 1: €. 1.886.794,31 }

Importo contratto in diminuzione — Variante 2: €. 1.799.628,48

Oggetto dei Lavori: m&';j(%

Il progetto ha previsto la realizzazione di tre Comunita alloggio indipendenti al piano terra
del Padiglione 20 dellex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto ed una residenza
psichiatrica al piano primo. Al piano terra ogni comunita alloggio & formata da quattto
camere singole, un ingresso-soggiorno- angolo cottura ed un bagno in comune. La struttu
potra ospitare un totale di 12 persone. Al piano primo & stata realizzata una struttura per la
degenza con 7 camere con bagno ad uso esclusivo, per un totale di 13 posti letto. La
struttura & stata completata da tre locali per deposito, un locale infermeria, un locale
tisaneria, una sala colloqui ed un locale tecnico.

Riepilogo Fasi Progettazione:

- Progettazione preliminare:

- Deliberazione ASL 3 n. 720 dell'11/12/2013 con cui viene approvato il documento
preliminare alla progettazione relativo all'intervento di ricollocazione delle strutture
residenziali e psichiatriche dell’ex PSS sito in Genova-Quarto

- Deliberazione n. 284 del 14/05/2014 di approvazione del progetto preliminare per un
importo netto dei lavori di €. 750.000,00

- Progettazione definitiva:

- D.D. 1189 del 18/07/2014 affidamento incarico progetto definitivo ed esecutivo
all'lng. Giovanni Spissu e all’Arch. Chantal Cattaneo

- Deliberazione ASL 3 n. 182 del 17/03/2015 di approvazione del progetto definitivo,
validato da Ing. Riccardo Rebagliati, RUP in data 26/02/2015, per un importo netto
dei lavori di €. 1.297.702,66 oltre alle somme a disposizione per un finanziamento
complessivo di €. 1.649.507, 03 anziché 750.000,00 come previsto nel documento
preliminare di progettazione.

- Progettazione esecutiva:




- |l progetto esecutivo € stato verificato dalla societa Malvezzi & Partners, che ha
trasmesso al RUP il rapporto finale di verifica del progetto esecutivo (Rapporto di
verifica = RC n.” 101/01/2018 — commessa VCT-078-15) e lo stesso & stato
approvato dalla ASL con D.D. n. 102 del 08/03/2016 per un importo lavori di €.
1.392.512,66 e un finanziamento complessivo di € 1.808.940,73. Il quadro
economico di progetto risultava pertanto il seguente:

A) Lavori a base di appalto
Lavori a corpo €. 1.379.870,91
Oneri sicurezza € 12.641,75
Totale Lavori €. 1.392.512,66
B) Somme a disposizione
Lavori in economia 0,00
Rilievi, accertamenti e indagini €. 20.887,69
Allacciamenti a servizi pubblici €. 0,00
Imprevisti € 69.764,76
Spese tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie aftivita
preliminari, nonché al coordinamento | €. 89.536,43
della sicurezza, alle conferenze dei
servizi
Incentivi di cui art. 93 D.L.gs. 163/2006 | €. 13.965,13
Spese per attivita di consulenza o di| €. 5.000,00
supporto al RUP
Spese per commissioni giudicatrici 0,00
Spese per pubblicita € 2.785,03
Spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d'appalfo, collaudo tecnico | €. 20.000,00
amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici
I.V.A. ed altre eventuali imposte €. 181.869,82
Totale somme a disposizione €. 416.428,07
SOMMA TOTALE FINANZIATA €. 1.808.940,73

Gara di Appalto:
Indizione gara d'appalto mediante procedura ristretta di aggiudicazione sulla base
dell'offerta economicamente pill vantaggiosa con Deliberazione n. 147 del 22/03/2017

Assuntore dei Lavori:

L'appalto & stato aggiudicato con Deliberazione n. 152 del 20/03/2018 all'Impresa I.T.I.
Impresa Generale S.p.A., con sede in Modena, Via Portogallo, 20. Ribasso offerto 10,10%
comprese migliorie, parzialmente recepite e parzialmente stralciate in corso d'opera a
seguito di approvazione varianti e riduzione tempi di esecuzione di 73 giorni rispetto ai 365
previsti a progetto. L'importo netto di aggiudicazione é quindi risultato pari a €.
1.253.145,70, IVA esclusa, di cui €. 12.641,75 per costo della sicurezza non soggetti a
ribasso.




Contratto principale:
Il contratto principale & stato stipulato in data 08/05/2018 per un importo complessivo di €.
1.253.145,70 comprensivi di €. 12.641,75 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Cauzione definitiva polizza per rischi di esecuzione e danni a terzi:

L'Impresa ha consegnato:

- cauzione definitiva di €. 50.627,09 di cui allart. 103 comma 1 del D.Lgs. 50 del
18/04/2016, con atto di fidejussione n. 2018/50/246891 del 19/04/2018 rilasciato da Reale
Mutua Assicurazioni.

- polizza assicurativa a copertura di eventuali danni subiti a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo di €. 1.253.145,70, nonché a garanzia dell
responsabilita civile per danni a terzi con un massimale di €. 1.000.000,00, decorrente *\
dalla data di consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Provvedimenti autorizzazione:

Autorizzazioni Paesaggistiche: §
- AP. Comune di Genova n. A.P. 0134 del 08/04/2015 E

- Variante A.P. Comune di Genova n. A.P. 0320 del 02/07/2015
- Variante A.P. Comune di Genova n. A.P. 0688 del 13/11/2020

Autorizzazioni edilizie: §\

- SCIA SUAP prot. N. 359 del 31/07/2018 i 8
- Variante SCIA SUAP prot. N. 79 del 26/02/2019
- Variante SCIA SUAP prot. N. 11733 del 03/09/2021

Autorizzazioni Soprintendenza:

- Autorizzazione originaria del 09/06/2015 prot. SBAPL 0014739 e successive
integrazioni

Autorizzazioni progetto strutturale:

- Autorizzazione Sismica di Opera Strategica Sensibile n. 34/19 di cui alla Denuncia
delle Opere Pratica SUE Comune di Genova, n. 71006 del 26/02/2019 — Pratica Citta
Metropolitana di Genova n. 37623 del 12/03/2019

- Integrazione e variante Autorizzazione Sismica di Opera Strategica Sensibile n.
34/19 depositata con pratica PG/2021/98864 del 18/03/2021

- Collaudo statico depositato in data 06/05/2021 protocollo Comune di Genova
PG/2021/163814

Prevenzione Incendi:

L'attivita non risulta soggetta fino a 25 posti letto, nel caso in cui si dovesse superare tale

numero di ospiti sara necessario procedere con l'acquisizione del pertinente provvedimento
di autorizzazione all’esercizio dell'attivita ai fine della Prevenzione Incendi.




Figure Professionali:

R.U.P.

- Con Delibera n. 720 del 11/12/2013 veniva nominato I'Ing. Riccardo Rebagliati

- Con Delibera n. 156 del 30/03/2016 veniva nominato I'lng. Davide Nari in sostituzione dell
Ing. Riccardo Rebagliati

- Con Delibera n. 2307 del 11/10/2019 veniva nominato I'lng. Alessandro Bertagnini in
sostituzione dell'Ing. Davide Nari

- Con Delibera n. 177 del 31/03/2020 veniva nominato I'lng. Marco Bergia in sostituzione
dell'Ing. Alessandro Bertagnini

Direzione Lavori

Con Delibera n. 152 del 20/03/2018 veniva nominato Direttore dei Lavori e CSE I'Ing. Giulio \E\
Tagliafico

Con Determina n. 1837 del 01/10/2018 veniva nominato I'Ing. Benedetto Maccid in
sostituzione dell'lng. Giulio Tagliafico

Con Determina n. 1898 del 23/09/2020 veniva nominato il Per. Ind. Enrico Benzi in—?
sostituzione dell'Ing. Benedetto Maccio

Con Determina n. 1953 del 30/09/2020 veniva nominato I' Ing. Giovanni Spissu Direttore dei
Lavori Strutturali in sostituzione dell'ing. Benedetto Maccid.

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione \&( /
Con Delibera n. 152 del 20/03/2018 veniva nominato CSE I'Ing. Giulio Tagliafico

Con Determina n. 1837 del 01/10/2018 veniva nominato CSE il Geom. Giampiero Parodi in
sostituzione dell'lng. Giulio Tagliafico

Perizie di variante:

Le variazioni apportate al progetto hanno riguardato principalmente gli aspetti strutturali,
oltre ad alcune modifiche architettoniche ed impiantistiche rappresentate negli elaborati
tecnici di variante.

Perizia suppletiva e di variante n. 1 approvata con D.D. 2152 del 25/09/2019:

Gli interventi di variante, come evidenziato nella relazione di perizia di variante predisposta

dal Direttore dei Lavori Ing. Benedetto Maccid, si sono resi necessari in quanto sono emerse
circostanze non previste ne’ prevedibili, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. In ragione

della variante approvata il nuovo quadro economico dell'appalto & risultato il seguente:

A) Lavori variante suppletiva

Lavori a corpo €. 1.834.481,16
Oneri sicurezza €. 52.312,67
Totale Lavori €. 1.886.794,31

B) Somme a disposizione




Lavori in economia 0,00

Rilievi, accertamenti e indagini €. 20.887,69
Allacciamenti a servizi pubblici €. 0,00
Imprevisti € 137.935,85
Per accantonamenti €. 18.867,94
Spese tecniche relative alla

progettazione, alle necessarie attivita

preliminari, nonché al coordinamento | €. 89.536,43
della sicurezza, alle conferenze dei

servizi

Incentivi di cui art. 93 D.Lgs. 163/2006 | €. 27.850,25
Spese per attivita di consulenza o di| € 5.000,00
supporto al RUP

Spese per commissioni giudicatrici 0,00

Spese per pubblicita € 2.785,03
Spese per accertamenti di laboratorio e

verifiche tecniche previste dal capitolato

speciale d’appalto, collaudo tecnico | € 20.000,00
amministrativo, colfaudo statico ed altri

eventuali collaudi specialistici

I.V.A. ed altre eventuali imposte €. 240.342,50
Totale somme a disposizione €. 563.205,69
SOMMA TOTALE FINANZIATA €. 2.450.000,00

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia suppletiva é stata affidata
alla stessa Impresa |.T.l. Impresa Generale S.p.A., mediante atto di sottomissione stipulato
in data 17/09/2019 dellimporto netto di €. 633.648,61 per un nuovo importo contrattuale
complessivo di €. 1.886.794,31.

Perizia di variante in riduzione n. 2 approvata con deliberazione n. 119 del 03/03/2021

| lavori di variante risultano illustrati nella relazione di perizia di variante redatta dal Direttore
dei Lavori Per. Ind. Enrico Benzi e si sono resi necessari al fine di razionalizzare gli interventi
con una diminuzione percentuale del 4,62% del contratto aggiuntivo in precedenza
sottoscritto tra le parti. L'lmpresa ha sottoscritto per accettazione il relativo atto di
sottomissione. Il quadro economico complessivo dell'intervento & rimasto invariato.

A) Lavori variante suppletiva
Lavori a corpo

Oneri sicurezza
Totale Lavori
B) Somme a disposizione

€. 1.747.315,81
€. 52.312,67
€. 1.799.628,48

Lavori in economia 0,00

Rilievi, accertamenti e indagini €. 20.887,69
Allacciamenti a servizi pubblici €. 0,00
Imprevisti €. 225.101,68
Per accantonamenti €. 18.867,94




Spese tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie attivita
preliminari, nonché al coordinamento | €. 89.536,43
della sicurezza, alle conferenze dei
servizi

Incentivi di cui art. 93 D.Lgs. 163/2006 | €. 27.850,25
Spese per attivita di consulenza o di| €. 5.000,00

supporto al RUP
Spese per commissioni giudicatrici 0,00
Spese per pubblicita €. 2.785,03

Spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale dappalto, collaudo tecnico | €. 20.000,00
amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici

I.V.A. ed altre eventuali imposte €. 240.342,50
Totale somme a disposizione €. 650.371,52
SOMMA TOTALE FINANZIATA €. 2.450.000,00

Conseqgna dei lavori del progetto principale: :
| lavori sono stati consegnati il giorno 20/06/2018 come da verbale in pari data, sottoscritto
dall'lmpresa senza riserva alcuna.

Tempo utile per I'esecuzione dei lavori:

Per l'esecuzione dei lavori il contratto d’appalto stabiliva in 365 giorni naturali consecutivi,
decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per I'esecuzione dei lavori scadeva quindi tg:
il 19/06/2019 in seguito a riduzione di 73 giorni in fase di offerta. '

Sospensioni e riprese lavori:

- In data 29/06/2018 il Direttore Lavori, Ing Giulio Tagliafico, con apposito verbale ha
sospeso parzialmente i lavori al piano primo per la presenza di materiali
potenzialmente pericolosi di origine murina per giorni 41. | lavori sono ripresi in data
10/08/2018.

- In data 14/09/2018, in attesa di ottenere l'autorizzazione sismica per il nuovo
intervento strutturale, necessario in seguito alla modifica della zonizzazione sismica
che ha ricompreso I'edificio in Zona 3 e quindi soggetto ad autorizzazione. A seguito

di rilascio dell'autorizzazione i lavori sono ripresi in data 29/10/2019
- 1112/03/2020 i lavori sono stati sospesi a causa della pandemia da Covid 19, fino al

03/05/2020 per 52 giorni consecutivi

Proroghe concesse:

- 10 giorni per sospensione parziale lavori al piano primo

- 4009 giorni per ottenimento autorizzazione sismica

- 61 giorni per pandemia da Covid 19

- 150 giorni a seguito dell'approvazione della prima variante

- 83 giorni a seguito dell'approvazione della seconda variante




Verbale di Fine Lavori:

In data 07/04/2021 il Direttore dei Lavori P.l. Enrico Benzi ha certificato la fine dei lavori in
conformita alle prescrizioni contrattuali, concedendo ulteriori 15 giorni per I'esecuzione di
lavori di finitura la cui realizzazione ¢ stata accertata in fase di sopralluogo di collaudo.

| lavori si sono pertanto conclusi nei termini contrattuali previsti.
Pagamenti:

| pagamenti emessi risultano i seguenti:

Anticipazione di €. 250.629,14

Certificato pagamento n.1 del 17/12/2018 di €. 22.112,59
Certificato pagamento n.2 del 31/01/2020 di €. 179.808,94
Certificato pagamento n.3 del 21/04/2020 di €. 91.938,88
Certificato pagamento n.4 del 05/08/2020 di €. 185.525,80
Certificato pagamento n. 5 del 30/09/2021 di €. 185.730,08
Certificato pagamento n. 6 del 23/03/2021 di €. 522.612,66
Certificato pagamento n. 7 del 08/04/2021 di €. 306.508,61
Per un totale di €. 1.744.866,70

Anticipazioni:

In seguito a richiesta dell’Appaltatore & stata concessa anticipazione del 20% dell'importo
contrattuale pari ad €. 250.629,14

Andamento dei lavori:

| lavori si sono svolti in conformita alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle
perizie di variante e agli ordini di servizio e disposizioni dei Direttori dei Lavori che si sono
susseguiti nell’appalto.

Stato finale:
Lo stato finale dei lavori & stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 31/03/2021

Assicurazione deqli operai:

L'lImpresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso I'INAIL di
Modena mediante polizza assicurativa n. 13787563 con decorrenza dal 07/11/2018 a

carattere continuativo, come riportato nella relazione sul conto finale.

Infortuni in corso dei lavori:

Non sono stati segnalati infortuni di rilievo

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

Come riportato nella relazione sul conto finale le verifiche effettuate dalla Stazione
Appaltante non hanno evidenziato inadempienze.




Avvisi ai creditori:

Durante il periodo di pubblicazione degli avvisi ai creditori, come riportato nella relazione sul
conto finale, non risultano opposizioni da parte di alcuno.

Cessioni di credito:

Non risultano cessioni di credito, procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei
mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro
genere, come riportato nella relazione sul conto finale.

Riserve dell’'lmpresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza riserva alcuna.

Visite di collaudo in corso d’opera:

Il sottoscritto collaudatore durante il corso dei lavori ha effettuato regolari visite di collaudo
ed incontri con le varie figure professionali coinvolte. Per quanto riguarda i lavori contrattual
e quelli oggetto di varianti approvate si & verificato che siano stati effettivamente eseguiti e
contabilizzati.

Per quanto non & stato possibile verificare I'lmpresa ha fornito ampia garanzia di regolare
esecuzione, secondo le prescrizioni contrattuali e la loro contabilizzazione. In particolare
I'lmpresa, per effetti dell'art. 1667 del codice civile ha dichiarato non esservi difformita o vizi,

come riportato nella relazione sul conto finale.
Verbale di visita finale: ?ﬁi

A seguito della conclusione di tutti gli atti formali relativi alla chiusura delle pratiche edilizie,
espletata con la comunicazione di fine lavori, inviata al Comune di Genova in data
06/10/2021 come da ricevuta PEC di avvenuta consegna fornita dallArch. Chantal
Cattaneo, il sottoscritto, in data 28/10/2021 ha effettuato sopralluogo, alla presenza del
Direttore dei Lavori P.l. Enrico Benzi e del rappresentante delllmpresa L.T.l. Impresa
Generale S.p.A., Ing. Mario Bevilacqua.

| presenti hanno verificato il corretto funzionamento delle opere realizzate, prendendo atto
del collaudo strutturale e delle certificazioni sui materiali.

Da quanto & stato possibile riscontrare nel corso delle visite di collaudo, nel corso del
sopralluogo finale e nelle operazioni di collaudo statico, si & dedotto che le opere
corrispondono alle prescrizioni contrattuali e successivi atti aggiuntivi e di sottomissione,
che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalita

specificate nel progetto, che le lavorazioni sono state condotte a regola d'arte e che esiste
corrispondenza tra le opere in progetto e quelle eseguite e contabilizzate.

Il sottoscritto collaudatore ha inoltre prescritto:

- Diminuzione della portata d'aria dellimpianto di estrazione forzata e ricircolo al fine
di limitarne la rumorosita ed inserire comando in posizione accessibile.

- Adeguamento soglia di accesso alla residenza n.” 1 e 2 posta al piano terreno,
limitando il salto di quota a em. 2,00




Conto finale:

Da tutto quanto esposto si riporta il conto finale redatto dalla D.L.:

Ammontare lavori del conto finale: €. 1.799.628,48

Si riconosce inoltre I'importo di €. 2.470,00 per la realizzazione delle opere aggiuntive

richiesta dal sottoscritto collaudatore in corso di sopralluogo di collaudo eseguito in data
28/10/2021 e consistenti in:

Modifica dellimpianto elettrico di regolazione delle 5 unita di trattamento aria con
integrazione in ambiente delle interfacce utente, compresa la fornitura di tutto il
materiale necessario.

Adeguamento soglie accesso piano terra della residenza al fine del superamento
delle barriere architettoniche

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Tutto cid premesso, lo scrivente collaudatore tecnico amministrativo:

a)

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto, riassunto nelle premesse di cui sopra,
dalle quali risulta che:

Le opere sono state eseguite secondo il progetto, le varianti approvate e le
prescrizioni, entro i limiti discrezionali del Direttore dei Lavori.

il loro ammontare contabilizzato nel conto finale consiste in €. 1.799.628,48 al netto
di IVA

la Stazione Appaltante provvedera, prima della liquidazione delle somme finali,
all'acquisizione del DURC del soggetto appaltatore

i documenti di contabilita sono stati controllati dall'lmpresa esecutrice e dal Direttore
dei Lavori, corrispondendo agli importi complessivi riportati nel conto finale, esaminati
con attenzione dalle parti interessate ed infine accettati nelle sue varie parti con la
firma del presente collaudo tecnico amministrativo ed in particolare il conto finale
I'lmpresa esecutrice durante la realizzazione dei lavori ha ottemperato agli ordini e
alle richieste della Direzione Lavori che ha seguito quanto di rispettiva competenza
con capacita ed assidua dedizione

la ditta esecutrice ha sottoscritto i documenti contabili predisposti dalla Direzione
Lavori senza riserve alcune

CERTIFICA

Che le opere relative alla ricollocazione della struttura residenziale psichiatrica presso il
padiglione 20 dell'ex ospedale psichiatrico in Genova Quarto, eseguite da I.T.l. Impresa
Generale S.p.A., in base al contratto di appalto sottoscritto in data 08/05/2018 e ai
successivi atti integrativi di variante

SONO COLLAUDABILI

e con il presente atto le

{

S



COLLAUDA

Liquidando il credito residuo dellimpresa esecutrice, desunto dallo stato finale, per
complessivi €. 54.761,78 al netto di IVA,

Liquida I'mporto di €. 2.470,00 al netto di IVA per le opere aggiuntive richieste dal
sottoscritto collaudatore e consistenti in:

- Meodifica dell'impianto elettrico di regolazione delle 5 unita di trattamento aria con
integrazione in ambiente delle interfacce utente, compresa la fornitura di tutto il
materiale necessario.

- Adeguamento soglie accesso piano terra della residenza al fine del superamento
delle barriere architettoniche

Liquida inoltre I'importo di €. 21.400,52 relativo alle opere supplementari, non oggetto del
presente collaudo, vista la relazione sullo stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione
redatto in data 01/09/2021.

Genova, li 25/11/2021

Il Collaudatore

Arch. Luca Di Donna

Impresa Esecutrice

I T.I. Impresa Generale S.p.A. . ===

Ing. Mario Bevilacqua ..

Ing. Marco Bergia ..

Visto: I| R.U.P. / |




