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S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO 
ENERGETICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:  Lavori  di  rifunzionalizzazione  all’ex  P.O.  Pastorino  di  Genova  –  CUP 
G37H21000340002 – CIG 8817712E1F: approvazione della perizia suppletiva e di variante N.1  

IL DIRETTORE

Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.;

Vista la deliberazione n. 156 del 31/03/2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more delle  
conseguenti  rimodulazioni  dell’Atto Aziendale,  è stato istituito  il  Dipartimento Tecnico al  cui  interno è 
compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale era 
incaricato Direttore l’ing. Marco Bergia Boccardo, rinnovato nel suo incarico con successiva deliberazione 
n° 131 del 28/02/2018;

Visto l’Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del 19/04/2018 
rubricata  “Rimodulazione  dell’atto  aziendale  di  diritto  privato  ai  sensi  dell’art.3  c.1  bis  del  D.Lgs.  30 
dicembre 1992 n. 502 s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017”, da ultimo modificato con 
deliberazione n. 21 del 15/01/2020;

Vista  la  deliberazione  n.  353  del  02/08/2018  del  Direttore  Generale  in  cui  si  è  preso  atto  
dell’intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547 del 13/07/2018, del 
nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239 del 19/04/2018 del Direttore Generale 
prevedendo di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;

Vista inoltre la deliberazione n. 134 del 11/03/2020 con la quale sono state apportate modifiche ex 
art.32 comma 3 dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art.3 c. 1-bis, del D. Lgs. n. 502 
del 30/12/1992 e s.m.i. con Deliberazione n. 239 del 19/04/2018, per la parte relativa all’organizzazione 
dell’Area Tecnica;

Richiamati i seguenti provvedimenti :

-  determinazione dirigenziale n. 2472 del 21.12.2018 del Direttore emanante di approvazione 
del  progetto  di  fattibilità  tecnico-economica  per  l’affidamento  esterno  del  servizio  di 
progettazione definitivo-esecutiva e di coordinamento della sicurezza dell’intervento in esame 
e  di  autorizzazione  ad  espletare  la  relativa  procedura  negoziata  e  confermando  quale 
Responsabile  Unico del  Procedimento (RUP)  l’allora  Collaboratore  Tecnico Esperto Arch. 
Mauro Viglietti;

-  deliberazione n. 115 del 06.3.2019 del Direttore Generale a seguito di gara per l’affidamento  
del  servizio  professionale  di  progettazione  definitiva-esecutiva  e  di  coordinamento  della 
sicurezza  con  procedura  negoziata  con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  di  affidamento  al  raggruppamento  temporaneo  fra 
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professionisti (Rtp) CIERRE INGEGNERIA (capogruppo mandataria) con 3I Engineering e 
Federica  Mensi  (mandanti)  l’incarico  tecnico  di  esecuzione  della  progettazione  definitiva-
esecutiva e di coordinamento della sicurezza per l’intervento in oggetto;

-   deliberazione n. 593 del 14.12.2020 del Direttore Generale di presa atto del positivo verbale 
di verifica della progettazione in approvazione della progettazione definitiva e di conseguente 
disposizione  di  continuazione  del  contratto  in  essere  col  suddetto  RTP per  l’avvio  della 
progettazione  esecutiva,  approvando  nel  contempo  il  quadro  economico  del  Progetto 
definitivo per un importo pari ad euro 819.892,31 con l’assunzione delle seguenti registrazioni 
contabili :

TIPO          ANNO           CONTO                       AUT.                                IMPORTO

   U              2018             010.055.005              2018/230/21                      € 500.000,00

   U              2020             010.055.005              2020/236/12                      € 319.892,31

-  determinazione  n.1370  del  11.6.2021  del  Direttore  emanante  di  approvazione  della 
documentazione  tecnico-amministrativa  del  progetto  esecutivo,  costituita  da  capitolato 
speciale, schema di contratto e quadro economico ivi allegati sub A), B) e C), che prevedono 
un importo dei  lavori  di  euro 604.721,45 (esclusa IVA e altre somme a disposizione della 
Stazione Appaltante), corrispondente a un importo onnicomprensivo di euro 819.892,31 (IVA 
e somme a disposizione inclusi) e si è dato atto che la spesa complessiva risultante dal citato  
quadro economico trova copertura negli stanziamenti già autorizzati nella deliberazione n. 593 
del 14.12.2020;

-  determinazione n.1520 del  02.7.2021 del  Direttore S.C. Programmazione e  Gestione delle 
Forniture di indizione di una procedura negoziata per l’appalto di lavori in oggetto con importo 
a base di gara di euro 604.721,45 (esclusa IVA ed altre somme a disposizione della Stazione 
Appaltante), corrispondente a un importo onnicomprensivo di euro 819.892,31 (IVA e somme a 
disposizione inclusi), da esperirsi tramite piattaforma informatica tra almeno cinque operatori  
economici individuati nel relativo Elenco Fornitori, con il criterio di aggiudicazione del minor  
prezzo ex art. 36 c. 9-bis D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- determinazione n. 2254 del 19.10.2021 del Direttore S.C. Programmazione e Gestione delle  
Forniture di aggiudicazione dell’appalto di lavori in oggetto al raggruppamento temporaneo tra 
imprese (RTI)  fra  EDILPIEMME SRL (Capogruppo mandataria)  e  CROCCO EMANUELE 
SRL (mandante) con un ribasso del 6,77% sull’importo a base di gara ritenuto congruo dal RUP, 
portando alla rideterminazione dell’importo contrattuale dei lavori in euro 564.445,62 (IVA e 
somme a disposizione della Stazione appaltante escluse);

- determinazione n.2791 del 13.12.2021 del Direttore emanante di determinazione dell’Ufficio 
di Direzione Lavori come di seguito riportato:

Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Giovanni Vito 
Battista, Assistente Tecnico ;

Sottoscritto il contratto d’appalto in data 06.12.2021 ;

Considerato che nella Relazione allegata sub A) si motiva la necessità di effettuare lavori per perizia 
suppletiva e di variante ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lett. c), comma 2 lett. b) e comma 12 del D. Lgs.  
50/2016 s.m.i ed articolo 8 commi 2 e 4 del Decreto n.49/7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, precisando altresì che si procederà alle stesse condizioni del contratto dell’appalto principale entro 
il limite del quinto dell’importo del contratto, con l’aggiunta di nuovi prezzi, trovando capienza nell’importo  
finanziato mediante l’utilizzo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante;



Rilevato che la Direzione lavori ed il Rup dimostrano nella predetta Relazione allegata sub A) che le 
opere addizionali in argomento, richiedenti un importo di euro 77.641,79 al lordo del ribasso di gara oltre  
oneri fiscali di legge, per un totale netto così aggiornato di euro 72.385,44 oltre I.V.A., comportano solo una 
rimodulazione del quadro economico alla stessa unito in modalità riepilogativa senza alcun aggravio della  
spesa in precedenza approvata e finanziata;

Stipulato l’atto di sottomissione con l’esecutore dei lavori in data 29.7.2022 allegato sub B);

Esaminata quindi la Relazione allegata sub A) del Direttore dei lavori e del Rup Dirigente tecnico 
arch.  Mauro Viglietti  ex art.106 comma 1 lett.  c)  e comma 2 lett.  b)  del  D. Lgs.  50/2016 s.m.i,  che il  
Direttore emanante approva col presente atto ex art.8 comma 2 del Decreto n.49/7.3.2018 del Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti, vista l’approfondita istruttoria svolta e il motivato esame dei fatti;

Visto dal Direttore del Dipartimento Tecnico -Amministrativo per conformità alle direttive e agli 
indirizzi aziendali;

Considerato da parte del Direttore emanante, sentito il Rup in possesso dei requisiti indicati dalle 
Linee Guida n.3 dell’Anac,  di  incaricare a supporto amministrativo -in attuazione del  capitolo 2.1 delle  
predette Linee Guida- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale responsabile  
del procedimento istruttorio per la presente fase endoprocedimentale ;

D E T E R M I N A
per tutto quanto sopra esposto :

1. di  prendere  atto  di  tutta  la  documentazione  suddetta,  acquisita  agli  atti  della  Struttura  e  di 
autorizzare, ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lett. c), comma 2 lett. b) e comma 12 del D. Lgs.  
50/2016 s.m.i ed articolo 8 comma 4 del Decreto n.49/7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e  
dei Trasporti, la prima perizia suppletiva e di variante riguardante i lavori in oggetto, approvando la  
Relazione di proposta di variante -con annesso nuovo quadro economico rimodulato- ivi allegata sub 
A) e l’ atto di sottomissione in allegato sub B), mentre la restante documentazione tecnica -composta 
da computo metrico estimativo, verbale di concordamento nuovi prezzi comprensivo di analisi dei  
nuovi prezzi- è acquisita agli atti della Struttura emanante;

2. di autorizzare la richiesta proroga dei termini contrattuali per centoventi giorni naturali successivi e 
continui, dando atto che l'esecutore non ha diritto ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi 
causa  non  imputabile  alla  Stazione  appaltante,  non  siano  ultimati  nel  termine  contrattuale  e 
qualunque sia l'eventuale maggior termine impiegato ;

3. di dare atto che sussiste la copertura finanziaria per l'importo della variante in oggetto, in quanto la  
spesa complessiva risultante dal citato quadro economico -annesso alla Relazione allegata sub A)- 
trova copertura negli stanziamenti già autorizzati nella deliberazione n. 593 del 14.12.2020;

4. di dare altresì atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da 
un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice 
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;



5. di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art.23 comma 1 D. lgs. 33/2013  
come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012 ;

6. di  dare  infine atto  che la  presente  determinazione è  composta  da quattro pagine e  dai  seguenti  
allegati: 

Allegato A) di quattro pagine: relazione di proposta di variante del Direttore dei lavori con allegato 
quadro economico ; 

Allegato B) di quattro pagine: atto di sottomissione;

per un totale complessivo di dodici pagine .

Il DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E 

RISPARMIO ENERGETICO
Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE

S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)

(o suo sostituto)

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Marco Carbone
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