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DIPARTIMENTO TECNICO 
Struttura Complessa 
Riqualificazione Edilizia 
 
 
 

Ente appaltante:  Azienda Sanitaria Locale 3 “Genovese” Via A. Bertani, 4   
16125 Genova; 

Accordo Quadro:   con tre operatori economici; 

Lavori di:  manutenzione degli edifici e degli impianti dell’Azienda 
Sociosanitaria ligure n° 3 – Genovese 

 (CIG 80293751DD); 
Imprese aggiudicatarie:  DICATALDO SABINO, con sede legale in Via P. Ricci 39 

(BT), - P.IVA 02548810726 

Deliberazione n. 486 del  
09/10/2019:  di approvazione del progetto e di indizione della procedura 

aperta di gara per i lavori in oggetto; 

Delibera di Aggiudicazione: n. 144 del 18/03/2020; 

L’importo: dei lavori a base d’asta ammonta ad € 4.800.000,00 iva esclusa, 
su base biennale, suddiviso in due lotti per complessivi € 
2.400.000,00 ogni anno ogni lotto, compreso manodopera non 
ribassabile ed oneri per la sicurezza preventivamente non 
quantificabili; 

Il ribasso contrattuale: dei lavori a seguito di ribasso d’asta del 28,58%; 

Categorie di lavori: OG1 (altre categorie OS7, OS3, OG3, OS6 e OS30). 

Il Responsabile del procedimento : Ing. Benedetto Maccio’ fino al 30/09/2020 (v. 
Determinazione dirigenziale n. 1169 del  21/05/2020) per subentro nuovo Rup Architetto Enrico 
Maria Bonzano  

Progettista:   Dipartimento infrastrutture; 

Coordinatore in fase progettuale per la sicurezza: Geom. Adriano Parmendola; 

Direttore dei lavori area di competenza Centro Levante: geom. Giampiero Parodi fino al 2021 
(v. Determinazione dirigenziale n. 1315 del 04/6/2021) in seguito Geom. Roberto Socchia; 

Direttore Lavori area di competenza Centro Ponente Geon. Roberto Socchia fino al 2021 (v. 
Determinazione dirigenziale n. 1315 del 04/6/2021) in seguito Geom. Roberto Socchia unnico 
Direttore lavori per tutta ASL 3; 

Direttore operativo area di competenza Villa Scassi, Geom. Franco DEMORO; 

Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva: geom. Adriano Parmendola 

Assistente di Cantiere op. Tecnico Esperto Stefano Loria, Giuseppe Coggiola e Maurizio DI 
Vincenzo. 
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

(COMPRESA LA RELAZIONE SUL CONTO FINALE) 

DICATALDO  SABINO  
, via P. Ricci 39 –  

con sede legale in Barletta  BT 
P.IVA 02548810726 

Il giorno 17/10/2022 il sottoscritto Direttore dei lavori, visti: 

1) I documenti progettuali allegati al contratto per i lavori di manutenzione di 
edifici e impianti della ASL3 Genovese; 

2) La Deliberazione n. 486 del 09/10/2019 di approvazione del progetto e di 
indizione della procedura aperta di gara per i lavori in oggetto; 

3) La Deliberazione n. 1440 del 18/03/2020 di aggiudicazione; 

4) Il ribasso contrattuale: dei lavori a seguito di ribasso d’asta del 28,58%; 

5) Gli Operatori economici aggiudicatari: Pro System di Rauseo Mario, con sede 
legale in Torino, via Saorgio, 44 – P.IVA 12595150017, in avvalimento con 
il Consorzio Stabile EBG Group, con sede in Bologna, via Ferrarese, 3 - 
P.IVA 03648421208; Edilgamma Srl, con sede legale in Carmagnola (TO), 
via Degli Occhini 47 - P.IVA 08455980014 e Dicataldo Sabino, con sede 
legale in Barletta (BT), via Paolo Ricci, 39 – P.IVA 02548810726 

6) Che il contratto dell’Accordo Quadro: è stato firmato in data 05/05/2020 c/o gli 
uffici del Dipartimento Tecnico Amministrativo della ASL3 Genovese; 

7) L’importo: dei lavori a base d’asta ammonta ad € 4.800.000,00  del Capitolato 
speciale d’Appalto di cui € 2.400.000,00 per lavori di competenza del primo anno, 
compresi oneri per la sicurezza preventivamente non quantificabili e non soggetti a 
ribasso ed € 2.400.000,00 per lavori di competenza del secondo anno, compresi 
oneri relativi alla sicurezza preventivamente non quantificabili e non soggetti a 
ribasso, oltre le somme a disposizione della stazione appaltante; 

8) Che con Determinazione dirigenziale n.132 del 27 Gennaio 2021: la Ditta 
DICATALDO SABINO è stata autorizzata a subappaltare i lavori di categoria OS6 
alla Ditta Sicur-Metal Srl Unipersonale Via Eustacchio Degola 2r, 16151GENOVA 
GE per l’importo di € 50.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza  ; 

9) Che con Determinazione dirigenziale n.166 del 01 Febbraio 2021: la Ditta 
DICATALDO SABINO è stata autorizzata a subappaltare i lavori di categoria OS30 
alla Ditta C.S.E  Srl Via Sampierdarena 111/r ,16149 GENOVA GE per l’importo 
di € 40.000,00; 

10) Che con Determinazione dirigenziale n.321 del 18 Febbraio 2021: la Ditta 
DICATALDO SABINO è stata autorizzata a subappaltare i lavori di categoria OG1 
alla Ditta Grazioso Generoso  Via Capitano Gandolfo 288 , 16046 Mezzanego GE 
per l’importo di € 50.000,00; 
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11) Che tutte le lavorazioni effettuate: risultano meglio specificate nelle quantità e nei 
prezzi applicati nei documenti contabili redatti dalla Direzione Lavori e che il 
Registro di contabilità risulta numerato, vidimato con apposte imposte di bollo; 

12) Che gli importi liquidati: risultano tra quelli disponibili e autorizzati. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’OPERA  

E ANDAMENTO DEI LAVORI 

Gli interventi di cui trattasi riguardano lavori di manutenzione di tutti gli impianti, 
anche idrosanitari, opere edili, compreso coloriture e piccola interventistica edile, 
interventi su serramenti ed infissi, oltre a lavori nelle aree esterne, sia fognari che di 
pavimentazione stradale eseguiti nelle strutture ospedaliere e territoriali nell’area di 
competenza aziendale. 

I lavori ebbero andamento regolare e nessun infortunio si ebbe a lamentare agli operai 
ad essi addetti. 

13) Che nel periodo interessato dall’emergenza COVID – 19, per concorde decisione ed 
a seguito di comunicazione delle principali norme e linee guida per il contenimento 
e la gestione dell’epidemia, trattandosi di lavori inerenti la continuità di servizi 
essenziali, si è proseguito comunque nell’esecuzione dei lavori di manutenzione;  

14) Che in data 24/8/2020, a seguito del ricevimento dell’Ordinanza della regione 
Liguria n. 48 del 20/7/2020 inerente indicazioni operative per la salute e la 
sicurezza nei cantieri di opere pubbliche, è stato recepito il principio secondo il 
quale le misure straordinarie richieste alle Imprese per il contrasto e il contenimento 
del diffondersi del virus hanno determinato variazioni delle attività operative e 
gestionali con adeguamento dei piani di sicurezza e coordinamento e il 
riconoscimento dei maggiori costi a carico delle Imprese esecutrici; 

 

Si precisa che: 

1) Che i lavori corrispondono sostanzialmente a quelli descritti indicati dalla Direzione 
Lavori nei singoli ordini di lavoro trasmessi, tutti eseguiti a regola d’arte: 

2) Che in data 14/12/2020 per i lavori richiesti è stato emesso il Certificato di 
pagamento n. 1 delle lavorazioni realizzate con il quale è stata liquidata all’Impresa 
la somma di € 121.896,07 esclusa IVA 22%; 

3) Che in data 01/03/2021 per i lavori richiesti è stato emesso il Certificato di 
pagamento n. 2 delle lavorazioni realizzate con il quale è stata liquidata all’Impresa 
la somma di € 134.615,79 esclusa IVA 22%; 

4) Che in data 09/07/2021 per i lavori richiesti è stato emesso il Certificato di 
pagamento n. 3 delle lavorazioni realizzate con il quale è stata liquidata all’Impresa 
la somma di € 90.211,03 esclusa IVA 22%; 

5) Che in data 10/11/2021 per i lavori richiesti è stato emesso il Certificato di 
pagamento n. 4 delle lavorazioni realizzate con il quale è stata liquidata all’Impresa 
la somma di € 122.668,91 esclusa IVA 22%; 

6) Che in data 10/11/2022 per i lavori richiesti è stato emesso il Certificato di 
pagamento n. 5 delle lavorazioni realizzate con il quale è stata liquidata all’Impresa 
la somma di € 114.437,59 esclusa IVA 22%; 
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7) Che in data 31/01/2023 per i lavori richiesti è stato emesso il Certificato di 
pagamento n. 6 delle lavorazioni realizzate con il quale è stata liquidata all’Impresa 
la somma di € 137.561,54 esclusa IVA 22%; 

8) Che le lavorazioni per la sicurezza ammontano complessivamente ad € 1.429,18 e 
sono incluse nelle somme liquidate senza l’applicazione del ribasso contrattuale; 

9) Che la somma di € 725.016,01 è comprensiva delle ritenute dello 0,5% per infortuni 
pari ad € 3.625,08 esclusa IVA al 22%;  

10) Che, a seguito della contabilizzazione degli oneri imprevisti di cui all’Ordinanza n. 
48 del 20/7/2020 della Regione Liguria, l’ammontare dei lavori per la sicurezza 
sono stati conteggiati direttamente nei relativi SAL fino a fine emergenza; 

 

Si precisa inoltre: 

1) Che i lavori eseguiti sono stati allibrati nei documenti contabili; 

2) Che i prezzi applicati sono quelli del contatto oltre a quelli approvati e firmati 
dai D.L. e dalle sei Imprese in corso d’opera; 

3) Che l’Impresa ha dichiarato di aver regolarmente provveduto all’assicurazione 
degli operai; 

 

4) Che i lavori eseguiti sono stati ultimati entro la data di scadenza del tempo utile; 

5) Che l’Impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna; 

6) Che i lavori sopra descritti, affidati all’Impresa, sono stati eseguiti 
regolarmente. 

Si definisce pertanto il quadro generale e definitivo delle spese effettuate con gli importi 
complessivi netti dei lavori nonché l’importo del credito ovvero gli importi indicati. 

Riassumendo si riporta: 

- L’ammontare complessivo netto dei lavori € 725.016,01 al netto dell’IVA compreso 
ritenuta degli infortuni del 0,5%; 

- L’ammontare liquidato € 137.561,54 al netto dell’IVA (decurtato di ritenuta infortuni 
0,05% € 3.625,08, € 11.379.10 per pagamento fatt. 17 del 26/1/22 della ditta CSE e € 
3.750,00 per pagamento fatt. 30 del 15/10/2022della ditta Cosem Srls )    

Pertanto il totale del credito ammonta sostanzialmente alle ritenute dello 0,5% per infortuni pari 
ad € 3.625,08. Sommato al SAL 6 di € 122.432,44 per un totale di € 126.057,52 

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti; 

Riscontrato i documenti contabili. 

Verificato: 

1) Che i lavori corrispondono sostanzialmente a quelli previsti nel progetto e nella variante 
e sono stati eseguiti a regola d’arte; 

Accertato: 

1) Che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili; 

2) Che i prezzi applicati sono quelli del contratto; 
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3) Che l’Impresa ha dichiarato di aver regolarmente provveduto 
all’assicurazione degli operai, oltre a quelli approvati e firmati dai DL e 
dalle sei Imprese in corso d’opera; 

4) Che i lavori eseguiti sono stati ultimati entro la data di scadenza del tempo 
utile; 

5) Che l’Impresa ha firmato la contabilità dei lavori; 

6) Che sono stati eseguiti lavori in subappalto dalle Imprese e nei limiti 
autorizzati preventivamente. 

CERTIFICA 

Che i lavori sopra descritti, affidati all’Impresa DICATALDO SABINO, con sede legale in 
Barletta (BT), via P. Ricci  39  - P.IVA 02548810726 

sono stati eseguiti regolarmente e ne liquida il credito come segue: 

- L’ammontare complessivo netto dei lavori € 725.016,01 al netto dell’IVA; compreso 
della ritenuta per infortuni del 0,5% 

Il totale del credito ammonta ad € 126.057, (esclusa iva e composto dal SAL 6 di € 122.432,44 e 
ritenuta per infortuni del 0,5% di € 3.625,08) del quale si propone il pagamento all’Impresa 
DICATALDO SABINO, con sede legale in Barletta (BT), via P. Ricci  39 - P.IVA 
02548810726 a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui all’oggetto il presente 
certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e la presentazione di idonea 
garanzia fidejussoria; il presente  

 

certificato ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data 
della sua emissione. Nell’arco di tale periodo, l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le 
difformità e i vizi dell’opera. 

 

Genova, lì 01/02/2023 

 

L’Operatore Economico Aggiudicatario      Il Direttore dei Lavori 
        (Geom. Roberto Socchia) 

 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 
(Arch.  Enrico Maria Bonzano) 
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