
PDIR-1771-2023

S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:  Accordo  quadro  di  durata  quadriennale  con  unico  operatore  economico  ai  sensi 
dell’art. 54 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi, avente a oggetto l’esecuzione di lavori di manutenzione 
agli impianti di trattamento dei liquami di fogna presso gli immobili aziendali – CIG: 76846169BA 
– Proroga contrattuale dal 01/06/2023 al 31/12/2023.

IL DIRETTORE

Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 e s.m.i.;

Vista la deliberazione n° 156 del 31/03/2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more 
delle conseguenti rimodulazioni dell’Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui 
interno è compresa la S.C. Riqualificazione Edilizia;

Visto  l’Atto  Aziendale,  approvato  con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  239  del 
19/04/2018 rubricata “Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi dell’art.3 c.1 bis 
del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n° 502 s.m.i. adottato con deliberazione n° 514 del 31/10/2017”, da 
ultimo modificato con deliberazione n° 21 del 15/01/2020;

Vista la deliberazione n° 353 del 02/08/2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto 
dell’intervenuta  approvazione,  da  parte  della  Giunta  Regionale  con  deliberazione  n°  547  del 
13/07/2018,  del  nuovo  Atto  di  autonomia  aziendale  adottato  con  deliberazione  n°  239  del 
19/04/2018 del Direttore Generale prevedendo di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo 
complessivo previsto;

Vista  inoltre  la  deliberazione  n°  134  dell’11/03/2020  con  la  quale  sono  state  apportate 
modifiche ex art.32 comma 3 dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art.3 c. 1-
bis, del D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. con Deliberazione n° 239 del 19/04/2018, per la parte 
relativa all’organizzazione dell’Area Tecnica;

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n° 2101 del 28/10/2020 lo scrivente è stato nominato quale 

Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  relativo  all’accordo  quadro  in  oggetto  in 
sostituzione dell’Ing. Benedetto Macciò, collocato a riposo dal servizio;

- con deliberazione n° 28 del 30/01/2019, all’esito della procedura di gara esperita è risultato 
miglior  offerente  l’Impresa  VEOLIA  ACQUA  SERVIZI  srl  avente  sede  legale  in 
Roncoferraro  (MN),  via  Rodoni  25  –  P.IVA 08867700968,  in  avvalimento  con  SIMAV 
Tecnologie e Servizi per Sistemi Complessi spa, con sede legale in Roma, via Gioacchino 
Belli n° 86 - P.IVA 05891790635), che ha proposto un ribasso del 19,90291% sull’importo a 
base di gara, da applicare sull'Elenco Prezzi Unitari allegato al progetto;

- in data 05/03/2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori  de quo  che aveva 
durata quadriennale con scadenza 28/02/2023;
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- con determinazione dirigenziale n° 2494 del 12/11/2021 si è preso atto della variazione di 
denominazione  sociale  di  VEOLIA ACQUA SERVIZI  SRL P.IVA n°  08867700968  in 
SIRAM SpA CF e P.IVA n° 08786190150, con efficacia dal 01/10/2019;

- con determinazione dirigenziale n° 916 del 21/04/2023 questa ASL ha esercitato l’opzione 
di proroga tecnica dell’Accordo stesso di ulteriori 90 giorni alle medesime condizioni come 
contrattualmente previste e sono state acquisite le seguenti polizze:

 Appendice  alla  Fideiussione  n.  01383/8200/00755928/440/2019  -  n.  Unico  IF 
000000462502 con validità fino al 30/11/2023 emessa da Intesa San Paolo;

 Polizza CAR n° 398750002 con validità fino al 28/02/2024 emessa da Generali Spa;

Visti i  tempi necessari per la predisposizione della documentazione per l’elaborazione di 
nuova gara di appalto di Global Service,  che comprenderà anche i  lavori  di  manutenzione agli 
impianti di trattamento dei liquami di fogna presso gli immobili aziendali,  lo scrivente RUP ha 
richiesto all’Impresa SIRAM SpA la disponibilità a proseguire le attività disposte dal contratto in 
oggetto fino al 31/12/2023;

Dato atto che l’Impresa SIRAM SpA con nota nostro Prot. n° 0109852 del 25/07/2023 ha 
dichiarato di essere disponibile a procedere alla proroga contrattuale fino al 31/12/2023 mentre le 
polizze necessarie sono già agli atti della S.C scrivente;

Ritenuto di disporre, ai sensi dell’art. 4 commi 4 lett. a), b) e 5 del Regolamento Regionale 
n° 2/2012 con attività prevista all’art. 2 del contratto normativo di accordo quadro, nelle more dello 
svolgimento della nuova procedura di gara,  la prosecuzione contrattuale fino al 31/12/2023 alle 
medesime modalità e condizioni economiche e contrattuali, al fine di garantire la continuità delle 
attività manutentive;

Dato  inoltre  atto  che  le  spese  del  presente  provvedimento  ammontano  ad  €  18.643,00 
mensili (IVA esclusa) per un importo complessivo per il periodo dal 01/06/2023 al 31/12/2023 di € 
159.211,22 (IVA inclusa);

Visto l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

Visto l’art. 226 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n° 36/2023;

DETERMINA

1. di  prorogare,  nelle  more  di  attivazione  di  gara  per  l’affidamento  di  Global  service  per 
l’esecuzione delle attività manutentive, il contratto in oggetto affidato all’Impresa SIRAM 
SpA avente  sede  legale  in  Milano,  via  Anna  Maria  Mozzoni,  12  –  CF  e  P.IVA n° 
08786190150, dal 01/06/2023 per un periodo presunto massimo fino al 31/12/2023, per un 
importo pari ad € 18.643,00 (IVA esclusa);

2. di dare atto che per le spese correlate al presente provvedimento pari a € 18.643,00 (IVA 
esclusa) e per il periodo dal 01/06/2023 al 31/12/2023 pari a € 159.211,22 (IVA inclusa) è 
stata effettuata la seguente registrazione contabile:

TIPO ANNO CONTO AUT. IMPORTO
U 2023 130.020.005 92/2 +€ 159.211,22



3. di  dare  altresì  atto  che  l’originale  della  presente  determinazione,  firmato  digitalmente, 
costituito  da un documento generato con mezzi informatici,  è redatto in conformità  alle 
disposizioni  del  Codice  dell’Amministrazione  digitale  ed  è  conservato  negli  archivi 
informatici della A.S.L. n.3;

4. di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del 
sito istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art.23 comma 1 D. 
lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012;

5. di dare infine atto che la presente determinazione è composta da tre pagine.

Il DIRETTORE
S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

Arch. Enrico Maria Bonzano
(o suo sostituto)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE

S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)

(o suo sostituto)

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Daniela Gavaciuto

(o suo sostituto)
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