
Polo Ospedaliero "VILLA SCASSI"

PROGETTO DI VARIANTE

Corso Onofrio Scassi 1 - GENOVA

CUP G31B17000510005

COD. PROGETTO: 419

AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 3 "GENOVESE"
Via Bertani n.4 - 16125 Genova

DIPARTIMENTO TECNICO
S.C. Riqualificazione Edilizia

CIG 903997682F

PROGETTO ARCHITETTONICO

Sede Legale di Pool Engineering Srl
Via San Pio X n. 6, 31010 Mareno di Piave (TV)

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

Arch. PAOLO BANDINI

PSM TECNICI ASSOCIATI
Per. Ind. MASSIMO PELACCHI
Arch. PAOLO EMILIO PARODI

RTP POOL ENGINEERING SRL (H&A srl, PSM TECNICI ASSOCIATI, OMNIACUSTICA DI
DENISE BORSOI, DOTT. GEOL. RUGGERO DAMERI, ING. MANUEL CATTANI, ARCH. PAOLO
BANDINI, LIVIA PECCHIOLI, ING. NICOLA FRUET, ARCH. ALESSIO COSTANZO)

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

Lavori di restauro conservativo edilizio e
impiantistico e ristrutturazione per la
formazione di un nuovo reparto di degenza
pneumologica del Pad. 9 - Piano Quinto

Il Direttore Generale:

Dott. LUIGI CARLO BOTTARO

Il R.U.P.:

Dott. Arch. ENRICO MARIA BONZANO

Il Direttore di Dipartimento

Ing. MARCO BERGIA BOCCARDO

Quadro economico perizia di variante

Oggetto: Scala:

Data di emissione:

11.09.2023

Numero Tavola

VAR.DG.09



QE Variante

Importo 

complessivo
Imposte

A.1.1 Lavori a misura (al netto del ribasso d'asta del 16,07%) € 782 541,20

A.1.2 Lavori a corpo

A.1.3 Lavori in economia

A.2.1 Sicurezza a misura € 84 478,48

A.2.2 Sicurezza a corpo

A.2.3 Sicurezza in economia

A.3 € 0,00

€ 867 019,68 € 190 744,33

Importo 

complessivo
Imposte

B.1 € 10 000,00 € 2 200,00

B.2 € 0,00 € 0,00

B.3 € 0,00

B.4 € 63 639,78 € 14 000,75

B.5 € 0,00

B.6 € 0,00 € 0,00

B.7.1 Polizze assicurative in favore dei dipendenti

B.7.3 Spese tecniche di consulenza € 94 254,12 € 25 335,51

B.7.4 Incentivi di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 (2%) € 17 340,39

B.8 € 5 000,00 € 1 344,00

B.9 € 0,00

B.10 € 1 500,00 € 0,00

B.11 € 8 000,00 € 2 150,40

B.12 € 93 162,84 € 20 495,82

€ 292 897,13 € 65 526,48

B.12.1 I.V.A. su Lavori e Forniture € 190 744,33

B.12.2 I.V.A. ed oneri su Somme a disposizione dell'Amministrazione € 65 526,48

B.12.3 Contributo Autorità di Vigilanza 

€ 1 416 187,63

Il Responsabile del Procedimento

TOTALE QUADRO ECONOMICO

Data

B
.
 
S

O
M

M
E

 
A

 
D

IS
P

O
S

IZ
IO

N
E

 
D

E
L
L
'A

M
M

IN
IS

T
R

A
Z

IO
N

E

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (oneri inclusi)

Importo delle forniture a base d'asta (arredi e attrezzature)

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione al netto degli oneri (B1+….+B11)

B.13 IVA, Imposte ed altri oneri € 256 270,81

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione

Spese per commissioni giudicatrici (oneri inclusi)

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili

Accantonamento di cui all’articolo 133 del D.Lgs.163/2006 (adeguamento prezzi)

Spese per attività di 

consulenza o di supporto, 

compresi oneri di cui 

all'art. 93 del D.Lgs. 

163/2006

€ 111 594,51

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione (al netto degli oneri)

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini

Allacciamento ai pubblici servizi (occupazione suolo pub.)

B.7

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (oneri inclusi)

Costo della manodopera non soggetto a ribasso

Totale importo dei lavori e delle forniture al netto degli oneri (A.1+A.2+A.3+ A.4)

A.2

Oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso
€ 84 478,48 € 18 585,27

Lavori di restauro conservativo edilizio e impiantistico e ristrutturazione per la formazione di un nuovo reparto di degenza 

pneumologica del Pad. 9 piano quinto

QUADRO ECONOMICO VARIANTE
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A. Importo dei Lavori e delle forniture a base d'asta (al netto degli oneri)

A.1

Importo dei lavori a base 

d'asta (soggetti a ribasso)
€ 782 541,20 € 172 159,06
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