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REGIONE LIGURIA 

ASL n° 3 – Sistema Sanitario Regione Liguria 

ENTE APPALTANTE:  Azienda Sociosanitaria Ligure 3 “ASL 3”, con sede legale in Genova,  

via A. Bertani – P. IVA 03399650104 

LAVORI: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI 

DELLA S. O. ANTERO MICONE – SESTRI PONENTE 

CUP G34E17001150001 - CIG 8404885A82 

IMPRESA: NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL  con sede legale in Nichelino (TO) 

Viale Torino n. 9, P.IVA n° 10586060013 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA DELL’APPALTO (IVA ESCLUSA):  

€ 1.721.329,63  di cui  54.731,14 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

RIBASSO: pari 28,403 %sull’importo a base di gara.  

CONTRATTO: sottoscritto il 04 febbraio 2021 dall’ Impresa New Group  

IMPORTO LAVORAZIONI DI CONTRATTO (comprensivo degli oneri della sicurezza):   

1.247.965,65 di cui €. 54.731,14  per oneri di sicurezza (I.V.A. esclusa). 

Perizia Suppletiva e di variante  €. 1 299 322,00 al netto del ribasso d’asta contrattuale  

Importo contrattuale complessivo netto €. 1 354 053,14 di cui euro 54.731,14  per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  

ATTO DI SOTTOMISSIONE  E VERBALE  CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

OPERE SUPPLEMENTARI 

L'anno 2023 il giorno 02 del mese di NOVEMBRE in Genova  con il presente atto si conviene 

quanto segue:  

Premesso che 

• con Deliberazione n° 267 del 20/05/2020 dell’ASL 3 è stato approvato il progetto esecu-

tivo dei lavori di che trattasi; 
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• che con la deliberazione n° 574 del 30/11/2020, all’esito della procedura di gara esperi-

tasi, come risulta dai relativi verbali, nei giorni 30/10/2020 e 11/11/2020, il suddetto ap-

palto è stato aggiudicato al RTI come sopra evidenziato, avendo lo stesso proposto un 

importo di esecuzione di € 1.247.965,66 (compresi oneri di sicurezza per  € 54.731,14 

ed esclusa IVA), giudicato congruo, conseguente al ribasso del 28,403% proposto 

sull’importo a base di gara; 

• In data 04.02.2021 è stato sottoscritto il Contratto di Appalto  

• data 15 aprile 2021   è stato redatto il Verbale di consegna dei lavori  

• allo scopo di aggiornare l’opera dal punto di vista antincendio e per poter far fronte alle 

nuove esigenze verificatesi in corso d’opera occorreva eseguire alcune lavorazioni non 

comprese nel contratto e pertanto è stata redatta , ai sensi del D.Lgs. 50/2016, una pe-

rizia di variante e suppletiva per euro 56.950,29 al netto del ribasso d’asta contrattuale  

• La necessità di redigere un ATTO AGGIUNTIVO per OPERE SUPPLEMENTARI nasce 

da diverse motivazioni ed esigenze verificatesi in corso d’opera successivamente 

all’avvio dei lavori e soprattutto a seguito di Variate esigenze della Stazione Appaltante. 

Il progetto esecutivo approvato prevedeva una serie di interventi distribuiti sui seguenti edifici: 

PADIGLIONE A - PADIGLIONE B - VILLA CARPANETO - PALAZZINA B - PUNTO DI PRIMO 

INTERVENTO - CORPO NUOVO  

Il progetto esecutivo aveva già previsto una variante rispetto ai progetti di prevenzione incendi 

approvati in quanto, a seguito dei rilievi eseguiti sul campo per la stesura della progettazione, 

nonché in conseguenza delle varie esigenze funzionali e logistiche espresse dalla Stazione Ap-

paltante e dalla Direzione Sanitaria. 

In particolare le opere supplementari riguardano la palazzina B e  il Pad. B, come sotto descrit-

to. 

Per quanto riguarda la Palazzina B, è stata effettuata una verifica relativa alle superfici dei vari 

piani  ed  il totale  è risultato  inferiore  a 1000 m²; alla luce di questo e di quanto espressamente 
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 richiesto dal Responsabile Tecnico Antincendio  dell’ASL, nonché RUP del presente appalto, 

sono state progettate le opere di adeguamento necessarie alla rispondenza al Titolo IV capo II 

del D.M. 19.03.2015.  

Nel corso dei lavori, a seguito dell’accentramento di tutti i laboratori di analisi all’ospedale Cele-

sia di Rivarolo, sono state ridotte le attività presenti all’interno della palazzina “B”, prevedendo di 

liberare totalmente il piano secondo all’interno del quale troveranno collocazione gli uffici Ammi-

nistrativi, ad oggi posti al piano secondo dell’edificio, “A”, eliminare le attività di laboratorio al 

piano primo all’interno del quale troveranno collocazione altre attività, ridurre parzialmente le 

attività di laboratorio al piano rialzato all’interno del quale , oltre ai laboratori che permarranno in 

essere, sono state inserite alcune nuove funzioni tra le quali gli spogliati del personale. 

Il nuovo intervento, pertanto, previsto nel presente atto supplementare, consiste in una totale 

rivisitazione dell’intera palazzina, compreso l’inserimento (obbligatorio) di un nuovo corpo 

ascensore, in parte interno e per due livelli esterno, che consente di raggiungere tutti i piani 

dell’edificio da parte del personale addetto e gli spazi aperti al pubblico, collocati al piano rialza-

to. 

In considerazione del fatto che alla data del 15 febbraio 2023, la palazzina “B” risultava libera 

da attività sanitaria per i piani secondo e rialzato e delle esigenze espresse dalla Stazione Ap-

paltante che prevedevano: 

trasferimento di parte degli uffici della Direzione del Presidio Ospedaliero e questo trasferimento 

avrebbe consentito di liberare una parte del piano ultimo dell’”edificio A”, favorendo quindi i futu-

ri interventi previsti all’interno del piano dell’edificio A; 

Considerato inoltre che parte dei laboratori di analisi permarranno in essere al piano primo 

dell’edificio e che gli stessi necessitano di urgente adeguamento, anche ai fini della prevenzione 

incendi; 

Visti gli elaborati grafici aggiornati, approvati  dalla  DMO  e  dal  RUP  e  consegnati 

all’Impresa;  



 

 

4 

 

Tenuto conto del “carattere di urgenza” che questi interventi richiedono la Direzione Lavori ha 

provveduto alla consegna dei locali liberi da attività presenti all’interno della Palazzina “B” con 

verbale sottoscritto dall’Impresa ed agli atti dell’appalto. 

Successivamente, in data 10 marzo 2023, la Direzione Lavori, procedeva ad emettere ORDINE 

DI SERVIZIO N. 1 nelle more dell’approvazione di ATTO AGGIUNTIVO PER OPERE 

SUPPLEMENTARI CHE ORDINAVA all’Impresa di procedere urgentemente alle lavorazioni di 

messa a norma antincendio previste nei markup approvati dal RUP e di ristrutturazione sopra 

descritte, indicate negli elaborati grafici consegnati e verificati in cantiere, per poter concludere 

quanto più celermente i lavori previsti nella palazzina B.  

L’intervento al piano terra prevede l’inserimento di servizi igienici per gli utenti esterni com-

preso un bagno per soggetti diversamente abili 

Al piano rialzato si prevede una ristrutturazione totale del piano con la previsione di inseri-

mento di nuove funzioni all’interno ed il trasferimento a questo piano dei laboratori attualmente 

in funzione al piano primo, per la parte che dovrà comunque essere funzionante anche a sup-

porto del punto di primo intervento 

A seguito dello spostamento della parte residuale degli ambulatori al piano rialzato, il piano pri-

mo risulterà completamente libero per potervi insediare le nuove funzioni previste. 

All’interno del piano primo verranno insediati gli uffici per lo screening, gli uffici di ispezione e 

vigilanza e gli uffici SOS. Gli interventi previsti saranno di sola manutenzione ordinaria, limitati 

alle opere essenziali per il funzionamento delle funzioni da inserire all’interno del piano. 

.Il piano secondo è destinato ad ospitare la Direzione del Presidio Ospedaliero. 

Si prevede inoltre l’inserimento di un impianto elevatore, per un livello all’interno della struttura e 

per gli altri livelli esterno all’edificio, necessario ai fini del superamento delle barriere architetto-

niche. Il nuovo impianto elevatore servirà pertanto tutti i piani dell’edificio garantendo 

l’accessibilità ai soggetti esterni ed agli operatori interni 
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Tenuto conto della tipologia degli interventi si si sono rese necessarie ulteriori lavorazioni im-

piantistiche ai vari piani della Struttura Ospedaliera in questione:  

− Rifacimento completo e realizzazione di opere elettriche di adeguamento in relazione 

alle modifiche del lay out 

− Rifacimento completo dell’impianto idrico fognario, in relazione ai nuovi servizi igienici, 

che hanno obbligato, tenuto conto della vetustà dell’impianto, il rifacimento delle colon-

ne di scarico verticali  

Per quanto riguarda il Pad. B  si è reso necessario ammodernare  l’ascensore  n. 3, ubicato  nel 

vano  scala del  padiglione al  fine  di  renderlo  conforme  alla  Direttiva  95/16  CE, intervento 

non  previsto  nel  progetto esecutivo di messa a norma antincendio, ma prescritto al punto 15.6 

del DM18/09/2002, aggiornato con il DM 19/03/2015, quando l’elevatore si trovi in una scala 

protetta ma non sia dotato di porte rei.  

L’importo complessivo del presente Atto Aggiuntivo per opere supplementari è pari ad euro  

511.111,56 (cinquecentoundicimilacentoundici,56) al netto del ribasso d’asta contrattuale  

e  trova  disponibilità finanziaria  tra le somme  a  disposizione iniziali della stazione appaltante 

e in parte da altri fondi messi a disposizione di ASL 3, come si evince dal quadro economico 

riassuntivo allegato alla documentazione per l’approvazione di detto opere supplementari. 

Sulla base di quanto sopra e di quanto descritto e riportato nella relazione Generale e nel Com-

puto metrico Estimativo, con il presente Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi 

Prezzi si conviene di accettare la realizzazione delle opere oggetto di atto aggiuntivo e di ese-

guire senza eccezione e riserva alcuna i lavori secondo quanto specificato nei documenti allega-

ti. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

ART. 1 – Il Geometra CIRO PUGLIESE  nella sua qualità di Legale Rappresentante 

dell’Impresa Appaltatrice all’uopo delegato , assume l'impegno di eseguire senza eccezione al-

cuna i lavori oggetto del presente Atto Aggiuntivo per opere complementari  secondo gli elabo-
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rati tecnici  

 

allegati al presente atto e  

DICHIARA E SI OBBLIGA 

ad adempiere a quanto segue: 

ART. 1  

l’Impresa  accetta  tutte le variazioni  apportate al  progetto  originario come  previsto nella 

docu-mentazione allegata al presente Atto redatta dall’Ufficio di  Direzione Lavori  e si impegna 

ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori ricompresi nei documenti contabili e de-

scritti nella relazione generale tenendo conto: 

• de prezzi desunti dal Prezziario regionale primo semestre 2023 e pertanto non soggetti 

a Revisione prezzi; 

• degli ulteriori nuovi prezzi, di seguito elencati, anch’essi aggiornati ai vigenti prezzi di 

mercato che dovranno essere assoggettati al ribasso d’asta contrattuale del 28,403% 

rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e 

luogo.  

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto 

vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.  

ART. 2  

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione, da contabilizzarsi a misura, saranno pagati 

per stati di avanzamento  secondo le  modalità previste dal contratto principale. 

ART. 3 

Il presente Atto Aggiuntivo dà luogo a maggiori tempi contrattuali per giorni  240 (duecentoqua-

ranta) a far data dall’ approvazione del presente atto. 
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L’Impresa Appaltatrice si impegna all’atto della sottoscrizione del presente atto, a produrre cro-

noprogramma aggiornato in relazione ai maggiori tempi contrattuali concessi a seguito dell’Atto 

Aggiuntivo. 

 L’impresa rinuncia espressamente a richiedere proroghe o rivendicazioni economiche a causa 

del presente atto . 

Art.4   

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del D.M. 49/2018 e del contratto principale, tenuto conto, co-

me sopra indicato si è riscontrata la necessità di eseguire lavorazioni non previste nel contratto  

di appalto, sicché per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione occorre approvare i se-

guenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali e individuati nel seguito, che non saranno 

oggetto di revisione prezzi e che saranno assoggettati al ribasso d’asta contrattuale del 

28,403%: 

NP01S  

Smontaggio impianto elettrico esistente, compresi dati e fonia, canalette, cavi, corpi illuminanti, 

cassette porta frutto, apparecchi di comando, prese, pulsanti di ogni tipo fino al cassetto di deri-

vazione, compreso accatastamento , carico, valutato per ogni locale  

                      Euro / cad 112,99 

NP02S 

Fornitura e posa in opera box frontale in alluminio laminato da 14 mm 

                                                                                                                   Euro/cad 550,49 

NP03S 

Fornitura franco cantiere porta tipo Kora Basic  

                                                                                                                   Euro/cad 479,61 

NP04S 

Formazione aperture per passaggio documenti e fori per scambio verbale nella vetrata recupe-

rata dal Punto di Primo intervento  
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  .........................................................................................................................  Euro/cad 296,71 

NP05S 

Assemblaggio  per  impianto  chiamata  per  bagno  disabili  compreso  trasformatore  modula-

re, 

 

 pulsante a tirante, cassetta porta frutto, pulsante di azzeramento compreso cassetta, relé bi-

stabile e lampada esterna in cassetta 

  .......................................................................................................................... Euro/cad 452,00 

NP06S  

Ascensore Schindler 3000 Plus, portata 675kg, 1.0 m/s, 4 fermate Portata 675 kg Capienza  

 (persone) 9Velocità -nominale 1.0 m/s Numero di fermate / accessi 4 / 4 Altezza della corsa 

(HQ) ... bina 2100 mm Dimensioni porta:900mm x 2000mm. Porta telescopica a 2 ante, apertu-

ra a sinistra; Vano Struttura metallica 

  ............................................................................................................ Euro 136´620,00 a corpo 

NP07S  

Mezzi d'opera e ponteggi Assistenze opere edili e impianti per installazione nuovo ascensore 

antincendio - Assistenza alla movimentazione dei carichi durante le prove di esame finale. 

  ................................................................................................................ Euro 6´034,69 a corpo 

NP08S 

Fornitura e posa in opera di tutta la componentistica necessaria per l'adeguamento e l'ammo-

dernamento dell'impianto elevatore n. 3 del vano scala del pad. B - PO Antero Micone di Sestri 

alla Direttiva 95/16 CE 

                                                                                                                   Euro 87.247,78 a corpo 

Art.5  

Fanno parte del presente atto i seguenti elaborati: 
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 Elenco elaborati  - doc. 00 

a) Relazione Generale alle opere supplementari – doc. n. 01 

b) Computo estimativo opere complementari -  doc. n. 02 

c) Analisi nuovi prezzi – doc. n.03 

d) Elenco Nuovi Prezzi – doc.04  

e) Atto di sottomissione e concordamento Nuovi prezzi  - doc. n. 05 

f) Quadro economico– doc. n.06 

g) Elaborati grafici di stato di fatto, progetto e confronto 

h) Elaborati grafici impianti  

Art.6 

Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante 

soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge. 

Art.7  

Del che si è redatto il presente atto che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in segno di 

accettazione.                                       

Genova, 02 novembre 2023 

    L' APPALTATORE                             NewGroup srl             

                  Geometra CIRO PUGLIESE  

     

    IL DIRETTORE DEI LAVORI 

                    Architetto Gabriella INNOCENTI  

                          

 

                                      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Per. Ind.  Enrico BENZI 
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