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REGIONE LIGURIA 

ASL n° 3 – Sistema Sanitario Regione Liguria 

LAVORI: Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori edili ed impiantistici del nuovo 

laboratorio di patologia clinica presso l'ex ospedale Celesia di Genova-

Rivarolo sulla base del progetto preliminare, previa acquisizione del progetto 

definitivo    – CUP G37B15000230002 – CIG 6650304478 

IMPRESA: CELESIA 2017 – SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.                                                                                                                 

I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA (MANDATARIA) E CO.MA. C. SRL  IMPRESE 

COSTITUITE IN A.T.I. 

Importo complessivo a base di gara dell’appalto (IVA esclusa):  

€ 2.251.859,08 di cui € 12.656,97 per oneri per la sicurezza 

Ribasso: pari 26,510 % sull’importo a base di gara  

CONTRATTO: sottoscritto in data 26/07/2017 

IMPORTO LAVORAZIONI DI CONTRATTO (comprensivo degli oneri della si-

curezza):  € 1.667.548,21 di cui € 12.656,97 per oneri di sicurezza (I.V.A. 

esclusa). 

ATTO DI SOTTOMISSIONE  E  

VERBALE  CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

L’anno 2020, il giorno 14 del mese di maggio in Genova: 

PREMESSO  CHE: 

 con deliberazione n° 591 del 03/11/2015 dell’ex Commissario Straordinario 

dell’ ASL 3 è stato approvato il progetto preliminare relativo all’appalto in 

questione; 

 con  deliberazione  n° 148  del  30  marzo   2016  dell’ASL 3  è   stata  indetta   
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la relativa gara di appalto nella forma della procedura  aperta  ex  artt. 53 c 2,  

lett. a) 55c. 5  e  83  Cod.  con il criterio   di   aggiudicazione   dell’offerta 

economica più vantaggiosa; 

 il relativo Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici n° 40 in data 08/04/2016 e per-

tanto l’appalto in questione è soggetto al D. Lgs n. 163 del 2006, ancora in 

vigore al momento della pubblicazione; 

 con la deliberazione n° 136 del 15/03/2017, all’esito della procedura di gara 

esperitasi, il suddetto appalto integrato è stato aggiudicato alla Raggruppa-

mento Temporaneo di Imprese tra  ITI Impresa Generale SpA di Modena, 

Capogruppo mandataria (P.IVA 001029050364) e COMAC srl di Romano 

d’Ezzelino (VI), Mandante (P.IVA 02150110241); 

 in data 26/07/2017 veniva stipulato il Contratto di Appalto per i lavori di cui in 

oggetto; 

 l’appalto è stato stipulato a corpo; 

 in data 29/11/2017 è stato consegnato il progetto esecutivo  per un importo di  

spesa di € 1.695.488,79, comprensivo di quanto offerto in sede di gara pari a 

€ 1.667.548,21, oltre ad € 27.940,58 per opere meglio definite in sede di pro-

gettazione esecutiva; 

 in data 15/03/2018 la società MALVEZZI & PARTNERS ha trasmesso al 

RUP il rapporto Finale di Verifica del Progetto Esecutivo (Rapp. Di Verifica – 

RC n° 2 15/03/2018); 

 in data 23/10/2018 veniva presentata apposita istanza per il rilascio delle au-

torizzazioni, procedura edilizia n° 9516/2018 relativa al progetto S.U. 

501/2018 presso il Comune di Genova; 
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 con nota della Città Metropolitana di Genova – Direzione Sviluppo Economi-

co e Sociale – Servizio Edilizia Prot. Gen. n. 7916 del 12/02/2019, trasmessa 

al Comune di Genova, con cui venivano richieste integrazioni e/o modifiche 

al progetto esecutivo strutturale ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica; 

 la Documentazione integrativa veniva trasmessa dal Comune di Genova, 

Prot. n. 131294 del 09/04/2019, nell’ambito della Conferenza dei Servizi, re-

gistrata al Prot. Gen. della Città Metropolitana di Genova n. 19585 del 

16/04/2019; 

 le opere strutturali sono state autorizzate con apposito Atto Dirigenziale di 

autorizzazione sismica n° 1108/2019 del 22/05/2019, dalla Città Metropolita-

na: 

 in data 11/04/2019 venivano depositati presso lo S.U. del Comune di Genova 

una serie di elaborati integrativi richiesti; 

 in data 24/07/2019 con Determina Dirigenziale n° 2019 -118.0.0.-84  del Co-

mune di Genova si comunicava la conclusione positiva della Conferenza dei 

Servizi; 

 in data 03/09/2019 si procedeva con la Consegna dei Lavori, sottoscritto tra 

le parti; 

 in  data  06/09/2019  a  mezzo  PEC  il   Raggruppamento  Temporaneo  di  

Impresa comunicava che i lavori venivano eseguiti dalla Società Consortile 

CELESIA 2017 Soc. Consortile a R.L. costituita da ITI IMPRESA 

GENERALE SpA e COMAC srl; 

 in data 12/03/2020, in seguito alla pandemia da “Coronavirus”, il Governo ha 

bloccato tutti i cantieri e di conseguenza è stata disposta la Sospensione dei 

Lavori con apposito Verbale di Sospensione n° 1 sottoscritto tra le parti; 
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  il 4 maggio u.s. è stato sottoscritto il  Verbale di ripresa dei Lavori; 

 in data 20/04/2020 è stata approvata la variante n. 1 con determina numero: 

912; 

In corso d’opera, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, allo scopo di 

completare il laboratorio d’analisi in ogni sua parte, secondo le necessità clini-

che e sanitarie, tenendo conto delle prescrizioni degli Enti di controllo e delle vi-

genti normative, si è reso indispensabile effettuare delle opere complementari. 

Trattandosi di lavori supplementari (ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) 

del D. Lgs. n° 50/2016) è possibile modificare il contratto iniziale, incrementan-

done l’importo durante il periodo di efficacia, senza dover attivare una nuova 

procedura d’affidamento. Nel caso in questione un cambiamento del contraente 

risulterebbe infatti impraticabile per motivi economici e tecnici, quali rispettare il 

cronoprogramma degli interventi e i requisiti di intercambiabilità o interoperabili-

tà tra apparecchiature e impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale. 

L’attesa per la redazione di un nuovo progetto e la successiva gara di aggiudi-

cazione dei lavori produrrebbe un lungo fermo cantiere che ne aumenterebbe 

notevolmente i costi e l’inaugurazione del nuovo laboratorio subirebbe ritardi 

inaccettabili. L’importo contabilizzato degli interventi aggiuntivi di 613.246,18 € 

(esclusa IVA), al netto del ribasso d’asta corrisponde al 40,6%, della somma 

iniziale e rientra quindi nel limite del 50% previsto dalla norma, (percentuale re-

lativa ai soli lavori,  inclusi gli oneri  per la sicurezza  specifici, escluse le spese 

per la progettazione ).  

L’importo aggiornato dei lavori, comprensivo della variante 1 approvata, am-

monta ad    € 2.462.182,25 al netto del ribasso (esclusa IVA), pertanto  il nuovo 

costo contrattuale, compresi i costi di progettazione di  €  2.606.801,92  
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(oltre IVA) trova  disponibilità finanziaria: 

 tra le somme  ancora  disponibili sul Quadro Economico iniziale approva-

to dalla Stazione Appaltante  

 da altri fondi messi a disposizione dall’Azienda. 

Con il presente Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi si 

conviene di accettare l’esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole ca-

tegorie di lavoro e di eseguire senza eccezione e riserva alcuna le opere sup-

plementari secondo quanto specificato nell’allegata perizia  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

L’ ing. Ernesto Mattia, nella  sua qualità di Amministratore Unico della Società 

Consortile CELESIA 2017 Soc. Consortile a R.L.,  presa visione della predetta 

perizia di variante. 

DICHIARA E SI OBBLIGA 

di adempiere a quanto segue: 

ART. 1  

l’Impresa accetta tutte le variazioni apportate al progetto originario come  previ-

sto nella perizia delle opere supplementari redatta dall’Ufficio di Direzione Lavo-

ri  interna dell’ Area Tecnica dell’ASL 3  e si impegna ad eseguire senza alcuna 

eccezione di sorta i lavori supplementari con riferimento: 

 alle nuove categorie di lavoro contemplate nella perizia prefata di cui 

all’acclusa TABELLA all. b),  

 agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto sottoscritto il 

26 luglio 2017 

 agli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati – all. a),  

per un importo complessivo a corpo di  € 613.246,18 (oltre IVA) al netto del ri-
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basso del 26,510%, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in 

qualsiasi forma, tempo e luogo.  

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato 

speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente  

atto per relationem.  

ART. 2  

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno contabilizzati a parte 

e pagati per stati di avanzamento,  al raggiungimento dei 100.000,00 di lavori 

fatti in  ordine alle nuove percentuali di lavorazione di cui all’acclusa  tabella di 

cui sopra. 

ART. 3 

Per  effetto  dei  lavori  supplementari  in  disamina,  il  tempo  utile per il com-

pletamento di tutte le opere e l’esecuzione delle nuove lavorazioni verrà con-

cessa un’ulteriore proroga di gg. 30 rispetto al tempo contrattuale indicato sulla 

variante 1, oltre ai giorni di sospensione del cantiere dovuti alla pandemia di 

Covid 19. 

La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella mi-

sura indicata dal contratto originario, ma con riferimento al nuovo importo netto 

dei lavori di  € 2.462.182,25. 

Art.4   

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del D.M. 49/2018 e del contratto principale, 

tenuto conto, come sopra indicato si è riscontrata la necessità di eseguire lavo-

razioni non previste nel contratto di appalto, sicché per la loro esecuzione e re-

lativa contabilizzazione occorre  approvare i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a  

quelli contrattuali e individuati nell’ allegato a) - al presente documento.  



 

 
7

Art.5  

Fanno parte del presente atto i seguenti elaborati: 

a) Relazione tecnica illustrativa opere supplementari -  doc. n. 1 

b) Computo estimativo opere supplementari-  doc. n. 2 

c) Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi di opere 

supplementari – doc. 3 -  [Allegato a) e Allegato b) al doc. n. 3] 

d) – Analisi nuovi prezzi opere supplementari doc. 4 

e) Cronoprogramma dei lavori supplementari – doc. 5 

f) quadro economico opere supplementari -  doc. n. 6 

g) Tavole grafiche e schemi  

Art.6 

Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’Impresa, mentre lo sarà per la Sta-

zione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di 

legge. 

Art.7  

Del che si è redatto il presente atto che, previa lettura e conferma, viene sotto-

scritto in segno di accettazione. 

Il Direttore dei Lavori delle Opere Strutturali (ing. Benedetto Macciò) 

 

Il Direttore dei Lavori  (Per. Ind. Enrico Benzi) 

 

Amministratore Unico della Società Consortile CELESIA 2017  

(Ing. Ernesto Mattia) 

 

Visto: Il Responsabile del Procedimento (Ing. Marco Bergia Boccardo) 
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