
DIPARTIMENTO TECNICO – AMMINISTRATIVO
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

DELIBERAZIONE
OGGETTO: lavori di ricollocazione della Struttura residenziale psichiatrica presso il Padiglione 20 
dell’ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto (CUP G31E14000200003, CIG 6949566349): variante 
in diminuzione entro il quinto ex art.106 commi 2 e 12 D. Lgs. 50/2016 s.m.i . Codice progetto 406

IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Programmazione, Gestione 

Lavori e Risparmio Energetico;

Visto l’Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239 del 
19.4.2018 rubricata “Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi dell’art.3 c.1 bis del 
d. lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e s.m.i adottato con deliberazione n. 514 del 31.10.2017” e con 
deliberazione n. 547 del 13.7.2018 da parte della Giunta Regionale e conseguente deliberazione del 
Direttore Generale n.353 del 02.08.2018;

Indicato in particolare l’art. 45 dell’Atto Aziendale in riferimento all’Area Tecnica, la quale 
afferisce al Dipartimento Tecnico-Amministrativo, dando atto altresì che con successiva deliberazione 
n.19 del 23.1.2019 è stata attribuita al Direttore proponente la Responsabilità dell’Area Tecnica, con 
decorrenza dal 1.1.2019 per un periodo di anni tre;

Considerate le competenze che il predetto art. 45 attribuisce alla Struttura Complessa 
Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale è incaricato Direttore l’ing. 
Marco Bergia Boccardo rinnovato nel suo incarico con deliberazione n. 131 del 28.2.2018, inserita 
all’interno del neo costituito Dipartimento Tecnico-Amministrativo ; 

Invocata la deliberazione n. 31 del 31.1.2017 di “Modifica della deliberazione n.1008 del 
21.11.2012 di “Approvazione del regolamento concernente l’adozione di provvedimenti ed atti 
dell’Azienda” ed in particolare l’Allegato 1 che ricomprende fra gli atti soggetti a deliberazione della 
Direzione Generale al punto 15  i “provvedimenti di stipula (…) di contratti”;   

  Vista la deliberazione n. 134 del 11.3.2020 del Direttore Generale di “Modifiche ex art.32 
comma 3 dell’Atto aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 
502 del 30.12.1992 s.m.i con deliberazione n. 239 del 19.4.2018” con cui è stata approvata all’interno 
dell’Atto Aziendale la riorganizzazione dell’Area Tecnica;

Richiamate le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Anac) n.3 di 
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

Considerata la deliberazione n. 102 del 08.3.2016 del Direttore Generale con cui è stato
approvato il progetto esecutivo necessario dell’intervento di ricollocazione delle strutture residenziali 
psichiatriche presso il Padiglione 20 dell’ex Ospedale psichiatrico di Genova Quarto ;
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Evidenziate le deliberazioni del Direttore Generale n.147 del 22.3.2017 di indizione di gara 
d’appalto con procedura ristretta da esperirsi, a cura dell’allora Responsabile di procedimento (Rup) 
ing. Davide Nari, col criterio di aggiudica dell’ offerta economicamente più vantaggiosa per un 
importo a base d’asta di euro 1.392.512,66 (I.V.A. esclusa) e la successiva n.152 del 20.3.2018 di 
aggiudicazione all’impresa I.T.I. Impresa Generale SPA con sede legale in via Portogallo, 60 Modena
- P. IVA 001029050364 per l’importo contrattuale di euro 1.253.145,70 (I.V.A. esclusa) ;

Dato altresì atto che in data 06.6.2018 è stato stipulato il relativo contratto e che con 
successivo provvedimento in data 25.9.2019 è stato modificato in aumento contrattuale di euro 
633.648,61 (I.V.A. esclusa), portando il nuovo importo contrattuale ad euro 1.886.794,31 ; 

Richiamata quindi la deliberazione n. 177 del 31.3.2020 del Direttore Generale di nomina, a 
partire dalla predetta data, del Direttore proponente quale Rup, del procedimento in oggetto ;

Considerato che col presente atto si procede, secondo il principio dell’actus contrarius, a 
modificare il valore contrattuale, entro i limiti del quinto d’obbligo ex art.106 commi 2 lett. a) e b) e 
12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, per cui i contratti possono essere modificati, senza necessità di una 
nuova procedura, se il valore della modifica si situa al di sotto delle soglie comunitarie, nonché al di 
sotto del 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari sia
speciali, senza alterare la natura complessiva del contratto.
In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle 
successive modifiche ;

Tenuto altresì presente l’articolo 8 comma 4 del D.M. 49/7.3.2018 delle Infrastrutture e dei 
Trasporti in caso di varianti in diminuzione;

Esaminata quindi la Relazione generale tecnica datata 19.02.2021 allegata sub A) quale perizia 
suppletiva del Direttore lavori Collaboratore Tecnico Esperto per. ind. Enrico Benzi ex art.106 commi 
2 lett. a) e b) e 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, in cui sono indicate le motivazioni, ivi confermate dal 
Direttore proponente quale Rup, che hanno razionalizzato gli interventi per il completamento delle 
opere strutturali della struttura residenziale psichiatrica in oggetto, con una diminuzione percentuale 
nella presente variante del 4,62% rispetto al contratto aggiuntivo sottoscritto fra le parti ;

Precisato nel relativo atto di sottomissione dell’esecutore dei lavori, allegato sub B) al presente 
atto e sottoscritto per accettazione anche dallo stesso esecutore ex art. 8 comma 4 del predetto D.M. 
49/7.3.2018 delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si procederà alle stesse condizioni del contratto 
principale e tenendo anche conto di ulteriori nuovi prezzi ;

Rilevato nello stesso atto che le ridotte lavorazioni in argomento, rispetto a quelle previste nel 
contratto precedente, scendono ad un importo aggiornato di euro 1.799.628,48 IVA esclusa, per cui si 
propone di accantonare la somma risparmiata nel quadro economico allegato sub C) fra le somme a 
disposizione della Stazione appaltante;

Acquisiti agli atti della Struttura proponente altresì la relazione tecnica per le opere strutturali, 
il computo metrico estimativo ed il relativo cronoprogramma dei lavori;

Rimasto invariato l’originario CIG in oggetto, come previsto dalla Faq A48 “Obblighi 
informativi verso l’Autorità di cui all’articolo 7, comma 8 del d. lgs. n. 163/06” sul sito dell’Anac; 

Considerato da parte del Direttore proponente in qualità di Rup, in possesso dei requisiti 
indicati dalle Linee Guida n.3 dell’Anac, di incaricare a supporto amministrativo -in attuazione del 
capitolo 2.1 delle predette Linee Guida n.3 Anac- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. 
Marco Carbone quale responsabile del procedimento istruttorio per la presente fase 
endoprocedimentale ;
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Visti il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 s.m.i. e le L. R. n.10 del 8.2.1995 e n.41 del 7.12.2006 ;

Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento 
Tecnico - Amministrativo;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza ;

D E L I B ERA
1) di approvare l’atto di sottomissione allegato sub B) sottoscritto per accettazione anche 

dall’esecutore dei lavori;

2) di disporre quindi la diminuzione dell’importo originario del contratto in oggetto, nel limite 
del quinto d’obbligo, ai sensi degli articoli 106 commi 2 lett. a) e b) e 12 del D. Lgs. 50/2016 
s.m.i e 8 comma 4 del predetto D.M. 49/7.3.2018, alle stesse condizioni e tenendo anche conto 
di ulteriori nuovi prezzi, per un importo contrattuale così rideterminato in diminuzione pari a
euro 1.799.628,48 (I.V.A. esclusa) confermando nel contempo il quadro economico 
dell’appalto in euro 2.450.000,00 (somme a disposizione incluse);

3) di dare quindi mandato alla Struttura proponente di accantonare la somma risparmiata fra le 
somme a disposizione della Stazione appaltante nel quadro economico così aggiornato sub C);

4) di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un 
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del 
Codice dell’Amministrazione digitale e è conservato negli archivi informatici dell’A.S.L. n.3;

5) di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del 
sito istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art.23 comma 1 D. lgs. 
33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012;

6) di dare infine atto che il presente provvedimento è composto da tre pagine e dai seguenti
Allegati: sub A) relazione tecnica di otto pagine; sub B): atto di sottomissione di quindici
pagine, sub C) quadro economico di due pagine per un totale complessivo di ventotto pagine.

  IL DIRETTORE GENERALE
  (Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO             IL DIRETTORE SANITARIO
        ( Avv. Rosa PLACIDO )                                                    (Dott. ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

IL DIRETTORE S. C. PROGRAMMAZIONE,
GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

(Dott. Ing. Marco BERGIA BOCCARDO)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S. C. BILANCIO E CONTABILITA’

(Dott. Stefano GREGO)
MB/mc
(Marco Carbone)
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INTERVENTO DI RICOLLOCAZIONE DELLA STRUTTURA RESIDE NZIALE PSICHIATRICA 
PRESSO IL PADIGLIONE 20 DELL’EX OSPEDALE PSICHIATRI CO IN GENOVA QUARTO 

CUP: G31E14000200003 - CIG 6949566349 

 
PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 2  

 

In qualità di nuovo Direttore dei Lavori, nominato con determina n. 1898  del 23/9/2020,  presa 

visione dei lavori ordinati e in parte già realizzati dalla precedente Direzione Lavori, sentiti i 

Responsabili Sanitari del Servizio di Salute Mentale Distretto 13, visti il progetto esecutivo e la 

variante 1 di ristrutturazione del Blocco n. 20, si rende necessario produrre una nuova variante che 

consenta il completamento delle opere strutturali, la razionalizzazione  degli spazi, l’adeguamento 

degli impianti agli standars Aziendali  rispettando i requisiti minimi previsti dalla Regione Liguria per 

le Residenze Psichiatriche. 

Interventi strutturali: 

Al piano terreno e al primo piano solo dopo l’esecuzione delle necessarie demolizioni il Direttore 

delle opere strutturali ha potuto svolgere un approfondito sopralluogo sui muri perimetrali e di spina 

che hanno evidenziato aree con presenza di cavità e mattoni forati. Tali zone non erano state 

riscontrate durante la progettazione, poiché i locali erano occupati, o perché per il loro riscontro era 

necessario effettuare demolizioni localizzate. La nuova variante prevede quindi di rinforzare le aree 

di cui sopra con mattoni pieni e di consolidare le pareti  ricostruite con reti tipo “fibrenet” già utilizzate 

nel progetto strutturale. Il dettaglio degli interventi è descritto nella relazione specialistica 

(documento n. 2 della variante). 

Al piano terreno si è reso necessario anche demolire la soletta del corpo torretta e il suo successivo 

rifacimento in c.a. al fine di poter eliminare il dislivello che il vecchio pavimento rinforzato avrebbe 

determinato rispetto al resto della superficie. 

Opere architettoniche: 

Si sono resi necessari 

- al piano terreno  la separazione  delle tre RESIDENZE PSICHIATRICHE PER INTERVENTI 

SOCIO-RIABILITATIVI (ex RP psichiatrica - CAUP a bassa intensità riabilitativa) in modo da 

renderle indipendenti l’una dall’altra. Gli interventi prevedono l’eliminazione del corridoio 

centrale, l’ampliamento di alcune camere e una diversa distribuzione degli spazi  

- al primo piano la riduzione del numero di posti letto (di pertinenza della RESIDENZA 

PSICHIATRICA AD ALTA INTENSITÀ RIABILITATIVA E MODERATA INTENSITÀ 

ASSISTENZIALE - Casa Michelini  ubicata nel blocco 19)  a 13 opportunamente distribuiti 

come indicato dalla vigente normativa. 

La climatizzazione degli ambienti: 

- il progetto originario di climatizzazione prevedeva il rifacimento e l’implementazione del solo 

impianto di riscaldamento a partire dalle tubazioni di distribuzione collegate  alla vecchia 

centrale termica del comprensorio di Quarto. 

La ditta appaltatrice in fase di gara ha proposto delle migliorie che consentivano anche il 

raffrescamento dei locali mediante la realizzazione di un impianto al servizio del pad. 20.  



In corso d’opera, (in funzione delle nuove esigenze dell’Amministrazione sono stati avviati 

con altro appalto i lavori della nuova Casa Della Salute - blocco adiacente al 20) è stata 

realizzata ed approvata la variante 1 dalla precedente D.L. nella quale si prevedeva di 

climatizzare i locali interessati dai lavori con un impianto che produceva il caldo 

(abbandonando la vecchia centrale non più di proprietà ASL) e il freddo, assicurando così 

una buona climatizzazione degli ambienti con ricambio d’aria utilizzando delle macchine con 

una potenza in grado di servire  oltre al padiglione 20 anche la nuova Casa della Salute. 

- Successivamente  il nuovo Rup ed Energy Manager, ing. Alessandro Bertagnini, al fine di  

razionalizzare i costi energetici dell’intero presidio di Quarto ha optato per un impianto di 

climatizzazione più moderno in pompa di calore in grado di servire il padiglione 20 e gli altri 

blocchi presenti nel presidio di Quarto di proprietà ASL  assicurando al contempo un ottimo 

risparmio energetico. 

- Nel frattempo essendo in corso la redazione del nuovo progetto di ristrutturazione del 

padiglione 22 e della nuova centrale termica, in seguito al trasferimento dell’ing. Bertagnini 

ad altra sede, l’attuale Rup, ing. Marco Bergia, verificato che nello stesso si prevedeva  un 

impianto di climatizzazione per l’intero presidio di Quarto, ha chiesto lo scorporo dai lavori 

della fornitura e posa in opera delle due macchine per la climatizzazione approvate nella 

variante 1 e della platea in c.a. che doveva supportare le stesse. Il riscaldamento e l’acqua 

calda sanitaria del pad. 20, in attesa della realizzazione di quanto sopra, verrà assicurata 

dal vecchio impianto alimentato dalla attuale centrale termica ancora in funzione. 

Gli impianti elettrici e speciali di protezione attiva contro l’incendio:  

- La variante 1 prevedeva di realizzare gli impianti di rilevamento fumi ed EVAC  ai piani terreno 

e primo e non teneva conto delle indicazioni contenute nel SGSA Aziendale. Con la variante 

2  si prevede di realizzare l’ Evac solo al primo piano e di estendere i controlli  degli impianti 

in questione in luogo presidiato dell’attuale Residenza psichiatrica “Casa Michelini” ubicato 

nel blocco 19, oltre che al primo piano del pad. 20. 
 

Di seguito le relazioni illustrative delle modifiche agli impianti meccanici, elettrici speciali e opere 
architettoniche  

IMPIANTI MECCANICI  

Nel novembre del 2019 veniva nominato RUP  l’Ing. Alessandro Bertagnini, al tempo Energy 

Manager di ASL 3, e all’atto del riavvio dei lavori, sospesi nel settembre 2018 a causa della redazione 

della Perizia Variante n° 1, informava di ulteriori sopravvenute esigenze del committente che 

avrebbero costretto l’amministrazione a dismettere la centrale termica a gas metano esistente in 

quanto la stessa insisteva in fabbricati che a breve termine saranno venduti ad altro ente, pertanto 

chiedeva alla DL di predisporre una seconda variante che tenesse conto delle nuove necessità 

sopravvenute. Il progetto degli impianti meccanici  avrebbe dovuto comprendere un impianto in 

grado di garantire sia potenza frigorifera, che potenza termica, oltre alla possibilità di produrre Acqua 

Calda Sanitaria al servizio di tutti i Padiglioni del complesso. 

L’ipotesi  di sostituire i gruppi frigoriferi ad acqua (previsti nel progetto di variante1)  con più moderne 

ed efficienti pompe di calore reversibili ad aria (costituiti da  n°2 macchine della potenzialità termica 



pari a circa 900 kW) e con simile potenzialità frigorifera comportava il nuovo studio delle reti di 

distribuzione dal cortile dove sarebbero state posizionate le due pompe di calore, in quanto le 

tubazioni dovevano essere coibentate e di un diametro maggiore per sopperire all’aumento di 

potenza. Veniva altresì studiata la centrale termica ora capace di garantire il caldo ed il freddo ad 

un maggior numero di padiglioni. 

L’ipotesi di cui sopra  ha evidenziato la non fattibilità economica di procedere con una seconda 

variante all’interno dei lavori in oggetto, pertanto l’amministrazione ha deciso di modificare di 

modificare gli impianti meccanici previsti in Variante 1, in maniera che essi fossero compatibili con 

la futura Centrale Termofrigorifera  progettata in altro appalto.  

In particolare da questo appalto verranno stralciate: 

- n° 2 Gruppi Frigoriferi e la Torre Evaporativa ad uno di essi dedicata di cui alla Variante 1 e le 

relative opere accessorie (vedi basamento in c.a.); 

-reti di distribuzione e collegamento tra Gruppi Frigo e Torre evaporativa  

- reti di distribuzione a soffitto dei fondi di collegamento tra la centrale frigorifera e le tubazioni 

interrate di collegamento al Padiglione 20. 

-sotto centrali, serbatoi di accumulo e valvolame vario; 

- impianti elettrici al servizio delle macchine, costituti da Quadro, sottoquadri e linee di collegamento; 

Con la variante 2 si è provveduto ad adeguare il progetto degli impianti meccanici in modo che 

possano essere collegati ai futuri impianti ed in particolare si prevede: 

• Nuove reti di collegamento tra il locale tecnico e le tubazioni pre-isolate interrate provenienti 

dalla centrale termica di futura realizzazione. Questo per garantire l’immediata messa in 

funzione del Padiglione 20 alla fine dei lavori con un allaccio alle reti di riscaldamento ed 

acqua sanitaria esistenti assicurando al tempo stesso la futura alimentazione da nuove reti. 

• L’impianto di estrazione previsto nel progetto esecutivo di gara garantiva l’estrazione dell’aria 

esausta di bagni e cucine, mentre si è ritenuto opportuno, anche in virtù delle nuove esigenze 

sanitarie (necessità di areare i locali a causa del COVID 19), installare un sistema di 

ventilazione meccanica capace di assicurare un ricambio d’aria continuo e costante in tutti i 

locali del fabbricato, camere e zone giorno comprese. 

• Sostituzione dei vecchi radiatori in ghisa con nuovi ventilconvettori ad inverter capaci di 

regolare il riscaldamento ed il raffrescamento in maniera indipendente per ogni singolo 

ambiente e facilmente collegabili con il futuro impianto; 

• installazione di radiatori tubolari in acciaio all’interno dei servizi igienici del piano primo . 

Entrambi i sistemi sono stati progettati e dimensionati per un funzionamento a bassa 

temperatura (mandata 50°C) assicurando un maggior confort ed un maggior risparmio 

energetico. 

• Modifiche impiantistiche dovute alle modifiche del layout interno degli ambienti funzione delle 

necessità della Direzione Sanitaria, come lo spostamento dei servizi igienici del blocco 



centrale a piano terra dalla torretta.  Alcune di queste modifiche al layout sono intervenute di 

recente  e alcune parti dell’impianto termico, idrico-sanitario e di ricambio aria erano già 

realizzate e pertanto è stato necessario smantellare e modificare parti di impianto. 

• Modifica della disposizione dei naspi antincendio causa nuovo layout e aggiornamento 

normativo. 

• compartimentazione REI, consistenti in particolare in: incremento collari antifuoco, cuscinetti 

espansivi antincendio EI 120/180, protezione antifuoco EI 120 per scatole elettriche e di 

derivazione, protezione REI 120 per plafoniere su controsoffitti 60x60 cm, incremento di 

schiuma poliuretanica, protezione REI 120 per diffusori; 

• reti di distribuzione dell’impianto di ricambio d’aria consistenti in: modifiche alle 

canalizzazioni di distribuzione, incremento dei sistemi di controllo e regolazione del 

recuperatore di calore, incremento delle serrande tagliafuoco e dei relativi servocomandi, 

incremento dei fusibili; 

• delle migliorie D1 discrezionali ed impiantistiche vengono variate in diminuzione alcune 

quantità relative a: canali, diffusori, valvole e griglie di ripresa, oneri per collegamento 

terminali. 
 

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

L’impianto elettrico verrà realizzato a “regola d’arte”, sia per quanto riguarda le caratteristiche di 

componenti e materiali, sia per quel che concerne l’installazione. A tal fine dovranno essere 

rispettate le norme, prescrizioni e regolamentazioni emanate dagli organismi competenti in relazione 

alle diverse parti dell’impianto stesso. La variante 2 non modifica le potenze, i quadri e la 

distribuzione 

La variante 1 prevedeva di realizzare gli impianti di rilevamento fumi ed EVAC  ai piani terreno e 

primo e non teneva conto delle indicazioni contenute nel SGSA Aziendale.  

Con la variante 2  si prevede di realizzare l’ Evac solo al primo piano e di estende i controlli  degli 

impianti in questione in luogo presidiato dell’attuale Residenza psichiatrica “Casa Michelini” ubicato 

nel blocco 19 oltre che al primo piano del pad. 20 

La variante 2 degli impianti elettrici riguarda in particolare la fornitura e posa in opera di: 

a. pannelli per compartimentazione al fuoco REI; 

b. terminali display per locali presidiati - chiamata infermieri; 

c. terminali display per locali presidiati - rivelazione incendi; 

d. console microfonica vvf per locali presidiati - sistema di evacuazione; 

e. moduli indirizzati per gestione serranda tagliafuoco - rivelazione incendi; 

f. cavo elettrico per segnali tipo 3G 2,5 mmq per i collegamenti delle apparecchiature sopra 

menzionate; 

ridotte variazioni in termini di cavi elettrici di comunicazione per il piano primo. 

 

 



OPERE ARCHITETTONICHE  

Le modifiche  alle opere architettoniche  inserite nella variante 2 sono: 

a) Variazione del layout del piano terra, conseguente alla necessità di non avere un 

collegamento interno delle tre ex CAUP   

- E’ stato eliminato il corridoio centrale con  ampliamento di alcune camere e sono state 

installate porte scorrevoli in due servizi igienici. Gli angoli cottura previsti a progetto 

prevedevano una cappa collegata a un nuovo camino sfociante  sul  tetto; tenuto conto che 

i pasti verranno forniti mediante servizio esterno, gli stessi sono stati ridotti a “tisanerie”  e 

verranno dotate  in un punto di cottura elettrico con cappa a filtri assoluti 

- Nella Residenza n. 2 è stata inoltre modificata la posizione di soggiorno e bagno, come 

indicato nella piantina opere architettoniche 

Come si evince dal cme le modifiche di cui sopra hanno comportato variazioni quantitative nelle 

seguenti lavorazioni (fornitura e posa): 

- pareti in cartongesso 

- zoccolini 

- porte interne 

- rivestimenti 

- canne fumarie 

 

b)   Al piano terra sono state fatte le ulteriori modifiche: 

- Esecuzione di massetto per incollaggio piastrelle in gres sull'intera superficie. Nella 

progettazione esecutiva questa lavorazione era prevista solo sull’impronta delle travi di 

fondazione, che sono state sostituite da micropali 

- Nelle CAUP n.1 e n.3 è stato realizzato un muretto di altezza di circa un metro, con 

sovrastante piana in marmo, per separare  la zona ingresso dal soggiorno 

- Fornitura e posa in opera di protezioni alle piastre metalliche presenti sulla facciata interna, 

lato sud, mediante doppia lastra al calcio silicato tipo supersil light, il tutto certificabile EI 60 

c. Variazioni del layout del primo piano che hanno comportato: 

- Riduzione dei posti letto eliminando le camere a tre posti non previste dai requisiti minimi 

- modifiche di posizione dei locali deposito e locali tecnici, con realizzazione di pareti 

compartimentate  e dotati di porte EI 60 

- realizzazione  del locale “tisaneria” previsto dai requisiti minimi 

- realizzazione del locale colloquio, previsto dai requisiti minimi 

- in questa fase non si è ritenuto necessario installare finestre EI 60, sul lato del terrazzo in 

quanto i prospetti saranno oggetto di rifacimento in un prossimo appalto 

- I pavimenti e rivestimenti dei bagni, previsti a progetto in PVC, saranno invece realizzati in 

ceramica 

- Il rivestimento plastico continuo satinato previsto a progetto nelle camere e nel locale 

infermieri, per un’altezza di  h 180 cm, sarà sostituito con due mani di smalto ad acqua 

 



d. Nella copertura a falde dell’edificio non sono state fatte altre opere quali: 

- applicazione di  vernice antitarlo, successiva carteggiatura e applicazione successiva di 

vernici ignifughe e intumescenti  sulla struttura in legno (puntoni monaci e saette) in quanto 

si è preferito rendere il solaio sottostante EI 60; 

- esecuzione di camino a tetto in quanto non si sono più realizzati  i locali cucina iniziali, ma 

delle tisanerie dotate di cappe a filtri assoluti consentite dalla vigente normativa 

e.  Nella Copertura a falde del corridoio: 

- Nel corso degli anni si è verificato un ammaloramento della copertura a due falde del 

corridoio di collegamento tra corpo principale e torretta 

In accordo con la Soprintendenza si è deciso di rifare la copertura con un pannello sandwich 

e di modificare il serramento ad arco in modo che quest’ultimo si trovi sopra alla copertura 

stessa 

- Nell’intradosso della copertura è stato demolito e ricostruito il controsoffitto in cartongesso. 

f.  Sono state dedotte anche le seguenti forniture e lavorazioni: 

- Fornitura di elettrodomestici ed arredi fissi (cucine, lavatrici e lavastoviglie); 

- Maggiorazione per pavimentazione e cordolo in gomma con inserti colorati (primo piano); 

- Fornitura di lavelli in corian 

- Fornitura di pannelli vetrati serigrafati 

- Fornitura di n. 3 Armadiature 

- Inserimento di visive su porte come richiesto dai sanitari 

- Maggiorazione per gres (pavimentazione esterna terrazzo) con trattamento fotocatalitico 

- Inserimento guaina nera in copertura 

g . Nel porticato e sul sovrastante terrazzo si sono rese necessarie le seguenti variazioni: 

- Posa in opera di pavimentazione del terrazzo, in quadrotti di cemento 25*25 spessore 24/26 

mm richiesti dalla Soprintendenza, al posto della ceramica mm 10, prevista nella miglioria di 

appalto 

- Creazione di griglia raccolta acque in corrispondenza dell'ingresso su altro padiglione  dal 

terrazzo (ingresso non visibile all’epoca della progettazione esecutiva) al fine di consentire il 

deflusso dell’acqua piovana  

- Riparazione della gronda perimetrale del terrazzo poiché compromessa in alcuni punti e posa 

di una scossalina di raccordo tra terrazzo e canale di gronda 

 

h. In facciata sono rese necessarie le seguenti variazioni: 

- Controllo e sistemazione  dei cardini delle persiane presenti sui serramenti esterni, per renderle 

funzionanti. Nella progettazione esecutiva era stato previsto il restauro delle persiane, 

lavorazione successivamente stralciata in quanto le stesse verranno sostituite con il previsto 

appalto di rifacimento dei prospetti 

- Rifacimento/restauro dei  serramenti esistenti in ferro o legno del corpo torretta e del corpo di 

collegamento. Nella progettazione esecutiva il restauro era stato previsto ma la lavorazione è 

stata successivamente stralciata e inserita nell’appalto di rifacimento dei prospetti. Fa eccezione 

la porta di ingresso che, viste le condizioni verrò sostituito  con uno nuovo a taglio termico (con 

lo stesso layout) 



- Fornitura e posa in opera di tubolari metallici a protezione dei serramenti del primo piano, lato 

nord, per rendere il parapetto delle finestre alti almeno 100 cm. La lavorazione è stata 

conseguente all’innalzamento della quota pavimento finito del primo piano, a seguito 

dell’intervento strutturale di rinforzo del solaio. 

 
Le nuove soluzioni, oltre a migliorare il layout e la gestione del servizio comportano un risparmio di 

87.165,83 €, pertanto il nuovo importo contrattuale è di  €  1.799.628,48 come meglio evidenziato 

nell’Atto di sottomissione di variante 2 e nel quadro economico di confronto allegato. 

 

 

 

IMPORTO NETTO 
VARIANTE 1

IMPORTO NETTO 
VARIANTE 2

IMPORTO IN 
DIMINUZIONE                                  
VARIANTE 2

EURO EURO EURO

a.1 lavori a corpo  senza oneri sicurezza 1 834 481,64 1 747 315,81 87 165,83

TOTALE  A) 1 834 481,64 1 747 315,81 87 165,83

b.2 sicurezza specifica 52 312,67 52 312,67 0,00

TOTALE  B) 52 312,67 52 312,67 0,00

TOTALE A+B 1 886 794,31 1 799 628,48 87 165,83

TOTALE  C  563 205,69 650 371,52

2 450 000,00 2 450 000,00

DESCRIZIONE

 SOMMA TOTALE DA FINANZIARE PER IL 
PROGETTO (A+B+C) 

Importo esecuzione delle lavorazioni senza oneri sicurezza

Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza specifica

INTERVENTO DI RICOLLOCAZIONE DELLA STRUTTURA RESIDE NZIALE PSICHIATRICA 
PRESSO IL PADIGLIONE 20 DELL’EX OSPEDALE PSICHIATRI CO IN GENOVA QUARTO                                                                                                                                   

CONFRONTO QUADRI ECONOMICI  VARIANTE 1 E VARIANTE 2

Somme a disposizione della stazione appaltante 



0000119 del 03/03/2021 - Allegato Utente 2 (A02)
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 REGIONE LIGURIA 

ASL n° 3 – Sistema Sanitario Regione Liguria 

LAVORI:  DI RICOLLOCAZIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE 

PSICHIATRICA PRESSO IL PADIGLIONE 20 DELL’EX OSPEDALE PSICHIATRICO 

IN GENOVA QUARTO  

CUP: G31E14000200003 - CIG 6949566349 

IMPRESA: “I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. ” con sede legale in Modena, via Por-

togallo,60 – PARTITA  IVA 01029050364 

Importo netto complessivo variante 1  (IVA esclusa) :  

1.886.794,31 € (esclusa IVA), di cui € 53.312,67 per oneri per la sicurezza 

Ribasso:  pari 10,10 % sull’importo a base di gara  

CONTRATTO: num. 1421/OREDEG, sottoscritto in data 06.06.2018 

IMPORTO CONTRATTO:  € 1.253.145,70  

di cui € 12.641,75 per oneri di sicurezza (I.V.A. esclusa). 

IMPORTO CONTRATTO aggiuntivo - variante 1 :  € 1.886.794,31                     

di cui € 53.312,67 per oneri di sicurezza (I.V.A. esclusa). 

IMPORTO NETTO VARIANTE 1 :  € 633.648,61 (IVA esclusa) 

ATTO DI SOTTOMISSIONE  E  

VERBALE  CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI - VARIANTE 2 

L’anno 2021, il giorno 19 del mese di febbraio in  Genova: 

PREMESSO  CHE: 

- con Deliberazione n.102 del 08.03.2016 veniva approvato il progetto esecutivo 

dell’intervento di ricollocazione delle strutture residenziali psichiatriche presso il Padi-

glione 20 dell’ex ospedale psichiatrico di Genova-Quarto; 

- con deliberazione n.147 del 22.03.2017 veniva indetta gara di appalto con importo      
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lavori a base di gara pari a 1.392.512,66 € (esclusa IVA ed altre somme a disposizione 

della Stazione appaltante) di cui 12.641,75 € per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

- all’esito della procedura di gara, il cui verbale di gara è stato approvato con Delibera-

zione n. 152 del 20/03/2018, l’appalto de quo è stato aggiudicato all’impresa sopra 

evidenziata avendo la stessa proposto migliorie tecniche e importo di esecuzione di € 

1.240.503,95, IVA esclusa, cui va aggiunto l’importo di € 12.641,75 per oneri per la si-

curezza, non soggetto a ribasso. 

- l'appalto è stato stipulato "a corpo"; 

- il 20.06.2018 la Stazione appaltante dava inizio ai lavori in appalto; 

- il 31.07.2018 la Stazione appaltante presentava allo Sportello Unico delle Imprese la 

SCIA comprendente i lavori in appalto; 

- il 14.09.2018 la Stazione appaltante sospendeva i lavori in appalto perché risultava 

necessario ottenere l’autorizzazione sismica (cfr. art. 7 DM 49 del 7/3/18) per 

l’intervento strutturale oggetto dell’appalto. Esso doveva essere presentato congiunta-

mente con quanto offerto dall’impresa in sede di gara, che è in fase di definizione ese-

cutiva, e non ancora approvato dalla Stazione appaltante. Tale necessità deriva dalla 

variazione della zonizzazione sismica della Regione Liguria, intervenuta con Delibera-

zione di Giunta Regionale 216 del 17/3/17, che pone l’edificio oggetto di intervento in 

zona 3 (necessaria autorizzazione) invece che in zona 4 (sufficiente la denuncia di ini-

zio attività), concordemente con la DGR 1384/2003 che include le Strutture sanitarie 

e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti nell’elenco delle opere che possono 

assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso; 

- il 26.02.2019 la Stazione appaltante presentava allo Sportello Unico delle Imprese la 

variante SCIA (Prot. SU 79/19 – riferimento Progetto N.7144/18); 
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- il 26.02.2019 la Stazione appaltante depositava la domanda di Autorizzazione sismi-

ca del progetto strutturale, secondo le procedure telematiche in atto, presso il portale 

della Città Metropolitana di Genova. 

- il 12.03.2019 la pratica veniva protocollata presso i preposti uffici della città metropoli-

tana di Genova (ex Provincia di Genova), con Protocollo n. 37623 del 12.03.2019. 

-il 27.06.2019 la città metropolitana di Genova, con atto n.1472/2019, autorizzava 

l’intervento di miglioramento sismico del Padiglione 20 con relativo parere favorevole 

della Soprintendenza. 

- il 31.07.2019 la Soprintendenza approvava gli interventi relativi alla torre di raffred-

damento (necessaria per la centrale frigorifera offerta come miglioria dall’impresa ese-

cutrice) da posizionarsi nel giardino “C” accanto al pad. 24. 

- con determina n. 2152 del 25/09/2019 veniva approvata la variante n. 1 in aumento di 

633.648,61 euro netti, IVA esclusa che portava il nuovo importo contrattuale ad euro 

1.886.794,31 

TENUTO CONTO  CHE: 

in corso d’opera, d’intesa con il RUP, la nuova  D.L.  al fine di: 

- Adeguare strutturalmente l’edificio in seguito alle ulteriori indagini in corso 

d’opera sulle parti visibili solo dopo le demolizioni (come indicato nella relazio-

ne strutturale allegata alla variante),  

- adeguare le attività ospitate nei locali ai requisiti sanitari minimi previsti dalla 

Regione Liguria, 

- ridurre i consumi energetici,  

- soddisfare le  esigenze dei sanitari e dell’utenza,  

ha stralciato alcuni interventi e li ha sostituiti con altri  non previsti nel progetto, di con-

seguenza, ai sensi del D. Lgs. 50 del 2016, ha  predisposto  la perizia 
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di variante 2 in diminuzione, di cui il presente atto ne è parte integrante.  

Le   nuove   soluzioni  adottate, descritte   nella   relazione   tecnica allegata   alla va-

riante, detratti i lavori che non vengono più realizzati,  comportano una diminuzione di   

€  87.165,83  al  netto  del  ribasso  d’asta  del 10,10%, rispetto  all’importo contrattua-

le aggiornato alla variante 1. 

La diminuzione percentuale della suddetta Perizia di Variante è del 4,62%, rispetto al 

contratto aggiuntivo sottoscritto tra le parti, rientrante quindi nel limite previsto dalla 

norma, pertanto   il  nuovo  importo   contrattuale  ammonta   ad    € 1.799.628,48 

(esclusa IVA) e la somma risparmiata viene aggiunta   tra le somme  a  disposizione 

del Quadro Economico approvato dalla Stazione Appaltante. 

Con il presente Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi  si conviene 

di accettare l’esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e 

di eseguire senza eccezione e riserva alcuna i lavori di variante  secondo quanto spe-

cificato nell’allegata perizia.  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

L’ ing. Ernesto Mattia, nella  sua qualità di Direttore Tecnico e Procuratore dell’ITI – 

Impresa Generale S.p.A..,  presa visione della predetta perizia di variante. 

DICHIARA E SI OBBLIGA 

ad adempiere a quanto segue: 

ART. 1  

L’Impresa accetta tutte le variazioni apportate al progetto originario e alla variante 1 

come  previsto nella   perizia  redatta dall’Ufficio di  Direzione Lavori  interna dell’ Area 

Tecnica dell’ASL 3  e  si  impegna  ad  eseguire senza alcuna eccezione di sorta i la-

vori indicati nella variante 2 tenendo conto: 

− delle   nuove  categorie  di   lavoro  contemplate  nella  perizia  prefata  di  cui  
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all’acclusa TABELLA all. b),  

− agli stessi patti, condizioni  e prezzi, del  contratto  dell’ appalto iniziale  e ag-

giuntivo approvati e tenendo conto  anche degli ulteriori nuovi prezzi indicati 

nell’ all. a), per un importo complessivo a corpo di  1.799.628,48 (esclusa IVA) 

al netto del ribasso del 10,1%, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori 

compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.  

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni indicate nel contratto e nel CSA  vengono inte-

gralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.  

ART. 2  

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanza-

mento  secondo le  modalità previste dal contratto principale  e in  ordine alle nuove 

percentuali di lavorazione di cui all’acclusa  tabella di cui sopra. 

ART. 3 

Per effetto dei lavori variativi di cui alla perizia di variante in disamina, delle sospensio-

ni dovute alle necessarie autorizzazioni amministrative e a causa del covid,  il tempo 

utile per il completamento di tutte le opere e l’esecuzione delle nuove lavorazioni sarà 

posticipato al 31 marzo 2021. 

La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura in-

dicata  dal  contratto  originario, ma con riferimento al  nuovo  importo netto dei lavori 

di  € 1.799.628,48. 

Art.4   

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del D.M. 49/2018 e del contratto principale, tenuto 

conto, come sopra indicato si è riscontrata la necessità di eseguire lavorazioni non 

previste nel contratto di appalto, sicché per la loro esecuzione e relativa contabilizza-

zione  occorre  approvare   i seguenti  nuovi  prezzi  ragguagliati  a quelli  contrattuali e  

 



 

 
6

individuati nell’ allegato a) - al presente documento.  

Art.5  

Fanno parte del presente atto i seguenti elaborati: 

a) Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi di variante  

doc.  n. 5  con  all. a) – nuovi prezzi  e  b) – categorie di lavoro 

b) Computo estimativo comparativo di perizia di variante -  doc. n. 3 

c) quadro economico e di confronto  -  doc. n. 7 

d) relazione tecnica generale -  doc. n. 1 

e) relazione tecnica opere strutturali doc. n. 2 

f) analisi nuovi prezzi– doc. n. 6 

g)  cronoprogramma dei lavori – doc. n. 4 

h) elaborati grafici 

Art.6 

Il presente atto, previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione ed 

è fin d’ora impegnativo per l’Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltan-

to dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge. 

Il Direttore dei Lavori -  (Per. Ind. Enrico Benzi) 

 

Direttore Tecnico e Procuratore dell’ITI impresa Generale S.p.A. - (Ing. Ernesto Mattia) 

 

Visto:  

Il Responsabile del Procedimento (Ing. Marco Bergia Boccardo) 





Ex Ospedale Quarto- Pad 20 ELENCO NUOVI PREZZI 1

N. CODICE DESCRIZIONE PREZZO

A1 NP.VAR 2.ARCH 01
Fornitura e posa in opera di protezioni alle piastre metalliche, da eseguirsi mediante creazione di cassonetti  
appesi  in struttura metallica piu' doppia lastra al calcio silicato supersil light spessore mm 24 , il tutto 
certificabile da azienda esecutrice per ottenimento EI 90- PIASTRE DIMENSIONI CM 65*45

2 750,00 €

A2 NP.VAR 2.ARCH 02
Fornitura e posa in opera di botola ispezionabile dimensioni cm 80*50 in cartongesso per ispezionabilita' 
valvolame impiantistico necessario su controparete interna angolo salita tubazioni impiantistiche da cunicoli 
eseguiti sotto padiglione 20

285,00 €

A3 NP.VAR 2.ARCH 03 F.p.o di lastra in cartongesso per chiusura sotto nuovo abbaino nuovo da fissare sotto travetti in legno  esistenti 48,20 €

A4 NP.VAR 2.ARCH 04 F.p.o. sguscia in pvc 18,50 €

A5 NP.VAR 2.ARCH 05 Impermeabilizzazione di pareti dei bagni con guaina tipo MAPELASTIC o similare 35,00 €

A6 NP.VAR 2.ARCH 06
Fornitura e posa in opera di nuove lamiere , compreso davanzale , in lamiera preverniciata 12/10 per 
ricoprimento telaio serramento di nuovo installato e spalle muro intonacato nr 7 SERRAMENTI 120*250

125,00 €

A7 NP.VAR 2.ARCH 07
Fornitura e posa in opera di nuove listelatture a telaio per creazione specchiature su serramenti esistenti e 
mancanti in molte zone

350,00 €

A8 NP.VAR 2.ARCH 08
Finestra cieca a mezza luna costituita da profii perimetrali in pvc - colore bianco - doppi vetri , cornici verticali 
come quello precedentemente rimosso DIMENSIONI CM 220 *100 ALTEZZA

2 850,00 €

A9 NP.VAR 2.ARCH 09
Fornitura e posa in opera di profili zincati a sezione rettangolare dimensioni mm 30*mm 40 , come quelli gia' 
montati nel padiglione zona salute , compreso di ancoraggi e tasselli su muri esistenti - lunghezza cm 120 foro 
muro - zincati e colorati RAL 7044

175,00 €

A10 NP.VAR 2.ARCH 10 Fornitura cornici porte laminate colore RAL 35,00 €

A11 NP.VAR 2.ARCH 11 Sovraprezzo per  pavimenti in cemento spessore 24/26 mm rispetto a ceramica tradizionale 8,25 €

B1 NP.VAR2.STRU01
Sovraprezzo  per l'esecuzione e la posa dei bloccaggi delle travature HEA140 sui muri perimetrali, da eseguirsi 
con maggior difficolta' per spazi ridotti di lavorazione. Compresi tutti i ripristini ed  ogni onere e magistero per 
dare un prodotto finito e perfettamente funzionante.

43,00 €

B2 NP.VAR2.STRU02

Esecuzione di opere suppletive di inghisaggio colonne metalliche di nuovo impalcato piano primo comprensive 
di fornitura e posa in opera di pannelli in xps spessore cm 5 tagliati su misura per creazione apposita asola cm 
40*50 , successiva casseratura di bordo contenimento getto con malta colabile antiritiro compensato GRIGOLIN 
BLOCH , spessore mm 80-100 di media , dimensioni cm 40*50 su ogni pilastro e successiva scasseratura a 
lavorazione ultimata   Compresi tutti i ripristini ed  ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e 
perfettamente funzionante.

78,00 €

OPERE ARCHITETTONICHE

OPERE STRUTTURALI

ELENCO NUOVI PREZZI VARIANTE  2



Ex Ospedale Quarto- Pad 20 ELENCO NUOVI PREZZI 2

N. CODICE DESCRIZIONE PREZZO

B3 NP.VAR2.STRU03

Rimozione di putrelle esistenti sotto solaio piano primo IPE 200 , a tutta lunghezza , mediante utilizzo di apposito 
trabatetello a norma di legge , taglio travi esistente con cannello , passo cm 250/300 , imbragaggio con 
sollevatore apposito per discesa al piano terra , nuovo imbrago e trasporto all'esterno del cantiere per 
successivo carivo e trasporto in allontanamento , compresa altresi la rimozione della trave nr. 3 in incastro su 
murature perimetrali ,e successiva chiusura a malta del rabbocco esistente  Compresi tutti i ripristini ed  ogni 
onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante e compreso carico, trasporto a 
discarica ed oneri di discarica.

485,00 €

B4 NP.VAR2.STRU04

Esecuzione di fori diametro 14 mm su muro in pietra di larghezza cm 50 , nr. 4 fori per cordolo , compresa 
resina di inghisaggio a piena penetrazione foro , al fine di collegare corretamente i correnti dei cordoli di 
fondazione  Compresi tutti i ripristini ed  ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente 
funzionante.

52,00 €

B5 NP.VAR2.STRU05

Rimozione forzata di strato di malte su parete in pietra varco est piano terra mediante l'ausilio con platorello 
diamantato , compreso carico e scarico dei materiali rimossi su cassone esterno pronto per il trasporto alla 
pubblica discarica - SU DUE FACCE. Compresi tutti i ripristini ed  ogni onere e magistero per dare un prodotto 
finito e perfettamente funzionante.

32,10 €

B6 NP.VAR2.STRU06

Sovraprezzo per esecuzione di fori diametro 14 mm per passaggi futuri connettori , eseguiti con carotaggi a 
punta piccola , al fine di passare completamente il muro in pietra di gorsso spessore presente in ragione di nr.6 
perforazioni a mq.  Compresi tutti i ripristini ed  ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e 
perfettamente funzionante.

21,25 €

B7 NP.VAR2.STRU07

Fornitura e posa in opera di piastra metallica da porre a fianco dei fazzoletti di rinforzo di progetto , saldate a 
piena penetrazione in officina alla UPN 180, in modo da fissare i chiodi M12 sulle ali delle travi metalliche 
sovrastanti . Compresi tutti i ripristini ed  ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente 
funzionante.

50,82 €

B8 NP.VAR2.STRU08

Esecuzione di forometrie a micropercussione su muri perimetrali di controno diametro 22 minimo ,  lunghezza 
cm 30 interno muro , per futura posa barre d'armatura diametro 20 mm nuova soletta  PASSO CM 15. 
Compreso il trasporto in cantiere, il montaggio, ed  ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e 
perfettamente funzionante.

27,83 €

C1 NP.VAR2.MEC 01

Maggior onere per installazione tubazione in PP-R in sostituzione di tubazione in acciaio pre-isolato per allaccio 
alle reti esistenti in cunicolo adiacente al fabbricato. Incluso il maggior onere per la maggior quantità di tubi. Per 
tubazioni posate all'interno di pareti in cartongesso ed all'interno del controsoffitto.
Circuito di collegamento da cunicolo a locale tecnico P.1°. Impianto di riscaldamento. Voce di riferimento: 
Dorsali acqua calda e fredda e riscaldamento STACCHI DA CUNICOLI ADIACENTI ALL'EDIFICIO. CME NP10 
MECC. Compreso ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante.

2 480,38 €

C2 NP.VAR2.MEC 02

Maggior onere per installazione tubazione in PP-R in sostituzione di tubazione in acciaio pre-isolato per allaccio 
alle reti esistenti in cunicolo adiacente al fabbricato. Incluso il maggior onere per la maggior quantità di tubi. Per 
tubazioni posate all'interno di pareti in cartongesso ed all'interno del controsoffitto.
Circuito di collegamento da cunicolo a locale tecnico P.1°. Impianto di riscaldamento. Voce di riferimento: 
Dorsali acqua calda e fredda e riscaldamento STACCHI DA CUNICOLI ADIACENTI ALL'EDIFICIO. CME NP10 
MECC. Compreso ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante.

2 665,27 €

C3 NP.VAR2.MEC 03

Tubazioni di collegamento a reti pre-isolate provenienti da centrale frigorifera posate sotto al Padiglione 20. 
Circuito mandata/ritorno impianto riscaldamento/raffrescamento e circuito acqua fredda sanitaria. Per tubazioni 
posate all'interno di pareti in cartongesso ed all'interno del controsoffitto.
Circuito di collegamento da reti preisolate a locale tecnico P.1°. Impianto di riscaldamento/raffrescamento e 
impianto idrico-sanitario. Compreso ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente 
funzionante.

7 198,46 €

OPERE ELETTRICHE



Ex Ospedale Quarto- Pad 20 ELENCO NUOVI PREZZI 3

N. CODICE DESCRIZIONE PREZZO

C4 NP.VAR2.MEC 04

Maggior onere per installazione tubazione in PP-R in sostituzione di tubazione in acciaio pre-isolato per dorsale 
orizzontale di distribuzione a piano terra.  Incluso il maggior onere per la maggior quantità di tubi. Per tubazioni 
posate all'interno di pareti in cartongesso ed all'interno del controsoffitto. Circuito dorsale orizzontale a piano 
terra. Impianto acqua calda fredda e ricircolo. Voce di riferimento: Dorsali acqua calda, fredda e ricircolo. Per 
acqua calda e ricircolo 2". CME NP12 MECC. Compreso ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e 
perfettamente funzionante.

1 157,03 €

C5 NP.VAR2.MEC 05

Maggior onere per installazione tubazione in PP-R in sostituzione di tubazione in acciaio pre-isolato per dorsale 
orizzontale di distribuzione a piano terra.  Incluso il maggior onere per la maggior quantità di tubi. Per tubazioni 
posate all'interno di pareti in cartongesso ed all'interno del controsoffitto. Circuito dorsale orizzontale a piano 
terra. Impianto acqua calda fredda e ricircolo. Voce di riferimento: Dorsali acqua calda, fredda e ricircolo. Per 
acqua fredda 1". CME NP13 MECC. Compreso ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e 
perfettamente funzionante.

997,36 €

C6 NP.VAR2.MEC 06

Maggior onere per installazione tubazione in PP-R in sostituzione di tubazione in rame pre-coibentato dorsali 
impianto di riscaldamento piano terra e primo. Incluso il maggior onere per la maggior quantità di tubi ed il 
diametro maggiorato. Per tubazioni posate all'interno di pareti in cartongesso ed all'interno del controsoffitto. 
Voce di riferimento: Dorsali impianto di riscaldamento piano terra e primo. CME 81.3.55.20.C. Compreso ogni 
onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante.

1 873,99 €

C7 NP.VAR2.MEC 07

Maggior onere per installazione tubazione in PP-R in sostituzione di tubazione in acciaio pre-isolato per dorsale 
orizzontale di distribuzione a piano primo.  Incluso il maggior onere per la maggior quantità di tubi. Per tubazioni 
posate all'interno di pareti in cartongesso ed all'interno del controsoffitto. Circuito dorsale orizzontale a piano 
primo. Impianto acqua calda fredda e ricircolo. Voce di riferimento: Dorsali acqua calda, fredda e ricircolo. Per 
acqua calda e ricircolo 2". CME NP12 MEC. Compreso ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e 
perfettamente funzionante.

2 026,71 €

C8 NP.VAR2.MEC 08

Maggior onere per installazione tubazione in PP-R in sostituzione di tubazione in acciaio pre-isolato per dorsale 
orizzontale di distribuzione a piano primo.  Incluso il maggior onere per la maggior quantità di tubi. Per tubazioni 
posate all'interno di pareti in cartongesso ed all'interno del controsoffitto. Circuito dorsale orizzontale a piano 
primo. Impianto acqua calda fredda e ricircolo. Voce di riferimento: Dorsali acqua calda, fredda e ricircolo. Per 
acqua fredda 1". CME NP13 MEC. Compreso ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente 
funzionante.

981,85 €

C9 NP.VAR2.MEC 09
Maggior onere per installazione tubazione in PP-R montanti piano primo impianto di riscaldamento. Compreso 
ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante.

1 955,15 €

C10 NP.VAR2.MEC 10

Maggior onere per installazione tubazione in PP-R in sostituzione di tubazione in acciaio pre-isolato per dorsale 
orizzontale di distribuzione a piano primo.  Incluso il maggior onere per la maggior quantità di tubi. Per tubazioni 
posate all'interno di pareti in cartongesso ed all'interno del controsoffitto. Circuito dorsale orizzontale acqua 
calda a e fredda a piano primo. Impianto acqua calda fredda e ricircolo. Voce di riferimento: Dorsali acqua 
calda, fredda e ricircolo. Diametro 2".

1 526,11 €

C11 NP.VAR2.MEC 11

Maggior onere per installazione tubazione in PP-R in sostituzione di tubazione in acciaio pre-isolato per dorsale 
orizzontale di distribuzione a piano primo.  Incluso il maggior onere per la maggior quantità di tubi. Per tubazioni 
posate all'interno di pareti in cartongesso ed all'interno del controsoffitto. Circuito dorsale orizzontale acqua 
calda a e fredda a piano primo. Impianto acqua calda fredda e ricircolo. Voce di riferimento: Dorsali acqua 
calda, fredda e ricircolo. Diametro 1".

977,84 €

C12 NP.VAR2.MEC 12
Recuperatore di calore a flussi incrociati. Portata aria: 950 mc/h. *** PIANO PRIMO.  Compresi  tutti i ripristini ed  
ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante.

4 958,80 €

C13 NP.VAR2.MEC 13
Modulo dotato di setti silenziatori. Compresi  tutti i ripristini ed  ogni onere e magistero per dare un prodotto finito 
e perfettamente funzionante.

561,51 €

C14 NP.VAR2.MEC 14
Fornitura e posa di canali aeraulici in PAL di spessore pari a 20 mm. Compresi  tutti i ripristini ed  ogni onere e 
magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante.

28,02 €
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C15 NP.VAR2.MEC 15
Condotto flessibile isolato afonico. Compresi  tutti i ripristini ed  ogni onere e magistero per dare un prodotto 
finito e perfettamente funzionante.

74,23 €

C16 NP.VAR2.MEC 16
Condotto flessibile NON isolato. Compresi  tutti i ripristini ed  ogni onere e magistero per dare un prodotto finito 
e perfettamente funzionante.

63,15 €

C17 NP.VAR2.MEC 17
Portine d'ispezione per canalizzazione come da UNI EN 12097. Compresi  tutti i ripristini ed  ogni onere e 
magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante.

64,13 €

C18 NP.VAR2.MEC 18
Fornitura e posa in opera di diffusori a flusso elicoidale con portata nominale sino a 300 mc/h. Compresi  tutti i 
ripristini ed  ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante.

165,94 €

C19 NP.VAR2.MEC 19
Fornitura e posa valvole di ripresa aria per portata sino a 150 mc/h. Compresi  tutti i ripristini ed  ogni onere e 
magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante.

20,58 €

C20 NP.VAR2.MEC 20
Oneri per collegamenti terminali realizzati in condotto flessibile. Compresi  tutti i ripristini ed  ogni onere e 
magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante.

555,68 €

C21 NP.VAR2.MEC 21

Modifiche relative alle tubazioni di distribuzione principali dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento già 
realizzate e posate a vista a soffitto del piano terra e del piano primo con smantellamento delle esistenti e 
realizzazione di nuove tubazioni e staffaggi di sostegno in sostituzione di quelle già posate, nonchè ripristino 
degli stacchi alle tubazioni principali di alimentazione esistenti. Comprensivo di tubazioni, raccordi, staffaggi di 
sostegno e materiale di consumo. Compresi  tutti i ripristini ed  ogni onere e magistero per dare un prodotto 
finito e perfettamente funzionante.

3 440,16 €

C22 NP.VAR2.MEC 22

Modifiche relative alle tubazioni di distribuzione principali dell'impianto idrico-sanitario già realizzate e posate a 
vista a soffitto del piano terra e del piano primo con smantellamento delle esistenti e realizzazione di nuove 
tubazioni e staffaggi di sostegno in sostituzione di quelle già posate, nonchè ripristino degli stacchi alle tubazioni 
principali di alimentazione esistenti. Comprensivo di tubazioni, raccordi, staffaggi di sostegno e materiale di 
consumo. Compresi  tutti i ripristini ed  ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente 
funzionante.

2 037,52 €

C23 NP.VAR2.MEC 23
Modifiche e riposizionamento collettori idrici esistenti nelle nuove posizioni all'interno dei servizi igenici. 
Compresi  tutti i ripristini ed  ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante.

1 355,72 €

C24 NP.VAR2.MEC 24
Modifiche relative alle tubazioni di alimentazione dei sanitari già realizzate e posate sottotraccia, con 
smantellamento delle esistenti e realizzazioni di nuove tubazioni in sostituzione di quelle già posate. Compresi  
tutti i ripristini ed  ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante.

1 646,05 €

C25 NP.VAR2.MEC 25
Modifiche relative agli staffaggi di sostegno sanitari pensili posati all’interno delle pareti in cartongesso, con 
riposizionamento degli staffaggi precedentemente realizzati nelle nuove posizioni.Compresi  tutti i ripristini ed  
ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante.

1 550,55 €

C26 NP.VAR2.MEC 26

Modifiche relative alle tubazioni di scarico acqua nere e grigie già realizzate e posate a vista e sottotraccia, con 
smantellamento delle esistenti e realizzazioni di nuove tubazioni in sostituzione di quelle già posate e, nonché 
ripristino degli stacchi alle tubazioni principali di scarico esistenti e realizzazioni collegamenti alle colonne di 
ventilazione esistente. Compresi  tutti i ripristini ed  ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e 
perfettamente funzionante.

1 949,14 €

C27 NP.VAR2.MEC 27

Modifiche relative alle canalizzazioni di distribuzione mandata e ripresa aria già realizzate e posate a vista a 
soffitto del piano terra e del piano primo con smantellamento delle esistenti e realizzazione di nuove 
canalizzazioni e staffaggi di sostegno in sostituzione di quelle già posate, nonchè ripristino degli stacchi alle 
canalizzazioni principali di alimentazione esistenti. Comprensivo di canali in PAL, curve, pezzi speciali, staffaggi 
di sostegno e materiale di consumo. Compresi  tutti i ripristini ed  ogni onere e magistero per dare un prodotto 
finito e perfettamente funzionante.

8 400,88 €

C28 NP.VAR2.MEC 28
Sistema di controllo e regolazione recuperatore di calore a flussi incrociati completo di serranda di by-pass. 
Compresi  tutti i ripristini ed  ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante.

726,52 €
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D1 NP.VAR2.ELE 01 F.P.O. di terminale display per locali presidiati - chiamata infermieri. 904,58 €

D2 NP.VAR2.ELE 02 F.P.O. di terminale display per locali presidiati - rivelazione incendi. 1 706,76 €

D3 NP.VAR2.ELE 03 F.P.O. di console microfonica VVR per locali presidiati - sistema di evacuazione. 989,17 €

D4 NP.VAR2.ELE 04 F.P.O. do modulo indirizzato per gestione serranda tagliafuoco - rivelazione incendi. 321,98 €

OPERE ELETTRICHE





CATEGORIA
IMPORTO CATEGORIE 

DI LAVORO
PERCENTUALE 

CATEGORIE
OG1 1 158 899,67 € 64,40%
SIC. SPECIFICA OG1 52 312,67 € 2,91%
TOTALE OG1 1 211 212,34 € 67,30%
TOTALE OG 11 588 416,14 € 32,70%

TOTALE LAVORI 1 799 628,48 € 100%
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IMPORTO NETTO 
VARIANTE 1

IMPORTO NETTO 
VARIANTE 2

IMPORTO IN 
DIMINUZIONE                                  
VARIANTE 2

EURO EURO EURO

a.1 lavori a corpo  senza oneri sicurezza 1 834 481,64 1 747 315,81 87 165,83

TOTALE  A) 1 834 481,64 1 747 315,81 87 165,83

b.2 sicurezza specifica 52 312,67 52 312,67 0,00

TOTALE  B) 52 312,67 52 312,67 0,00

TOTALE A+B 1 886 794,31 1 799 628,48 87 165,83

EURO EURO EURO

c.1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto

0,00 0,00

c.2 Rilievi accertamenti e indagini 20 887,69 20 887,69

c.3 Allacciamenti a pubblici servizi 

c.4 Imprevisti 137 935,85 225 101,68

c.5 Accantonamento di cui all' Art. 133, D.Lgs. 163/06 18 867,94 18 867,94

Spese tecniche relative a: incentivi di cui all'art. 93
del Dlgs. 163/2006

27 850,25 27 850,25

Spese per attività di consulenza o di supporto/
rescissione contratto 

89 536,43 89 536,43

c.7
spese per attività tecnico amministrativa connesse ala
progettazione di supporto al RUP, di verifica e
validazione

5 000,01 5 000,01

c.9
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere
artistiche 

2 785,03 2 785,03

c.10

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico
ed altri  eventuali collaudi specialistici

20 000,00 20 000,00

c.11 IVA ed eventuali altre imposte 240 342,49 240 342,49

TOTALE  C  563 205,69 650 371,52

2 450 000,00 2 450 000,00

DESCRIZIONE

 SOMMA TOTALE DA FINANZIARE PER IL 
PROGETTO (A+B+C) 

Importo esecuzione delle lavorazioni senza oneri sicurezza

c.6

Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza specifica

INTERVENTO DI RICOLLOCAZIONE DELLA STRUTTURA RESIDE NZIALE PSICHIATRICA 
PRESSO IL PADIGLIONE 20 DELL’EX OSPEDALE PSICHIATRI CO IN GENOVA QUARTO                                                                                                                                   

CONFRONTO QUADRI ECONOMICI  VARIANTE 1 E VARIANTE 2

Somme a disposizione della stazione appaltante 
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