
DIPARTIMENTO TECNICO – AMMINISTRATIVO
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

DELIBERAZIONE   
OGGETTO: lavori di ricollocazione della struttura residenziale psichiatrica presso il padiglione 20 
dell’ex ospedale psichiatrico in Genova Quarto (CUP G31E14000200003, CIG 6949566349) Codice 
progetto 406 : contratto di opere supplementari (CUP G37H21000950005 CIG 8747472241).

IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Programmazione, Gestione 

Lavori e Risparmio Energetico;

Visto l’Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239/19.4.2018 
rubricata “Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi dell’art.3 c.1 bis del d. lgs. 30 
dicembre 1992 n.502 e s.m.i adottato con deliberazione n.514 del 31.10.2017” e con deliberazione 
n.547 del 13.7.2018 da parte della Giunta Regionale e conseguente deliberazione del Direttore 
Generale n.353/02.08.2018;

Considerate le competenze che l’art.45 del predetto Atto Aziendale attribuisce alla Struttura 
Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale è incaricato 
Direttore l’ing. Marco Bergia Boccardo rinnovato nel suo incarico con deliberazione n.131 del 
28.2.2018, inserita all’interno del neo costituito Dipartimento Tecnico - Amministrativo ;

Indicato in particolare l’art.45 in riferimento all’Area Tecnica, la quale afferisce al 
Dipartimento Tecnico-Amministrativo, dando atto altresì che con successiva deliberazione n.19 del 
23.1.2019 è stata attribuita al Direttore proponente la Responsabilità dell’Area Tecnica, con 
decorrenza dal 1.1.2019 per un periodo di anni tre;

Richiamata la deliberazione n.329 del 4.7.2019 di “Modifica della deliberazione n.31 del 
31.1.2017 di “Approvazione del regolamento concernente l’adozione di provvedimenti ed atti 
dell’Azienda” ed in particolare l’Allegato 1 che ricomprende fra gli atti soggetti a deliberazione della 
Direzione Generale al punto 15 i “provvedimenti di stipula (…) di contratti”; 

Vista la deliberazione n.134 del 11.3.2020 ad oggetto: “Modifiche ex art.32 comma 3 

dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art.3 comma 1 bis del D. Lgs. 502 del 
30.12.1992 s.m.i con deliberazione n.239 del 19.4.2018” con la quale è stata approvata, all’interno 

dell’Atto Aziendale, la riorganizzazione dell’Area Tecnica;

Viste le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac):

- n.1 approvate dal Consiglio dell’Anac con delibera n.973/14.9.2016 e poi aggiornate con 

deliberazioni n.138/21.2.2018 e n. 417/15.5.2019 dello stesso Consiglio contenenti “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” ;
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- n.3 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

- n.4 , di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con 

delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;

Considerata la deliberazione n. 102 del 08.3.2016 del Direttore Generale con cui è stato 

approvato il progetto esecutivo necessario dell’intervento di ricollocazione delle strutture residenziali 

psichiatriche presso il Padiglione 20 dell’ex Ospedale psichiatrico di Genova Quarto ;

Evidenziate le deliberazioni del Direttore Generale n.147 del 22.3.2017 di indizione di gara 

d’appalto con procedura ristretta da esperirsi, a cura dell’allora Responsabile di procedimento (Rup) 

ing. Davide Nari, col criterio di aggiudica dell’ offerta economicamente più vantaggiosa per un 
importo a base d’asta di euro 1.392.512,66 (I.V.A. esclusa) e la successiva n.152 del 20.3.2018 di 

aggiudicazione all’impresa I.T.I. Impresa Generale SPA con sede legale in via Portogallo, 60 Modena 

- P. IVA 001029050364 per l’importo contrattuale di euro 1.253.145,70 (I.V.A. esclusa) ;

Dato altresì atto che in data 06.6.2018 è stato stipulato il relativo contratto e che con 

successivo provvedimento in data 25.9.2019 è stato modificato in aumento contrattuale di euro 

633.648,61 (I.V.A. esclusa), portando il nuovo importo contrattuale ad euro 1.886.794,31 ; 

Richiamata poi la deliberazione n. 177 del 31.3.2020 del Direttore Generale di nomina, a 

partire dalla predetta data, del Direttore proponente quale Rup, del procedimento in oggetto ;

Considerata quindi la deliberazione n. 119 del 03.3.2021 del Direttore Generale di variante in 

diminuzione, entro i limiti del quinto d’obbligo ex art.106 commi 2 lett. a) e b) e 12 del D. Lgs. 

50/2016 s.m.i, per un importo aggiornato di euro 1.799.628,48 IVA esclusa;

Esaminati la Relazione opere supplementari e l’atto di sottomissione e concordamento nuovi 
prezzi, allegati sub A) e sub B) a firma del rappresentante dell’operatore economico esecutore dei 
lavori e del progettista e direttore lavori interno Collaboratore tecnico per. ind. Enrico Benzi, in cui 
sono indicate ex art.106 commi 1 lett. b) e 7 D. Lgs. 50/2016 s.m.i le necessità che hanno determinato 
lavori ulteriori, non inclusi nell’appalto iniziale, per un aumento delle prestazioni originarie entro il 
limite del cinquanta per cento come concordato con l’esecutore nell’atto di sottomissione agli atti;

Indicato nello schema di contratto integrativo a quello originario, allegato sub C) al presente 
atto, che si procederà alle stesse condizioni del contratto principale in applicazione del ribasso d’asta 
pari al 10,10 %, delegando il Direttore proponente quale Rup alla sottoscrizione in nome e per conto 
dell’Azienda del contratto ;

Allegato sub D) il quadro economico riepilogativo (comprensivo del contributo all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione -Anac- pari ad euro 375,00 previsto dalla delibera 1121/29.12.2020 Anac);

Rilevato, nello schema di contratto e nel quadro economico predetti, che le lavorazioni 
innovative in argomento, addizionali a quelle previste nel contratto originario ammontano, con 
applicazione del ribasso d’asta, ad un importo pari a euro 594.156,13 (al netto di I.V.A. al 10 % ai 
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sensi dell'art. 31 lett d.) L. 457/05.8.1978 e del D.P.R. 633/26.10.1972 (Testo Unico IVA) tabella A -
Parte III - punto127 quaterdecies) e quindi di euro 680.000,00 (inclusi euro 67.709,23 per I.V.A. 10 % 
ed altre imposte);

Allegata sub E) l’analisi dei nuovi prezzi, redatta dal progettista interno e sottoscritta per 
accettazione dal rappresentante dell’operatore economico esecutore delle relative lavorazioni, ai sensi 
dell’articolo 8 comma 6 del D.M. 49/7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Prodotti agli atti infine il computo metrico estimativo ed il cronoprogramma;

Acquisito un nuovo CIG per il contratto in oggetto, come previsto dalla Faq A39
“Tracciabilità dei flussi finanziari” sul sito dell’Anac;

Considerato da parte del Direttore proponente, in qualità di Rup in possesso dei requisiti 
indicati dalle Linee Guida n.3 dell’Anac, di incaricare a supporto amministrativo -in attuazione del 
capitolo 2.1 delle predette Linee Guida- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco 
Carbone quale responsabile del procedimento istruttorio per la presente fase endoprocedimentale ;

Visti il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 s.m.i. e le L. R. n.10 del 8.2.1995 e n.41 del 7.12.2006 ;

Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento 
Tecnico - Amministrativo;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;

D E L I B E R A
a. di prendere atto della Relazione opere supplementari e dell’atto di sottomissione e

concordamento di nuovi prezzi allegati sub A) e sub B) per le migliorie al contratto originario di 
lavori di ricollocazione della Struttura residenziale psichiatrica presso il padiglione 20 dell’ex 
ospedale psichiatrico in Genova Quarto, ai sensi degli articoli 106 commi 1 lett. b) e 7 del D. 
Lgs. 50/2016 s.m.i, per un importo di euro 594.156,13 (al netto di I.V.A. al 10 % ai sensi 
dell'art. 31 lett d.) L. 457/05.8.1978 e del D.P.R. 633/26.10.1972 Testo Unico IVA tabella A -
Parte III - punto127 quaterdecies) e quindi di euro 680.000,00 (inclusi euro 67.709,23 per 
I.V.A. 10 % ed altre imposte), all' operatore economico aggiudicatario dei lavori iniziali I.T.I. 
Impresa Generale SPA con sede legale in via Portogallo, 60 Modena - P. IVA 01029050364;

b. di delegare il Direttore proponente quale Rup alla sottoscrizione, in nome e per conto 
dell’Azienda, del contratto approvato sub C), precisando che si procederà alla risoluzione 
dello stesso qualora a carico dell’Appaltatore risultasse una comunicazione interdittiva ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del D. L. 76/2020 conv. in L. 120/2020 e del D. Lgs.159/2011 s.m.i; 

c. di acquisire, in allegato sub D) il quadro economico riepilogativo dell’intervento, che trova 
parziale copertura come di seguito indicato :
per euro 100.000,00 sul conto 010.055.005 autorizzazione 2019-431/5,
per euro 103.943,08 sul conto 010.055.005 autorizzazione 2005-676/13,
per euro   54.444,25 sul conto 010.055.005 autorizzazione 2017/314/1
e per la restante parte di euro 421.612,67 di eseguire la seguente registrazione contabile : 
TIPO CONTO AUTORIZZAZIONE IMPORTO
   U                  010.055.005 2019-431/7_____ €. 421.612,67
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d. di allegare sub E) l’analisi dei nuovi prezzi, redatta dal suddetto progettista interno e 
sottoscritta per accettazione dal rappresentante dell’operatore economico esecutore delle 
lavorazioni originarie, ai sensi dell’articolo 8 comma 6 del D.M. 49/7.3.2018 del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti;

e. di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un 
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del 
Codice dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della ASL3;

f. di inviare in pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito aziendale, 
sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art.23 comma 1 D. Lgs. 33/2013 ed art.1 comma 16 
L.190/2012, delegando il Direttore proponente quale Rup alla sottoscrizione, in nome e per 
conto dell’Azienda, del contratto approvato sub B) ;

g. di dare atto infine che la presente deliberazione è composta di quattro pagine e dei seguenti 
allegati: Allegato A) Relazione opere supplementari di dodici pagine, Allegato B) atto di 
sottomissione e concordamento di nuovi prezzi di tredici pagine, Allegato sub C) schema di 
contratto di sei pagine, Allegato D) quadro economico di due pagine, Allegato E) analisi dei 
nuovi prezzi di trentaquattro pagine e così in totale di settantaquattro pagine.

  IL DIRETTORE GENERALE
  (Dott. Luigi Carlo  BOTTARO)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO           IL DIRETTORE SANITARIO
           (Avv. Rosa PLACIDO )                                            ( Dott. ssa Marta CALTABELLOTTA)

            IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
      ( Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

    IL DIRETTORE S. C. PROGRAMMAZIONE, 
GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

                                                           (Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo)

                                                    Visto per la verifica della regolarità contabile
                                               IL DIRETTORE S. C. BILANCIO E CONTABILITA’

                          (Dott. Stefano GREGO)

MB/mc
(Marco Carbone)
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OPERE SUPPLEMENTARI   

ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. N. 50/2016 
 

 

INTERVENTO DI RICOLLOCAZIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA 

PRESSO IL PADIGLIONE 20 DELL’EX OSPEDALE PSICHIATRICO IN GENOVA QUARTO 

CUP: G31E14000200003  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione n.102 del 08.03.2016 è stato approvato il progetto esecutivo dell’inter-

vento di ricollocazione delle strutture residenziali psichiatriche presso il Padiglione 20 dell’ex 

ospedale psichiatrico di Genova-Quarto; 

- con deliberazione n.147 del 22.03.2017 è stata indetta gara di appalto con importo lavori a 

base di gara, pari a 1.392.512,66 €  

- l’appalto è stato aggiudicato all’impresa ITI-Impresa Generale spa, con sede legale in Mo-

dena Via Portogallo 60  

- il 06.06.2018 è stato firmato il contratto (num. 1421/OREDEG) dei lavori, per un importo 

totale pari a 1.253.145,70 €  (esclusa IVA), comprese le migliorie  

 



- la Stazione appaltante ha presentato allo Sportello Unico delle Imprese la SCIA compren-

dente i lavori in appalto ed ha ottenuto tutte le autorizzazioni previste, compresa l’autorizza-

zione sismica per la realizzazione degli interventi strutturali 

- Il giorno 20.06.2018 è stato firmato il verbale di  inizio lavori  

- con determinazione dirigenziale n. 2152 del 25/09/2019 è stata approvata la variante sup-

plettiva n 1 per un importo di euro 641.059,17 che ha portato il costo netto dell’appalto ad 

euro 1.886.794,31 

- Il 23/9/2020 con determina n. 1898 è stato nominato un nuovo Direttore dei Lavori che presa 

visione dei lavori ordinati e in parte già realizzati dalla precedente Direzione Lavori, sentiti i 

Responsabili Sanitari del Servizio di Salute Mentale Distretto 13, visti il progetto esecutivo e 

la variante 1 di ristrutturazione del Blocco n. 20, ha prodotto una nuova variante che consen-

tisse il completamento delle opere strutturali, la razionalizzazione  degli spazi, l’adeguamento 

degli impianti agli standars Aziendali  rispettando i requisiti minimi previsti dalla Regione Li-

guria per le Residenze Psichiatriche. 

- Con delibera n. 119 del 03/03/2021 veniva approvata la perizia n. 2 in diminuzione di 

87.165,83 euro netti, IVA esclusa, che portava il nuovo importo contrattuale ad euro 

1.799.628,48 

 

Tutto ciò premesso, al fine di completare l’opera di ristrutturazione del padiglione 20 e ottimizzare la 

gestione della nuova Casa della Salute tenendo conto delle necessità organizzative, igieniche e 

sanitarie; nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, si rende necessario realizzare delle opere 

supplementari  il cui costo è inferiore  al 50% del valore del contratto inziale dell’appalto che con-

sentiranno di anticipare degli interventi impiantistici ed edili previsti in altro progetto, redatto dallo 

studio tecnico ing. Rocca - Bacci Associati e ing. Giovanni Spissu, già approvato e validato dall’ASL 

3 e in attesa di affidamento dei lavori. 

Lavori supplementari che verranno realizzati ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n° 

50/2016 senza attivazione di una nuova procedura d’affidamento in quanto trattasi di interventi mi-

gliorativi, complementari al progetto iniziale e che consentiranno di evitare serie problematiche le-

gate alla climatizzazione estiva in epoca di covid 19 nei blocchi interessati dall’intervento. Un cam-

biamento del contraente obbligherebbe infatti a bandire una nuova gara e ciò impedirebbe di rispet-

tare il cronoprogramma degli interventi voluto dalla Direzione Aziendale ed accettato dalla ditta ap-

paltatrice che consentirebbe di raffrescare e assicurare i ricambi d’aria necessari agli ambulatori del 

primo piano della nuova casa della Salute e del pad. 20, prima dell’inizio dell’estate 2021. Per tali 

opere non si ritiene necessario prevedere nuovi oneri specifici della sicurezza in aggiunta a quelli 

già computati nel progetto principale, le tipologie di lavorazioni non lo richiedono. 

Trattasi di interventi che pongono le basi per la futura centrale termica che controllerà l’intero presidio 

di Quarto di proprietà ASL 3 le modifiche progettuali pensate condivise da tutti gli stakeholders e le 

soluzioni adottate ci consentiranno, - anticipando degli impianti previsti in altro appalto - di adottare 

soluzioni tecnologiche energeticamente più performanti (climatizzazione realizzata pompa di calore) 

rispetto a  quelle previste dal progetto di ristrutturazione del padiglione 20 che consentiranno anche 



un risparmio economico notevole sulla realizzazione dei nuovi progetti in quanto una parte dei lavori 

previsti in essi verranno stralciati.  

 
Opere supplementari ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016 

Il complesso sanitario dell’ex PSS di Quarto fino a qualche decennio fa ospitava l’ex ospedale psi-

chiatrico; poi in seguito alla riforma Basaglia le strutture di questo tipo sono state abbandonate e/o  

riconvertite  in  Residenze   psichiatriche   o  strutture  territoriali   ambulatori  specialistiche  al  

 

servizio del territorio.  

Il complesso immobiliare dell’ex Ospedale Psichiatrico di Quarto occupa la sommità della collina che 

da corso Europa degrada a mare, delimitata a levante dalla via Carrara e a ponente dal torrente 

Sturla.  

L’insieme degli edifici monumentali neoclassici, la cui costruzione risale a fine ‘800, è costituito, nella 

configurazione principale attuale, da una cittadella a pianta quadrata, simmetricamente suddivisa in 

nove parti anch’esse quadrate. Ciascuna delle parti è composta da un ampio cortile, in prevalenza 

piantumato ed in discrete condizioni manutentive, delimitato da edifici su ogni lato, in modo che ogni 

edificio risulti affacciato su due cortili adiacenti. 

Gli edifici che compongono il complesso, suddivisi in ventidue padiglioni, sono generalmente in mu-

ratura portante, si sviluppano in prevalenza su due piani fuori terra con copertura a falde in tegole 

marsigliesi; gli edifici a un piano sono a copertura piana. 
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Il complesso è quasi completamente circondato da una strada veicolare di accesso, mentre all’in-

terno della cittadella la percorrenza è esclusivamente pedonale, l’accesso veicolare è limitato a pic-

coli mezzi di servizio o di emergenza. 

Gli interventi   del  progetto 

Rocca  Bacci Associati, per i 

quali non è   ancora   stata fatta 

la gara per  l’aggiudicazione de-

gli stessi, prevede la realizza-

zione di nuove infrastrutture im-

piantistiche interrate: nuovi tun-

nel impianti di collegamento tra i 

padiglioni  dove posare le tuba-

zioni di mandata e ritorno del 

fluido, caldo o freddo, a partire 

dalle due nuove pompe di calore 

ubicate  nel giardino denominato 

D, in prossimità del padiglione 

24. 

I lavori supplementari in argo-

mento prevedono di anticipare 

alcune di queste opere impianti-

stiche: meccaniche ed elettriche 

e assistenze murarie, che consentiranno di garantire la climatizzazione nella nuova casa della salute 

e nel padiglione 20 entro la prossima estate anticipando delle lavorazioni previste ed approvate nel 

progetto redatto dallo studio tecnico prima citato. 

 

IN SINTESI  LE OPERE SUPPLEMENTARI SI POSSONO COSÌ ELENCARE: 

OPERE EDILI 

Trattasi di interventi propedeutici per l’installazione delle pompe di calore e di lavori accessori per 

consentire il passaggio delle tubazioni all’interno del Padiglione 24 ed i  vari collegamenti interrati o 

a vista fino al pad. 20: 

1. Il basamento in Cemento armato sul quale verranno posizionate le pompe di calore 

 
Conformemente alle indicazioni della relazione geologica, si prevede la realizzazione di un basa-
mento avente le seguenti caratteristiche: 

 Dimensioni pari a 9,3 m x 14,8 m 

 Scavo pari a 50 cm; 

 Strato inferiore in ghiaia di spessore 10 cm realizzato con Tout Veanant di cava (per garantire 

il deflusso profondo delle acque); 

 Massetto di spessore 15 cm in magrone; 

 Soletta di spessore pari a 25 cm in C.A; 

 Spessore totale pari a 50 cm. 

GIARDINI A-D 



 

Idonee prove di deflusso delle acque verranno comunque eseguite al momento della realizza-

zione delle opere. 

Nello schema sotto riportato si possono notare delle barriere acustiche utili a schermare le due 

pompe di calore. Tali schermature sono escluse dal presente appalto. 

 

Le opere supplementari  prevedono di installare una sola macchina, come verrà descritto successi-

vamente nella parte degli impianti meccanici. L’alimentazione della macchina in argomento sarà 

provvisoria e derivata dalla cabina elettrica di media attuale in attesa della nuova cabina che verrà 

sempre realizzata successivamente durante la realizzazione dei lavori previsti dal progetto di realiz-

zazione della nuova centrale termica. 

1. Demolizioni e ricostruzione della scala in muratura del giardino D per il passaggio 

delle tubazioni; 

2. Creazione di due vani passaggi al di sotto delle finestre esistenti del pad. 24; 

D 



3. Variazione del layout dei locali del pad. 24, comprendenti la modifica di alcuni uffici e 

la  creazione di un pavimento sopraelevato ispezionabile per il passaggio degli im-

pianti da raccordare con le quote esistenti con la costruzione di due rampe; 

4. Pulizia e riordino dei fondi interrati del padiglione 22-23 laddove è prevista la realiz-

zazione della sotto centrale 

5. Scavi  e rinterri all’interno dei giardini “D” ed “A” oltre al giardino adiacente al pad 22 

per il collegamento delle nuove tubazioni a quelle già realizzate sotto il porticato del 

pad. 20; 

6. Opere accessorie edili e  varie assistenze agli impianti. 

 

OPERE MECCANICHE 

La base di partenza è il progetto redatto dallo studio Rocca Bacci Associati e dall’Ing. Giovanni 

Spissu, validato e approvato da ASL 3,  in cui si prevede di installare n° 2 pompe di calore conden-

sate ad aria della potenza termica di circa 900 kW cad., collegate alla sotto centrale termica me-

diante tubazioni interrate pre-isolate passanti per il giardino “D” che attraversano la parete (passando 

sotto la finestra esistente) perimetrale del Padiglione 24, decorrono  nel locale ed escono dall’altro 

lato dell’edificio, all’interno del cunicolo e da qui vengono collegate alle reti pre-isolate esistenti che 

attraversano il giardino “A” sino a terminare nei fondi del Padiglione 23.  Da qui le tubazioni raggiun-

gono la sotto-centrale termo/frigorifera di nuova realizzazione che andrà in futuro a servire tutti i 

padiglioni dell’ex PSS di proprietà ASL.  

(vedi tavole esplicative di progetto) 

 

OPERE DA REALIZZARSI COMPRENSIVE DI MODIFICHE E MIGLIORIE 

In questa prima fase le opere supplementari prevedono  l’installazione di una sola pompa di calore, 

rispetto alle due previste dal progetto. La macchina installata avrà una potenza termica pari a 890 

kW equivalente ad una potenza frigorifera di 840 kW; potenza più che sufficiente per soddisfare i 

carichi termici richiesti, sia nella stagione estiva che in quella invernale, dai due padiglioni al mo-

mento presi in esame (Padiglione 20, - casa della salute pad. 23 e 24).  Una potenza adeguata ai 

carichi garantisce un miglior funzionamento della macchina ed un’ eccellente resa della stessa. Inol-

tre installando una sola macchina si lascia ad ASL la possibilità di posare in futuro una seconda 

pompa di calore rispondente alle nuove normative aggiornate, più ecologiche e performanti che ga-

rantiranno un ulteriore risparmio economico (ad esempio una macchina a quattro tubi – caldo freddo 

e acqua sanitaria - anziché due come previsto in progetto). 

Le reti di distribuzione del cdz saranno invece realizzate completamente a partire  dal giardino “D” 

dove verranno installate le macchine in pompa di calore (in questa fase una sola) e attraverso  un 

passaggio sotto la finestra del prospetto pad. 24 – lato giardino – entreranno nell’edificio, decorre-

ranno sul pavimento e usciranno nel pozzetto esistente del giardino “A”, dove verranno collegate 

alle tubazioni che sono già state portate in loco (in altro appalto). Queste tubazioni attraversano il 

giardino ed entrano nel tunnel sotterraneo del pad. 22, dove verrà realizzata in questa fase la sotto 

centrale termica necessaria all’intervento specifico.  

La scelta fatta garantisce un notevole risparmio economico (la lavorazione è realizzata in un’unica 

soluzione) e la  predisposizione  delle tubazioni per l’altra macchina da installare in futuro riduce 



considerevolmente possibili disservizi ad utenze tecniche e servizi sanitari  in fase di installazione 

della seconda pompa di calore.  

Si era pensato, dovendo già eseguire degli scavi in queste zone di realizzare anche una nuova rete 

interrata di distribuzione per l’acqua sanitaria che attraversava il Padiglione 24, in modo da predi-

sporre il futuro collegamento al nuovo punto di allaccio fornito dall’azienda erogatrice, posizionato in 

via Redipuglia; questo intervento è stato però rimandato ad altro appalto in quanto non coperto 

finanziariamente in questa fase. 

Le nuove tubazioni del cdz a servizio del Padiglione 20, provenienti dalla sotto centrale termica 

esistente nei fondi del padiglione 23, completata ed aggiornata con i nuovi accumuli, in questa fase 

saranno provvisorie: decorrono dapprima nel tunnel dello stesso padiglione e vengono poi fatti uscire 

lateralmente all’esterno dell’edificio nel giardino che costeggia il pad. 22 in modo tramite reti pre-

isolate di distribuzione circuito caldo/freddo che verranno interrate per un una migliore  sicurezza e 

senso estetico. In futuro le stesse, quando verrà realizzato il progetto dello studio Rocca Bacci-

Spissu, potranno essere tolte e recuperate per essere utilizzate per le nuove alimentazioni  degli 

altri Padiglioni. Tale progetto prevede infatti che tutte le tubazioni di alimentazione del CDZ a servizio 

dei paglioni decorrano sotto i padiglioni: 24-23-20. 

 

 

del progetto Rocca – Bacci – Spissu. 



 

 

 

 

 

 

 

I lavori supplementari prevedono anche il recupero del gruppo frigorifero in pompa di calore di re-

cente installazione (giardino A- lato - casa salute) al servizio di parte del piano terreno della nuova 

Casa della salute, quindi non sufficiente a sopperire agli attuali carichi termici richiesti per l'intero 

edificio. Il collegamento dello stesso alla centrale termo/frigorifera di nuova realizzazione – opere 

supplementari -  garantirà un’ottimizzazione della gestione della produzione del caldo e del freddo 

richiesti e consentirà di controllare il funzionamento della macchina installata da 900 kW, garantendo 

in tal modo un risparmio economico e un miglioramento del rendimento termico; infatti in caso di 

minime richieste di potenza queste saranno garantite dal gruppo frigorifero esistente (più piccolo 

avente una potenza di circa 100 kW) senza l’intervento delle pompe di calore installate nel giardino 

“D”. 

Questa miglioria sarà ulteriormente incrementata dalla fornitura e dall’installazione a regime di un 

nuovo sistema di regolazione dedicato alla sola gestione del funzionamento in cascata della due 

macchine. La regolazione essendo sviluppata direttamente dal produttore delle pompe di calore 

(Aermec) permetterà alle stesse di dialogare e ottimizzare ulteriormente il funzionamento con un 

notevole risparmio economico:  minori  dei consumi, aumento della resa, diminuzione dei costi di 

manutenzione e ad un allungamento dei tempi di vita delle macchine stesse.  

In questa fase la centrale termo/frigorifera che si intende realizzare garantirà la climatizzazione 

estiva e invernale dei Padiglioni 20 23-24 (“nuova Casa della Salute”) entro il giugno 2021, assicu-

rando, in anticipo sulle tempistiche previste, l’alimentazione sia estiva che invernale, in autonomia 

rispetto alla centrale termica a gas metano esistente ed in fase di futuro smantellamento. L’impianto 

realizzato manterrà tuttavia anche la possibilità di utilizzare il vecchio riscaldamento dalla centrale 

termica esistente offrendo così un funzionamento di back-up in caso di manutenzione delle pompe 

di calore nella stagione invernale. 

I padiglioni che a regime dovranno  

essere alimentati dalla  

nuova centrale termica sono eviden-

ziati in blu, con le opere complemen-

tari climatizzeremo entro giugno 

2021 i blocchi 23-14-20 



Nel progetto originario dello studio tecnico Rocca Bacci - Spissu ogni pompa di calore è collegata 

ad un serbatoio di accumulo della capacità pari a 2500 litri, in alternativa si prevede di sostituire lo 

stesso con n°2 serbatoi di accumulo di capacità pari a 1500 litri a servizio di ogni pompa di calore 

(per un totale in futuro di 4 accumuli), questa scelta garantirà una miglior circolazione fluido/dinamica 

equilibrando i circuiti, che permetterà un miglior inserimento della pompa di calore esistente (100 

kW), garantendo inoltre il funzionamento dell’impianto, in caso di anomalie o manutenzione di una 

delle due macchine. 

Il collettore di distribuzione a 14 partenze previsto dal progetto originario  sarà al momento (opere 

supplementari) sostituito da un collettore a 2 partenze (completo di flange cieche per futuro amplia-

mento) in grado soddisfare le richieste previste dalle opere supplementari di cui sopra lasciando nel 

contempo la più completa libertà di scelta impiantistica per i futuri ampliamenti. 

A tal proposito per i futuri  appalti si suggerisce di sostituire le reti di distribuzione a servizio di ogni 

padiglione, al momento previste dal progetto Rocca-Bacci-Spissu con partenza dalla centrale ter-

mica, con una singola rete di teleriscaldamento collettiva costituita da una tubazione di mandata ed 

una tubazione di ritorno, che andranno ad alimentare le sotto centrali di regolazione e rilancio situate 

all’interno di ogni singolo padiglione. Questo sistema garantirebbe un notevole risparmio economico 

realizzazione diminuendo notevolmente le reti di distribuzione da posare in fase esecutiva e assicura 

al contempo un risparmio anche in futuro andando a diminuire le dispersioni di calore dovute alle 

rilevanti reti di distribuzione che ha un  impianto ampio e ramificato come avrebbe nel caso di rea-

lizzazione di tale progetto. 

Il progetto di futura realizzazione invece contempla un sistema centralizzato di produzione dell’acqua 

calda sanitaria composto da n°2 bollitori in pompa di calore della capacità pari a 200 litri cadauno e 

l’acqua calda sanitaria prodotta verrà distribuita ai vari circuiti tramite tubazioni interrate o all’interno 

di cunicoli esistenti e questo sistema implica inevitabilmente grosse dispersioni di calore dovute alle 

reti stesse, con conseguente diminuzione del risparmio energetico ed economico e presumibilmente 

la quantità di acqua calda prodotta non sarà sufficiente e dovrà in futuro il sistema dovrà essere 

implementato per garantire acqua calda a tutti i padiglioni. 

Per ovviate alla problematica sopra evidenziata si potrebbe pensare di sostituire questo sistema con 

uno di produzione puntuale di acqua calda sanitaria realizzato tramite scambiatori rapidi per la pro-

duzione di ACS posizionati all’interno di ogni singolo padiglione serviti da una rete di distribuzione 

di acqua tecnica solo calda che sarà posata interrata ed all’interno di cunicoli affiancata alla rete di 

distribuzione impianto termico/raffrescamento in sostituzione delle reti di distribuzione acqua calda 

sanitaria e ricircolo previste da progetto. In tal modo avremmo una produzione rapida e locale assi-

curando un notevole risparmio energetico ed una sicurezza dal punto di vista igienico-sanitario di-

minuendo considerevolmente il rischio di contaminazione dell’acqua (es. legionella). 

La macchina in pompa di calore da 900 kW prevista nelle opere supplementari sarà dedicata in 

questa fase, come già ricordato, esclusivamente alla climatizzazione estiva ed invernale degli am-

bienti (in questo momento padiglione 20 e Casa della salute), questo garantirà il raffrescamento 

estivo a partire dal giugno 2021 (priorità attuale di ASL 3) e consentirà un progressivo distacco dalla 

centrale termica a gas metano esistente. 

Tenuto conto di quanto sopra detto, in alternativa alla seconda pompa di calore a due tubi, prevista 

dal progetto Rocca-Bacci-Spissu, si potrebbe sostituire (in altro appalto) la seconda pompa di calore 

con una a “quattro tubi e recupero di calore” capace di generare acqua calda ad alta temperatura e 



refrigerata in contemporanea, andando a produrre così durante la stagione estiva l’acqua calda sa-

nitaria necessaria a soddisfare i bisogni dell’intero presidio sanitario. Nella stagione invernale, la 

maggior potenza necessaria, verrebbe assicurata da entrambe le macchine che andranno ad ali-

mentare in caldo il collettore principiale posto in  sotto centrale termica e da cui avrà origine il circuito 

di produzione ACS durante la stagione invernale. A tale scopo dovranno quindi essere previste ul-

teriori tubazioni a servizio dei vari blocchi per garantire il sistema di produzione ACS in loco, posate 

a fianco di quelle già previste in attraversamento al cortile. 

 
OPERE ELETTRICHE 

Le opere supplementari prevedono di alimentare in modo provvisorio la nuova pompa di calore AER-

MEC modello mod. NRB3200XH°EV°°DH avente le seguenti caratteristiche elettriche: 

  

L’alimentazione sarà eseguita provvisoriamente dalla cabina elettrica esistente M.T./B.T. dell’ ex  

PSS di “QUARTO” (vedi planimetria PL.01). L’attuale impresa di manutenzione, SIRAM, modificherà 

le connessioni dell’attuale quadro elettrico generale di bassa tensione (vedi schema elettrico QGBT 

esistente recepito da SIRAM) in modo da dedicare il trasformatore TR003 in resina da 400kVA ed il 

suo interruttore di protezione all’alimentazione del nuovo quadro elettrico QE “POMPA DI CA-

LORE”(vedi schema elettrico allegato) il quale sarà fornito e posato dall’appaltatore e garantirà la 

protezione contro i contatti indiretti nel rispetto della sicurezza e della norma CEI 64-8. 

L’appaltatore provvederà inoltre a fornire e posare i cavi di alimentazione provvisori nel rispetto di 

quanto indicato nel documento tecnico (PL.01) preoccupandosi di proteggere meccanicamente gli 

stessi nelle parti “a terra” in modo da preservarli; appena terminata la futura cabina elettrica (zona 

interrata padiglione 22, oggetto di altro appalto) gli stessi cavi provvisori saranno riutilizzati per l’ali-

mentazione definitiva della nuova pompa di calore e di quella futura. 

In questa condizione “provvisoria” la pompa di calore sarà tarata al 70% della sua potenzialità ter-

mica/elettrica in modo da soddisfare l’esigenza dell’utenza e dell’alimentazione elettrica provvisoria 

che sarà costituita da una conduttura di n.2 cavi FG16M16 da 185 mmq per fase; tale soluzione 

permette il rispetto del 4% della caduta di tensione prevista dalla norma CEI 64-8 sia nella condizione 

provvisoria che definitiva. 

La connessione dei cavi elettrici tra il QE “POMPA DI CALORE” e la pompa di calore stessa sarà a 

carico dell’appaltatore, la connessione dei cavi elettrici tra la cabina M.T./B.T. ed il QE “POMPA DI 

CALORE” sarà a carico dell’impresa di manutenzione, SIRAM, in concomitanza alle modifiche che 

la stessa dovrà apportare all’attuale quadro elettrico QGBT ed al fine di ridurre al minimo il tempo di 

“assenza di tensione” necessaria per eseguire le lavorazioni in sicurezza. 

Tutti gli impianti dovranno essere realizzati in osservanza alla Norma CEI 02, nonché alle vigenti 

normative impiantistiche, con relative varianti ed integrazioni. In particolare saranno rispettate le 

Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) per gli impianti e le apparecchiature elettriche, le varie 

Leggi, Decreti e le Circolari Ministeriali inerenti gli impianti elettrici e la sicurezza del lavoro, le varie 

Circolari e disposizioni dei V.V.F., le norme UNI ed UNEL per quanto riguarda i materiali unificati, gli 



impianti ed i loro componenti, i criteri di progetto, le modalità di costruzione  ed esecuzione, oltre al 

collaudo finale. 

La rispondenza delle citate norme sarà intesa nel senso più restrittivo del termine, ovvero, non solo 

la realizzazione dell’impianto sarà rispondente alle norme, ma lo sarà anche ogni singolo compo-

nente dell’impianto stesso. 

La norma di riferimento principale dovrà essere quella del Comitato Elettrotecnico Italiano il cui ri-

spetto assicura l’assolvimento della Legge 01/03/1968 n. 186 la quale prevede che “tutti i materiali, 

le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere 

realizzati e costruiti a regola d’arte”. 
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          REGIONE LIGURIA 

ASL n° 3 – Sistema Sanitario Regione Liguria 

LAVORI:  DI RICOLLOCAZIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE 

PSICHIATRICA PRESSO IL PADIGLIONE 20 DELL’EX OSPEDALE PSICHIATRICO 

IN GENOVA QUARTO  - OPERE SUPPLEMENTARI 

CUP: G31E14000200003     

IMPRESA: “I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. ” con sede legale in Modena, via Por-

togallo,60 – PARTITA  IVA 01029050364 

Importo complessivo opere supplementari  (IVA esclu sa):  

€ 660.907,82  lordi (esclusa IVA) 

Ribasso:  pari 10,10 % sull’importo a base di gara progetto principale 

IMPORTO CONTRATTO:  € 594.156,13 netti (IVA esclusa) 

ATTO DI SOTTOMISSIONE  E  

VERBALE  CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

L’anno 2021, il giorno 6 del mese di Maggio in  Genova: 

PREMESSO  CHE: 

- con Deliberazione n.102 del 08.03.2016 veniva approvato il progetto esecutivo 

dell’intervento di ricollocazione delle strutture residenziali psichiatriche presso il Padi-

glione 20 dell’ex ospedale psichiatrico di Genova-Quarto; 

- con deliberazione n.147 del 22.03.2017 veniva indetta gara di appalto con importo     

lavori a base di gara pari a 1.392.512,66 € (esclusa IVA ed altre somme a disposizione 

della Stazione appaltante) di cui 12.641,75 € per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

- all’esito della procedura di gara,  il  cui  verbale  di  gara  è  stato  approvato con De-

liberazione  n. 152  del  20/03/2018, l’appalto  de  quo  è stato  aggiudicato  all’impresa  
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sopra evidenziata avendo la stessa proposto migliorie tecniche e importo di esecuzio-

ne di € 1.240.503,95, IVA esclusa, cui va aggiunto l’importo di € 12.641,75 per oneri 

per la sicurezza, non soggetto a ribasso. 

- l'appalto è stato stipulato "a corpo"; 

- il 20.06.2018 la Stazione appaltante dava inizio ai lavori in appalto; 

- il 31.07.2018 la Stazione appaltante presentava allo Sportello Unico delle Imprese la 

SCIA comprendente i lavori in appalto; 

- il 14.09.2018 la Stazione appaltante sospendeva i lavori in appalto perché risultava 

necessario ottenere l’autorizzazione sismica (cfr. art. 7 DM 49 del 7/3/18) per 

l’intervento strutturale oggetto dell’appalto. Esso doveva essere presentato congiunta-

mente con quanto offerto dall’impresa in sede di gara, che è in fase di definizione ese-

cutiva, e non ancora approvato dalla Stazione appaltante. Tale necessità deriva dalla 

variazione della zonizzazione sismica della Regione Liguria, intervenuta con Delibera-

zione di Giunta Regionale 216 del 17/3/17, che pone l’edificio oggetto di intervento in 

zona 3 (necessaria autorizzazione) invece che in zona 4 (sufficiente la denuncia di ini-

zio attività), concordemente con la DGR 1384/2003 che include le Strutture sanitarie 

e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti nell’elenco delle opere che possono 

assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso; 

- il 26.02.2019 la Stazione appaltante presentava allo Sportello Unico delle Imprese la 

variante SCIA (Prot. SU 79/19 – riferimento Progetto N.7144/18); 

- il 26.02.2019 la Stazione appaltante depositava la domanda di Autorizzazione sismi-

ca del progetto strutturale, secondo le procedure telematiche in atto, presso il portale 

della Città Metropolitana di Genova. 

- il  12.03.2019 la pratica veniva protocollata presso la Città  Metropolitana di Genova 

(ex Provincia di Genova), con Protocollo n. 37623 del 12.03.2019. 
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-il 27.06.2019 la città metropolitana di Genova, con atto n.1472/2019, autorizzava 

l’intervento di miglioramento sismico del Padiglione 20 con relativo parere favorevole 

della Soprintendenza. 

- il 31.07.2019 la Soprintendenza approvava gli interventi relativi alla torre di raffred-

damento (necessaria per la centrale frigorifera offerta come miglioria dall’impresa ese-

cutrice) da posizionarsi nel giardino “C” accanto al pad. 24. 

- con determina n. 2152 del 25/09/2019 veniva approvata la variante n. 1 in aumento di 

633.648,61 euro netti, IVA esclusa che portava il nuovo importo contrattuale ad euro 

1.886.794,31 

- con delibera n. 119 del 03/03/2021 veniva approvata la perizia n. 2 in diminuzione di 

87.165,83 euro netti, IVA esclusa, che portava il nuovo importo contrattuale ad euro 

1.799.628,48 

TENUTO CONTO  CHE: 

in corso d’opera, d’intesa con la Direzione  Aziendale e il RUP, la nuova  D.L.  al fine 

di: 

- consentire la climatizzazione estiva ai piani terreno e primo del Pad. 20 -Quarto 

e al piano primo della nuova Casa della salute dell’ex PSS di  Genova 

- ridurre i consumi energetici con l’installazione di split in ogni locale delle nuove 

strutture  

- soddisfare le  esigenze sanitarie e dell’utenza in questa fase di pandemia e 

vaccinazione di massa 

ha anticipato  alcuni  interventi  non previsti nel progetto principale di ristrutturazione 

del ad. 20 e  stralciati  nella variante 2 (soluzione superata dalla centralizzazione degli   

impianti di climatizzazione dell’ex PSS di Quarto) in  quanto  i  tempi  di realizzazione 

del  nuovo progetto che  prevede  la  centralizzazione degli  impianti  di climatizzazione 
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non  potevano essere realizzati entro l’estate 2021.  

Interventi realizzati ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n° 50/2016 

che consentono di modificare il contratto d’appalto iniziale, incrementandone l’importo 

durante il periodo di efficacia, senza attivazione di una nuova procedura d’affidamento 

perché trattasi di lavori supplementari che terminerebbero entro il mese di giugno 

2021.   

Un cambiamento del contraente comporterebbe per all’ASL un fermo cantiere molto 

lungo che ne aumenterebbe notevolmente i costi in attesa della  gara di aggiudicazione 

dei lavori, posticipando così di molti mesi la climatizzazione nei locali del padiglione 20 

e della Casa della nuova Salute. 

Le modifiche progettuali pensate, sentiti tutti gli stakeholder interessati, sono state tutte   

condivise e le soluzioni adottate ci consentiranno di avere i dovuti ricambi d’aria degli 

ambienti, essenziali in un periodo di pandemia come quello in atto. 

Le   nuove   soluzioni  adottate comportano una spesa di euro 594.156,13 inferiore al 

50% dell’importo contrattuale iniziale, pertanto in linea con la vigente normativa. 

Con il presente Atto di Sottomissione  e Concordamento  Nuovi Prezz i  si conviene 

 di accettare l’esecuzione delle lavorazioni  senza eccezione e riserva alcuna, secondo 

quanto specificato nei documenti tecnici che insieme al presente atto sono parte inte-

grante del nuovo contratto relativo alle pere complementari. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

L’ ing. Ernesto Mattia, nella  sua qualità di Direttore Tecnico e Procuratore dell’ITI – 

Impresa Generale S.p.A..,  presa visione della predetta perizia di variante. 

DICHIARA E SI OBBLIGA 

ad adempiere a quanto segue: 

ART. 1  
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L’Impresa accetta tutte le lavorazioni previste nella   perizia  redatta dall’Ufficio di  Di-

rezione Lavori  interna dell’ Area Tecnica dell’ASL 3  e  si  impegna  ad  eseguirle sen-

za alcuna eccezione agli stessi patti, condizioni  e prezzi, del  contratto  dell’ appalto 

iniziale, tenendo conto  anche degli ulteriori nuovi prezzi indicati nell’ all. a), per un im-

porto complessivo a corpo di  594.156,13 (esclusa IVA) al netto del ribasso del 10,1%, 

dell’appalto principale, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in 

qualsiasi forma, tempo e luogo.  

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni indicate nel contratto e nel CSA  iniziali vengono 

integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.  

ART. 2  

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanza-

mento  secondo le  modalità previste dal contratto principale  e in  ordine alle nuove 

percentuali di lavorazione di cui all’acclusa  tabella di cui sopra. 

ART. 3 

Il tempo utile per il completamento di tutte le opere previste è il 30 giugno 2021. 

La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura in-

dicata  dal  contratto  originario. 

Art.4   

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del D.M. 49/2018 e del contratto principale, tenuto 

conto, come sopra indicato si è riscontrata la necessità di eseguire lavorazioni non 

previste nel contratto di appalto iniziale, sicché per la loro esecuzione e relativa conta-

bilizzazione  occorre  approvare   i seguenti  nuovi  prezzi  ragguagliati  a quelli  con-

trattuali e individuati nell’ allegato a) - al presente documento.  

Art.5  

Fanno parte del presente atto i seguenti elaborati: 
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a) Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi di variante  

doc.  n. 3  con  all. a) – nuovi prezzi  e  b) – categorie di lavoro 

b) Computo estimativo -  doc. n. 2 

c) quadro economico -  doc. n. 6 

d) relazione tecnica illustrativa -  doc. n. 1 

e) analisi nuovi prezzi– doc. n. 4 

f)  cronoprogramma dei lavori – doc. n. 5 

g) elaborati grafici 

Art.6 

Il presente atto, previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione ed 

è fin d’ora impegnativo per l’Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltan-

to dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge. 

Il Direttore dei Lavori -  (Per. Ind. Enrico Benzi) 

 

Direttore Tecnico e Procuratore dell’ITI impresa Generale S.p.A. - (Ing. Ernesto Mattia) 

 

Visto:  

Il Responsabile del Procedimento (Ing. Marco Bergia Boccardo) 

 















0000284 del 26/05/2021 - Allegato Utente 3 (A03)




EURO

a.1 a misura
594 156,13

a.2 a corpo

a.3 in economia

a.4 arredi e attrezzature 

a.5 TOTALE  A) 594 156,13

EURO

b.1 zero già pagati in progetto principale 0,00

b.2 a corpo

b.3 in economia 0,00

b.4 TOTALE  B) 0,00

IMPORTO TOTALE APPALTO  A+B 594 156,13

c.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
0,00

c.2 Rilievi accertamenti e indagini 0,00

c.3 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00

c.4 Imprevisti

c.5 Acquisizione aree o immobili 
0,00

c.6 Accantonamento revisione prezzi
0,00

11 883,12

c.8 Spese per attività di consulenza o di supporto
0,00

c.9
Eventuali spese per commissioni giudicatrici: l’onere previsto a carico
dell’Azienda nei confronti dell’Autorità LL.PP. 0,00

c.10 Spese per pubblicità e, ove previsto,  per opere artistiche 
0,00

c.11
integrazione Spese per collaudo tecnico - amministrativo, parametrato rispetto
a precedente incarico

6 251,52

c.12 Arredi ed attrezzature 
0,00

c.13 IVA ed eventuali altre imposte
67 709,23

TOTALE  C  85 843,87

680 000,00

c.7

 Importo TOTALE APPALTO

 SOMMA TOTALE DA FINANZIARE PER IL PROGETTO (A+B+C)  

QUADRO ECONOMICO                                                                               
OPERE SUPPLEMENTARI  -   PAD. 20 QUARTO                                                                                                                                                                                                                                                       

Importo esecuzione delle lavorazioni

Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di
supporto, nonché alla conferenza di servizi, alla direzione lavori ed al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

Somme a disposizione della stazione appaltante per:



0000284 del 26/05/2021 - Allegato Utente 4 (A04)




% Mano d'opera  Importo 

Manod'opera. 
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G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo cadauno 653,96€              31,49% �����	���������������

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo cadauno 587,91€              31,49% 	���		���������������
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Totale generale



Rif. Prezziario Descrizione U.M. Pz. Prezzo 

Unitario

 Prezzo Totale 

PA.SGP.02 Trasporto a discarica e oneri per materiali da scavo. Discarica distante 115

Km dal cantiere. 

Elementi:

Offerta Economica 

trasporto su autocarro 30 ton/16,5 mc mc 1,8 12,02€      21,64 €            

oneri discarica per rifiuto da scavo mc 1,8 10,98€      19,76 €            

PREZZI DA PREZZARIO LIGURIA 2020 41,40 €            

Mano d'opera

RU.M01.A01.010 Operaio IV Livello h 0 38,95€      -  €                

RU.M01.A01.020 Operaio Specializzato h 0 36,99€      -  €                

41,40 €            

Sommano euro 41,40 €            

Spese generali 15% euro 6,21 €              

Sommano euro 47,61 €            

Utili di impresa 10% euro 4,76 €              

TOTALE euro mc 52,37 €            

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo mc 52,37 €            

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo mc 47,08€             

Analisi giustificativa del prezzo NP SUPPL. ED 02



Rif. Prezziario Descrizione U.M. Pz.
Prezzo 

Unitario
 Prezzo Totale 

Onere di discarica per materiali di risulta provenienti da scavi e/o

demolizioni

Elementi:

Offerta Economica 

oneri discarica per rifiuto da scavo mc 1,8 10,98€      19,76 €           

PREZZI DA PREZZARIO LIGURIA 2020 19,76 €           

19,76 €           

Sommano euro 19,76 €           

Spese generali 15% euro 2,96 €             

Sommano euro 22,73 €           

Utili di impresa 10% euro 2,27 €             

TOTALE euro t 25,00 €           

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a tonn 25,00 €           

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a tonn 22,48€            

Analisi giustificativa del prezzo NP SUPPL. ED 03



Rif. Prezziario Descrizione U.M. Pz. Prezzo 

Unitario

 Prezzo Totale 

PA.SGP.03 Analisi chimica dei materiali di risulta su campione da scavo o

demolizione per caratterizzazione del rifiuto. Prevedere un

campionamento ogni 500m di scavo ed uno per ogni 20/30mc di

Elementi:

Offerta Economica 

Analisi di caratterizzazione rifiuto cad 1 400,00€    400,00 €         

Sommano euro 400,00 €         

Mano d'opera

Regione liguria 2020 RU.M01.A01.010 Operaio IV Livello h 0 38,95€      -  €               

Regione liguria 2021 RU.M01.A01.020 Operaio Specializzato h 0 36,99€      -  €               

400,00 €         

Sommano euro 400,00 €         

Spese generali 15% euro 60,00 €           

Sommano euro 460,00 €         

Utili di impresa 10% euro 46,00 €           

TOTALE euro cad 506,00 €         

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a mc 506,00 €         

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a mc 454,89€          

Analisi giustificativa del prezzo NP SUPPL. ED 04



% Mano 

d'opera

 Importo 

Manod'opera. 

A) Mano d'opera u.m. Quantità Importo Totale

RU.M01.A01.030 Operaio edile qualificato h 0,3835 34,41 13,196€                100,00% 13,196€              

Sommano A) 13,196€            100% 13,196€           

B) Materiali u.m. Quantità Importo Totale

0% -€                    

0,00% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

Sommano B) -€                  0% -€                

C) Accessori vari 3%di B) -€                      0% -€                    

D) Trasporto 5%di B) -€                      50% -€                    

E) Assistenze murarie 0%di A)+B)+C)+D) -€                      -€                    

Sommano A)+B)+C)+D)+E) 13,20€                  (1) 13,20€                

F) Spese generali e utili

Spese generali 15% di (1) 1,979€                  (2)

Utili 10% di (1)+(2) 1,518€                  

16,69€              13,20€             

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a mc 16,69€              79,05% 13,196€              

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a mc 15,01€              79,05% 11,863€              

Analisi giustificativa del prezzo NP SUPPL. ED 05

SOVRAPREZZO PER SCAVO: sovraprezzo  per zone accessibili con motocarriola della portata  fino a 400 Kg per distanze fino a 100 m

Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria 

Totale generale



% Mano 

d'opera

 Importo 

Manod'opera. 

A) Mano d'opera u.m. Quantità Importo Totale

RU.M01.A01.030 Operaio edile qualificato h 0,5700 34,41 19,614€                100,00% 19,614€              

Sommano A) 19,614€            100% 19,614€           

B) Materiali u.m. Quantità Importo Totale

0% -€                    

Indagine di mercato

Materiali per l'esecuzione di opere di 

SOVRAPREZZO per riempimenti in tout 

venant: sovraprezzo alle fornitura e 

stesa di tout venant per zona 

inacessibile allo scarico diretto , da 

eseguirsi con prelievo materiali con 

mezzo piccolo bob cat e successiva 

stesa a strati nello scavo predisposto 

mc 1,00 2,20€                    2,20€                    0,00% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

Sommano B) 2,20€                0% -€                

C) Accessori vari 3%di B) 0,07€                    0% -€                    

D) Trasporto 5%di B) 0,11€                    50% 0,05€                  

E) Assistenze murarie 0%di A)+B)+C)+D) -€                      -€                    

Sommano A)+B)+C)+D)+E) 21,99€                  (1) 19,67€                

F) Spese generali e utili

Spese generali 15% di (1) 3,298€                  (2)

Utili 10% di (1)+(2) 2,528€                  

27,81€              19,67€             

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a mc 27,81€              70,72% 19,669€              

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a mc 25,00€              70,72% 17,682€              

Analisi giustificativa del prezzo NP SUPPL. ED 6

SOVRAPREZZO per riempimenti in tout venant: sovraprezzo alle fornitura e stesa di tout venant per zona inacessibile allo scarico diretto , da eseguirsi con prelievo 

materiali con mezzo piccolo bob cat e successiva stesa a strati nello scavo predisposto 

Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria 

Totale generale



% Mano d'opera  Importo 

Manod'opera. 

A) Mano d'opera u.m. Quantità Importo Totale

RU.M01.A01.030 Operaio edile qualificato h 0,2377 34,41 8,179€                  100,00% 8,179€                

Sommano A) 8,179€                100% 8,179€               

B) Materiali u.m. Quantità Importo Totale

0% -€                    

Indagine di mercato

Materiali per l'esecuzione di opere di 

SOVRAPREZZO per riempimenti in tout 

venant: sovraprezzo alle fornitura e 

stesa di tout venant per zona 

inacessibile allo scarico diretto , da 

eseguirsi con prelievo materiali con 

mezzo piccolo bob cat e successiva 

stesa a strati nello scavo predisposto 

mc 1,00 2,20€                    2,20€                    0,00% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

Sommano B) 2,20€                  0% -€                  

C) Accessori vari 3%di B) 0,07€                    0% -€                    

D) Trasporto 5%di B) 0,11€                    50% 0,05€                  

E) Assistenze murarie 0%di A)+B)+C)+D) -€                      -€                    

Sommano A)+B)+C)+D)+E) 10,55€                  (1) 8,23€                  

F) Spese generali e utili

Spese generali 15% di (1) 1,583€                  (2)

Utili 10% di (1)+(2) 1,213€                  

13,35€                8,23€                 

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a mc 13,35€                61,69% 8,234€                

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a mc 12,00€                61,69% 7,403€                

Analisi giustificativa del prezzo NP SUPPL.ed 7

SOVRAPREZZO per getto cls magrone + fondazione: sovraprezzo alla stesura del MAGRONE di fondazione per utilizzo di pompa e tubazioni adeguate per getti , causa 

inacessibilita' autobotte vicino zona basamento 

Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria 

Totale generale



% Mano d'opera  Importo 

Manod'opera. 

A) Mano d'opera u.m. Quantità Importo Totale

RU.M01.A01.030 Operaio edile qualificato h 0,3160 34,41 10,874€                100,00% 10,874€              

Sommano A) 10,874€              100% 10,874€             

B) Materiali u.m. Quantità Importo Totale

0% -€                    

Indagine di mercato

Materiali per l'esecuzione di opere di 

SOVRAPPREZZO ALLA STESURA DEL 

BASAMENTO IN CLS per fondazione 

per utilizzo di pompa e tubazioni 

adeguate per getti , causa 

inacessibilita' autobotte vicino zona 

basamento 

mc 1,00 2,15€                    2,15€                    0,00% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

Sommano B) 2,15€                  0% -€                  

C) Accessori vari 3%di B) 0,06€                    0% -€                    

D) Trasporto 5%di B) 0,11€                    50% 0,05€                  

E) Assistenze murarie 0%di A)+B)+C)+D) -€                      -€                    

Sommano A)+B)+C)+D)+E) 13,20€                  (1) 10,93€                

F) Spese generali e utili

Spese generali 15% di (1) 1,979€                  (2)

Utili 10% di (1)+(2) 1,517€                  

16,69€                10,93€               

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a mc 16,69€                65,46% 10,927€              

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a mc 15,01€                65,46% 9,824€                

Analisi giustificativa del prezzo NP SUPPL. ED 8

SOVRAPPREZZO ALLA STESURA DEL BASAMENTO IN CLS per fondazione per utilizzo di pompa e tubazioni adeguate per getti , causa inacessibilita' autobotte vicino 

zona basamento 

Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria 

Totale generale



% Mano 

d'opera

 Importo 

Manod'opera. 

A) Mano d'opera u.m. Quantità Importo Totale

RU.M01.A01.030 Operaio edile qualificato h 0,2403 34,41 8,269€                  100,00% 8,269€                

Sommano A) 8,269€              100% 8,269€             

B) Materiali u.m. Quantità Importo Totale

0% -€                    

Indagine di mercato

Materiali per l'esecuzione di opere di 

SOVRAPREZZO PER 

CASSERATURE:sovraprezzo per la 

fornitura in sito delle casserature per 

inacessibilita' con mezzo per scarico , 

compreso' altresi' la rimozione a 

disarmo con movimentazione manuale 

nell'arco dei 100 mt 

mq 1,00 7,00€                    7,00€                    0,00% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

Sommano B) 7,00€                0% -€                

C) Accessori vari 3%di B) 0,21€                    0% -€                    

D) Trasporto 5%di B) 0,35€                    50% 0,18€                  

E) Assistenze murarie 0%di A)+B)+C)+D) -€                      -€                    

Sommano A)+B)+C)+D)+E) 15,83€                  (1) 8,44€                  

F) Spese generali e utili

Spese generali 15% di (1) 2,374€                  (2)

Utili 10% di (1)+(2) 1,820€                  

20,02€              8,44€              

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a mc 20,02€              42,17% 8,444€                

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a mc 18,00€              42,17% 7,591€                

Analisi giustificativa del prezzo NP SUPLL. ED 09

SOVRAPREZZO PER CASSERATURE:sovraprezzo per la fornitura in sito delle casserature per inacessibilita' con mezzo per scarico , compreso' altresi' la rimozione a 

disarmo con movimentazione manuale nell'arco dei 100 mt 

Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria 

Totale generale



% Mano d'opera  Importo 

Manod'opera. 

A) Mano d'opera u.m. Quantità Importo Totale

RU.M01.A01.030 Operaio edile qualificato h 0,0007 34,41 0,024€                  100,00% 0,024€                

Sommano A) 0,024€                100% 0,024€               

B) Materiali u.m. Quantità Importo Totale

0% -€                    

Indagine di mercato

Materiali per l'esecuzione di opere di 

SOVRAPREZZO PER 

ARMATURE:sovraprezzo per la 

fornitura in sito delle ARMATUREper 

inacessibilita' con mezzo meccanico

mq 1,00 0,10€                    0,10€                    0,00% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

Sommano B) 0,10€                  0% -€                  

C) Accessori vari 3%di B) 0,00€                    0% -€                    

D) Trasporto 5%di B) 0,00€                    50% 0,00€                  

E) Assistenze murarie 0%di A)+B)+C)+D) -€                      -€                    

Sommano A)+B)+C)+D)+E) 0,13€                    (1) 0,03€                  

F) Spese generali e utili

Spese generali 15% di (1) 0,019€                  (2)

Utili 10% di (1)+(2) 0,015€                  

0,16€                  0,03€                 

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a kg 0,16€                  16,15% 0,027€                

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a kg 0,15€                  16,15% 0,024€                

Analisi giustificativa del prezzo NP SUPLL. ED 10

SOVRAPREZZO PER ARMATURE: sovraprezzo per la fornitura in sito dei ferri d'armatura  per inacessibilita' con mezzo per scarico , compreso' altresi' la 

movimentazione manuale dei ferri con scarico da camion 

Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria 

Totale generale



% Mano d'opera  Importo 

Manod'opera. 

A) Mano d'opera u.m. Quantità Importo Totale

RU.M01.A01.030 Operaio edile qualificato h 14,00 34,41 481,740€              100,00% 481,740€            

RU.M01.A01.030 Operaio edile qualificato h 14,00 34,41 481,740€              100,00% 481,740€            

Sommano A) 963,480€            100% 963,480€           

B) Materiali u.m. Quantità Importo Totale

0% -€                    

0,00% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

Sommano B) -€                    0% -€                  

C) Accessori vari 3%di B) -€                      0% -€                    

19LG.AT.N09.S20.010 Martello perforatore o scalpello elettrico h 8,25 26,93 222,294€              

D) Trasporto 5%di B) -€                      50% -€                    

E) Assistenze murarie 0%di A)+B)+C)+D) -€                      -€                    

Sommano A)+B)+C)+D)+E) 1 185,77€             (1) 963,48€              

F) Spese generali e utili

Spese generali 15% di (1) 177,866€              (2)

Utili 10% di (1)+(2) 136,364€              

1 500,00€           963,48€             

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a corpo 1 500,00€           64,23% 963,480€            

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a corpo 1 348,50€           64,23% 866,169€            

Analisi giustificativa del prezzo NP SUPLL. ED 11

Demolizione a mano di pozzetti in cemento e spostamento della linea delle fognature interferenti per collegamento alle tubazioni gia predisposte al di sotto del 

portico del padiglione 20

Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria 

Totale generale



% Mano d'opera  Importo 

Manod'opera. 

A) Mano d'opera u.m. Quantità Importo Totale

RU.M01.A01.010 Operaio IV Livello h 34,00 38,95 1 324,300€           100,00% 1 324,300€         

RU.M01.A01.020 Operaio Specializzato h 34,00 36,99 1 257,660€           100,00% 1 257,660€         

RU.M01.A01.040 Operaio Comune h 34,00 30,97 1 052,980€           100,00% 1 052,980€         

Sommano A) 3 634,940€          100% 3 634,940€        

B) Materiali u.m. Quantità Importo Totale

0% -€                    

0,00% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

Sommano B) -€                    0% -€                  

C) Mezzi 1 503,40€             0% -€                    

AT.N09.S20.010 Martello perforatore o scalpello elettrico h 31,18 34,71 1 082,275€           

AT.N02.A20.020 E scavatore oltre 5 t fino a 8 t. h 7,50 56,15 421,125€              

D) 7 kg 5%di B) -€                      50% -€                    

E) Assistenze murarie 0%di A)+B)+C)+D) -€                      -€                    

Sommano A)+B)+C)+D)+E) 5 138,34€             (1) 3 634,94€           

F) Spese generali e utili

Spese generali 15% di (1) 770,751€              (2)

Utili 10% di (1)+(2) 590,909€              

6 500,00€           3 634,94€          

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a corpo 6 500,00€           55,92% 3 634,940€         

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a corpo 5 843,50€           55,92% 3 267,811€         

Analisi giustificativa del prezzo NP SUPLL. ED 12

Smontaggio parziale della rampa scala, demolizione in breccia, a sezione obbligata del muro di contenimento della scala esterna, per passaggio delle tubazioni 

impiantistiche, compreso lo scavo per il passaggio delle tubazioni , compresi lavori di scavo fino al muro di perimetro dell'edificio, 

Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria 

Totale generale



% Mano 

d'opera

 Importo 

Manod'opera. 

A) Mano d'opera u.m. Quantità Importo Totale

RU.M01.A01.010 Operaio IV Livello h 40,00 38,95€              1 558,000€               100,00% 1 558,000€               

RU.M01.A01.020 Operaio Specializzato h 40,00 36,99€              1 479,600€               100,00% 1 479,600€               

Sommano A) 3 037,600€          100% 3 037,600€           

B) Materiali u.m. Quantità Importo Totale

20.A54.A30.020 Strato  di  fondo  a  base  di  calce  

idraulica  naturale  NHL  3,5 (EN459-1)  

e sabbie calcaree classificate, spessore 

2/3 cm.

mc 0,50 30,34€                  15,170€                    

0% -€                          

20.A54.A30.040 strato di finitura a base di calce 

idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1)  e 

sabbie calcaree classificate,  

mq 5 7,18 35,900€                    

0,00%

-€                          

PR.A21.A20.020 ardesia, spessore 3 cm.  mq 2,50 114,94€                287,350€                  0% -€                          

PR.A02.D10.010 Stucco fughe malta cem. kg 2,00 0,90€                    1,800€                      

0% -€                          

PR.A04.A10.010 Mattoni comuni pressati metro mc 1,15 219,62€                252,563€                  0% -€                          

20.A20.E10.020 Malta per muratura M10. mc 0,31 232,19€                71,575€                    

0% -€                          

0% -€                          

0% -€                          

Sommano B) 664,36€               0% -€                     

C) Mezzi -€                          0% -€                          

D) Trasporti 5%di B) 33,22€                      50% 16,61€                      

E) Assistenze murarie 0%di A)+B)+C)+D) -€                          -€                          

Sommano A)+B)+C)+D)+E) 3 735,18€                 (1) 3 054,21€                 

F) Spese generali e utili

Spese generali 15% di (1) 560,276€                  (2)

Utili 10% di (1)+(2) 429,545€                  

4 725,00€            3 054,21€             

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a corpo 4 725,00€            64,64% 3 054,209€               

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a corpo 4 247,77€            64,64% 2 745,734€               

Analisi giustificativa del prezzo NP SUPLL. ED 13

Rifacimento della scala, inclusi la fornitura e posa di tutte le alzate e pedate in materiale lapideo simile a quello esistente; ricostruzione del vano in muratura per il 

passaggio delle tubazioni, incluso intonaco e tinteggiatura e di quanto occorre per il ripristino funzionale della stessa ad esclusione di trasporto e conferimento in 

discarica dei materiali di risulta.

Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria

Totale generale



% Mano 

d'opera

 Importo 

Manod'opera. 

A) Mano d'opera u.m. Quantità Importo Totale

RU.M01.A01.010  Operaio IV Livello h 20,00 38,95€              779,000€              100,00% 779,000€            

RU.M01.A01.020 Operaio Specializzato h 20,00 36,99€              739,800€              100,00% 739,800€            

Sommano A) 1 518,800€       100% 1 518,800€      

B) Materiali u.m. Quantità Importo Totale

0% -€                    

0,00% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

Sommano B) -€                  0% -€                

C) Mezzi 615,59€                0% -€                    

AT.N09.S20.010 calpello o perforatore con motore elettrico, sino a 7 kgh 3,4225 34,71 118,795€              

AT.N09.S20.010

Autocarro con portata da 19,00 t e 

gruetta da 3,50 t h 6,50 76,43 496,795€              

D) 7 kg 5%di B) -€                      50% -€                    

E) Assistenze murarie 0%di A)+B)+C)+D) -€                      -€                    

Sommano A)+B)+C)+D)+E) 2 134,39€             (1) 1 518,80€           

F) Spese generali e utili

Spese generali 15% di (1) 320,158€              (2)

Utili 10% di (1)+(2) 245,455€              

2 700,00€         1 518,80€        

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a corpo 2 700,00€         56,25% 1 518,800€         

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a corpo 2 427,30€         56,25% 1 365,401€         

Analisi giustificativa del prezzo NP SUPLL. ED 14

Sollevamento e riposizionamento botola, posta in adiacenza al marciapiede esterno dell'edificio, con l'ausilio di camion gru previo fissaggio di golfari a consentire il 

passaggio delle imbragature. 

Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria 

Totale generale



% Mano d'opera  Importo 

Manod'opera. 

A) Mano d'opera u.m. Quantità Importo Totale

RU.M01.A01.010  Operaio IV Livello h 0,50 38,95€                   19,475€                100,00% 19,475€              

Sommano A) 19,475€              100% 19,475€             

B) Materiali u.m. Quantità Importo Totale

Giunzioni meccaniche testa a testa per 

ferro d'armatura tondo per c.a. tipo 

Crisbar "MBT" o equivalente cad 1,00 28,35€                  28,350€                0% -€                    

0,00% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

Sommano B) 28,35€                0% -€                  

C) Mezzi -€                      0% -€                    

D) 7 kg 5%di B) 1,42€                    50% 0,71€                  

E) Assistenze murarie 0%di A)+B)+C)+D) -€                      -€                    

Sommano A)+B)+C)+D)+E) 49,24€                  (1) 20,18€                

F) Spese generali e utili

Spese generali 15% di (1) 7,386€                  (2)

Utili 10% di (1)+(2) 5,663€                  

62,29€                20,18€               

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo cadauno 62,29€                32,40% 20,184€              

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo cadauno 56,00€                32,40% 18,145€              

Analisi giustificativa del prezzo NP SUPLL. ED 15

Fornitura e posa in opera di giunzioni meccaniche testa a testa per ferro d'armatura tondo per c.a. tipo Crisbar "MBT" o equivalente con serraggio a bullone, costituiti 

da tubo in acciaio con all’interno due selle zigrinate alla base e nella parte superiore fori filettati con bullone a testa calibrata ad un carico predeterminato che si 

strappa al raggiungimento della coppia di serraggio prestabilita. la posa deve avvenire secondo le specifiche del produttore per garantire la continuità dell'armatura e 

mediante appositi utensili di serraggio appositamente forniti per garantire la coppia di serraggio dei bulloni confor. Comprese le misurazioni in cantiere per il corretto 

ordine dei materiali ed i necessari fissaggi. Compreso il taglio e l'adattamento delle armature esistenti. Compresi i sovrapprezzi alla mano d'opera (valore 200%) per 

lavori eseguiti in ambiente confinato (come definito dal D.Lgs 81/08), per posizionamento in cantiere di tutte le forniture necessarie all'opera fornitura.Compresi tutti i Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria 

Totale generale



% Mano 

d'opera

 Importo 

Manod'opera. 

A) Mano d'opera u.m. Quantità Importo Totale

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 31,00 30,97€              960,070€              100,00% 960,070€            

RU.M01.A01.041 Operaio Edile Comune h 31,00 30,97€              960,070€              100,00% 960,070€            

RU.M01.A01.042 Operaio Edile Comune h 31,00 30,97€              960,070€              100,00% 960,070€            

Sommano A) 2 880,210€       100% 2 880,210€      

B) Materiali u.m. Quantità Importo Totale

0% -€                    

Oneri di discarica per rifiuti misti t 5,55 12,50€                  69,363€                0,00% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

Sommano B) 69,36€              0% -€                

C) Mezzi 367,12€                0% -€                    

19LG.AT.N01.A10.020 Autocarro da 7.1 t fino a 12 t h 8,00 45,89 367,120€              

D) 7 kg 5%di B) 3,47€                    50% 1,73€                  

E) Assistenze murarie 0%di A)+B)+C)+D) -€                      -€                    

Sommano A)+B)+C)+D)+E) 3 320,16€             (1) 2 881,94€           

F) Spese generali e utili

Spese generali 15% di (1) 498,024€              (2)

Utili 10% di (1)+(2) 381,818€              

4 200,00€         2 881,94€        

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a corpo 4 200,00€         68,62% 2 881,944€         

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a corpo 3 775,80€         68,62% 2 590,868€         

Analisi giustificativa del prezzo NP SUPLL. ED 16

Rimozione di materiali di risulta misti, quali plastica, legno e detriti vari, situati nei pressi del locale macchine, compresa la separazione, il carico su autocarro e il 

trasporto alla discarica ed i relativi oneri di conferimento

Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria 

Totale generale



% Mano 

d'opera

 Importo 

Manod'opera. 

A) Mano d'opera u.m. Quantità Importo Totale

RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 1,07 36,99€              39,579€                100,00% 39,579€              

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 1,07 30,97€              33,138€                100,00% 33,138€              

Sommano A) 72,717€            100% 72,717€           

B) Materiali u.m. Quantità Importo Totale

PR.A22.A11.170

Viti  per  cartongesso  in  acciaio  

fosfatato  mm  3,5  x  35. Confezione  

da  1000  viti cad 0,04 10,12€                  0,430€                  0% -€                    
PR.A02.E10.010

Adesivo a base di gesso kg 0,30 2,44€                    0,732€                  0,00% -€                    

PR.A22.A11.140 

Montante  lamiera zincata "C" 

50/50/50mm l= 300cm cad 1,50 3,04€                    4,560€                  0% -€                    

PR.A22.A11.120

 Guida ad "U" in lamiera zincata 

40/50/40 l=cm. 300 cad 2,00 2,53€                    5,060€                  0% -€                    

Lastra acquapanel mq 1,20 18,00€                  21,60€                  0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

Sommano B) 32,38€              0% -€                

C) Mezzi -€                      0% -€                    

D) 7 kg 5%di B) 1,62€                    50% 0,81€                  

E) Assistenze murarie 0%di A)+B)+C)+D) -€                      -€                    

Sommano A)+B)+C)+D)+E) 106,72€                (1) 73,53€                

F) Spese generali e utili

Spese generali 15% di (1) 16,008€                (2)

Utili 10% di (1)+(2) 12,273€                

135,00€            73,53€             

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a mq 135,00€            54,46% 73,527€              

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a mq 121,36€            54,46% 66,101€              

Analisi giustificativa del prezzo NP SUPLL. ED 17

Realizzazione di controparete in AQUAPANEL a chiusura del vano del Padiglione Monumentale

Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria 

Totale generale



% Mano 

d'opera

 Importo 

Manod'opera. 

A) Mano d'opera u.m. Quantità Importo Totale

19LG.RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato h 0,45 34,41€              15,485€                100,00% 15,485€              

19LG.RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 0,45 30,97€              13,937€                100,00% 13,937€              

Sommano A) 29,421€            100% 29,421€           

B) Materiali u.m. Quantità Importo Totale

0% -€                    

Oneri discarica t 0,15 12,02€                  1,803€                  0,00% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

Sommano B) 1,80€                0% -€                

C) Mezzi 8,21€                    0% -€                    

AT.N09.S20.010 Martello perforatore o scalpello elettrico h 0,10 34,74 3,564€                  

AT.N01.A10.020 Autocarro da 7.1 t fino a 12 t h 0,08 58,05 4,644€                  

D) 7 kg 5%di B) 0,09€                    50% 0,05€                  

E) Assistenze murarie 0%di A)+B)+C)+D) -€                      -€                    

Sommano A)+B)+C)+D)+E) 39,52€                  (1) 29,47€                

F) Spese generali e utili

Spese generali 15% di (1) 5,928€                  (2)

Utili 10% di (1)+(2) 4,545€                  

50,00€              29,47€             

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a mq 50,00€              58,94% 29,466€              

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a mq 44,95€              58,94% 26,490€              

Analisi giustificativa del prezzo NP SUPLL. ED 18

Smontaggio della struttura temporanea esistente a chiusura del vano, incluso smaltimento dei materiali

Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria 

Totale generale



% Mano 

d'opera

 Importo 

Manod'opera. 

A) Mano d'opera u.m. Quantità Importo Totale

RU.M01.A03.010 Operaio Settore settore Legno h 0,10 38,95€              3,895€                  100,00% 3,895€                

Sommano A) 3,895€              100% 3,895€             

B) Materiali u.m. Quantità Importo Totale

0% -€                    

Corpifilo adatto agli infissi esistenti m 1,00 9,84€                    9,840€                  0,00% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

Sommano B) 9,84€                0% -€                

C) Mezzi -€                      0% -€                    

D) 7 kg 5%di B) 0,49€                    50% 0,25€                  

E) Assistenze murarie 0%di A)+B)+C)+D) -€                      -€                    

Sommano A)+B)+C)+D)+E) 14,23€                  (1) 4,14€                  

F) Spese generali e utili

Spese generali 15% di (1) 2,134€                  (2)

Utili 10% di (1)+(2) 1,636€                  

18,00€              4,14€              

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a ml 18,00€              23,01% 4,141€                

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a ml 16,18€              23,01% 3,723€                

Analisi giustificativa del prezzo NP SUPLL. ED 19

Coprifilatura dei serramenti esistenti 

Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria 

Totale generale



% Mano 

d'opera

 Importo 

Manod'opera. 

A) Mano d'opera u.m. Quantità Importo Totale

RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato h 0,17 34,41€              5,980€                  100,00% 5,980€                

Sommano A) 5,980€              100% 5,980€             

B) Materiali u.m. Quantità Importo Totale

0% -€                    

PR.A25.B10.010 acrilica (lavabile) l 0,15 9,88€                    1,492€                  0,00% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

Sommano B) 1,49€                0% -€                

C) Mezzi -€                      0% -€                    

D) 7 kg 5%di B) 0,07€                    50% 0,04€                  

E) Assistenze murarie 0%di A)+B)+C)+D) -€                      -€                    

Sommano A)+B)+C)+D)+E) 7,55€                    (1) 6,02€                  

F) Spese generali e utili

Spese generali 15% di (1) 1,132€                  (2)

Utili 10% di (1)+(2) 0,868€                  

9,55€                6,02€              

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a ml 9,55€                63,03% 6,018€                

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a ml 8,58€                63,03% 5,410€                

Analisi giustificativa del prezzo NP SUPLL. ED 20

Tinteggiatura con motivo a striscia dei locali

Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria 

Totale generale



% Mano 

d'opera

 Importo 

Manod'opera. 

A) Mano d'opera u.m. Quantità Importo Totale

RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato h 12,00 34,41€              412,920€              100,00% 412,920€            

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 12,00 30,97€              371,640€              100,00% 371,640€            

Sommano A) 784,560€          100% 784,560€         

B) Materiali u.m. Quantità Importo Totale

0% -€                    

0,00% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

Sommano B) -€                  0% -€                

C) Mezzi 322,16€                0% -€                    

AT.N09.S20.010 Martello perforatore o scalpello elettrico h 3,00 34,74 104,220€              

AT.N01.A10.020 Autocarro da 7.1 t fino a 12 t h 3,75 58,05 217,943€              

D) 7 kg 5%di B) -€                      50% -€                    

E) Assistenze murarie 0%di A)+B)+C)+D) -€                      -€                    

Sommano A)+B)+C)+D)+E) 1 106,72€             (1) 784,56€              

F) Spese generali e utili

Spese generali 15% di (1) 166,008€              (2)

Utili 10% di (1)+(2) 127,273€              

1 400,00€         784,56€           

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a corpo 1 400,00€         56,04% 784,560€            

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a corpo 1 258,60€         56,04% 705,319€            

Analisi giustificativa del prezzo NP SUPLL. ED 21

Smontaggio della scala in ferro esistente

Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria 

Totale generale



% Mano 

d'opera

 Importo 

Manod'opera. 

A) Mano d'opera u.m. Quantità Importo Totale

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 0,45 30,97€              13,937€                100,00% 13,937€              

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 0,45 30,97€              13,937€                100,00% 13,937€              

Sommano A) 27,873€            100% 27,873€           

B) Materiali u.m. Quantità Importo Totale

0% -€                    

0,00% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

Sommano B) -€                  0% -€                

C) Mezzi 7,70€                    0% -€                    

AT.N09.S20.010 Martello perforatore o scalpello elettrico h 0,14 34,74 4,794€                  

AT.N01.A10.020 Autocarro da 7.1 t fino a 12 t h 0,05 58,05 2,903€                  

D) 7 kg 5%di B) -€                      50% -€                    

E) Assistenze murarie 0%di A)+B)+C)+D) -€                      -€                    

Sommano A)+B)+C)+D)+E) 35,57€                  (1) 27,87€                

F) Spese generali e utili

Spese generali 15% di (1) 5,335€                  (2)

Utili 10% di (1)+(2) 4,091€                  

45,00€              27,87€             

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a mq 45,00€              61,95% 27,873€              

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a mq 40,45€              61,95% 25,058€              

Analisi giustificativa del prezzo NP SUPLL. ED 22

Demolizione di pavimento e sottofondo

Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria 

Totale generale



% Mano 

d'opera

 Importo 

Manod'opera. 

A) Mano d'opera u.m. Quantità Importo Totale

RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato h 26,00 34,41€              894,660€              100,00% 894,660€            

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 27,00 30,97€              836,190€              100,00% 836,190€            

Sommano A) 1 730,850€       100% 1 730,850€      

B) Materiali u.m. Quantità Importo Totale

0% -€                    

PR.A02.A10.030 Cemento in sacchi tipo 32.5 ql 2,08 12,02€                  
25,002€                0,00% -€                    

PR.A17.P01.010 Argilla espansa in granuli D=320Kg/m³ 

L=0.09W/mK

mc 0,77 162,39€                124,748€              

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

Sommano B) 149,75€            0% -€                

C) Mezzi 9,15€                    0% -€                    

19LG.AT.N05.A10.010 Betoniera 250 l h 3,63 2,52 9,148€                  

D) 7 kg 5%di B) 7,49€                    50% 3,74€                  

E) Assistenze murarie 0%di A)+B)+C)+D) -€                      -€                    

Sommano A)+B)+C)+D)+E) 1 897,23€             (1) 1 734,59€           

F) Spese generali e utili

Spese generali 15% di (1) 284,585€              (2)

Utili 10% di (1)+(2) 218,182€              

2 400,00€         1 734,59€        

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a corpo 2 400,00€         72,27% 1 734,594€         

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a corpo 2 157,60€         72,27% 1 559,400€         

Analisi giustificativa del prezzo NP SUPLL. ED 23

Realizzazione di rampa con materiali alleggeriti

Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria 

Totale generale



% Mano 

d'opera

 Importo 

Manod'opera. 

A) Mano d'opera u.m. Quantità Importo Totale

RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 1,28 36,99€              47,421€                100,00% 47,421€              

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 1,28 34,41€              44,114€                100,00% 44,114€              

Sommano A) 91,535€            100% 91,535€           

B) Materiali u.m. Quantità Importo Totale

0% -€                    

AT.N06.M10.010 Montacarichi  portata di 250 kg h 0,22 34,63€                  7,677€                  
0,00% -€                    

PR.A17.Y03.020 Pan. lana di roccia D= 100Kg/m³

L<=0.037 W/mK sp 7-16cm

mq x cm 300,00 1,49€                    447,000€              

0% -€                    

PR.A05.A60.020 Grappe, chiodi, zanche ecc in acciaio 

zincato

kg 9,00 6,64€                    59,760€                

0% -€                    

PR.C22.A40.140 Struttura metallica controsoffitti in 

cartongesso EI 90-120

mq 30,00 6,58€                    197,400€              

0% -€                    

PR.C22.A40.110 Quadrotto per contros. 60 x 60 calcio 

matr.idrata sp.mm 9

mq x cm 30,00 17,74€                  532,200€              

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

Sommano B) 1 244,04€         0% -€                

C) Mezzi 9,15€                    0% -€                    

19LG.AT.N05.A10.010 Betoniera 250 l h 3,63 2,52 9,148€                  

D) 7 kg 5%di B) 62,20€                  50% 31,10€                

E) Assistenze murarie 0%di A)+B)+C)+D) -€                      -€                    

Sommano A)+B)+C)+D)+E) 1 406,92€             (1) 122,64€              

F) Spese generali e utili

Spese generali 15% di (1) 211,038€              (2)

Utili 10% di (1)+(2) 161,796€              

1 779,76€         122,64€           

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a corpo 1 779,76€         6,89% 122,636€            

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a corpo 1 600,00€         6,89% 110,250€            

Analisi giustificativa del prezzo NP SUPLL. ED 24

Controsoffitto REI 90 nuovo deposito

Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria 

Totale generale



% Mano 

d'opera

 Importo 

Manod'opera. 

A) Mano d'opera u.m. Quantità Importo Totale

RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 0,20 29,24€              5,848€                  100,00% 5,848€                

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 0,20 24,48€              4,896€                  100,00% 4,896€                

Sommano A) 10,744€            100% 10,744€           

B) Materiali u.m. Quantità Importo Totale

0% -€                    

Pavimento sopraelevato completo di 

piedini e accessori per il montaggio

mq 1,00 73,16€                  73,156€                
0,00% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

0% -€                    

Sommano B) 73,16€              0% -€                

C) Mezzi 11,25€                  0% -€                    

AT.N05.A10.010 Betoniera 250 l h 3,63 3,10 11,253€                

D) 7 kg 5%di B) 3,66€                    50% 1,83€                  

E) Assistenze murarie 0%di A)+B)+C)+D) -€                      -€                    

Sommano A)+B)+C)+D)+E) 98,81€                  (1) 12,57€                

F) Spese generali e utili

Spese generali 15% di (1) 14,822€                (2)

Utili 10% di (1)+(2) 11,363€                

125,00€            12,57€             

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a mq 125,00€            10,06% 12,573€              

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a mq 112,37€            10,06% 11,303€              

Analisi giustificativa del prezzo NP SUPLL. ED 25

Fornitura e posa di pavimento sopraelevato

Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria 

Totale generale



% Mano 

d'opera

 Importo 

Manod'opera. 

A) Mano d'opera u.m. Quantità Importo Totale

RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 28,00 36,99€              1 035,720€           100,00% 1 035,720€         

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 28,00 30,97€              867,160€              100,00% 867,160€            

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 28,00 30,97€              867,160€              100,00% 867,160€            

Sommano A) 2 770,040€       100% 2 770,040€      

B) Materiali u.m. Quantità Importo Totale

0% -€                    

PR.A22.A11.170

Viti  per  cartongesso  in  acciaio  

fosfatato  mm  3,5  x  35. Confezione  

da  1000  viti cad 0,15 10,12€                  1,558€                  

0,00% -€                    

PR.A02.E10.010
Adesivo a base di gesso 

kg
1,05

2,44€                    2,562€                  0% -€                    

PR.A22.A11.140 

Montante  lamiera zincata "C" 

50/50/50mm l= 300cm cad 6,00 3,04€                    18,240€                0% -€                    

PR.A22.A11.120

 Guida ad "U" in lamiera zincata 

40/50/40 l=cm. 300 cad 10,00 2,53€                    25,300€                0% -€                    

PR.A22.A11.015

Lastra in cartongesso cm.  120 x 200 x 

1,3 cad 6,00 7,59€                    45,54€                  0% -€                    

PR.A25.B10.010 acrilica (lavabile) l 1,00 9,88€                    9,880€                  0% -€                    

0% -€                    

Sommano B) 103,08€            0% -€                

C) Mezzi 125,68€                0% -€                    

19LG.AT.N09.S20.010 Martello perforatore o scalpello elettrico h 4,58 27,44 125,675€              

D) Trasporto 5%di B) 5,15€                    50% 2,58€                  

E) Assistenze murarie 0%di A)+B)+C)+D) -€                      -€                    

Sommano A)+B)+C)+D)+E) 3 003,95€             (1) 2 772,62€           

F) Spese generali e utili

Spese generali 15% di (1) 450,592€              (2)

Utili 10% di (1)+(2) 345,454€              

3 800,00€         2 772,62€        

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a corpo 3 800,00€         72,96% 2 772,617€         

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a corpo 3 416,20€         72,96% 2 492,583€         

Analisi giustificativa del prezzo NP SUPLL. ED 26

Sposatemento delle tre porte esistenti interferenti con la rampa, inclusa la chiusura di due vani esistenti, l'apertura di due nuovi vani porta, lo smontaggio dellle porte 

ed il successivo montaggio. E'inclusa la stuccatura delle pareti e lasuccessiva tinteggiatura

Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria 

Totale generale



% Mano d'opera  Importo 

Manod'opera. 

A) Mano d'opera u.m. Quantità Importo Totale

01:04:05 Installatore 5a categoria super h 0,00 29,50 -€                      100% -€                    

01:04:10
Installatore 5a  categoria,  ex  operaio 

specializzato super h 35,00 27,53 963,676€               100% 963,676€             

01:04:20
Installatore 4a  categoria, ex operaio 

specializzato h 39,44 25,70 1 013,559€            100% 1 013,559€          

Sommano A) 1 977,235€          100% 1 977,235€        

B) Materiali u.m. Quantità Importo Totale

AERMEC O SIMILARI

REFRIGERATORE DA ESTERNO 

REVERSIBILE Mod. NRB3200XH°E°°°00 cad 1,00 101 421,86€         101 421,86€         0% -€                      

AEREMC O SIMILARI

ALLUMINIO VERNICIATO Mod. 

NRB3200HE_(V) cad 1,00 1 965,54€              1 965,54€              0% -€                      

AEREMC O SIMILARI

FASCIO TUBIERO Mod. 

NRB3200HE_(S&T) cad 1,00 2 882,79€              2 882,79€              0% -€                      

AEREMC O SIMILARI

POMPA H + RISERVA Mod. 

NRB3200H_(DH) cad 1,00 5 831,10€              5 831,10€              0% -€                      

AEREMC O SIMILARI

SCHEDA DI INTERFACCIA RS-485 Mod. 

AER485P1 cad 1,00 288,28€                 288,28€                 0% -€                      

AEREMC O SIMILARI

RIFASATORE DI CORRENTE Mod. 

RIFNRB3200 cad 1,00 1 192,43€              1 192,43€              0% -€                      

AEREMC O SIMILARI ANTIVIBRANTI Mod. AVX1045 cad 1,00 1 140,01€              1 140,01€              0% -€                      

AEREMC O SIMILARI FLUSSOSTATO Mod. FL cad 1,00 104,83€                 104,83€                 0% -€                      

Sommano B) 114 826,84€        0% -€                   

C)

Accessori per allacci idraulici ed eletrici 

sulla macchina come da progetto 3%di B) 3 444,81€              0% -€                      

D)

Trasporto compresa la 

movimentazione con gru semovente

5%di B) 5 741,34€              50% 2 870,67€            

E) Assistenze murarie 0%di A)+B)+C)+D) -€                        -€                      

Sommano A)+B)+C)+D)+E) 125 990,22€         (1) 4 847,91€            

F) Spese generali e utili

Spese generali 15% di (1) 18 898,533€         (2)

Utili 10% di (1)+(2) 14 488,876€         

159 377,63€        4 847,91€          

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a corpo 159 377,63€        3,04% 4 847,906€          

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a corpo 143 280,49€        3,04% 4 358,267€          

Fornitura franco cantiere e posa in opera, di N.1 Refrigeratore da esterno aria/acqua reversibile in pompa di calore in versione alta efficienza silenziata, con 

compressori scroll ad elevata efficienza, ventilatori assiali, batterie esterne in rame con alette in alluminio in configurazione V-Block, scambiatore lato impianto a 

piastre, valvola di laminazione elettronica. Il basamento, la struttura e la pannellatura sono in acciaio zincato trattato con vernici poliestere anticorrosione. Unità con 2 

circuiti frigoriferi progettate per fornire il massimo rendimento a pieno carico, garantendo elevate efficienza anche ai carichi parziali e assicurando continuità in caso di 

fermata di uno dei circuiti.   

Regolazione a microprocessore, completo di tastiera e display LCD.  Kit idronico. Potenza frigorifera nominale 840 kW. Potenza termica nominale 897 kW. 

Alimentazione elettrica 400V/3/50Hz. Certificazione Eurovent. COMPLETO DI ACCESSORI. MARCA: AERMEC MODELLO: NRB3200XH°E°°°00. Compresi gli accessori come 

da offerta: alluminio verniciato, fascio tubiero, pompa H+riserva, sche da di interfaccia RS-485 per sistemi di supervisione con protocollo MODBUS. L’accessorio AER485 

permette l'interfacciamento delle schede elettroniche che equipaggiano le macchine Aermec delle serie RV - NW - NS - WS - WF - NXW - WRL ad una rete di 

comunicazione a distanza con standard elettrico RS485. Rifasatore di corrente, antivibranti e flussostato. Compresa la movimentazione con gru semovente. Compresi 

tutti gli allacci idraulici ed elettrici sulla macchina, come da progetto. Compresi tutti i ripristini ed  ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente 

funzionante.  

Totale generale

Analisi giustificativa del prezzo NP.SUPPL. MEC.01



% Mano d'opera  Importo 

Manod'opera. 

A) Mano d'opera u.m. Quantità Importo Totale

01:04:05 Installatore 5a categoria super h 0,00 35,50 -€                    100% -€                   

01:04:10
Installatore 5a  categoria,  ex  operaio 

specializzato super h 12,00 33,16 397,920€              100% 397,920€            

01:04:20
Installatore 4a  categoria, ex operaio 

specializzato h 12,00 30,95 371,400€              100% 371,400€            

Sommano A) 769,320€             100% 769,320€            

Da Listino Aermec 2020

B) Materiali u.m. Quantità Importo Totale

AER485P1 o similare

Scheda interfaccia RS-485 per sistemi 

di supervisione con protocollo 

MODBUS. n° 2,00 422,40€                844,80€                0% -€                     

MULTICHILLER_EV o similare

Accessorio per la gestione simultanea 

di più chiller/pompe di calore in 

parallelo (fino ad un massimo di 6). 

Completo di pannello touch screen 7" n° 1,00 2 976,00€             2 976,00€             0% -€                     

PROG_AVV o similare

Programmazione ed avviamento 

sistema di gestione n° 1,00 400,00€                400,00€                0% -€                     

0% -€                     

0% -€                     

0% -€                     

0% -€                     

0% -€                     

Sommano B) 4 220,80€            0% -€                    

C) Accessori vari 3%di B) 126,62€                0% -€                     

D) Trasporto 5%di B) 211,04€                50% 105,52€              

E) Assistenze murarie 0%di A)+B)+C)+D) -€                       -€                     

Sommano A)+B)+C)+D)+E) 4 558,46€             (1) 874,84€              

F) Spese generali e utili

Spese generali 15% di (1) 683,770€              (2)

Utili 10% di (1)+(2) 524,223€              

5 766,46€            874,84€              

769,32€               -€                    

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a corpo 6 535,78€            13,39% 874,840€            

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a corpo 5 875,66€            13,39% 786,481€            

Fornitura sistema di regolazione e gestione funzionamento in cascata pompe di calore con predisposizione per futuro ampliamento.

Totale generale

Da sommare mano d'opera A)

Analisi giustificativa del prezzo NP.SUPPL. MEC.02



% Mano d'opera  Importo 

Manod'opera. 

A) Mano d'opera u.m. Quantità Importo Totale

01:04:05 Installatore 5a categoria super h 0,00 35,50 -€                     100% -€                   

01:04:10
Installatore 5a  categoria,  ex  operaio 

specializzato super h 36,00 33,16 1 193,760€           100% 1 193,760€          

01:04:20
Installatore 4a  categoria, ex operaio 

specializzato h 72,00 30,95 2 228,400€           100% 2 228,400€          

Sommano A) 3 422,160€          100% 3 422,160€         

B) Materiali u.m. Quantità Importo Totale

LISTINO PREZZI

AQUATERM 2021

Tubo composito faser , lunghezza 5,8 m 

con isolamento in schiuma rigida PUR e 

tubo esterno in PEHD.

Tubo Interno Diam. 200 mm

Tubo Esterno Diam. 315 mm

Marca: Aquatherm

Mod: aquatherm blue pipe ti SDR 11 m 60,00 249,18€                 10 465,56€           0% -€                     

LISTINO PREZZI

AQUATERM 2021

Curva 45° SL 500 con isolamento in 

schiuma rigida PUR e rivestimento in 

PEHD.

Tubo Interno Diam. 200 mm

Tubo Esterno Diam. 315 mm

Marca: Aquatherm

Mod: aquatherm blue pipe ti SDR 11 cad 8,00 435,61€                 2 439,42€             0% -€                     

LISTINO PREZZI

AQUATERM 2021

Curva 90° SL 1000 con isolamento in 

schiuma rigida PUR e rivestimento in 

PEHD.

Tubo Interno Diam. 200 mm

Tubo Esterno Diam. 315 mm

Marca: Aquatherm

Mod: aquatherm blue pipe ti SDR 11 cad 8,00 786,91€                 4 406,70€             0% -€                     

LISTINO PREZZI

AQUATERM 2021

Giunto di ripristino composto da 

elementi stampati in schiuma rigida 

PUR e un manicotto (fino al 125 mm) in 

funzione delle dimensioni trattate.

Tubo Interno Diam. 200 mm

Tubo Esterno Diam. 315 mm

Marca: Aquatherm

Articolo: 2411034 cad 20,00 93,33€                   1 306,62€             0% -€                     

LISTINO PREZZI

AQUATERM 2021

Nastro protettivo per set giunti di 

ripristino.

Larghezza: 100 mm

Lunghezza: 15 metri

Marca: Aquatherm

Articolo: 2411009 cad 1,00 56,08€                   39,26€                   0% -€                     

LISTINO PREZZI

AQUATERM 2021

Primer.

Tanica da 5litri.

Marca: Aquatherm

Articolo: 2411006 cad 1,00 125,89€                 88,12€                   0% -€                     

LISTINO PREZZI

AQUATERM 2021

Collare di chiusura 

(termorestringente).

Collare a chiusura dello strato isolante 

in PUR del tubo esterno sul tubo 

interno.

Tubo Interno Diam. 200 mm

Tubo Esterno Diam. 315 mm cad 2,00 414,80€                 580,72€                 0% -€                     

0% -€                     

Sommano B) 19 326,39€          0% -€                   

C) Accessori vari 3%di B) 579,79€                 0% -€                     

D) Trasporto 5%di B) 966,32€                 50% 483,16€               

E) Assistenze murarie 0%di A)+B)+C)+D) -€                       -€                     

Sommano A)+B)+C)+D)+E) 20 872,50€           (1) 3 905,32€            

F) Spese generali e utili

Spese generali 15% di (1) 3 130,875€           (2)

Utili 10% di (1)+(2) 2 400,338€           

26 403,72€          3 905,32€           

3 422,16€            -€                   

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a corpo 29 825,88€          13,09% 3 905,320€          

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a corpo 26 813,46€          13,09% 3 510,882€          

Fornitura e posa in opera di SISTEMA DI TUBAZIONI PREISOLATE PER LINEE IDRAULICHE INTERRATE TUBAZIONI COMPOSITE FASER PP-R TRATTO RETTILINEO Lunghezza 

11,6 m Diam. Int. 200 Diam. Est. 315 mm ED ACCESSORI come da progetto. Per attraversamento cortile D. Compresi tutti i ripristini ed  ogni onere e magistero per dare 

un prodotto finito e perfettamente funzionante. Compreso tappi alle estremità.

Totale generale

Da sommare mano d'opera A)

Analisi giustificativa del prezzo NP.SUPPL. MEC.03



% Mano d'opera  Importo 

Manod'opera. 
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Sommano B) 7 558,99€            0% -€                   

<� �11�22����=��� 9 ���&� ������������������������ �� 	�����������������������

7� ���2
����� � ���&� 
����������������������� ��� 
����������������������

-� �22�2���5���
������ � �����>&�><�>7� 	������������������������� 	�����������������������

���������������������� ��
�
��
��������������� �
� �������
�������������

F) (
�2��4����������
����

(
�2��4������� �� ����?�� ��!!����"������������� ?!�
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10 327,09€          2 470,41€          

2 281,44€            -€                   

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a corpo 12 608,53€          19,59% �������
������������

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a corpo 11 335,07€          19,59% ��������
�����������
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Totale generale

Da sommare mano d'opera A)
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% Mano d'opera  Importo 

Manod'opera. 

�� ������	�
��� 
��� �
������ ��
���� ������

�������� Installatore 5a categoria super � ���� 35,50 ������������������������ ��� ����������������������

��������
Installatore 5a  categoria,  ex  operaio 

specializzato super � !��� 33,16 "#��"!����������������� ��� "#��"!����������������

������"�
Installatore 4a  categoria, ex operaio 

specializzato � !��� 30,95 "�$�#������������������ ��� "�$�#�����������������

Sommano A) 512,880€             100% 512,880€           

%��&�'���������()�����*�"�"�
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Sommano B) 4 886,31€            0% -€                   

,� �**�''����2��� - ���+� ������������������������ 	
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 �����������������������
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.
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6 675,68€            635,04€             

512,88€               -€                   

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a corpo 7 188,56€            8,83% �
��	
���������������

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a corpo 6 462,51€            8,83% ��	������������������
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Totale generale

Da sommare mano d'opera A)
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% Mano d'opera  Importo 

Manod'opera. 

A) Mano d'opera u.m. Quantità Importo Totale

01:04:05 Installatore 5a categoria super h 0,00 35,50 -€                    100% -€                   

01:04:10
Installatore 5a  categoria,  ex  operaio 

specializzato super h 40,00 33,16 1 326,400€           100% 1 326,400€         

01:04:20
Installatore 4a  categoria, ex operaio 

specializzato h 40,00 30,95 1 238,000€           100% 1 238,000€         

Sommano A) 2 564,400€          100% 2 564,400€         

B) Materiali u.m. Quantità Importo Totale

Materiali di consumo a.c.po 1,00 535,00€                535,00€                0% -€                     

0% -€                     

0% -€                     

0% -€                     

0% -€                     

0% -€                     

0% -€                     

0% -€                     

Sommano B) 535,00€               0% -€                    

C) Accessori vari 3%di B) 16,05€                  0% -€                     

D) Trasporto 5%di B) 26,75€                  50% 13,38€                 

E) Assistenze murarie 0%di A)+B)+C)+D) -€                       -€                     

Sommano A)+B)+C)+D)+E) 577,80€                (1) 2 577,78€           

F) Spese generali e utili

Spese generali 15% di (1) 86,670€                (2)

Utili 10% di (1)+(2) 66,447€                

730,92€               2 577,78€           

2 564,40€            -€                    

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a corpo 3 295,32€            78,23% 2 577,775€         

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a corpo 2 962,49€            78,23% 2 317,420€         

Interventi e modifiche relative al collettore di distribuzione esistente a servizio di "Casa della Salute". Lavorazioni necessarie al fine di eseguire il collegamento dello 

stesso alla centrale termica di nuova realizzazione. Compreso il taglio delle tubazioni esistenti e realizzazione di nuovi collegamenti all'impianto esistente delle 

tubazioni di nuova realizzazone, modifiche al collettore ed alla valvolame esistente, nonchè risprisitino della coibentazione e della finitura in alluminio. Compresi tutti i 

ripristini ed  ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante.

Totale generale

Da sommare mano d'opera A)

Analisi giustificativa del prezzo NP.SUPPL. MEC.06



% Mano d'opera  Importo 

Manod'opera. 

A) Mano d'opera u.m. Quantità Importo Totale

01:04:05 Installatore 5a categoria super h 0,00 35,50 -€                    100% -€                  

01:04:10
Installatore 5a  categoria,  ex  operaio 

specializzato super h 11,00 33,16 364,760€              100% 364,760€            

01:04:20
Installatore 4a  categoria, ex operaio 

specializzato h 11,00 30,95 340,450€              100% 340,450€            

Sommano A) 705,210€            100% 705,210€           

B) Materiali u.m. Quantità Importo Totale

LISTINO PREZZI

BRUGG 2019

Tubo di servizio in polietilene 

reticolato PEXa, isolante in schiuma di 

poliuretano espanso, mantello esterno 

in polietilene a bassa densita estruso 

con profilo corrugato.

Tubo diam 110/162 - DN100-4"

Marca: Brugg

Mod: CALPEX UNO

Articolo: 23909 m 58,00 103,00€                4 181,80€             0% -€                     

LISTINO PREZZI

BRUGG 2019

Water stop. Cuffia termoretraibile di 

testata, a protezione delle infiltrazioni 

di umidità e acqua.

Tubo diam 110/162.

Marca: Brugg

Mod: Water stop - CALPEX UNO

Articolo: 63340 cad 4,00 50,11€                  160,36€                0% -€                     

LISTINO PREZZI

BRUGG 2019

Raccordo terminale con codolo a 

saldare.

Tubo PEXa diam 110x10,0

Tubo acciaio 114,3x3,6

Marca: Brugg

Articolo: 1010882 cad 4,00 250,00€                800,00€                0% -€                     

0% -€                     

0% -€                     

0% -€                     

0% -€                     

0% -€                     

0% -€                     

Sommano B) 5 142,16€           0% -€                   

C) Accessori vari 3%di B) 154,26€                0% -€                     

D) Trasporto 5%di B) 257,11€                50% 128,55€              

E) Assistenze murarie 0%di A)+B)+C)+D) -€                      -€                     

Sommano A)+B)+C)+D)+E) 5 553,53€             (1) 833,76€              

F) Spese generali e utili

Spese generali 15% di (1) 833,030€              (2)

Utili 10% di (1)+(2) 638,656€              

7 025,22€           833,76€             

705,21€              -€                   

G) Totale Prezzo di applicazione Lordo: Prezzo a corpo 7 730,43€           10,79% 833,764€            

Sconto del 10,1%

E) Totale Prezzo di applicazione Netto: Prezzo a corpo 6 949,66€           10,79% 749,554€            

Fornitura e posa in opera di SISTEMA DI TUBAZIONI PER LINEE IDRAULICHE INTERRATE DI COLLEGAMENTO DA SOTTOCENTRALE TERMICA A PADIGLIONE 20 PRE-

ISOLATE IN PEXa Diam. Vari ED ACCESSORI come da progetto. Per collegamento Padiglione 20. Compresi tutti i ripristini ed  ogni onere e magistero per dare un 

prodotto finito e perfettamente funzionante. Compreso tappi alle estremità.

Totale generale

Da sommare mano d'opera A)

Analisi giustificativa del prezzo NP.SUPPL. MEC.07
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Azienda Sociosanitaria Ligure 3  

Via A. Bertani 4 Genova 

LAVORI DI RICOLLOCAZIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA 

PRESSO IL PADIGLIONE 20 DELL’EX OSPEDALE PSICHIATRICO IN GENOVA 

QUARTO (CUP G31E14000200003, CIG 6949566349):  

CONTRATTO DI OPERE SUPPLEMENTARI (CUP G37H21000950005 CIG 8747472241). 

In data odierna _________, sono convenuti i Signori: 

a) Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo, nato a Genova il 14.8.1961, che dichiara di intervenire in 

questo atto esclusivamente in nome e per conto dell’Azienda Sociosanitaria Ligure 3, codice 

fiscale/partita IVA - 03399650104, che la stessa rappresenta nella sua qualità di Rup delegato ai 

sensi della deliberazione n.---- del ------ del Direttore Generale, di seguito nel presente atto 

denominata "Stazione appaltante";   

b) Signor -----, nato a ______ (___) il ____, codice fiscale ___________, residente in _____ (__) 

in via ____ n.___, in qualità di Presidente/Legale rappresentante/Procuratore in nome e per conto 

di I.T.I. Impresa Generale SPA con sede legale in via Portogallo, 60 Modena P. IVA 

001029050364 (di seguito nel presente atto denominato “Appaltatore"); 

PREMESSO CHE 

Con deliberazione n. 102 del 08.3.2016 del Direttore Generale è stato approvato il progetto esecutivo 

necessario dell’intervento di ricollocazione delle strutture residenziali psichiatriche presso il Padiglione 

20 dell’ex Ospedale psichiatrico di Genova Quarto ; 

Con deliberazioni del Direttore Generale n.147 del 22.3.2017 di indizione di gara d’appalto con procedura 

ristretta da esperirsi, a cura dell’allora Responsabile di procedimento (Rup) ing. Davide Nari, col criterio 

di aggiudica dell’ offerta economicamente più vantaggiosa per un importo a base d’asta di euro 

1.392.512,66 (I.V.A. esclusa) e la successiva n.152 del 20.3.2018 di aggiudicazione all’impresa I.T.I. 

Impresa Generale SPA con sede legale in via Portogallo, 60 Modena - P. IVA 001029050364 per 

l’importo contrattuale di euro 1.253.145,70 (I.V.A. esclusa) ; 

In data 06.6.2018 è stato stipulato il relativo contratto; 

Con successivo provvedimento in data 25.9.2019 è stato modificato in aumento contrattuale di euro 

633.648,61 (I.V.A. esclusa), portando il nuovo importo contrattuale ad euro 1.886.794,31 ;  

0000284 del 26/05/2021 - Allegato Utente 5 (A05)
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Con deliberazione n. 177 del 31.3.2020 del Direttore Generale è stato nominato, a partire dalla predetta 

data, il Direttore S.C. Programmazione, Gestione lavori e Risparmio energetico quale Rup del 

procedimento in oggetto ; 

Con deliberazione n. 119 del 03.3.2021 del Direttore Generale di variante in diminuzione, entro i limiti 

del quinto d’obbligo ex art.106 commi 2 lett. a) e b) e 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, per un importo 

aggiornato di euro 1.799.628,48 IVA esclusa; 

Il Responsabile di procedimento e l’Appaltatore danno concordemente atto del permanere delle 

condizioni che consentono l’immediata l’esecuzione dei lavori; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 Dettaglio lavorazioni. Si dettagliano i lavori supplementari oggetto del presente  

contratto, consistenti nelle lavorazioni descritte nella Relazione opere supplementari e nell’atto di 

sottomissione allegati . 

Si rileva che l’appaltatore ha preso atto delle condizioni del cantiere, delle condizioni particolari e 

generali che possono avere influenza sulla determinazione dei prezzi, ritenendoli nel complesso 

remunerativi e sottoponibili al ribasso contrattuale dell’appalto principale tutt’ora a disposizione 

per la parte relativa all’applicazione dei prezzi unitari di gara a tutte le lavorazioni similari a quelle 

assegnate in gara. Le Parti dichiarano di conoscere integralmente i documenti progettuali relativi al 

contratto principale ivi integralmente richiamati . 

Articolo 2 Termine importo e modalità di esecuzione delle lavorazioni supplementari. 

Il termine fissato per la realizzazione delle opere supplementari è previsto nell’art. 3 dell’atto di 

sottomissione .  L’esecuzione delle seguenti opere è fissata a corpo.  

Il tutto per l’importo complessivo di euro 594.156,13 (al netto di I.V.A.). Gli stati di avanzamento 

e i relativi certificati di pagamento saranno emessi al raggiungimento della netta cifra non inferiore 

ad euro 100.000,00 (centomila/00)  I.V.A esclusa esclusa l’eventuale anticipazione. 

Articolo 3 Subappalto. L’appaltatore dichiara che ai sensi dell’art.105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i 

intende subappaltare o concedere a cottimo le opere nel limite di legge . 

Articolo 4 Polizze. Premesso che nel contratto principale l’appaltatore ha costituito la cauzione 

definitiva nelle forme di cui all’art.113 c. 1 D. Lgs. 163/2006 con polizza n. _________ rilasciata 

da _______ in data _______ e poi ex art.129 c.1 Codice ha stipulato polizza assicurativa n. 
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__________ rilasciata da __________ in data _________ a copertura di tutti i rischi di esecuzione 

da ogni causa determinati. 

L’appaltatore ha integrato le polizze assicurative e/o fideiussorie di cui al contratto principale per la 

cauzione definitiva con appendice n.__ alla polizza __________ con emissione in data _________ 

da ___________ e con una dichiarazione integrativa in appendice n.__ della polizza assicurativa n.-

--------, emessa il _____ da _______Assicurazioni , per il contratto di opere supplementari in 

oggetto. 

Articolo 5 Risoluzione per inadempimento In caso di inadempimento dell’Appaltatore, la 

risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile di procedimento, previa ingiunzione del 

Direttore lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal Contratto iniziale alla stazione appaltante. 

Articolo 6 Norme e documenti applicabili Per quanto non riportato nel presente atto, si fa 

espresso richiamo al Contratto iniziale datato 06.6.2018, all’atto di sottomissione stipulato in data 

06.05.2021 ed a tutte le leggi applicabili al presente contratto, in particolare al D. Lgs.50/2016 s.m.i 

ed al Regolamento di attuazione (DPR 207/2010 s.m.i) nelle parti non abrogate. 

Articolo 7 Spese di contratto e trattamento fiscale.  Tutte le spese del presente contratto, inerenti 

e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore, tranne 

l'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, a carico della stazione appaltante. 

Ai fini fiscali, le Parti dichiarano che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette 

all'imposta sul valore aggiunto e concordano di provvedere alla registrazione del contratto stesso in 

caso d’uso dello stesso come disposto dalla tariffa II parte II art. 2 D.P.R. 131/1986 s.m.i. 

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione 

delle acquisizioni, dal giorno della consegna a quello della emissione del certificato di regolare 

esecuzione/collaudo e tutte le imposte di qualsiasi genere derivanti dal presente contratto, nonché 

tutti gli oneri e le spese derivanti dalla richiesta di permessi e autorizzazioni per anditi, occupazioni 

di suolo pubblico per carico e scarico, le multe e le contravvenzioni per inottemperanza alle norme 

vigenti per l’intera durata delle acquisizioni ivi comprese le penali, ammende, contravvenzioni, ecc. 

che per colpa dell’Appaltatore fossero eventualmente addebitate alla Stazione appaltante. 

Articolo 8 Trattamento dei dati personali. In ottemperanza agli obblighi derivanti dal 

Regolamento europeo 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento 
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Europeo) e dal D. Lgs. 101/10.8.2018 “Codice della privacy italiano” relativi alla verifica di 

affidabilità dell’ Appaltatore per la designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai 

sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo ed in osservanza del principio di responsabilizzazione 

di cui all’art.5 comma 2 del Regolamento Europeo, l’aggiudicatario dichiara di eseguire le 

specifiche  riguardanti: 

a) Le finalità perseguite nel trattamento dati, quali precisate dalla Stazione appaltante, 

garantendo il rispetto delle medesime e illustrando quelle ulteriori perseguite, impegnandosi in tale 

ipotesi ad illustrare e produrre atti e garanzie necessarie volti ad informare previamente 

l’interessato nel caso di ulteriore trattamento dei dati per finalità diverse da quelle per cui i dati 

saranno raccolti e a trattare i dati in conformità al dettato normativo ; 

b) Di non comunicare, diffondere o condividere con terzi, neppure se individuati come sub 

gestori di procedure ovvero di attività, i dati oggetto di trattamento, salvo esplicita autorizzazione 

del titolare ovvero per adempimenti di legge; 

c) Di gestire i diritti degli interessati e le relative banche dati a termini di legge; 

d) Di comunicare tempestivamente al titolare e, comunque entro e non oltre cinque giorni, 

preferibilmente via pec ovvero per posta elettronica ordinaria indirizzata al Responsabile della 

Protezione dei dati, le richieste di esercizio dei diritti ricevute da eventuali interessati al fine di 

consentire all’Azienda Sanitaria ed Ente / Istituto del Servizio Sanitario Regionale di adempiere 

agli obblighi stabiliti per legge europea; 

e) Di aver fatto sottoscrivere ai propri dipendenti o ai sottoposti alla sua autorità, che 

trattano i dati in parola, un patto di riservatezza, individuando altresì, per ciascuno di essi o per 

categoria, uno specifico ambito di trattamento dei dati collegato alle mansioni ricoperte, in 

relazione alle funzioni loro attribuite per svolgere il presente incarico; 

f) Di osservare, applicare ed attuare, anche per conto di eventuali terzi affidatari, le 

disposizioni del Regolamento Europeo, con particolare riguardo alle misure di sicurezza 

organizzative e tecniche idonee adottate. L’inadempimento di quanto disposto ai singoli punti da a) 

a f) comunque verificatosi, costituisce inadempimento grave, causa di risoluzione di diritto del 

contratto di adempimento ovvero di caducazione dell’atto deliberativo di adesione aziendale 
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all’appalto in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 codice civile, fatto salvo il ristoro 

di eventuali danni inerenti e/o derivanti da tali violazioni e l’obbligo di segnalazione al Garante per 

la protezione dei dati. L’esercizio di tale facoltà è effettuato con comunicazione scritta unilaterale a 

carattere recettizio. Le presenti disposizioni prevalgono su eventuali clausole contrattuali 

contrastanti.  Titolare del trattamento è l’ASL3 - Autorizzato al trattamento dei dati è il Direttore 

della Struttura Complessa stipulante. 

Articolo 9 Tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi della L.136/2010 come modificata dalla L. 

217/2010, “tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici … 

devono essere registrati sui conti correnti dedicati… e devono essere effettuati esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale”. La norma è indirizzata a “appaltatori, 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell’impresa”. Tutti questi soggetti devono dimostrare 

di avere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati   “anche non in via esclusiva”. 

L’Appaltatore accetta la clausola imposta dall’art.3 comma 8 della L.136/2010 per cui si impegna a 

rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella predetta legge, 

impegnandosi a sua volta ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti 

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con cui 

ciascuno di essi si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella 

predetta legge ed una clausola risolutiva espressa per cui in tutti i casi in cui le transazioni sono 

state eseguite senza avvalersi  di banche o della società Poste Italiane s.p.a. l’Appaltatore che ha 

notizia dell’inadempimento della controparte ai suddetti obblighi di tracciabilità finanziaria procede  

all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione 

appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. 

L’Appaltatore si impegna a rispettare la clausola imposta dall’art.3 comma 8 della L.136 /2010 che 

stabilisce la risoluzione espressa del presente contratto in tutti i casi in cui le transazioni sono state 

eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. 

L’Appaltatore dichiara ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) L. 190/2012 che non sussistono 

relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci o i 

dipendenti della propria Impresa e i dirigenti o dipendenti dell’ASL ovvero situazioni di 

pantouflage, vale a dire di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non 
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aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’ASL che abbiano esercitato poteri autorizzativi o 

negoziali per conto della stessa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.  

L’appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di 

condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione 

appaltante (adottato dalla Stazione appaltante con deliberazione n. 305/28.6.2018 e reperibile su 

http://www.asl3.liguria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali) e che il 

suddetto appaltatore dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal 

citato Codice comporterà la risoluzione/decadenza del contratto previa istruttoria e conclusione del 

procedimento in contraddittorio con la Stazione appaltante . 

L’Appaltatore presta a tal fine espresso consenso.   

Dopo lettura del presente fattane dalle parti, le stesse lo hanno dichiarato conforme alla loro 

volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono. 

Un esemplare del presente contratto è acquisito all’Archivio informatico aziendale della S.A. 

per l'Appaltatore                                                              Il Rup delegato  

____________                                                             dott. ing. Marco Bergia Boccardo 

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di 

approvare tutte le clausole del contratto ed in particolare le seguenti: Articolo 1 Dettaglio 

lavorazioni, Articolo 2 Termine importo e modalità di esecuzione delle lavorazioni supplementari, 

Articolo 3 Subappalto, Articolo 4 Polizze, Articolo 5 Risoluzione per inadempimento, Articolo 6 

Norme e documenti applicabili, Articolo 7 Spese di contratto e trattamento fiscale, Articolo 8 

Trattamento dei dati personali, Articolo 9 Tracciabilità dei flussi finanziari. 

per l'Appaltatore  

_______________ 
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