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REGIONE LIGURIA 

A.S.L. n. 3 “GENOVESE” 

 LAVORI DI INSONORIZZAZIONE DELLA TORRE DI RAFFREDDAMENTO 

PRESSO IL PALAZZO DELLA SALUTE MARTINEZ DI GENOVA PEGLI. 

****************************** 

Impresa: Marvinacustica Srl, con sede legale in Schio (VI), via Lago di Levico, 7  

 P. IVA 03256430244; 

Aggiudicazione lavori: Determinazione Dirigenziale N. 1256 DEL 28/05/2021 

Contratto: del 8 settembre 2021  

Importo a base di gara: € 41.100,00 esclusa IVA 

Importo contrattuale: € 37.250,00 esclusa IVA 

Responsabile del Procedimento:  Dott. Arch. Mauro Viglietti 

Direttore dei Lavori:  Per. Ind. Giovanni Parodi 

                                RELAZIONE  SUL CONTO FINALE  

                                                              E 

                         CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

PROGETTO PRINCIPALE: 

Il progetto è stato redatto dal Per. Ind. Giovanni Parodi dell’S.C. Riqualificazione 

Edilizia, per  un  importo  complessivo  lordo dei  lavori  di   € 41.100,00  compresi gli 

oneri di igiene e sicurezza specifici pari ad € 2.600,00 non soggetti a ribasso, oltre IVA 

nella misura di legge. 

PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: 

Non sono state effettuate perizie suppletive e di variante 

0002637 del 30/11/2021 - Allegato Utente 2 (A02)
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DESCRIZIONE DEI LAVORI: 

I lavori sono consistiti nell’insonorizzazione della torre di raffreddamento presso il 

Palazzo della salute Martinez di Genova Pegli. 

ASSUNTORE DEI LAVORI: 

A seguito di idonea procedura di gara ex art. 1, c. 2, lett. a) del DL 76/2020 convertito 

nella L.120/2020 i lavori in argomento sono stati affidati con la Determinazione 

Dirigenziale N.  1256  DEL 28/05/2021 alla ditta Marvinacustica Srl, con sede legale in 

Schio (VI), via Lago di Levico, 7, che ha offerto un ribasso del 10,00 % sull’importo 

posto a base di gara. 

CAUZIONE: 

L’Appaltatore ha stipulato una polizza fideiussoria, garanzia fideiussoria definitiva n. 

410261921 e un’assicurazione di Responsabilità Civile con polizza n. 381489763 

rilasciate dalla compagnia assicurativa Generali Italia S.p.A.. 

IMPORTO CONTRATTUALE:  

L’importo dei lavori in  base all’applicazione del ribasso d’asta del 10,00 % sulla 

somma   di   € 38.400,00 (importo a base di gara senza oneri sicurezza) è risultato di  €  

34.650,00 netti, oltre a  € 2.600,00 per oneri  di igiene e sicurezza  non soggetti a ribasso 

d’asta per complessivi  € 37.250,00. 

CONSEGNA DEI LAVORI:  

I lavori sono stati consegnati in data 18 ottobre 2021 come da relativo  verbale redatto  

in pari data. 

ATTI SUPPLETIVI:  

Non sono stati sottoscritti atti suppletivi. 

NUOVI PREZZI 

Non è stato necessario il concordamento di nuovi prezzi. 
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SOMMA AUTORIZZATA: 

In definitiva la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla presente 

relazione risulta  essere € 37.250,00; 

TEMPO STABILITO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI:  

E’ stato stabilito in giorni 10 naturali e consecutivi  il tempo per l’esecuzione dei lavori 

dalla   data   di  consegna e perciò cessanti il giorno 28/10/2021. 

SOSPENSIONE DEI LAVORI: 

Nel corso dei lavori non sono state effettuate sospensioni dei lavori. 

PROROGHE CONCESSE:  

Nel corso dei lavori non sono state richieste e concesse proroghe. 

TEMPO UTILE E ULTIMAZIONE DEI LAVORI :  

Il contratto fissava il tempo per l’ultimazione dei lavori in giorni 10 naturali, consecutivi 

e continui e la data ultima del tempo utile era fissata per il giorno 28/10/2021; 

I lavori, come è stato certificato in data 26 ottobre 2021 in  seguito a sopralluogo,  sono 

stati effettivamente ultimati. 

DANNI DI FORZA MAGGIORE : 

Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore. 

ANTICIPAZIONI IN DENARO: 

In corso di esecuzione dell’opera  non  sono  state effettuate dall’Appaltatore 

anticipazioni in denaro. 

LAVORI IN ECONOMIA: 

Durante l’esecuzione dei lavori,  non sono stati richiesti e pertanto eseguiti lavori in 

economia. 

ANDAMENTO  DEI  LAVORI: 

I lavori si sono svolti in conformità alle norme   contrattuali, alle previsioni di progetto e  
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agli ordini e disposizioni del direttore dei lavori. 

VARIAZIONI APPORTATE : 

Le variazioni apportate al progetto sono contenute entro i limiti in facoltà della 

direzione dei lavori. 

STATI DI AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATI DI ACCONTO: 

Durante il corso dei lavori è stato emesso complessivamente n. 1 stato di avanzamento 

per l’importo totale di €  37.063,75 iva esclusa come risulta dai Registri di Contabilità e 

certificati di pagamento. 

CONTO FINALE:  

Il conto finale importa complessivamente netti € 37.250,00 così distinti: 

per lavori   €.     34.650,00 

per oneri della sicurezza   €       2.600,00 

da cui dedotti: 

per certificati di acconto già emessi      €     37.063,75 

Secondo il detto conto finale resta quindi il credito netto dell’impresa in  €       186,25 

RISERVE DELL’IMPRESA: 

L’Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza formulare alcuna riserva. 

INFORTUNI IN CORSO DEI LAVORI: 

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio. 

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:  

L’impresa appaltatrice dei lavori ha regolarmente assicurato i propri operai  per gli 

infortuni sul lavoro presso l’INAIL di Vicenza con posizione assicurativa a carattere 

continuativo n. 014230619/43 e risulta  in regola con tutti gli adempimenti assicurativi, 

assistenziali e previdenziali come si desume dal Documento unico di regolarità 

contributiva (DURC) rilasciato in data 16/09/2021 protocollo INPS 27754614. 



 

 
5 

AVVISI AD OPPONENDUM: 

Si dichiara che, in considerazione della tipologia e localizzazione dell’intervento, non 

risulta necessario procedere alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum. 

CESSIONE DI CREDITI: 

Per i lavori in oggetto la ditta esecutrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti. 

DIRETTORE DEI LAVORI :  

I lavori sono stati diretti dal Per .Ind. Giovanni Parodi 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Alla  visita tenutasi il giorno 26/10/2020 sono intervenuti, oltre il sottoscritto, il sig. 

Davide De Rizzo in qualità di responsabile ufficio tecnico delegato della ditta 

appaltatrice. 

Con la scorta della perizia e degli atti contabili si ispezionano minutamente i lavori 

eseguiti e si constata che essi sono stati realizzati a regola d’arte ed in conformità delle 

prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia. 

Ciò premesso il sottoscritto direttore dei lavori considerato: 

che i lavori corrispondono alle previsioni del contratto salvo lievi modificazioni 

rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi sono stati 

eseguiti a regola d’arte ed in conformità  delle   prescrizioni  contrattuali; che  per  

quanto è stato  possibile accertare  da  numerosi  riscontri,  misurazioni  e  verifiche lo 

stato di  fatto delle   opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate 

nel registro di  contabilità  e riassunte nel conto finale; che i prezzi applicati sono quelli 

 del contratto; che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile; che durante il corso dei 

lavori l’impresa ha regolarmente provveduto all’assicurazione degli operai; 

che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili; 

che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e  
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disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi; 

che l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 

CERTIFICA 

che i lavori per l’insonorizzazione della torre di raffreddamento presso il Palazzo della 

salute Martinez di Genova Pegli, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito residuo 

dell’impresa come appresso: 

ammontare del conto  finale €       34.650,00 

A dedurre  

Importo acconti corrisposti €.      37.063,75 

Resta credito netto  all’impresa di:    €.           186,25 

Dei quali si propone il pagamento all’impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto 

ed avere per i lavori di cui  è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta 

approvazione del presente atto. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 comma 2 secondo periodo d. lgs. 50/2016 s.m.i, il 

presente certificato ha carattere provvisorio  e assumerà carattere definitivo decorsi due 

anni dalla data della sua emissione. 

Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi 

dell’opera indipendentemente dalla liquidazione del saldo. 

Genova, 25/11/2021 

     Il Direttore Lavori      L’Impresa Appaltatrice 

Per. Ind. Giovanni Parodi                                          
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Il Responsabile del Procedimento 

   Dott. Arch. Mauro Viglietti 
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