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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO 

 

S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

  

OGGETTO: Realizzazione di impianto di condizionamento presso il Pad. 3 del P.O. Villa Scassi 

– CIG 70845378DF – Approvazione certificato di regolare esecuzione. 

 

 

IL DIRETTORE  

 

 

 

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165; 

 

Vista la deliberazione n° 239 del 19/04/2018 avente ad oggetto: “Rimodulazione dell’Atto 

Aziendale di diritto privato ai sensi dell’art. 3, comma 1- bis del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e 

s.m.i., adottato con deliberazione n° 514 del 31/10/2017”; 

 

Vista la successiva deliberazione n° 353 del 2/08/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. 

n° 547 del 13/07/2018 avente ad oggetto: “Atto di autonomia aziendale della ASL 3 - Provvedimen-

ti conseguenti” e la previsione della graduale attuazione dell’assetto organizzativo complessivo pre-

visto; 

 

Vista inoltre la deliberazione n° 134 dell’11/03/2020 con la quale sono state apportate modi-

fiche ex art.32 comma 3 dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art.3 c. 1-bis, 

del D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. con Deliberazione n° 239 del 19/04/2018, per la parte re-

lativa all’organizzazione dell’Area Tecnica; 

 

Considerate le competenze che l’Art. 45 dell’Atto aziendale attribuisce alla Struttura Com-

plessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, inserita all’interno del Diparti-

mento Tecnico-Amministrativo, in particolare “… attività di progettazione, direzione lavori e coor-

dinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva degli impianti termici e meccanici non-

ché nuovi progetti che possono riguardare anche nuovi modelli organizzativi gestionali”; 

 

 Dato atto che con determinazione dirigenziale n° 961 del 10/05/2017 si è provveduto: 

 all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori de quibus, depositato agli atti presso gli 

uffici della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico; 

 all’adozione delle seguenti registrazioni contabili; 

 a confermare Responsabile unico del Procedimento (RUP) l’Ing. Giulio Tagliafico; 

 a costituire l’Ufficio di Direzione Lavori chiamando a farne parte il PI Giovanni Parodi di-

pendente dell’ex Dipartimento Tecnico in qualità di Direttore Lavori e Coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione; 
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Dato inoltre atto che con determinazione dirigenziale n° 1330 del 23/06/2017, a seguito di pubbli-

cazione di R.D.O. (Richiesta di Offerta) n°1590593 sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione), con il criterio del minor prezzo, i lavori de quo sono stati aggiudicati all’Impresa TCM 

SRL con sede in Genova, Via E. Traverso, 59R, P.IVA 02146490996; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n° 1789 del 21/09/2018 con la quale è stata approvata la peri-

zia suppletiva e di variante n° 1 ai sensi dell’art. 106 c. 1, lett. b e c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

 

Vista inoltre la determinazione dirigenziale n° 1837 del 1/10/2018 con la quale, a seguito di nuovo 

incarico presso l’ASL 1 dell’Ing. Giulio Tagliafico, è stato nominato RUP dell’intervento de quo il 

Per.Ind. Giovanni Parodi;  

 

Richiamato l’art.102 del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

 

Allegato sub A) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale il “Certificato di 

Regolare Esecuzione” relativo alle manutenzioni in oggetto, redatto dal Per. Ind. Giovanni Parodi, RUP e 

Direttore lavori dell’intervento in epigrafe, da cui risulta: 

 che i lavori corrispondono alle previsioni del contratto salvo lievi modificazioni rientranti 

nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi sono stati eseguiti a regola 

d’arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali; 

 che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo 

stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel 

registro di contabilità e riassunte nel conto finale; 

 che i prezzi applicati sono quelli del contratto; 

 che i lavori sono stati ultimati il 22/10/2021 a seguito di una proroga concessa di giorni 60 

naturali, consecutivi e continui e delle seguenti sospensioni: 

1) dal 13/06/2018 al 19/06/2018; 

2) dal 13/07/2018 al 24/09/2018; 

3) dal 23/10/2018 al 12/10/2021; 

 che durante il corso dei lavori l’impresa ha regolarmente provveduto all’assicurazione degli 

operai; 

 che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili; 

 che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e 

disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi; 

 che l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 

 che l’importo complessivo dei lavori, risulta pari ad € 86.851,07 così distinti: 

 

per lavori € 79.856,21 

per oneri della sicurezza  € 6.994,86  

da cui dedotti per certificati di acconto già emessi  € 82.493,45 

occorre ancora liquidare per ritenute dello 0,5% € 4.357,62  

  

Attesa pertanto la necessità di riconoscere all’Impresa TCM SRL con sede in Genova, Via 

E. Traverso, 59R, P.IVA 02146490996, la somma di € 4.357,62 (oltre IVA 22% di € 958,68) per 

complessivi € 5.316,30 a saldo dei lavori in oggetto; 
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DETERMINA 

 

 

 

 

1) di approvare il “Certificato di Regolare Esecuzione” allegato sub A) alla presente 

determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, relativo ai lavori di  cui all’oggetto, 

redatto dal Per. Ind. Giovanni Parodi, Direttore dei lavori e RUP dell’intervento; 

 

2) di dare atto che risulta un credito residuo all’Impresa TCM SRL con sede in Genova, Via E. 

Traverso, 59R, P.IVA 02146490996, la somma di € 4.357,62 (oltre IVA 22% di € 958,68) 

per complessivi € 5.316,30 a saldo dei lavori in oggetto; 

 

3) di dare altresì atto che i costi del presente provvedimento pari ad € 5.316,30 (IVA inclusa) 

rientrano nelle autorizzazioni di cui alla determinazione dirigenziale n° 961 del 10/05/2017; 

 
4) di dare altresì atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, 

costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle 

disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi 

informatici della A.S.L. n.3; 

 

5) di dare infine atto che la presente determinazione è composta da 3 pagine e dal seguente al-

legato facente parte integrante e sostanziale della medesima: 

Allegato A) di pag.   7: Certificato di Regolare Esecuzione 

e così in totale di 10 pagine 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI  

E RISPARMIO ENERGETICO  

(Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo) 

 

 

 

 

 

Visto per la verifica della regolarità contabile 

IL DIRETTORE  S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ 

(Dott. Stefano GREGO) 

 

 

 

 

 

 
MBB/dg 

(Daniela Gavaciuto) 


