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REGIONE LIGURIA 

A.S.L. n. 3 “GENOVESE” 

P.O. VILLA SCASSI: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI 

CONDIZIONAMENTO DEL PADIGLIONE 3, PIANI 2 E 3 PONENTE 

****************************** 

Impresa: T.C.M. s.r.l. – via E. Traverso 59 R -  Genova  

Aggiudicazione lavori: Determinazione Dirigenziale N. 1330 DEL 23/07/2017 

Contratto: stipulato con procedura Me.Pa. n. R.d.O. 1590593 del 31 agosto 2017  

Importo a base di gara: € 88.689,14 esclusa IVA 

Importo contrattuale: € 54.376,56 esclusa IVA 

CIG: 70845378DF 

Responsabile del Procedimento:  Dott. Ing. Giulio Tagliafico (Determinazione 

Dirigenziale n. 961 del 10 maggio 2017 della S.C. Programmazione, Gestione Lavori 

e Risparmio Energetico. 

Dal 9 ottobre 2018 Per. Ind. Giovanni Parodi (Determinazione Dirigenziale n. 1837 del 

1° ottobre 2018 Dipartimento Tecnico) 

Direttore dei Lavori:  Per. Ind. Giovanni Parodi 

Responsabile della Sicurezza in Fase di Esecuzione: Per. Ind. Giovanni Parodi 

                                RELAZIONE  SUL CONTO FINALE  

                                                              E 

                         CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

PROGETTO PRINCIPALE: 

Il progetto approvato con determinazione Dirigenziale dell’S.C. Programmazione, 

Gestione Lavori e Risparmio Energetico n. 961 del 10 maggio 2017, è stato redatto 

dall’ing. Giulio Tagliafico  collaboratore tecnico c/o il  Dipartimento Tecnico, per  un  
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importo  complessivo  lordo dei  lavori  di   € 88.689,14  compresi gli oneri di igiene e 

sicurezza specifici pari ad € 6.994,86 non soggetti a ribasso, corrispondente ad una 

somma lorda comprensivo di 110.093,22 comprensiva di IVA nella misura di legge, 

spese tecniche ed altre somme a disposizione della stazione appaltante. 

PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: 

Con Determinazione Dirigenziale della S.C. Riqualificazione Edilizia n. 1789 del 21 

settembre 2018 è stata autorizzata la perizia suppletiva e di variante n.1, ex art. 106 c. 7, 

106 c.1 lett. b) e c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi.,  l’Atto di sottomissione e verbale di 

concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 5 giugno 2018, il Quadro economico, il 

Computo metrico estimativo. 

DESCRIZIONE DEI LAVORI: 

I lavori sono consistiti nella realizzazione di un impianto di raffrescamento a 

ventilconvettori dei piani primo e secondo del padiglione 3 del P.O. Villa Scassi e nel 

rifacimento della dorsale e delle linee di distribuzione dell’acqua fredda, calda sanitaria 

compreso il ricircolo dello stesso padiglione. 

ASSUNTORE DEI LAVORI: 

A seguito di idonea procedura di gara ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n° 

50/2016, i lavori in argomento sono stati affidati con la Determinazione Dirigenziale n.  

1330 del  23/06/2017 della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture  alla ditta 

T.C.M. s.r.l. – via E. Traverso 59 R -  Genova, codice fiscale e partita IVA n. 

02146490996 che ha offerto un ribasso del 42,00 % sull’importo posto a base di gara.  

CAUZIONE: 

L’Appaltatore ha stipulato una polizza fideiussoria, garanzia fideiussoria definitiva n. 

1230887 rilasciata dalla compagnia assicurativa Elba Assicurazioni S.p.A.. 

IMPORTO CONTRATTUALE:  
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L’importo dei lavori in  base all’applicazione del ribasso d’asta del 42,00 % sulla 

somma   di   € 81.694,82 (importo a base di gara senza oneri sicurezza) è risultato di  €  

47.382,00 netti, oltre a  € 6.994,86 per oneri  di igiene e sicurezza  non soggetti a ribasso 

d’asta per complessivi  € 54.376,86. 

CONSEGNA DEI LAVORI:  

I lavori sono stati consegnati in data 2 maggio 2018 come da relativo  verbale redatto  

in pari data. 

ATTI SUPPLETIVI E DI VARIANTE:  

Con Determinazione Dirigenziale dell’S.C. Riqualificazione Edilizia n. 1789 del 

21/09/2018 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 ai sensi dell’articolo 

106 comma 7, comma 1 lettera b, e comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  . 

NUOVI PREZZI 

A seguito della sottoscrizione dell’atto di sottomissione e verbale di concordamento 

sottoscritto in data 05/06/2018 sono stati concordati n. 2 nuovi prezzi contraddistinti dai 

codici NP 9 e NP10. 

SOMMA AUTORIZZATA: 

In definitiva la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla presente 

relazione risulta dal seguente prospetto: 

a) – per il contratto principale (a base d’asta al netto del ribasso, incluso gli oneri 

della sicurezza non soggetti al ribasso pari a € 6.994,86)               €  54.376,86  

b)  – per la modifica contrattuale (al netto del ribasso)                   €   32.902,97 

Totale  €  87.279,83 

TEMPO STABILITO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI:  

E’ stato stabilito in giorni 45 naturali e consecutivi  il tempo per l’esecuzione dei lavori 

dalla   data   di  consegna e perciò cessanti il giorno 16 giugno 2018. 
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SOSPENSIONE DEI LAVORI: 

Nel corso dei lavori sono state effettuate le seguenti sospensioni dei lavori: 

• sospensione n. 1 dal 13 giugno 2018 al 19 giugno 2018; 

• sospensione n. 2 dal 13 luglio 2018 al 24 settembre 2018; 

• sospensione n. 3 dal 23 ottobre 2018 al 12 ottobre 2021; 

PROROGHE CONCESSE:  

Nel corso dei lavori è stata concessa una proroga di giorni 60 naturali e consecutivi per 

consentire la conclusione dei lavori aggiuntivi di variante;. 

TEMPO UTILE E ULTIMAZIONE DEI LAVORI :  

Il contratto fissava il tempo per l’ultimazione dei lavori in giorni 45 naturali, consecutivi 

e continui e la data ultima del tempo utile era fissata per il giorno 16 giugno 2018; 

per effetto della proroga concessa e delle sospensioni dei lavori il nuovo termine per 

dare finiti i lavori risultava il 22 ottobre 2021;  

i lavori, come è stato certificato in data 22 ottobre 2021 in  seguito a sopralluogo,  sono 

stati effettivamente ultimati. 

DANNI DI FORZA MAGGIORE : 

Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore. 

ANTICIPAZIONI IN DENARO: 

In corso di esecuzione dell’opera  non  sono  state effettuate dall’Appaltatore 

anticipazioni in denaro. 

LAVORI IN ECONOMIA: 

Durante l’esecuzione dei lavori,  non sono stati richiesti e pertanto eseguiti lavori in 

economia. 

ANDAMENTO  DEI  LAVORI: 

I lavori si sono svolti in conformità alle norme   contrattuali, alle previsioni di progetto e  
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agli ordini e disposizioni del direttore dei lavori. 

VARIAZIONI APPORTATE : 

Le variazioni apportate al progetto sono contenute entro i limiti in facoltà della 

direzione dei lavori. 

STATI DI AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATI DI ACCONTO: 

Durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n. 3 stati di avanzamento 

per l’importo totale di €  82.493,45 iva esclusa come risulta dai Registri di Contabilità e 

certificati di pagamento. 

CONTO FINALE:  

Il conto finale importa complessivamente netti € 86.851,07 così distinti: 

per lavori   €.     79.856,21 

per oneri della sicurezza   €        6.994,86 

da cui dedotti: 

per certificati di acconto già emessi      €     82.493,45 

Secondo il detto conto finale resta quindi il credito netto dell’impresa in  €     4.357,62 

RISERVE DELL’IMPRESA: 

L’Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza formulare alcuna riserva. 

INFORTUNI IN CORSO DEI LAVORI: 

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio. 

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:  

L’impresa appaltatrice dei lavori ha regolarmente assicurato i propri operai  per gli 

infortuni sul lavoro presso l’INAIL di Vicenza con posizione assicurativa a carattere 

continuativo n. 019158676/31 e risulta  in regola con tutti gli adempimenti assicurativi, 

assistenziali e previdenziali come si desume dal Documento unico di regolarità 
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contributiva (DURC) rilasciato in data 15/10/2021 n. protocollo INAIL_29627747 

scadenza validità il 12/02/2022. 

AVVISI AD OPPONENDUM: 

Si dichiara che, in considerazione della tipologia e localizzazione dell’intervento, non 

risulta necessario procedere alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum. 

CESSIONE DI CREDITI: 

Per i lavori in oggetto la ditta esecutrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti. 

DIRETTORE DEI LAVORI :  

I lavori sono stati diretti dal Per .Ind. Giovanni Parodi 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Alla  visita tenutasi il giorno 22 ottobre 2021 sono intervenuti, oltre il sottoscritto, la 

signora Caterina Ghio in qualità di Legale Rappresentante della ditta appaltatrice. 

Con la scorta della perizia e degli atti contabili si ispezionano minutamente i lavori 

eseguiti e si constata che essi sono stati realizzati a regola d’arte ed in conformità delle 

prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia. 

Ciò premesso il sottoscritto direttore dei lavori considerato: 

che i lavori corrispondono alle previsioni del contratto salvo lievi modificazioni 

rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi sono stati 

eseguiti a regola d’arte ed in conformità  delle   prescrizioni  contrattuali; che  per  

quanto è stato  possibile accertare  da  numerosi  riscontri,  misurazioni  e  verifiche lo 

stato di  fatto delle   opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate 

nel registro di  contabilità  e riassunte nel conto finale; che i prezzi applicati sono quelli 

 del contratto; che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile; che durante il corso dei 

lavori l’impresa ha regolarmente provveduto all’assicurazione degli operai; 

che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili; 
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che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e  

disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi; 

che l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 

CERTIFICA 

che i lavori di realizzazione di un impianto di raffrescamento a ventilconvettori dei piani 

primo e secondo del padiglione 3 del P.O. Villa Scassi e di rifacimento della dorsale e 

delle linee di distribuzione dell’acqua fredda, calda sanitaria compreso il ricircolo dello 

stesso padiglione, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito residuo dell’impresa 

come appresso: 

ammontare del conto  finale €       86.851,07 

A dedurre  

Importo acconti corrisposti €.      82.493,45 

Resta credito netto  all’impresa di:    €.        4.357,62 

Dei quali si propone il pagamento all’impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto 

ed avere per i lavori di cui  è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta 

approvazione del presente atto. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 comma 2 secondo periodo d. lgs. 50/2016 s.m.i, il 

presente certificato ha carattere provvisorio  e assumerà carattere definitivo decorsi due 

anni dalla data della sua emissione. 

Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi 

dell’opera indipendentemente dalla liquidazione del saldo. 

Genova, 07/12/2021 

Il Responsabile del Procedimento       L’Impresa Appaltatrice 

           e Direttore Lavori                   

       Per. Ind. Giovanni Parodi                                          
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