
 
S. C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

   

                                           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   

 
OGGETTO: Contratti di attuazione delle opere edilizie ed impiantistiche per l’adeguamento o 

ristrutturazione delle aree mediche e per la separazione dei percorsi e/o ristrutturazione delle aree di 

pronto soccorso di cui al piano della Regione Liguria ex art. 2 del D.L. 34/2020 - acquisizione in 

accordo quadro di lavori di realizzazione di nuovo impianto di ventilazione per consentire la messa in 

pressione negativa di alcuni spazi presso l’Edificio Dipartimento d’Emergenza e Accettazione (DEA) 

dell’Ospedale Villa Scassi di Genova (lotto geografico Liguria CIG 8444527421 sub lotto 

prestazionale 1): approvazione della perizia suppletiva e di variazione contrattuale numero uno . 
 

IL DIRETTORE  

 
Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.; 

 

Vista la deliberazione n. 156 del 31/03/2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more 

delle conseguenti rimodulazioni dell’Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui 

interno è compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, 

della quale era incaricato Direttore l’ing. Marco Bergia Boccardo, rinnovato nel suo incarico con 

successiva deliberazione n° 131 del 28/02/2018; 

 

Visto l’Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del 

19/04/2018 rubricata “Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi dell’art.3 c.1 bis del 

D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017”, da ultimo 

modificato con deliberazione n. 21 del 15/01/2020; 

 

Vista la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto 

dell’intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547 del 

13/07/2018, del nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239 del 19/04/2018 

del Direttore Generale prevedendo di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo 

previsto; 

 

Vista inoltre la deliberazione n. 134 del 11/03/2020 con la quale sono state apportate 

modifiche ex art.32 comma 3 dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art.3 c. 1-bis, 

del D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. con Deliberazione n. 239 del 19/04/2018, per la parte 

relativa all’organizzazione dell’Area Tecnica; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del 16.6.2020 di adozione del 

“Piano di potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19” elaborato da A.Li.Sa 

allegato al medesimo atto in nota a registro ufficiale prot.16836 del 15.6.2020, con cui in particolare 

questa ultima ripartisce le risorse assegnate fra le varie Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale 

indicandone i relativi ambiti sanitari di investimento; 

 

Dato atto che il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Liguria, di cui  
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all'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77 è stato approvato dal Ministero della Salute con Decreto Direttoriale inviato a 

Regione Liguria con nota prot. 15417 del 28.7.2020;  

 

Preso atto della varietà degli interventi da porre in essere a livello regionale, per cui si 

specifica che le acquisizioni in oggetto concernono servizi di progettazione definitiva-esecutiva, il 

coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e la direzione di lavori di realizzazione, 

ricomprese in un quadro economico complessivo di euro 643.565.000,00 (I.V.A. inclusa), di nuovo 

impianto di ventilazione per consentire la messa in pressione negativa di alcuni spazi presso l’Edificio 

DEA dell’Ospedale Villa Scassi di Genova; 

 

Preso altresì atto che il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle 

misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha predisposto, per le 

opere da realizzarsi in Regioni i cui Presidenti non richiedano la delega delle funzioni commissariali, 

ovvero intendano avvalersi del supporto contrattuale del Commissario straordinario stesso, una 

procedura aperta finalizzata alla conclusione di un certo numero di accordi quadro per lotti territoriali 

e prestazionali corrispondenti alle esigenze realizzative delle Aziende del servizio sanitario nazionale 

interessate, ovvero dei servizi tecnici connessi, quali progettazione, verifiche della progettazione, 

direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi;   

 

Richiamata la nota del 30 settembre 2020, n. PG/2020/314881, con la quale il Presidente della 

Regione Liguria ha chiesto di provvedere, in qualità di "Commissario delegato" a norma dell'articolo 2 

comma 11 del richiamato decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, all'attuazione delle·opere edilizie e 

impiantistiche strettamente necessarie per l’adeguamento o ristrutturazione delle aree mediche e per la 

separazione dei percorsi e/o ristrutturazione delle aree di pronto soccorso, corredata: 

a) della pianificazione operativa degli interventi, con il relativo cronoprogramma, 

comprendente anche il piano della "governance";  

b) dell'impegno a coprire con risorse della Regione Liguria, disponibili a valere sul fondo  

sanitario indistinto, le spese eccedenti i limiti di spesa indicati dal Ministero della Salute 

per tipologia di intervento; 

c) dell'impegno a osservare condizioni e oneri posti a carico del Commissario 

straordinario, del Ministro della salute o dei «beneficiari finali» dalla Banca Europea degli 

Investimenti, in relazione al prestito concesso al Governo italiano per il finanziamento del 

Piano, come precisati negli articoli 3,4 e 6 del Contratto di Progetto sottoscritto il 30 luglio 

2020;  

 

Vista l'ordinanza n. 25 dell'8 ottobre 2020, con la quale il Commissario straordinario per 

l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza 

epidemiologica COVID-19 ha nominato il Presidente della Regione Liguria "Commissario Delegato" 

per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere edilizie e impiantistiche 

previste nel Piano regionale approvato dal Ministero della Salute con il citato decreto direttoriale;  

 

Preso atto che con la suddetta ordinanza al Presidente della Regione Liguria è delegato 

l’esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, 

strettamente necessari per l'attuazione delle suddette opere e del successivo comma 2, nei limiti ivi 

indicati;  

 

Considerato che la suddetta ordinanza definisce in particolare le seguenti direttive alle quali il 

Commissario Delegato si attiene nell'esercizio delle predette funzioni:  

1) aggiornare la pianificazione operativa degli interventi alla luce delle semplificazioni 

previste dalla legge, delle indicazioni di carattere operativo e della tempistica di cui ai 

successivi punti 5 e 6, nonché delle misure organizzative che riterrà di adottare per 

accelerare l'esecuzione dei lavori e le connesse attività amministrative, dandone 

tempestiva comunicazione al Commissario straordinario;  
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2) integrare il quadro della governance indicando la struttura preposta alle attività di 

coordinamento, monitoraggio, controllo e rendicontazione, ferme restando, in materia, le 

funzioni e responsabilità del Commissario delegato e nominando i "soggetti attuatori", 

dandone tempestiva comunicazione al Commissario straordinario;  

3) ottenere le autorizzazioni amministrative occorrenti, in coerenza con le condizioni 

previste dal Contratto di progetto con B.E.I., con le sole semplificazioni ammesse dalla 

legge;  

4) attuare le opere e porre in atto i servizi tecnici connessi, quali progettazione, verifiche 

della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi:  

a) mediante appalti aggiudicati a seguito di procedure ad evidenza pubblica, in coerenza 

con gli impegni previsti dal Contratto di progetto con B.E.I., ed entro il quadro di 

semplificazioni consentito dalla legge (art. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120);  

b) ovvero tramite proprie strutture tecnico-manutentive, a condizione che esse operino 

sulla base di contratti già stipulati e in vigore, ovvero avvalendosi di società "in house";  

c) ovvero, ancora, avvalendosi dei "contratti quadro" definiti dal Commissario 

straordinario;  

5) accelerare i procedimenti di appalto, mediante:  

- la facoltà di cui all'articolo 8, comma 9, del richiamato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76, che dispone: "Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare 

attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella territoriale per il 

contrasto dell'emergenza da COVID-19" possono essere avviate dal Commissario 

straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche 

precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario 

straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni";  

- la partecipazione di operatori economici già iscritti nella white list antimafia della 

Prefettura competente per territorio (o per capoluogo) o nell'anagrafe antimafia degli 

esecutori ex art. 30 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, ovvero, almeno, in possesso della 

attestazione liberatoria di cui all'articolo 3 del richiamato decreto-legge n. 76/2020;  

- l'attestazione del possesso degli altri requisiti personali, professionali e di capacità 

tecnica ed economica richiesti dal Codice dei contratti pubblici a pena di esclusione con le 

modalità previste dal Codice per i casi di estrema urgenza;  

6) contenere la durata delle procedure di appalto, dall’ avvio all'aggiudicazione, entro la 

seguente tempistica:  

non oltre 15 giorni per l’affidamento degli incarichi tecnico-professionali;  

non oltre 25 giorni per l'affidamento dei lavori;  

non oltre 10 giorni per il perfezionamento dei "contratti di secondo livello", quando ci si 

avvale degli "accordi quadro" predisposti dal Commissario straordinario;  

7) produrre la puntuale reportistica delle attività, in coerenza con le esigenze di 

monitoraggio e controllo demandate ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, 

nonché al Commissario straordinario e con gli impegni derivanti dal Contratto di progetto 

con B.E.I.; 

 

Pervenuto, da parte del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali con nota 

del 14 ottobre PG 2020/334413 segnata ns. prot. 135071 del 15.10.2020, il Decreto del Commissario 

Delegato n.1/2020 del 14.10.2020 relativo al Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della 

Regione Liguria ai sensi dell’ articolo 2 del D.L. 34/2020 con cui in particolare: 

-  si nominano le Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale quali “soggetti attuatori” 

delle opere edilizie ed impiantistiche necessarie per l’adeguamento o ristrutturazione delle 

aree mediche e per la separazione dei percorsi e /o ristrutturazione delle aree di pronto 

soccorso di cui al piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, tra cui la 

presente Azienda per le attività di competenza; 

- si dispone che i "soggetti attuatori" svolgano le attività necessarie per l’attuazione dei  
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rispettivi interventi del suddetto Piano: redazione, validazione e approvazione dei progetti, 

stipula dei relativi contratti di appalto, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, 

collaudi, gestione degli appalti e dell'eventuale contenzioso (mediante le relative, strutture 

tecniche o mediante affidamento di servizi tecnici);  

- si impegnano i suddetti "soggetti attuatori" ad attuare le direttive previste dall'ordinanza  

del Commissario straordinario n. 23/2020 riportate ai punti 3, 4, 5 e 6 delle suddette 

premesse, in particolare a rispettare le tempistiche di cui ai punti 5 e 6, procedendo con i 

necessari affidamenti in autonomia e nel rispetto del Codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016 

s.m.i.), ovvero, ove tali tempistiche lo rendano necessario, avvalendosi dei·contratti 

quadro definiti dal Commissario straordinario;  

- si impegnano i "soggetti attuatori" ad osservare le indicazioni e corrispondere alle  

richieste formulate dalla Struttura regionale di governance nell'esercizio delle relative 

funzioni di coordinamento, monitoraggio, controllo e rendicontazione previste 

dall'ordinanza n. 23/2020 del Commissario straordinario; 

 

Acquisita altresì agli atti la nota prot.1634 del 02.11.2020 del Commissario straordinario per 

l’emergenza Dott. Domenico Arcuri di trasmissione dei documenti relativi alle procedure in oggetto 

per Regione Liguria e quindi anche per l’area territoriale genovese, di cui si evidenzia che: 

- “(…) l’Accordo Quadro per il Sub-lotto prestazionale 1 e quello per il Sub-lotto 

prestazionale 2 sono stati stipulati con tanti appaltatori quante sono le “aree territoriali” 

della Regione Liguria, per cui i Soggetti Attuatori appartenenti alla medesima “area 

territoriale” potranno rivolgersi agli operatori economici assegnatari dell’“area 

territoriale” di appartenenza; l’utilizzazione degli Accordi Quadro è specifica per i 

“Soggetti Attuatori” nominati dal Commissario Straordinario; 

- per l’affidamento di appalti specifici a valere sugli Accordi Quadro aggiudicati, i 

Soggetti Attuatori non dovranno riaprire alcun confronto competitivo tra gli appaltatori 

contraenti (non è quindi previsto alcun rilancio), in quanto ad ogni “area territoriale”, per 

ciascuna prestazione necessaria, corrisponde un aggiudicatario. 

Per ciascuna “area territoriale” infatti, un operatore economico, in quanto aggiudicatario 

del Sub-lotto prestazionale 1, effettuerà i lavori (e la eventuale progettazione per appalto 

integrato) e un operatore economico, in quanto aggiudicatario del Sub-lotto prestazionale 

2, fornirà i servizi tecnici di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione. 

- La procedura è stata aggiudicata col criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa e ogni appaltatore è vincolato all’offerta economica effettuata in gara (ribasso 

unico percentuale offerto applicabile sui Prezzari/listini indicati negli atti di gara, per i 

lavori, o sulle tariffe ex DM 17/6/2016, per i servizi tecnici). 

- Gli Accordi Quadro hanno durata 4 anni a decorrere dal 2 novembre 2020. 

- Ogni Accordo Quadro permette al singolo Soggetto Attuatore di emettere un Ordine di 

Attivazione corredato, tra l’altro, dal Disciplinare Unico di Gara e dalle Condizioni 

Generali per il Sub-lotto prestazionale di riferimento. L’Ordine di Attivazione permetterà 

di concludere con l’operatore economico un contratto per Appalto Specifico con 

quest’ultimo applicando i termini e le condizioni dell’Accordo Quadro, secondo le 

Condizioni Generali allegate all’Accordo Quadro per determinare i termini e le condizioni 

generali del contratto avente a oggetto l’Appalto Specifico”; 

 

Evidenziato altresì come: 

- nelle Premesse dei Contratti normativi di accordo quadro stipulati dal Dott. Domenico 

Arcuri con i raggruppamenti temporanei aggiudicatari, si prevede in particolare che : “(…) 

all’esito della Procedura, con provvedimento del 28 ottobre 2020 è stato aggiudicato, 

nell’ambito del Lotto Geografico di riferimento, il Sub-lotto Prestazionale (N.d.R. 1) “in 

favore degli Appaltatori; (…) 
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- ad ogni Appaltatore è stata assegnata un’Area Territoriale, come definita nel disciplinare 

di gara, secondo le modalità di assegnazione ivi previste (di seguito, “Area Territoriale di 

Competenza”); (…)  

-  per effetto dell’aggiudicazione ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di 

impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente atto (di seguito, “Accordo Quadro”) 

alle condizioni, modalità e termini quivi stabiliti e a quelli previsti negli atti della 

Procedura (incluso il disciplinare di gara e i relativi allegati, di seguito, “Disciplinare”), 

nonché nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in 

ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti, nonché degli ordini di 

acquisto (di seguito, “ODA”) e nei singoli e successivi contratti specifici che verranno 

stipulati per  affidare gli appalti aventi ad oggetto le prestazioni, di cui al Sub-lotto 1, da 

rendersi per la realizzazione degli interventi previsti nell’Area Territoriale di Competenza 

(di seguito, gli “Appalti Specifici”); 

- il presente Accordo Quadro definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento 

degli Appalti Specifici, tramite i quali troverà attuazione il Piano di Riorganizzazione 

della rete ospedaliera dalla Regione e/o Provincia Autonoma, oggetto di approvazione, ai 

sensi dell’articolo 2, co. 8, del D.L. n. 34/2020, da parte del Ministero della Salute – 

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (di seguito, il “Piano di 

Riorganizzazione”); 

- le Aziende del SSN potranno pertanto ricorrere al presente Accordo Quadro, quali stazioni 

appaltanti e in virtù dei provvedimenti commissariali emanati ai sensi dell’articolo 122, 

co. 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 e dell’articolo 2, co. 12, del D.L. n. 34/2020; 

- gli Aggiudicatari si obbligano a presentare la documentazione richiesta per la stipulazione 

dell’Accordo Quadro entro e non oltre il 7 novembre 2020, pena il recesso nei modi e nei 

tempi di cui al successivo articolo 17; 

- si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, 

n. 159, per la stipulazione del presente Accordo Quadro con ciascuno degli Appaltatori”; 

 

- all’articolo 14 del Disciplinare unico di gara si dispone che : 

“Il Commissario Straordinario (ovvero, alla scadenza del relativo incarico, il soggetto/ente 

subentrante nelle attività del Commissario Straordinario) stipulerà l’Accordo Quadro con 

gli operatori che sono risultati aggiudicatari, per ciascun Sub-lotto Prestazionale. (…) 

Si ribadisce che gli affidatari di ciascun Sub-Lotto Prestazionale dovranno presentare al 

Commissario Straordinario la documentazione necessaria e stipulare l’Accordo Quadro 

entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del provvedimento di 

aggiudicazione. 

L’inosservanza del predetto termine potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione e lo 

scorrimento della graduatoria, secondo il meccanismo di assegnazione descritto nel 

precedente articolo 13. 

Qualora il Commissario Straordinario abbia già proceduto alla stipula dell’Accordo 

Quadro con gli aggiudicatari del singolo Sub-lotto Prestazionale e si verifichi uno 

scorrimento della graduatoria per l’ipotesi sopra descritta, nonché per le altre ipotesi 

disciplinate al precedente articolo 13, punti nn.1 e 3, l’operatore che risulti aggiudicatario 

di un Sub-lotto Prestazionale solo in seguito al suddetto scorrimento, stipulerà un ulteriore 

Accordo Quadro, nel rispetto dei medesimi termini di stipulazione sopra previsti. 

Nei casi di risoluzione previsti dall’articolo 15 degli “Schemi di Accordo Quadro per i 

Sub-lotti Prestazionali 1, 2, 3 e 4”, sub Allegato 3 al presente Disciplinare, l’Accordo 

Quadro si intenderà risolto nei confronti solo dell’operatore inadempiente e rimarrà 

efficace per l’altro o gli altri stipulanti l’Accordo Quadro stesso. (…) 

Qualora, al momento della stipula del contratto per l’Appalto Specifico, non siano state 

concluse le attività di verifica dei requisiti di partecipazione previsti dal presente 

Disciplinare, il contratto per l’Appalto Specifico sarà comunque stipulato, salvo recedere 

dal contratto con l’aggiudicatario per il quale l’accertamento del possesso dei requisiti 

previsti dal presente Disciplinare abbia dato esito negativo. 
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Le Stazioni Appaltanti che abbiano necessità di attivare un Appalto Specifico e che 

abbiano, a tal fine, emesso nei confronti dell’aggiudicatario il relativo ODA, possono 

procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza o all’avvio di esecuzione del contratto 

in via d’urgenza prima della stipula dell’Appalto Specifico, secondo quanto previsto 

dall’articolo 8, co. 1, lett. a) del “Decreto Semplificazioni”; 

 

Pervenuta la nota prot 365535 del 05.11.2020 del Commissario Delegato di trasmissione di 

quanto anticipato nella predetta nota da parte del Commissario straordinario per l’emergenza; 

 

Inoltrati infine da parte della Regione Liguria con e-mail in data 11 e 12 novembre u.s. i 

relativi verbali delle Commissioni Giudicatrici, dei sub-lotti prestazionali, unitamente ad un prospetto 

riepilogativo delle percentuali dei ribassi degli aggiudicatari dei vari sub-lotti prestazionali, come 

ricevuti da Invitalia e con successiva e-mail in data 12 novembre u.s. l’errata corrige del verbale n.4 

parte seconda del 14.10.2020 indicante il corretto ribasso economico del R.T.I. AEC COSTRUZIONI 

S.R.L. (mandataria) – SIRAM S.P.A. pari al 6,00 % (sei per cento); 

 

Richiamate infine: 

- la deliberazione n. 543 del 19.11.2020 del Direttore Generale di nomina, quale 

Responsabile unico del procedimento (Rup) del Direttore emanante ing. Marco Bergia 

Boccardo e di delega a stipulare, in nome e per conto dell’Azienda, sia il relativo ordine di 

acquisto (ODA) sia il contratto per l’Appalto Specifico per il sub lotto prestazionale 2 

riguardo all’Area Territoriale di Genova, per l’affidamento di prestazioni di servizi di 

ingegneria e architettura con il Raggruppamento temporaneo MYTHOS CONSORZIO 

STABILE S.C.A.R.L. con sede legale in AOSTA (AO), via Trottechien n.61 Partita IVA 

n.01123220079 quale capogruppo, ALESSANDRO ZICHI con sede legale in Milano 

(MI), via Bernabò Visconti n.7 Partita IVA n.02211580903 quale mandante e 

MICHELANGELO DI GIOIA con sede legale in Torino (TO), via Pietrino Belli 65 

Partita IVA n. 08530150013 quale mandante ; 

- la determinazione n.2329 del 25.11.2020 del Direttore emanante quale Responsabile 

dell’Area Tecnica di assunzione della copertura finanziaria per l’intero quadro economico, 

comprensivo sia di progettazione sia di esecuzione dei lavori in oggetto; 

 

Completata la relativa progettazione esecutiva, costituita dai documenti previsti dagli articoli 

23 comma 8 del D. Lgs.50/2016 s.m.i e 33 comma 1 del DPR 207/2010 s.m.i, affidata nel suddetto 

contratto di cui si allegano sub A), sub B) e sub C) rispettivamente il capitolato speciale, lo schema di 

contratto ed il quadro economico, mentre tutta la restante documentazione è acquisita agli atti della 

Struttura emanante; 

 

Preso quindi atto del contratto normativo di accordo quadro per la Regione Liguria stipulato in 

data 13.4.2021 dal Commissario Straordinario per l’emergenza Dott. Domenico Arcuri, per il sub lotto 

prestazionale 1 nell’Area Territoriale di Genova, per l’affidamento di lavori, con l’offerta di ribasso 

unico del 6,000%, al Raggruppamento temporaneo AEC COSTRUZIONI SRL, con sede legale 

Modena (MO) Viale Marcello Finzi 597, iscritta nel Registro delle Imprese di Modena al n. 

01412220368, Codice fiscale/ Partita IVA 01412220368, quale consorzio e l’impresa SIRAM SPA 

con sede legale in Milano (MI) Via Anna Maria Mozzoni 12 iscritta nel Registro delle Imprese di 

Milano -Monza Brianza -Lodi al n.08786190150, Codice fiscale/ Partita IVA 08786190150, quale 

mandante; 

 

Indicata infine la deliberazione n. 229 del 28.4.2021 del Direttore Generale di presa di atto del 

suddetto contratto normativo di accordo quadro per la Regione Liguria e di utilizzo, per far fronte 

all’emergenza sanitaria del COVID-19, dei contratti quadro definiti dal Commissario straordinario, 

disponendo la stipulazione dell’ordine di acquisto (ODA) e la consegna dei lavori in via d’urgenza al 

suddetto Raggruppamento temporaneo con l’offerta di ribasso unico del 6,000 %, in approvazione 

della suddetta progettazione esecutiva per la realizzazione dei lavori del nuovo impianto di 
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ventilazione per la messa in pressione negativa di alcuni spazi presso l’Edificio DEA dell’Ospedale 

Villa Scassi di Genova; 

 

Esaminata ora la Relazione del Direttore dei lavori ex art.8 comma 2 del Decreto n.49/2018 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allegata sub A) che col presente atto lo scrivente, in 

qualità di Rup, approva, vista l’approfondita istruttoria svolta e il motivato esame dei fatti; 

 

Considerato che nella predetta Relazione si motiva la necessità di effettuare lavori per perizia 

suppletiva ex art.106 comma 2 del Codice dei contratti; 

 

Precisato altresì nell’atto di sottomissione dell’esecutore dei lavori allegato sub B), 

predisposto ex art.106 commi 2 e 12 del Codice dei contratti ed art.8 comma 2 del Decreto n.49/2018 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si procederà alle stesse condizioni del contratto 

dell’appalto principale entro il limite del quinto dell’importo del contratto; 

 

Rilevato che quindi per le opere addizionali in argomento, richiedenti un maggior costo di 

euro 38.863,53 al netto del ribasso d’asta del 6% per un importo complessivo dei lavori di euro 

470.964,27 (comprensivo di oneri della sicurezza pari ad euro 14.874,52) rispetto al progetto esecutivo 

validato, lo scrivente Rup ha disposto la copertura, come indicato a pagina quattro dell’atto di 

sottomissione ivi allegato sub B), con le somme già accantonate nella predetta determinazione 

dirigenziale n.2329 del 25/11/2020 previste nel quadro economico del progetto esecutivo approvato 

nella stessa determinazione dirigenziale ed ivi allegato in modalità riepilogativa sub C) ; 

 

Acquisita infine agli atti della Struttura procedente tutta la restante documentazione 

progettuale costituita da elaborati tecnico amministrativi e da elaborati grafici per gli impianti 

meccanici ed elettrici e per le opere edili; 

 
Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento 

Tecnico - Amministrativo; 

 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto di tutta la documentazione suddetta, acquisita agli atti della Struttura e di 

autorizzare, ex art.106 comma 2 del Codice dei contratti ed art.8 comma 2 del Decreto 

n.49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la prima perizia suppletiva e di 

variazione contrattuale riguardante i lavori in oggetto, approvando la Relazione di proposta di 

modifica contrattuale del Direttore dei lavori ivi allegata sub A), la relativa documentazione 

costituita da atto di sottomissione ex art.106 commi 2 e 12 del Codice dei contratti ed art.8 

comma 2 del Decreto n.49/2018 in allegato sub B) ed il nuovo quadro economico rimodulato 

ivi allegato sub C) ; 

 

2. di autorizzare la proroga dei termini sino al 30 luglio p.v., dando atto che l'esecutore non ha 

diritto ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione 

appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia l'eventuale maggior 

termine impiegato; 

 

3. di dare atto che sussiste la copertura finanziaria pro quota per l'importo della modifica 

contrattuale in oggetto, ricompresa nell’ autorizzazione contabile assunta nella predetta 

determinazione dirigenziale n.2329 del 25/11/2020 a valere sull’ autorizzazione 765/2020 

conto 010.055.005 per complessivi euro 643.565,00 mentre per il rimanente onere di euro 

38.055,73 viene eseguita dalla S.C. Bilancio e Contabilità la seguente registrazione contabile: 

TIPO   CONTO  AUTORIZZAZIONE   IMPORTO 

  U                  010.055.005 _441/ 2022             €.38.055,73 
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4. di dare altresì atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, 

costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle 

disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi 

informatici della A.S.L. n.3; 

 

5. di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art.23 comma 1 D. lgs. 

33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012; 

 

6. di dare infine atto che la presente determinazione è composta da otto pagine e dai seguenti 

allegati:  

Allegato A) di quattro pagine: relazione del Direttore dei lavori;  

Allegato B) di cinque pagine: atto di sottomissione; 

Allegato C) di due pagine: quadro economico per un totale complessivo di diciannove pagine. 
 

 

 

                                   IL DIRETTORE  

         S. C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI  

                       E RISPARMIO ENERGETICO 

             (Dott. Ing. Marco BERGIA BOCCARDO) 

 

 

 

              Visto per la verifica della regolarità contabile 

      IL DIRETTORE S. C. BILANCIO E CONTABILITA’ 

                            (Dott. Stefano GREGO) 
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STAZIONE APPALTANTE:  Azienda Sociosanitaria Ligure 3  

 

LAVORI DI  realizzazione di nuovo impianto di ventilazione per consentire la messa in 

pressione negativa di alcuni spazi presso l’Edificio Dipartimento di Emergenza e 

Accettazione (DEA) dell’Ospedale Villa Scassi di Genova (lotto geografico LIGURIA CIG 

8444527421 sub lotto prestazionale ) 

 

IMPRESA: Raggruppamento temporaneo AEC Costruzioni SRL, con sede legale in Viale 

Marcello Finzi 597 a Modena, iscritta nel Registro delle Imprese di Modena al n. 

01412220368 - C.F./P.IVA 01412220368 quale capogruppo e l’impresa SIRAM SPA con 

sede legale a Milano Via Anna Maria Mozzoni 123 iscritta nel Registro delle Imprese di 

Milano – Monza Brianza – Lodi al n. 08786190150, C:F:/P:IVA 08786190150 quale 

mandante. 

                                        

 CONTRATTO: del  09/06/2021 per  lavori al netto del ribasso d’asta € 417.226,22 e  

     € 14.874,52 per oneri della sicurezza. 

 

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 01 
 

RELAZIONE TECNICA 
 

I lavori nel fabbricato DEA del P.O. Villa Scassi hanno avuto inizio con la consegna 

parziale nr 1 in data 01/09/2021 per le opere del piano di copertura con l’installazione della 

UTA  e relativi accessori oltre che per l’allestimento del cantiere esterno. 

Successivamente si è pervenuti alla consegna parziale nr 2 in data 29/11/21 per le opere 

di adeguamento del piano 2° di Terapia Intensiva delimitate alla zona indicata nella 



 
 

   

 
  
2

planimetria allegata alla consegna suddetta.  Nell’occasione della consegna nr 2 veniva 

evidenziata la difficoltà di intervento al piano terra mantenendo le tempistiche del crono 

programma progettuale. 

In data 20/12/2021 è stato avviato il cantiere del Pronto Soccorso al piano terra del DEA 

che impedisce di fatto l’intervento, sempre a piano terra, per adeguare le opere edili e l’ 

impiantistica alla modifica per la messa in pressione negativa dei locali destinati OBI. 

Pertanto è stato deciso di ristrutturare la Terapia Intensiva al piano 2° adeguando sia le 

opere edili che impiantistiche non limitando le lavorazioni  ma procedendo a: 

Opere edili 

• Riqualificazione delle pareti dei corridoio con lastra in classe A1,  

• Riqualificazione di pareti esistenti per la certificazione delle compartimentazioni, 

locale deposito, e suddivisione del piano 

• Modifiche e ed esecuzione di nuove pareti per le esigenze di distribuzione del 

reparto 

• Realizzazione di nuova pavimentazione sull’esistente con apposita livella e 

pavimento in PVC per la zona degenze e locali limitrofi 

• Spostamento del lava padelle e realizzazione di un nuovo WC per ingresso parenti  

• Fornitura e posa in opera di nuove porte sia REI che per l’ingresso negli studi, 

depositi e degenze  

• Realizzazione di nuovi controsoffitti,  rivestimenti in PVC e pitturazione dei locali 

compresa la posa di nuovi batti barelle e paraspigoli nel corridoio. 

Quanto sopra descritto ha comportato un maggiore costo di € 54.233.90 al netto del 

ribasso d’asta 

 

Impianti meccanici 

• adeguamento della distribuzione aeraulica alle modifiche delle destinazioni dei 

locali, inserendo STF per garantire le compartimentazione 

• Nuova distribuzione dei gas medicinali per garantire i 60l/min per le prese di 

ossigeno e aria compressa/medicale con contemporaneità 100% 

• Distribuzione dei fluidi vettori con modifica della posizione del montante passante 

dalla copertura 

• Adeguamento dell’impianto idrico sanitario e fornitura di apparecchi in acciaio inox 

per i locali di degenza e controllo. 

• Predisposizioni degli impianti per le Travi a ponte di fornitura della stazione 

appaltante 

• Adeguamento regolazione automatica 



 
 

   

 
  
3

• Quanto sopra descritto ha comportato un minore costo di € 24.761,21 al netto del 

ribasso d’asta 

Impianti elettrici 

• Nuova distribuzione Luce, FM comprensivi di quadri elettrici di reparto e ITM per le 

due degenze di terapia intensiva. 

• Sostituzione di tutti i corpi illuminanti 

• Impianti speciali quali rilevazione fumi, chiamata infermiera, trasmissione dati 

• Predisposizione per le nuove Travi a Ponte di fornitura della stazione appaltante 

 

Quanto sopra descritto ha comportato un maggiore costo di € 9.390.83 al netto del ribasso 

d’asta 

 

Per effetto della perizia di variante n° 01 la data ultimazione del 2° piano è prevista per il 

30-07-2022. Suddiviso in due fasi per consentire il mantenimento della funzionalità 

operativa dei reparti adiacenti di Rianimazione e Blocco Operatorio: 

• 1a fase locale zona degenze e limitrofi sino alla porta REI di compartimento. 

• 2a fase zona del reparto prospiciente l’atrio, previo il trasloco, da parte della 

stazione appaltante, del locale medici, tisaneria ecc. nella zona delle degenze. 

 

Genova, lì 24 gennaio 2022. 

 

Ne è derivata la stesura di una Perizia di Variante e Suppletiva n. 01 così definita: 

 

L’importo complessivo della variante comporta un maggior costo di Euro 38.863,53  al 

netto del ribasso d’asta e l’importo complessivo dei lavori diventa Euro 470.964,27  

comprensivo di oneri della sicurezza pari a 14.874,52 

 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI       

Ing. Roberto Taddia  

       

 

L’IMPRESA                                         IL RUP 
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Oggetto: Lavori di realizzazione di nuovo impianto di ventilazione 

per consentire la messa in pressione negativa di alcuni spazi presso 

l’Edificio Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) 

dell’Ospedale Villa Scassi di Genova (lotto geografico LIGU

8444527421 sub lotto prestazionale

Impresa: Raggruppamento temporaneo AEC Costruzioni SRL,

con sede legale in Viale Marcello Finzi 597 a Modena, iscritta nel 

Registro delle Imprese di Modena al n. 01412220368 

01412220368 quale capogrup

legale a Milano Via Anna Maria Mozzoni 123 iscritta nel Registro 

delle Imprese di Milano 

C:F:/P:IVA 08786190150 quale mandante.

ATTO DI 

(art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

L’anno duemilaventidue

Premesso che: 

l’Importo a ragione di contratto: Sottoscritto fra le parti il

09/06/2021 di Euro 432.100,74 al netto del ribasso d’asta(compres

oneri di sicurezza) oltre IvaRibasso

al netto degli oneri disicurezza 

 

 

1 

 

 

avori di realizzazione di nuovo impianto di ventilazione 

per consentire la messa in pressione negativa di alcuni spazi presso 

l’Edificio Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) 

dell’Ospedale Villa Scassi di Genova (lotto geografico LIGURIA CIG 

8444527421 sub lotto prestazionale 

Raggruppamento temporaneo AEC Costruzioni SRL, 

con sede legale in Viale Marcello Finzi 597 a Modena, iscritta nel 

Registro delle Imprese di Modena al n. 01412220368 - C.F./P.IVA 

01412220368 quale capogruppo e l’impresa SIRAM SPA con sede 

legale a Milano Via Anna Maria Mozzoni 123 iscritta nel Registro 

delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi al n. 08786190150, 

C:F:/P:IVA 08786190150 quale mandante. 

*  *  *  

ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1  

. n. 50/2016 s.m.i. - art. 22 comma 4 D.M. 49/2018)

idue, il giorno ..... del mese di ......... 

Importo a ragione di contratto: Sottoscritto fra le parti il 

Euro 432.100,74 al netto del ribasso d’asta(compres

oneri di sicurezza) oltre IvaRibasso: 6% sull'importo a base d'asta

al netto degli oneri disicurezza € 417.226,22 Oneri di sicurezza non

avori di realizzazione di nuovo impianto di ventilazione 

per consentire la messa in pressione negativa di alcuni spazi presso 

l’Edificio Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) 

RIA CIG 

 

con sede legale in Viale Marcello Finzi 597 a Modena, iscritta nel 

C.F./P.IVA 

po e l’impresa SIRAM SPA con sede 

legale a Milano Via Anna Maria Mozzoni 123 iscritta nel Registro 

Lodi al n. 08786190150, 

22 comma 4 D.M. 49/2018) 

Euro 432.100,74 al netto del ribasso d’asta(compresi 

: 6% sull'importo a base d'asta 

curezza non 



 

 

2 

 

soggetti aribasso: Euro 14.874,52 oltre Iva di legge 

• Ai sensi dell’Art.106 Comma comma 2 lettera b: “I contratti 

possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto 

al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma 

del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di 

entrambi i seguenti valori il 10 per cento del valore iniziale del 

contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari 

che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto 

per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. 

Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del 

contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche 

successive, il valore è accertato sulla base del valore 

complessivo netto delle successive modifiche. 

� la redazione della perizia suppletiva e di variante redatta dal 

Direttore dei Lavori ha portato l’importo di contratto Euro 

470.964,27 al netto del ribasso d’asta del 6% comprensivo degli 

oneri della sicurezza e oneri sicurezza per COVID-19 IVA 

esclusa; 

� è stato redatto, a norma di regolamento, un verbale di  

concordamento n. 01 edi n. 49 nuovi prezzi unitari. 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Ing.Marco Bergia , 

in qualità di Responsabile del Procedimento e Sig. Stefano 

Zaccarelli, in qualità di rappresentante Legale del Raggruppamento 

temporaneo AEC Costruzioni SRL e SIRAM S.p.A. 



 

 

3 

 

si conviene e stipula quanto segue: 

1.le premesse fanno parte integrante dei seguenti accordi; 

2.Il Raggruppamento Temporaneo AEC Costruzioni SRL e SIRAM 

S.p.A. dichiara di aver preso visione della variante redatta dal 

Direttore dei Lavori che consta dei seguenti elaborati: 

a) quadro economico di raffronto; 

b) computi metrici estimativi; 

c) relazione di perizia PV;   

d) Elaborati grafici come da elenco elaborati allegato 

3. Il Raggruppamento Temporaneo AEC Costruzioni SRL e SIRAM  

sottoscrivendo tutti gli elaborati che compongono la variante in 

questione, dichiara espressamente di accettare le modificazioni in 

essa riportate; 

4. di sostenere tutte le spese inerenti al presente Atto di 

Sottomissione, precisando che la registrazione dello stesso avverrà 

solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n.131/86.  

e si impegna a presentare polizza fideiussoria integrativa per i lavori 

suppletivi in oggetto, tenendo presente che i lavori della variante 

danno un maggiore importo contrattuale di Euro 38.863.53 al 

netto del ribasso d’asta del 6% delle migliorie IVA esclusa; 

trovando capienza nel Bilancio ordinario. 

5. di confermare i patti e condizioni del Capitolato Speciale  

d’Appalto e del Contratto d’Appalto, salvo quelli espressamente  

modificati con la presente variante; 



 

 

4 

 

6. con il presente atto di sottomissione il termine delle lavorazioni 

per il reparto di Terapia Intensiva 2° piano viene fissato per il 

30/07/2022, 

Genova, lì ………………….. 

Per il Il Raggruppamento Temporaneo AEC Costruzioni SRL e 

SIRAM S.p.A. 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(Sig. Stefano Zaccarelli) 

 

 

Il Responsabile del Procedimento  

Ing. Marco Bergia 
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Data 24/01/2022

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE N°1 

ASL 3 GENOVESE - P.O. VILLA SCASSI

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI VEN TILAZIONE PER LA MESSA 

IN PRESSIONE NEGATIVA DI ALCUNI SPAZI PRESSO IL PAD IGLIONE DEA

OPERE E ONERI A BASE DI APPALTO
 TOTALE PROGETTO 

LORDO € 

 TOTALE PV1 

LORDO € 
 Delta 

 TOTALE PROGETTO 

NETTO € 

 TOTALE PV1 NETTO 

€ 
 Delta 

OPERE A BASE D'APPALTO TOTALE LAVORI € TOTALE LAVORI € TOTALE LAVORI € TOTALE LAVORI €

Opere edili + adeguamento Spese generali 120 664,38                 178 360,02                 57 695,64                113 424,52                 167 658,42                 54 233,90                

Impianti elettrici 99 883,85                   109 874,10                 9 990,25                  93 890,82                   103 281,65                 9 390,83                  

Impianti meccanici 223 309,45                 196 967,74                 26 341,71-                209 910,88                 185 149,68                 24 761,21-                

IMPORTO DEI LAVORI soggetti a ribasso 443 857,68                 485 201,86                 41 344,18                417 226,22                 456 089,75                 38 863,53                

Oneri sicurezza compreso Oneri Covid 14 874,52                   14 874,52                   -                               14 874,52                   14 874,52                   -                               

TOTALE A BASE DI APPALTO 458 732,20                 500 076,38                 41 344,18                432 100,74                 470 964,27                 38 863,53                

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI ED ONERI COMPRESI NELL' APPALTO 458 732,20                 500 076,38                 41 344,18                432 100,74                 470 964,27                 38 863,53                

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TOTALE € TOTALE € TOTALE € TOTALE €

1 - Lavori in economia esclusi dall'appalto  -                                  -                                  -                                  -                                  

2 - Rilievi, accertamenti ed indagini -                                  -                                  -                                  -                                  

3 - Allacciamenti ai pubblici servizi -                                  -                                  -                                  -                                  

4 - Imprevisti 1 569,41                     1 569,41                     -                               1 569,41                     -                                  1 569,41-                  

5 - Acquisizione aree o immobili

6 - Arredi ed attrezzature -                                  -                                  -                                  -                                  

7 - Incentivi art. 113 del D.lgs n.50/2016 (2%)

8 - Spese tecniche a) Progettazione + D.L. +  Sicurezza 64 897,78                   64 897,78                   -                               64 897,78                   84 366,58                   19 468,80                

b) Collaudo tecnico Amministrativo -                                  -                                  -                                  -                                  

c) Collaudo statico -                                  -                                  -                                  -                                  

9 - Spese per attività di consulenza e supporto -                                  -                                  -                                  -                                  

10- Spese per pubblicità -                                  -                                  -                                  -                                  

11- Spese per accertamenti di: a) Esame del progetto (ASL,COMUNE,ARPA, ecc.) -                                  -                                  -                                  -                                  

b) Esame del progetto e sopralluogo VV.F. -                                  -                                  -                                  -                                  

c) Pratica sovrintendenza -                                  -                                  -                                  -                                  

12- IVA sui lavori (opere pubbliche 22%) 100 921,08                 110 016,80                 9 095,72                  95 062,16                   103 612,14                 8 549,98                  

13- CNPAIA (4%) e IVA (22%) spese tecniche 17 444,52                   17 444,52                   -                               17 444,52                   22 677,74                   5 233,21                  

14- IVA Arredi ed attrezzature (21%) -                                  -                                  -                                  -                                  

15- Ribasso d'asta 26 631,46                   26 631,46-                

16- Recupero IVA sui lavori 5 858,92                     5 858,92-                  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   184 832,80                 193 928,52                 9 095,72                  211 464,26                 210 656,46                 807,80-                     

TOTALE COMPLESSIVO €   643 565,00                 694 004,90                 50 439,90                643 565,00                 681 620,72                 38 055,73                
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