
PDIR-399-2022

S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO 
ENERGETICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:  accordo  quadro  per  lavori  di  manutenzione  ai  presìdi  antincendio  aziendali  (CIG 
8498207E41):  aumento  entro  il  quinto  ex  art.106  commi  2  e  12  D.  Lgs.  50/2016  s.m.i

IL DIRETTORE

Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.;

Vista la deliberazione n. 156 del 31/03/2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more 
delle conseguenti rimodulazioni dell’Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui 
interno  è  compresa  la  Struttura  Complessa  Programmazione,  Gestione  Lavori  e  Risparmio 
Energetico, della quale era incaricato Direttore l’ing. Marco Bergia Boccardo, rinnovato nel suo 
incarico con successiva deliberazione n. 131 del 28/02/2018;

Visto  l’Atto  Aziendale,  approvato  con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  239  del 
19/04/2018 rubricata “Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi dell’art.3 c.1 bis 
del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017”, da 
ultimo modificato con deliberazione n. 21 del 15/01/2020;

Vista la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto 
dell’intervenuta  approvazione,  da  parte  della  Giunta  Regionale  con  deliberazione  n.  547  del 
13/07/2018,  del  nuovo  Atto  di  autonomia  aziendale  adottato  con  deliberazione  n.  239  del 
19/04/2018 del Direttore Generale prevedendo di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo 
complessivo previsto;

Vista  inoltre  la  deliberazione  n.  134  del  11/03/2020  con  la  quale  sono  state  apportate 
modifiche ex art.32 comma 3 dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art.3 c. 1-
bis, del D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. con Deliberazione n. 239 del 19/04/2018, per la parte 
relativa all’organizzazione dell’Area Tecnica;

Richiamata la deliberazione n. 482 del 22.10.2020 del Direttore Generale con cui sono stati 
nominati ai sensi dell’art.31 D. Lgs. 50/2016 s.m.i quale Responsabile unico del Procedimento (di 
seguito Rup) il Direttore proponente ingegner Marco Bergia Boccardo ed ai sensi dell’art.101 D. 
Lgs. 50/2016 s.m.i l’Ufficio di Direzione lavori composto dal Collaboratore Tecnico Esperto per. 
ind. Enrico Benzi quale Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per 
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quanto necessario e dall’Assistente tecnico geom. Michele Testabruna quale Direttore operativo, 
approvando la documentazione tecnico- amministrativa necessaria per addivenire alla stipula dell’ 
accordo quadro in oggetto ed in particolare il quadro economico che prevedeva la spesa per i lavori  
di euro 2.000.000,00 (al netto di I.V.A.) con relativa acquisizione degli impegni di spesa; 

Evidenziate poi la deliberazione n. 532 del 16.11.2020 del Direttore Generale di indizione di 
procedura aperta  per i  lavori  in oggetto e  la  n.  88 del  17.2.2021 di aggiudicazione all’impresa 
VALENTINO COSTRUZIONI SRL con sede legale in Afragola (NA), Via G Di Vittorio,  snc– 
codice fiscale 00717780191– p. iva 02505861217;

Dato altresì atto che in data 10.3.2021 è stato stipulato il relativo contratto normativo di 
accordo quadro ;

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.2438/08.11.2021  dello  scrivente  di 
autorizzazione delle maggiorazioni di spesa a valere sul precedente esercizio finanziario;

Indicate  le  Linee Guida dell’Autorità  Nazionale Anticorruzione (di  seguito Anac)  n.3 di 
attuazione  del  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016  n.50  recanti  “Nomina,  ruolo  e  compiti  del 
responsabile  unico  del  procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e  concessioni”  approvate  dal 
Consiglio  dell’Autorità  con deliberazione n.1096 del  26 ottobre  2016 ed aggiornate  al  Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

Acquisite d’ufficio certificazioni previste ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i ;

Esaminata quindi dal Direttore proponente la Relazione tecnica id.  94894656/09.05.2022 
quale perizia suppletiva del Responsabile tecnico della sicurezza antincendio (di seguito R.T.S.A.) 
nonché Direttore dei lavori Collaboratore Tecnico Esperto per. ind. Enrico Benzi ex art.106 commi 
2 lett. a) e b) e 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, allegata sub A) al presente atto, in cui sono indicate le 
necessità che hanno determinato lavori ulteriori, della stessa tipologia di quelli contrattuali, in corso 
di esecuzione del contratto in oggetto nella presente annualità contrattuale, per un aumento delle 
prestazioni originariamente pattuite entro il limite del quinto d’obbligo;

Precisato nel relativo atto di sottomissione comprensivo del computo metrico estimativo, 
allegato sub B) al presente atto e sottoscritto per accettazione anche dallo stesso esecutore ex art. 8 
comma 4 del predetto D.M. 49/7.3.2018 delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si procederà alle 
stesse condizioni del contratto principale;

Rilevato nello stesso atto che le lavorazioni in argomento addizionali, nel presente esercizio 
finanziario, a quelle previste nel contratto normativo di accordo quadro stipulato in data 10.3.2021, 
ammontano  ad  un  importo  di  euro  140.775,95  IVA  esclusa,  per  cui  occorre  assumere  la 
corrispondente autorizzazione di spesa ;

Rimasto  invariato  l’originario  CIG in  oggetto,  come  previsto  dalla  Faq  A48  “Obblighi  
informativi verso l’Autorità di cui all’articolo 7, comma 8 del d. lgs. n. 163/06” sul sito dell’Anac; 

Considerato  in  qualità  di  Rup,  in  possesso  dei  requisiti  indicati  dalle  Linee  Guida  n.3 
dell’Anac,  di  incaricare a supporto amministrativo -in attuazione del capitolo 2.1 delle predette 
Linee Guida n.3 Anac- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale 
responsabile del presente procedimento istruttorio;



Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento 
Tecnico - Amministrativo;

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto:

1) di prendere atto della Relazione allegata sub A) approvando l’atto di sottomissione allegato 
sub B) sottoscritto per accettazione anche dall’esecutore dei lavori ;

2) di disporre quindi, previa verifica dell’istruttoria esperita, l’aumento dell’importo originario 
del contratto in oggetto, ai sensi degli articoli 106 commi 2 lett. a) e b) e 12 del D. Lgs. 
50/2016 s.m.i e 8 comma 4 del predetto D.M. 49/7.3.2018, alle stesse condizioni, nel limite 
del  quinto  d’obbligo  compreso  l’importo  assunto  nella  determinazione  dirigenziale  n. 
2438/2021,  per  un  importo  pari  ad  euro  140.775,95  (I.V.A.  esclusa)  per  un  totale 
complessivo di euro 171.746,66 I.V.A inclusa ;

3) di dare quindi mandato alla Struttura Complessa Bilancio e Contabilità di effettuare le 
seguenti registrazioni contabili :

TIPO       ANNO        CONTO     AUTORIZZAZIONE           IMPORTO

    U           2022         010.055.005    2022/352 - 9             €. 116.945,42

    U           2022         130.020.005    2022/92  -  23         €.   54.801,24

4) di  dare  altresì  atto  che  l’originale  della  presente  determinazione,  firmato  digitalmente, 
costituito  da un documento generato con mezzi informatici,  è redatto in conformità  alle 
disposizioni  del  Codice  dell’Amministrazione  digitale  ed  è  conservato  negli  archivi 
informatici della A.S.L. n.3;

5) di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del 
sito istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art.23 comma 1 D. 
Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012 ;

6) di  dare  infine  atto  che  il  presente  provvedimento  è  composto  da  quattro  pagine  e  dai 
seguenti allegati: 

sub A) Relazione di una pagina, 

sub B) atto di sottomissione di undici pagine 



per un totale complessivo di sedici pagine.

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE

S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

(o suo sostituto)

.
Il Direttore 

S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E 
RISPARMIO ENERGETICO

Dott. Ing. Marco Bergia
(o suo sostituto)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE

S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)

(o suo sostituto)

Il Responsabile del Procedimento
Marco Carbone
(o suo sostituto)
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