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S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi – Realizzazione di un nuovo solaio sottotetto 
presso  il  Padiglione  8  e  opere  interne  di  risanamento  per  collocazione  SPDC.
CIG:  72086817BE  -  CUP:  G31B15000850005:  approvazione  di  perizia  di  variante  n°  1.

IL DIRETTORE

Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 e s.m.i.;

    Vista la deliberazione n°156 del 31/03/2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more 
delle conseguenti rimodulazioni dell’Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui 
interno è compresa la S.C. Riqualificazione Edilizia;

Visto  l’Atto  Aziendale,  approvato  con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  239  del 
19/04/2018 rubricata “Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi dell’art.3 c.1 bis 
del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n° 502 s.m.i. adottato con deliberazione n° 514 del 31/10/2017”, da 
ultimo modificato con deliberazione n° 21 del 15/01/2020;

Vista la deliberazione n° 353 del 02/08/2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto 
dell’intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n° 547 del 13/07/ 
2018, del nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n° 239 del 19/04/2018 del 
Direttore Generale prevedendo di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo 
previsto;

  Vista  inoltre  la  deliberazione  n°  134  dell’11/03/2020  con  la  quale  sono  state  apportate 
modifiche ex art. 32 comma 3 dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art. 3 c. 1-
bis, del D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. con Deliberazione n° 239 del 19/04/2018, per la parte 
relativa all’organizzazione dell’Area Tecnica;

Considerate  le  competenze  che  l’Art.  45  dell’Atto  aziendale  attribuisce  alla  Struttura 
Complessa Riqualificazione Edilizia, inserita all’interno del Dipartimento Tecnico-Amministrativo;

Dato atto dei precedenti provvedimenti adottati da S.C. dell’Area tecnica del Dipartimento 
Tecnico Amministrativo di questa ASL o deliberati su proposta di queste in ordine all’intervento 
avente a oggetto la realizzazione di un nuovo solaio sottotetto presso il Padiglione 8 e opere interne 
di risanamento per collocazione SPDC:

 con determinazione dirigenziale n° 1446 del 13/08/2015 veniva affidata allo Studio Augusti 
con sede in Genova, Piazza Borgo Pila 40/39 la progettazione preliminare,  definitiva ed 
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esecutiva dei lavori di realizzazione di un nuovo solaio sottotetto presso il Padiglione 8 dello 
Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi  al  fine di garantire la sicurezza del piano secondo 
dello stesso;

 con deliberazione  n°  744 del  23/12/2015 veniva  approvato  il  progetto  preliminare  delle 
opere de quibus;

 con determinazione dirigenziale n° 183 del 4/02/2016 l’incarico professionale di cui sopra 
allo Studio Augusti veniva esteso ricomprendendovi anche la progettazione delle opere di 
risanamento interne per  collocare il  Servizio Psichiatrico di  Diagnosi e  Cura (SPDC) al 
piano secondo del padiglione interessato;

 con  determinazione  dirigenziale  n°  657  del  23/03/2017  veniva  approvato  il  progetto 
esecutivo dei lavori  in  questione redatto  dall’Ing.  Antonio Augusti  dello  Studio Augusti, 
consultabile agli atti della S.C. Riqualificazione Edilizia e contestualmente veniva finanziato 
il quadro economico per un importo totale di € 700.000,00;

 con la deliberazione n° 288 del 21/06/2017 veniva approvato il programma triennale degli 
investimenti e venivano previste le opere di ripristino strutturale del solaio del Pad. 8 piano 
secondo con il codice 425c;

 con la deliberazione n° 497 del 18/10/2017 si stabiliva in particolare di demandare al RUP 
dell’appalto, l’esperimento di idonea procedura di gara ai fini dell’aggiudicazione dei lavori 
in  questione  e  di  delegare  al  Direttore  della  S.C.  Riqualificazione  Edilizia  gli  ulteriori 
provvedimenti;

 con la deliberazione n° 5 del 10/01/2018 i lavori sono stati aggiudicati al RTI fra l’Impresa 
REBORA COSTRUZIONI SNC di REBORA A. & C., capogruppo mandataria, con sede 
legale in Campomorone (GE), Via C.E. Lombardo, 7 - 9 R - P.IVA 01534970999 e l’Impresa 
BALLOCCHI IMPIANTI SNC di LUCA BALLOCCHI & C., mandante, con sede legale in 
Campomorone (GE), Via Rapallo, 32 – P.IVA 0196666660993;

 in data 10/04/2018 è stato sottoscritto il contratto di appalto;
 con deliberazione n° 5 del 10/01/2018 la Giunta della Regione Liguria ha aggiornato la 

classificazione delle zone sismiche, modificando la classificazione dell’area interessata dai 
lavori in questione;

 verificato che tale variazione di classificazione sismica coinvolgeva anche il padiglione 8, 
con determinazione dirigenziale n° 1861 del 08/10/2018 è stato conferito all’Ing. Antonio 
Augusti l’incarico di adeguamento di progettazione strutturale dei lavori in argomento;

 a seguito dell’adempimento dell’incarico di adeguamento di progettazione strutturale è stata 
presentata la pratica di autorizzazione sismica alla Città Metropolitana, che con nota prot. n° 
10024 del 21/01/2019 ha richiesto chiarimenti ed integrazione dell’istanza;

 con determinazione dirigenziale n° 602 del 07/03/2019 è stato conferito all’Ing. Antonio 
Augusti l’incarico della direzione operativa e contabilità, verifica strutturale del fabbricato e 
modello  sismico,  relazione  geotecnica,  rilievi  strutturale  dell’edificio  ed  assistenza  alle 
prove;

 sulla scorta di dette verifiche e relazioni Città Metropolitana ha rilasciato l’autorizzazione 
sismica con atto n° 1530/2019, pratica poi conclusa positivamente dal Comune di Genova 
con Det. Dir. 2019-118.0.0-90 del 07/08/2019;

 successivamente all’apertura del cantiere e dopo le prime demolizioni si è pervenuti alla 
decisione di  apportare  modifiche a  quanto stabilito  su:  impianti  tecnici,  travi  testa  letto, 
impianti chiamata infermieri impianto rilevazioni fumi, analisi progetto del RTSA e pilastro 
fondi;

 con  determinazione  dirigenziale  n°  2307  del  11/10/2019  lo  scrivente  Direttore  è  stato 
nominato RUP dell’intervento in sostituzione dell’Ing. Davide Nari;

 con determinazione dirigenziale n° 411 del 20/02/2020 è stato affidato allo  Studio Aediles 
Engineering s.r.l.s., con sede legale in Montegrosso d’Asti, Via Gareglio, 5, l’incarico per il 
completamente  del  progetto  esecutivo  elettrico,  la  rivisitazione  del  progetto  antincendio 
relativo al piano del reparto di SPDC e la sua presentazione in variante ai Vigili del Fuoco 



nonché la  progettazione esecutiva del  consolidamento dei  pilastri  al  piano fondi,  per  un 
importo di € 21.265,00, IVA ed oneri previdenziali esclusi;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e smi:
c. 1 lett. c: …“ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli  

appalti nei settori ordinari dal comma 7:
1) la necessità di modifica è  determinata da circostanze impreviste  e imprevedibili per  

l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente  aggiudicatore.  In tali  casi le  modifiche  
all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le  
predette  circostanze  può  rientrare  anche la  sopravvenienza  di  nuove  disposizioni  
legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di  
interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;”
c. 7: “Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari  il contratto può essere  

modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del  
contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore  
di  ciascuna modifica.  Tali  modifiche successive non sono intese ad aggirare il  presente  
codice.”

Esaminata la Relazione di perizia di variante redatta dallo studio Aediles Engineering s.r.l.s., 
allegata  sub A)  alla  presente  determinazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale  nella  quale  si 
motiva la necessità di effettuare nuovi lavori;

Precisato altresì nell’atto di sottomissione (rectius: atto aggiuntivo) dell’esecutore dei lavori, 
allegato sub B) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, che si procederà 
applicando  ai  prezzi  delle  nuove lavorazioni  e  forniture  il  medesimo sconto  fissato  in  sede  di 
offerta;

Rilevato che per le opere addizionali in argomento, è previsto un importo di € 113.304,72 
(IVA esclusa) al netto del ribasso d’asta del 24,724% rispetto al progetto esecutivo validato;

Dato atto che una parte dei lavori relativi alla variante de quo sono già stati liquidati al RTP 
affidatario e risulta pertanto ancora da saldare un importo pari a € 49.753,01 (IVA esclusa) che trova 
copertura  nelle  autorizzazioni  contabili  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n°  469  del 
06/03/2018;

Rilevato inoltre che occorre liquidare allo Studio Aediles Engineering s.r.l.s. gli importi per 
gli incarichi relativi a

 subentro quale Direttore lavori;
 effettuazione di perizia variante finale;
 contabilità finale;
 dichiarazioni di regolare esecuzione;
 redazione di atto di sottomissione

per € 12.688,00 oltre CNPAIA al 4% (€ 507,52) e IVA al 22% (€ 2.903,01) per un importo 
complessivo pari a € 16.098,53 che trova copertura nelle autorizzazioni Conto 010055005 Anno 
2016 Aut. n° 223/2 e 223/6 e Conto 010055005 Anno 2018 Aut. 338/4;



DETERMINA

1. di  prendere  atto  della  relazione  di  perizia  di  variante  redatta  dallo  studio  Aediles 
Engineering s.r.l.s.,  allegata sub A) alla presente determinazione quale parte integrante e 
sostanziale nella quale si motiva la necessità di effettuare nuovi lavori;

2. di prendere atto di tutta la documentazione suddetta, acquisita agli atti della Struttura e di 
autorizzare,  ex  art.  106  c.1  lett.  c)  e  c.7  del  D.Lgs.  50/2016  e  smi,  la  prima  variante 
riguardante i lavori in oggetto, approvando la relazione di perizia ivi allegata sub A), l’atto 
di sottomissione allegato sub B) ed il nuovo quadro economico rimodulato ivi allegato sub 
C);

3. di  dare atto  che la  copertura finanziaria  per l’importo parziale  a  saldo della  variante  in 
oggetto  pari  a  €  49.753,01  (IVA al  10%  esclusa)  rientra  nelle  seguenti  autorizzazioni 
contabili assunte nella determinazione dirigenziale n° 469 del 06/03/2018:

Codice verifica contabile:
TIPO ANNO CONTO AUTORIZZAZIONE IMPORTO

U 2018 010055005 338/4 € 54.728,31

4. di dare inoltre atto che la copertura finanziaria per i seguenti incarichi, ancora da liquidare, e 
affidati allo Studio Aediles Engineering s.r.l.s.:

 subentro quale Direttore lavori;
 effettuazione di perizia variante finale;
 contabilità finale;
 dichiarazioni di regolare esecuzione;
 redazione di atto di sottomissione

per € 12.688,00 oltre CNPAIA al 4% (€ 507,52) e IVA al 22% (€ 2.903,01) per un importo 
complessivo pari a € 16.098,53 rientra  nelle seguenti autorizzazioni contabili:

 Codice verifica contabile:
TIPO ANNO CONTO AUTORIZZAZIONE IMPORTO

U 2016 010055005 223/2 € 20,00
U 2016 010055005 223/6 € 8.164,22
U 2018 010055005 338/4 € 7.914,31

5. di  dare  altresì  atto  che  l’originale  della  presente  determinazione,  firmato  digitalmente, 
costituito  da un documento generato con mezzi informatici,  è redatto in conformità  alle 
disposizioni  del  Codice  dell’Amministrazione  digitale  ed  è  conservato  negli  archivi 
informatici della A.S.L. n.3;

6. di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del 
sito istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art. 23 comma 1 del 
D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012;



7. di  dare  infine  atto  che  la  presente  determinazione  è  composta  da  cinque  pagine  e  dai 
seguenti allegati: 

Allegato A) di undici pagine: relazione tecnica di variante; 
Allegato B) di due pagine: atto di sottomissione; 
Allegato C) di una pagina: quadro economico conclusivo;
per un totale complessivo di diciannove pagine.

.
Il Direttore 

S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
Arch. Enrico Maria Bonzano

(o suo sostituto)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE

S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)

(o suo sostituto)

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Daniela Gavaciuto

(o suo sostituto)
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