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ENTE APPALTANTE: Azienda Sociosanitaria Ligure 3 “ASL 3”, con sede legale in 
Genova, via A. Bertani – P. IVA 03399650104 

 
Lavori: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE 

INCENDI DI STABILIMENTI OSPEDALIERI AZIENDALI - S.O. LA 

COLLETTA DI ARENZANO GENOVA – CUP G64E17000780001 – CIG 

8333384E03 

 
  

Impresa: EDILTECNA SRL  
con sede legale in via Bruno Buozzi 12,80021 Afragola (NA)  
P.IVA n° 03395371218 
 

 

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N. 1 

RELAZIONE  

 
 

Importo dei lavori soggetto a ribasso € 1.743.249,82 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 47.010,27 
  -----------------------

- 
Importo complessivo dell’appalto € 1.790.260,09 
   
Ribasso applicato del 28,373% € - 494.612,29 
  -----------------------

- 
Importo ribassato € 1.248.637,60 
Oneri sicurezza € 47.010,27 
  -----------------------

- 

Importo a ragione di contratto € 1.295.647,82 
   

Il lavoro deve compiersi in 543 giorni naturali e consecutivi a far data dal verbale di consegna 
del 15/02/2021 

 
 

 

 determinazione dirigenziale n° 1306 del 29/05/2019 è stato approvato il relativo 
progetto esecutivo 

 deliberazione n° 267 del 05/06/2019 dell’ASL 3 si è preso atto della documentazione 
tecnico-amministrativa del progetto esecutivo, redatto dallo Raggruppamento 
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Temporaneo fra Professionisti (RTP) fra Mythos - Consorzio stabile S.C.A.R.L. 
(Capogruppo mandatario) e Arch. Roberto Burlando e Arch. J.C. Mario Wilcke 
(mandanti) 

 Con la deliberazione n° 456 del 05/10/2020, all’esito della procedura di gara esperitasi,  
come risulta dal relativo verbale dell’8/09/2020, il suddetto appalto è stato aggiudicato 
all’impresa Ediltecna srl 

 Contratto di Appalto del 24.11.2020  

 Verbale di consegna dei lavori del 15.02.2021 
 

Premesse  

L’area oggetto d’intervento riguarda il P.O. La Colletta  di Genova per il quale, insieme ad altre 
strutture sanitarie, è stata disposta dalla ASL Genova 3 una gara per l’affidamento del 
“SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO FINALIZZATA 
ALL’ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DELLE 
STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI DELL’ASL 3–SISTEMA SANITARIO 
REGIONE LIGURIA”,  per ottemperare alle disposizioni previste dal Decreto del 19.03.2015 
di “Aggiornamento alla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione , la 

costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto 18 

settembre 2002”.  

 In data 27.03.2019 con prot. 7190/PI progetto n. 110879 è stato rilasciato dal Comando 
provinciale dei VV.F di Genova, parere Favorevole al progetto antincendio presentato 
dalla ASL 3 Genovese,  

 

 Con deliberazione n° 267 del 05/06/2019 dell’ASL 3 si è preso atto della 
documentazione tecnico-amministrativa del progetto esecutivo, redatto dallo 
Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti (RTP) fra Mythos - Consorzio stabile 
S.C.A.R.L. (Capogruppo mandatario) e Arch. Roberto Burlando e Arch. J.C. Mario 
Wilcke (mandanti), progetto che teneva conto del progetto antincendio approvato. 
 

 

1.0 Motivazioni 

 

La necessità di redigere la presente perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1 nasce da 
diverse motivazioni ed esigenze verificatesi successivamente all’avvio dei lavori.  
Onde rendere gli interventi meno impattanti sulle Strutture Sanitarie in periodo di pandemia 
COVID, la Stazione Appaltante ha ritenuto di ottimizzare gli interventi previsti dal progetto 
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esecutivo di gara cercando di ridurre alcune lavorazioni che avrebbero creato eccessive 
difficoltà per la loro realizzazione in quanto da realizzarsi all’interno di un presidio ospedaliero 
dove le attività permangono in essere. 
In aggiunta a quanto sopra, il rilievo dello stato di fatto ha presentato diversità ed incongruenze 
rispetto alla progettazione esecutiva, imponendone la revisione, sia per gli aspetti edili, sia per 
gli aspetti strutturali ed impiantistici  
Si è pertanto proceduto ad una revisione generale del progetto esecutivo apportando le 
necessarie modifiche e /o integrazioni che consistono sostanzialmente in: 

 Verifica delle compartimentazioni, 

 Integrazione compartimentazioni e ripristino di quelle esistenti, 

 Modifica del layout dei filtri a prova di fumo  

 la suddivisione/riduzione dei depositi di superficie maggiore di 10 m2 senza areazione, 
consente di evitare la realizzazione di impianti meccanici di ventilazione  

In fase di revisione del progetto sono state introdotte inoltre le seguenti modifiche:  

 la realizzazione presso i reparti di degenza di sub-compartimenti in modo da garantire un 
adeguato esodo progressivo orizzontale;  

 la realizzazione di compartimentazione delle aree più a rischio quali: spogliatoi, locali 
tecnici, tisanerie, sterilizzazione e laboratorio di analisi;  

 la protezione dei percorsi esterni, scale o vie esodo, distanti meno di 2,50 m dal prospetto 
dell’edificio;  

 l’aggiornamento delle destinazioni d’uso dei locali rispetto all’epoca del precedente 
progetto approvato;  

   l’adeguamento degli impianti di rilevazione e allarme incendi e della rete gas medicali ai 
nuovi layout (architettonici e compartimenti);  

 l’adeguamento degli impianti antincendio e dei gas medicali ai nuovi layout (architettonici e 
compartimenti);  

 l’implementazione dell’impianto idrico antincendio sia interno che esterno.  

 l’adeguamento dell’impianto dei gas medicali 

 l’adeguamento dell’impianto elettrico 
 
Le modifiche apportate dal progetto presentato hanno di conseguenza imposto una verifica e 
una revisione della progettazione esecutiva sia dal punto di vista architettonico, sia dal punto di 
vista impiantistico. 
Alcuni interventi ritenuti non essenziali ai fini dell’adeguamento alla prevenzioni incendi, in 
considerazione del limite economico imposto dalla normativa vigente pari al 20% dell’importo 
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contrattuale, sono stati inseriti  all’interno di un atto aggiuntivo per opere complementari_ e 
riguardano sostanzialmente la sostituzione di tutti i pavimenti in pvc senza la demolizione del 
massetto esistente, il rifacimento di tutte le finiture del corpo scala principale e la realizzazione 
di una nuova piattaforma di sostegno  ai serbatoi per la riserva idrica, che in relazione al sito di 
intervento sono stati   ricollocati in altra posizione. 
 
 
 
 
 

Opere edili: 
riqualificazione pareti separanti 
installazione porte tagliafuoco 

riqualificazione soffitti e strutture portanti  
controsoffitti rei 

- compartimentazioni centri di potenziale pericolo 
 

Impianti elettrici e speciali 
- impianti elettrici – sganci di emergenza 
- illuminazione di sicurezza 
- impianto di rilevazione e allarme incendi 
- impianto EVAC 

Impianti meccanici: 
- reti di spegnimento idranti 
- reti gas medicali 
- ventilazioni e pressurizzazione filtri a prova di 

fumo 
- reti di ventilazione con inserimento di serrande 

tagliafuoco 
 

 

01 Opere Edili  

In conseguenza delle modifiche apportate dal punto di vista delle lavorazioni edili si è reso 
necessario eseguire: 
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 Nuove placcature pareti ai fini della compartimentazione dei locali ad alto rischio quali 
locali tecnici, depositi, spogliatoi, tisanerie e locali specialistici quali sterilizzazione, 
blocco operatorio e laboratori di analisi, 

 Creazione di un filtro e declassamento di alcuni filtri previsti in semplici disimpegni e 
conseguente necessità di inserimento di diverse quantità di porte REI necessarie alla 
compartimentazione, 

 Modifiche e sostituzioni di serramenti interni esistenti presenti lungo le vie di fuga; 

 Sostituzioni di parti di controsoffitto conseguenti alle modifiche impiantistiche 

 Sostituzione di serramenti esterni per aerazione filtri, 

 Opere di finitura conseguenti agli interventi ed alle modifiche impiantistiche. 
 

02. Impianti Elettrici  

 Le opere relative agli impianti elettrici introdotte nella presente variante hanno riguardato: 
Quadri elettrici principali di piano 

 I piani dal sesto al nono dell’ospedale sono divisi in due zone, e così i loro impianti elettrici. 

 Per tali piani il progetto Mythos 2019 prevede la dismissione dei due quadri elettrici 
principali esistenti e la sostituzione con due nuovi quadri elettrici, di cui sono forniti schemi e 
analisi prezzi. 

 Con la presente variante gli schemi di tali quadri sono stati modificati, come segue. 

 Sostituzione degli interruttori principali previsti, dotati di relè termomagnetico TMD, con 
interruttori equivalenti ma dotati di sganciatore elettronico di sovracorrente LSI con display e 
funzioni di protezione ampliate. 

 Inserimento di strumenti di misura di grandezze elettriche, tipo multimetro da quadro, per 
misure di tensione, corrente, frequenza, potenza attiva, potenza reattiva, con display LCD, 
comandi tramite 4 tasti. 

 Adeguamento caratteristiche degli interruttori secondari alle specificità delle utenze. 

 Sono stati predisposti e concordati nuovi prezzi unitari, sulla base di analisi prezzi 
dettagliate, non risultando più adeguati i prezzi unitari previsti a contratto. 
Quadri elettrici secondari, di locale. 

 Nei piani dal sesto al nono dell’ospedale il progetto prevede quadri elettrici di locale, nei 
locali più importanti: degenze, ambulatori, studi medici ecc., per totale 101 quadri elettrici. 

 Di questi quadri non sono forniti gli schemi elettrici. 

 Con la presente variante tali quadri sono stati progettati e gli schemi di redatti, per tutte le 
tipologie di quadri elettrici previsti. 

 Non è stato modificato il prezzo unitario di progetto. 
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 Apparecchi illuminanti per interni da incasso, piani 6, 7, 8, 9. 

 Il progetto prevedeva 333 apparecchi da incasso a LED, misure 13 x 9 cm, h 10 cm, da 
installare previa foratura di altrettanti pannelli del controsoffitto. Caratteristiche apparecchi: 

 Led da 12 W, flusso luminoso 960 lm; mantenimento del flusso luminoso al 80%: 40.000 
ore (L80B20). 

 Flusso luminoso totale: 333 x 960 lm = 319.680 lm. 

 La presente variante stabilisce l’impiego di 135 apparecchi da incasso a LED, misure 60 x 
60 cm, da installare al posto del pannello del controsoffitto standard di uguali misure. 
Caratteristiche apparecchi: 

 Led da 32W, flusso luminoso 4.000lm, mantenimento del flusso luminoso al 80%: >50.000 
ore (L80B20). 

 Flusso luminoso totale: 135 x 4.000 lm = 540.000 lm. Aumento 68,9 %. 

 Sono stati rifatti i calcoli illuminotecnici e le piante di installazione. 

 Non è stato modificato il prezzo unitario di progetto. 

 Apparecchi illuminanti di emergenza per interni. 

 Il progetto prevedeva 48 apparecchi autonomi a LED, da installare a parete o a soffitto. 

 Caratteristiche apparecchio: funzionamento SE (solo emergenza), 18W, autonomia  2ore, 
AutoTest. 

 Non sono fornite piante d’installazione ne calcoli illuminotecnici. 

 La presente variante stabilisce l’impiego di 135 kit inverter LED di emergenza, costituiti da 
alimentatore e batteria, da installare uno in ciascuna plafoniera da incasso. 

 Caratteristiche apparecchio, installato con la plafoniera a LED di V1 di cui al punto 
precedente: 

 funzionamento SE (solo emergenza), batterie NiMH 7,2 V 1,5 Ah, autonomia 2ore, 
AutoTest. 

 Sono stati rifatti i calcoli illuminotecnici e le piante di installazione. 

 È stato predisposto e concordato un nuovo prezzo unitario, sulla base di analisi prezzi 
dettagliata. 

 

03. Impianti meccanici 

Gli impianti meccanici sono stati modificati in conseguenza alle modifiche architettoniche 
introdotte con la variante ed in relazione a quanto sino ad oggi eseguito. 
Sono inoltre adeguate le serrande tagliafuoco in funzione delle modifiche alle 
compartimentazioni antincendio. 
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Sono inoltre stati modificati e contatti di stato delle serrande sono acquisiti dal sistema di 
rilevazione ed allarme incendio in modo da poter rilevare lo stato di chiusura delle stesse e 
segnalare la necessità di intervento da parte della manutenzione. 
 

04. Impianti di spegnimento antincendio  

La rete idranti risulta varata rispetto al progetto esecutivo, in quanto vengono rimossi alcuni 
idranti esistenti, realizzati nuovi idranti e le montanti vengono collegate alle montanti esistenti. 
La rete, modificata come indicato negli elaborati grafici progettuali, è stata calcolata con 
apposito software: le perdite di carico e le portate del progetto aggiornato sono compatibili con 
gruppo di pressurizzazione previsto nel Progetto Esecutivo garantendo le prestazioni 
normativamente richieste. 
Sono inoltre state modificate le tubazioni previste dal progetto esecutivo con le seguenti: 
 

  *   TUBAZIONE ZINCATA O TERMOROSSO PRETRATTATO DN80 3” 

  *  TUBAZIONE ZINCATA O TERMOROSSO PRETRATTATO DN40 1”1/2 

  * implementazione di 19 IDRANTI COMPLETI CASSETTA E MANICHETTA AGGIUNTI 

 
Le eventuali integrazioni degli estintori sono escluse dalla variante perché ipotizzate a carico 
della manutenzione  
 

05. Reti Gas medicali 

Il progetto prevede una serie di accorgimenti e modifiche rispetto al progetto esecutivo. 
Sono previste alcune modifiche alle dorsali., il nuovo posizionamento dei quadri di 
intercettazione a parete, Centralina di controllo ed allarme gas medicinali, realizzazione di 
tubazione ossigeno in rame conforme norma UNI 7396-1:2016 e Tubazione vuoto in rame 
conforme norma UNI 7396-1:2016  
È previsto l’inserimento di cassette di intercettazione di emergenza omologate in 
corrispondenza di tutti gli stacchi dai montanti ai reparti, ad eccezione dei due stacchi della 
scala centrale del corpo storico che ne sono già dotati. 
Sono previste valvole di intercettazione a scopo manutentivo. 
 

06. Interventi strutturali 

Si rimanda agli elaborati grafici strutturali ed alla relazione allegata. 
In particolare, la citata relazione riporta la verifica della piastra di fondazione prevista in 
corrispondenza degli appoggi dei serbatoi e del locale pompe per la riserva idrica ai fini 
antincendio.  



  

                               REGIONE LIGURIA  

 

 

 

8 

 

La platea a progetto risulta di lunghezza complessiva pari a 26 m per una larghezza di 4,30 m e  
risulta fondata con pali, l’intera lunghezza è stata suddivisa in 4 moduli con dimensioni pari a  
6.50m x 4.30m intervallati dalla presenza di giunto sismico pari a 5 cm. In particolare, i quattro 
moduli risultano così descritti:  
− 1 Modulo – Locale Pompe: a sostegno del locale pompe di peso pari a 3750 Kg come 
riportato all’interno della scheda tecnica fornita dalla ditta Idroelettrica S.p.A. in Via Bellini 2, 
San Cesario sul Panaro (MO);  
− 3 Moduli – Serbatoi: ogni modulo sostiene un serbatoio con una portata d’acqua di 29 m3 e 
un peso a secco di 2170 kg come riportato all’interno della scheda tecnica fornita dalla ditta 
Idroelettrica S.p.A. in Via Bellini 2, San Cesario sul Panaro (MO). In particolare, ogni modulo, 
presenta n°6 pali di fondazione, aventi diametro Ø 114,3 mm e sp.5,6 mm ed una lunghezza di 
9m. I pali appena descritti risultano posti in corrispondenza dei punti di appoggio del serbatoio 
sulla platea. Le verifiche sono state condotte su un singolo modulo in quanto aventi tutti e 
quattro gli stessi carichi applicati e le stesse dimensioni di progetto 
 

2.0 La perizia Suppletiva e di variante  

La presente perizia suppletiva e di variante, porta ad un totale importo opere, al lordo dello 

sconto contrattuale di euro €. 2.081.993,52 (due milioni ottantunmila 

novecentonovantatremila,52) che corrispondono ad un importo netto di euro 1.491.269,49 

(unmilionequattrocentonovantunmila duecentosessantanove,49). 

Il maggior importo previsto dalla Perizia suppletiva e di variante risulta quindi essere 

pari ad euro 338´743,70 lordi per un ammontare netto pari ad euro a 242.631,95 

(duecentoquarantaduemilaseicentotrentuno,95) 

 
Ne consegue pertanto quanto segue. 
IMPORTO LAVORI DI PERIZIA AL LORDO DEL RIBASSO D’ASTA  €. 2.081.993,52 

Oneri della sicurezza                                      €      48.330,16 

TOTALE IMPORTO LAVORI PERIZIA DI VARIANTE AL LORDO DEL RIBASSO 

D’ASTA DEL 28,373% €. 2.130.323,68 

RIBASSO D’ASTA 28,373% -€.    590.724,02 

TOTALE LAVORI NETTO oltre oneri della sicurezza €. 1.491.269,49 

Oneri per la sicurezza                                          €.    48.330,16  

TOTALE LAVORI                                          €.1.539.599,65 

  

 

L’analisi del CME di variante e del relativo Quadro di Raffronto evidenziano l’importo netto 
della perizia di variante e le somme a disposizione della S.A; si sottolinea che le opere in più 



  

                               REGIONE LIGURIA  

 

 

 

9 

 

prevedono opere in parte sostitutive di lavorazioni previste nel progetto e ulteriori nuove opere, 
mentre le opere in meno detraggono le lavorazioni non più eseguite e/o sostituite dalle nuove 
lavorazioni. 
L’importo complessivo della presente perizia suppletiva e di variante al netto del ribasso d’asta 

risulta corrispondente ad un incremento dei costi netto del 19,43% 

In merito alle categorie di lavorazioni le stesse vengono ad essere modificate come segue:  

 

 

 

 

 

Si precisa che le varianti di cui sopra, se autorizzate dal RUP, rientrano, nel caso previsto 
dall’articolo dall’art. 106 comma 1 lett. c., ovvero. 
 “assumono la connotazione di varianti in corso d’opera le modifiche 
derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per 
l’ente aggiudicatore, la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari, i 
provvedimenti di Autorità o enti preposti alla tutela d'interessi rilevanti e quando la modifica 
non altera la natura generale del contratto originario” 
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Trattasi infatti di varianti in parte rientranti nella natura e specificità del bene in quanto edificio 
di non recente costruzione, in parte per la presenza di circostante impreviste ed imprevedibili 
nella fase progettuale, ed in parte dalla verifica normativa di prevenzione incendi che ha 
comportato la necessità di introdurre modifiche al progetto antincendio posto a base di gara. che 
hanno inoltre comportato modifiche ed integrazioni impiantistiche.  
A seguito della presente Perizia suppletiva e di variante il quadro economico viene ad essere 
così modificato: 

 
 

2.1 Durata dei lavori 

La presente perizia suppletiva e di variante dà luogo a maggiori tempi contrattuali tenuto conto 
che buona parte delle lavorazioni previste dalla presente Perizia, sono state eseguite e ordinate 
all’impresa con Ordini di Servizio e che la tipologia delle lavorazioni non varia rispetto alla 

tipologia dei lavori previsti a progetto si ritiene congruo concedere giorni 120 (centoventi))  

I tempi contrattuali vengono quindi ad essere prorogati complessivamente di giorni 120 

per la presente perizia supplettiva e di variante rispetto alla scadenza prevista dai tempi 

contrattuali. 
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3.0 Dati Economici 

Il maggior importo dei lavori della presente perizia tecnica di variante e suppletiva n. 1 trova 
capienza nell’importo finanziato mediante l’utilizzo delle somme a disposizione della Stazione 
Appaltante. 
Per quanto sopra rappresentato, lo scrivente Direttore dei Lavori sentito il Responsabile del 
Procedimento, che ha rilasciato apposita relazione per l’accertamento delle cause, delle 
condizioni e dei presupposti che a mente dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle vigenti 
leggi in materia, consentono di disporre varianti in corso d’opera, a seguito delle necessarie 
riunioni tecniche, ha predisposto la presente Perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1. 

Il Q.E. che scaturisce dalla presente perizia evidenzia un maggior aumento per lavori pari ad 

euro 242.631,95 nette coltre un incremento degli oneri per la sicurezza di euro 1.319,89 

non soggette a ribasso d’asta, oltre oneri fiscali di legge.  

Il Direttore dei Lavori provvede a rassegnare la presente perizia di variate tecnica e 

suppletiva n. 1 per la superiore approvazione di rito. 
  

Genova, 29 giugno 2022    

            IL DIRETTORE DEI LAVORI 

                       Ing. Massimo Ruatti  

 

 

                                                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    P.I. Enrico Benzi  



 

 

RELAZIONE DEL R.U.P. 

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE 

INCENDI– P.O. LA COLLETTA – ARENZANO (GE) 

PREMESSO CHE :  

 Con determinazione dirigenziale n. 1306 del 29/05/2019 è 
stato approvato i l relativo progetto esecutivo in oggetto; 

 con deliberazione n° 267 del 05/06/2019 dell ’ASL 3 si è preso 
atto del la documentazione tecnico-amministrativa del progetto 
esecutivo redatto dallo Raggruppamento Temporaneo fra 
Professionisti  (RTP) fra Mythos - Consorzio stabile S.C.A.R.L. 
(Capogruppo mandatario) e Arch. Roberto Burlando e Arch. 
J.C. Mario Wilcke (mandanti) 

 Con la deliberazione n° 456 del 05/10/2020, al l ’esito della 
procedura di gara esperitasi,  come risulta dal relat ivo verbale 
dell ’8/09/2020, i l  suddetto appalto è stato aggiudicato 
all ’ impresa Ediltecna srl  

 in data 24/11/2020 è stato f irmato i l Contratto di Appalto per i  
lavori di cui in oggetto; 

 in data 15/02/2021 è stato f irmato il verbale di consegna dei 
lavori 

Tutto ciò premesso, allo scopo di migl iorare l ’ intervento di messa a 
norma antincendio e rendere le lavorazioni meno impattanti 
sull ’att ività sanitaria nel periodo di pandemia COVID, la Stazione 
Appaltante, d’intesa con i l Responsabile Tecnico Antincendio e la 
DMO del P.O., ha ritenuto di ott imizzare gli interventi previsti dal 
progetto esecutivo. 

Le modif iche apportate, tenuto anche conto che il r i l ievo dello stato 
di fatto presentava diversità ed incongruenze rispetto al la 
progettazione esecutiva, hanno di conseguenza imposto una verif ica 
e una revisione della progettazione esecutiva sia architettonica che 
impiantistica r ispetto a quella di gara. 



Quanto sopra si conf igura in una variante in corso d’opera prevista 
dall ’ art. 106, comma 1 - lett. C del D. Lgs. 50/2016 e il Direttore dei 
Lavori, alla luce di quanto sopra evidenziato, come meglio esposto 
nella relazione tecnica a sua f irma, ha redatto apposita perizia 
suppletiva e di variante rientrante nella natura e specif ici tà del bene 
in quanto edif icio di non recente costruzione: 

 in parte per la presenza di circostante impreviste ed 
imprevedibi l i nella fase progettuale, 

 in parte dalla verif ica normativa di prevenzione incendi che ha 
comportato la necessità di modif icare il progetto antincendio 
posto a base di gara a l ivel lo architettonico ed impiantistico. 

La perizia suppletiva e di variante, come evidenziato dalla D.L., dà luogo a 
maggiori tempi per l ’esecuzione delle lavorazioni, stimati in giorni 120 
solari (centoventi),  pertanto i tempi contrattual i vengono prorogati sino all ’ 
11/12/2022. 

La perizia di variante comporta una maggiore spesa, nel l imite del quinto 
d’obbligo (art . 149, comma 2 del D. Lgs. 50/2016), al netto del ribasso di 
gara, di € 243.951,84 netti, oltre IVA, per un totale netto del contratto così 
variato di € 1.539.599,66, pari al 19,43% in più r ispetto al contratto 
originario. 

I l nuovo importo comporta solo una rimodulazione del quadro economico 
allegato, senza alcuna integrazione.



 

 

I l Responsabile del Procedimento 
per. ind. Enrico Benzi 

 

aggiudicazione
variante                          

importo netto

EURO EURO EURO

a.1 a misura 1.743.249,82 1.248.637,55 1.491.269,50

a.2 a corpo 0,00 0,00 0,00

a.3 in economia 0,00 0,00 0,00

TOTALE  A) 1.743.249,82 1.248.637,55 1.491.269,50

EURO EURO EURO

b.1 a misura 47.010,27 47.010,27 48.330,16

b.2 a corpo 0,00 0,00 0,00

b.3 in economia 0,00 0,00 0,00

TOTALE  B) 47.010,27 47.010,27 48.330,16

IMPORTO TOTALE APPALTO  A+B 1.790.260,09 1.295.647,82 1.539.599,66

c.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 60.000,00 60.000,00

c.2 Rilievi accertamenti e indagini 30.000,00 30.000,00

c.3 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00 0,00 0,00

c.4 Imprevisti 92.000,00 585.004,19 405.687,29

c.5 Acquisizione aree o immobili 0,00 0,00 0,00

c.6 Accantonamento di cui all' Art. 133, D.Lgs. 163/06 0,00 0,00 0,00

25.912,96 30.791,99

160.000,00 141.544,45 181.544,45

c.8 Spese per attività di consulenza o di supporto/ rescissione contratto 0,00 0,00 0,00

c.9 Eventuali spese per commissioni  giudicatrici 20.000,00 20.000,00 0,00

c.10 Spese per pubblicità e, ove previsto,  per opere artistiche 15.000,00 15.000,00 0,00

c.11
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo,
collaudo statico ed altri  eventuali collaudi specialistici

80.000,00 80.000,00 8.917,44

c.12 oneri covid 0,00 0,00 35.003,81

c.13 compensazione prezzi   sal 2021 - primo semestre (SAL 1) 1.815,31

c.14 compensazione prezzi sal 2021 secondo semestre (SAL 2-3) 12.483,89

c.15
importo a disposizione ipotizzato per revisione prezzi sal 2022 -
riconosciuto al 90% del prezzo

23.000,00

c.16
importo a disposizione ipotizzato per revisione prezzi 2022 variante -
riconosciuto al 90% del prezzo

26.000,00

c.17 cnpai 5.661,78 7.618,48

c.18 IVA ed eventuali altre imposte 502.739,91 491.228,81 490.021,65

c.19 tot. Imposte 496.890,59 497.640,12

TOTALE  C  959.739,91 1.454.352,18 1.210.400,41

2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00

Importo esecuzione delle lavorazioni

QUADRO ECONOMICO  ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. COLLETTA
 VARIANTE IN CORSO D'OPERA                                                                                                                                                                          

Somme a disposizione della stazione appaltante per:

Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza specifica

 SOMMA TOTALE DA FINANZIARE PER IL PROGETTO 
(A+B+C) 

Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività
preliminari e di supporto, nonché alla conferenza di servizi, alla
direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei
dipendenti 

c.7
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REGIONE LIGURIA 

ASL n° 3 – Sistema Sanitario Regione Liguria 

ENTE APPALTANTE: Azienda Sociosanitaria Ligure 3 “ASL 3”, con sede legale in Genova, via 

 A. Bertani – P. IVA 03399650104 

Lavori: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE  

INCENDI DI STABILIMENTI OSPEDALIERI AZIENDALI - S.O. La Colletta - 

 di Genova-Arenzano – CUP G64E17000780001 – CIG 8333384E03 

 

Impresa Ediltecna srl -con sede legale in Via Bruno Buozzi 12, 80021 Afragola (NA)  

 P.IVA 03395371218 

Importo complessivo a base di gara dell’appalto (IVA esclusa):  

€ 1.790.260,09 di cui 47.010,27per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

Ribasso: pari 28,373%sull’importo a base di gara.  

CONTRATTO: sottoscritto in data 24/11/12020 

IMPORTO LAVORAZIONI DI CONTRATTO (comprensivo degli oneri della sicurezza):   

€ 1.295.647,82  di cui €. 47.010,27  per oneri di sicurezza (I.V.A. esclusa). 

ATTO DI SOTTOMISSIONE  E  

VERBALE  CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

L'anno 2022 il giorno 16 del mese di giugno in Genova  con il presente atto si conviene quanto 

segue:  

Premesso che 

 deliberazione n° 267 del 05/06/2019 dell’ASL 3 si è preso atto della 

documentazione tecnico-amministrativa del progetto esecutivo, redatto dallo 

Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti (RTP) fra Mythos - Consorzio 

stabile S.C.A.R.L. (Capogruppo mandatario) e Arch. Roberto Burlando e Arch. 

J.C.  
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 Mario Wilcke (mandanti) 

 Con la deliberazione n° 456 del 05/10/2020, all’esito della procedura di gara esperitasi,  

come risulta dal relativo verbale dell’8/09/2020, il suddetto appalto è stato aggiudicato 

all’impresa Ediltecna srl con sede legale in Via Bruno Buozzi 12, 80021 Afragola (NA)  

 P.IVA 03395371218 

 In data 24.11.2020 è stato sottoscritto il Contratto di Appalto  

 In data  15.02.2021 è stato redatto il Verbale di consegna dei lavori  

 allo scopo di aggiornare l’opera dal punto di vista antincendio e per poter far fronte alle 

nuove esigenze verificatesi in corso d’opera occorreva eseguire alcune lavorazioni non 

comprese nel contratto e pertanto è stata redatta , ai sensi del D.Lgs. 50/2016, una 

perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante.  

Le lavorazioni   previste, detratti   i   lavori   che non vengono più realizzati,  comportano  una   

variazione   in  aumento    di  €. 242.631,95 al netto del ribasso d’asta del 28,373% rispetto al 

contratto sottoscritto oltre un incremento di €. 1.319,89 per oneri per la sicurezza 

 L’aumento percentuale della suddetta Perizia di Variante e Suppletiva  è del 19,43% rispetto 

al contratto stipulato, rientrante quindi nel limite del 20% previsto dalla norma, (percentua- 

le relativa ai soli lavori, inclusi gli oneri per la sicurezza  specifici) 

 Il nuovo  importo dei lavori ammonta ad    € 1.491.269,49 al netto del ribasso (esclusa IVA), 

pertanto  il nuovo  costo  contrattuale, è di € .1.539.599,65  (oltre IVA)compresi oneri per la 

sicurezza e trova  disponibilità finanziaria  tra le somme  a  disposizione del Quadro 

Economico approvato dalla Stazione Appaltante. 

Con il presente Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi si conviene di 

accettare l’esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire 

senza eccezione e riserva alcuna i lavori di variante suppletivi secondo quanto specificato 

nell’allegata perizia  
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

ART. 1 – Il Sig. Antonio Petrellese nella sua qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa 

Appaltatrice all’uopo delegato , assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori 

supplementari e di variante secondo gli elaborati tecnici allegati al presente atto e  

DICHIARA E SI OBBLIGA 

di adempiere a quanto segue: 

ART. 1  

l’Impresa accetta tutte le variazioni apportate al progetto originario come  previsto nella   perizia  

di  variante redatta dall’Ufficio di  Direzione Lavori  interna dell’ Area Tecnica dell’ASL 3- e si 

impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori della variante n.1  tenendo conto 

delle: 

 nuove categorie di lavoro contemplate nella perizia prefata di cui all’acclusa TABELLA 

all. a),  

 agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto sottoscritto il 24 novembre 

2020 

 tenendo conto  degli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati  

 per un importo complessivo a misura di 1.529.553,21  comprensivo degli oneri per la 

sicurezza e al netto del ribasso del 28,373% rinunciando altresì ad ogni pretesa di 

maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.  

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto 

vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.  

ART. 2  

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento  

secondo le  modalità previste dal contratto principale  e in  ordine alle nuove percentuali di 

lavorazione di cui all’acclusa  tabella di cui sopra. 
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ART. 3 

La presente perizia suppletiva e di variante dà luogo a maggiori tempi contrattuali per giorni  120 

(centoventi) di proroga rispetto ai tempi contrattuali. 

L’Impresa Appaltatrice si impegna all’atto della sottoscrizione del presente atto, a produrre 

cronoprogramma aggiornato in relazione ai maggiori tempi contrattuali concessi a seguito della 

Perizia suppletiva e di variante. 

L’impresa si impegna altresì al rispetto dei tempi di consegna previsti per ogni singola fase dei 

lavori.  

 L’impresa rinuncia espressamente a richiedere proroghe o rivendicazioni economiche a causa 

di detta variante o dello stato delle aree soggette a variante 

Art.4   

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del D.M. 49/2018 e del contratto principale, tenuto conto,  

come sopra indicato si è riscontrata la necessità di eseguire lavorazioni non previste nel 

contratto  di appalto, sicché per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione occorre approvare 

i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali e individuati nel seguito. 

NP1  Kit di emergenza per plafoniera a LED ............................................................................       

€/cad 143,52          

NP2  Messa in sicurezza, scollegamento, rimozione cavi e tubi obsoleti da soffitto diametri fino a 

32 mm per un totale di 4 tubi per 100 m cad.  Escluso trasporto a discarica compensato in 

apposita sezione .......................................................................................................................     

€/m  1.980,24 

NP3  Fornitura, cablaggio e posa in opera di quadro elettrico principale DEGENZE piani setti 

mo, ottavo e nono .....................................................................................................................         

€/a corpo  18.687,85 
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NP4  Fornitura, cablaggio e posa in opera di quadro elettrico principale TORRE piani settimo, 

ottavo e nono 

€/a corpo  16.161,86 

NP5  Verifiche dei collegamenti equipotenziali e verifiche funzionali impianto elettrico dei locali 

ambulatri, degenze, ecc. Per ciascun locale.  ..........................................................................  

€/corpo 42,02 

NP G001  Attività su porzione impianto idranti - Ospedale La Colletta - 7° piano . Asso 

Antincendio e Sicurezza Srl - CONFERMA D'ORDINE 38/2022 del 05/02/2022.  ...................  

€/corpo 5 235,83 

NP G002  Fornitura e posa in opera di due serrande tagliafuoco motorizzate a protezione del 

Presidio Ospedaliero Colletta di Arenzano.  

€/corpo 5 674,26 

NP G003    Lavori di riparazione e ripristino delle pavimentazioni corridoio sesto piano e 

corridoio settimo piano, a seguito di infiltrazioni di acqua 

 €/corpo 9 409,88 

NP G004  Verifiche funzionali dei circuiti elettrici e di illuminazione alla camere degenze del 

piano 7 

€/corpo 2 241,17 

NP G005  Individuazione perdita fecale piano 7°.  

 €/corpo 861,60 

NP G006    Demolizione mura apertura vano, taglio tubazione in ghisa e sostituzione con nuova 

tubazione, montaggio braghe di collegamento. 

 €/corpo 9 409,88 
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NP G007    Opere murarie per modifica nicchie di accoglimento dei due nuovi quadri elettrici al 

piano settimo in sostituzione dei vecchi, di cui alla voce nr. 434 del Sal03 art PA.GE               

€/corpo 3 385,17 

NP01  Rimozione degli ultimi gradini della scala esterne presente al PIANO QUARTO .........   

€/corpo 3 859,36 

Art.5  

Fanno parte del presente atto i seguenti elaborati: 

a) Elenco elaborati -  doc. n. 01 

b) Relazione alla perizia di variante  doc.02 

c) Computo estimativo di perizia di variante supplettiva -  doc. n. 03 

d) Quadro comparativo -  doc. n. 04 

e) Analisi nuovi prezzi – doc. n.05 

f) Elenco Nuovi Prezzi – doc.06  

g) Computo estimativo costi per la sicurezza -  doc. n. 07 

h) Atto di sottomissione e concordamento Nuovi prezzi  DOC 09 

i) Quadro economico di variante – doc. n.10  

j) Tavole grafiche e schemi architettonici, impiantistici elettrici e meccanici  

Art.6 

Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante 

soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge. 

Art.7  

Del che si è redatto il presente atto che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in segno di 

accettazione.                                       

Genova, 29 giugno  2022 
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L' APPALTATORE    Ediltecna srl             

                   Sig. Antonio PETRELLESE  

   

 

 IL DIRETTORE DEI LAVORI                    Ing .Massimo RUATTI 

 

                                            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

P.I. Enrico BENZI 
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

ASL 3

Sistema Sanitario Regione Liguria

ELENCO PREZZI

pag. 1

Data, 28/06/2022

Interventi di Adeguamento alle Normative di Prevenzione Incendi del 

Presidio Ospedaliero La Colletta di Arenzano (GE). 

Progetto di Prevenzione Incendi. 

ASL 3

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


pag. 2

Num.Ord.

unità

P R E Z Z O

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO

misura

Nr. 1 Rimozione degli ultimi gradini della scala esterne presente al PIANO QUARTO

NP01 euro (tremilaottocentocinquantanove/36) a corpo 3´859,36

Nr. 2 Kit di emergenza per plafoniera a LED

NP1 euro (centoquarantatre/52) cadauno 143,52

Nr. 3 Messa in sicurezza, scollegamento, rimozione cavi e tubi obsoleti da soffitto diametri fino a 32 mm per un totale di 4 tubi per 100 m cad

NP2 (Prezzario Regione Liguria ed. 2019 vedi A.P.). Escluso trasporto a discarica compensato in apposita sezione.

euro (millenovecentoottanta/24) m 1´980,24

Nr. 4 Verifiche dei collegamenti equipotenziali e verifiche funzionali impianto elettrico nei locali ambulatori, degenze, ecc. Per ciascun locale

NP5 (vedi analisi prezzi)

euro (quarantadue/02) a corpo 42,02

Nr. 5 Fornitura, cablaggio e posa in opera di quadro elettrico principale DEGENZE piani settimo, ottavo e nono (vedi analisi prezzi)

NP3 euro (diciottomilaseicentoottantasette/85) a corpo 18´687,85

Nr. 6 Fornitura, cablaggio e posa in opera di quadro elettrico principale TORRE piani settimo, ottavo e nono (vedi analisi prezzi)

NP4 euro (sedicimilacentosessantauno/86) a corpo 16´161,86

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di due serrande tagliafuoco motorizzate a protezione del Presidio Ospedaliero Colletta di Arenzano

NP G002 euro (cinquemilaseicentosettantaquattro/26) a corpo 5´674,26

Nr. 8 Lavori di riparazione e ripristino delle pavimentazioni corridoio sesto piano e corridoio settimo piano, a seguito di infiltrazioni di acqua

NP G003 euro (novemilaquattrocentonove/88) a corpo 9´409,88

Nr. 9 Attività su porzione impianto idranti - Ospedale La Colletta - 7° piano

NP G001 Asso Antincendio e Sicurezza Srl - CONFERMA D'ORDINE 38/2022 del 05/02/2022

euro (cinquemiladuecentotrentacinque/83) a corpo 5´235,83

Nr. 10 Verifiche funzionali dei circuiti elettrici e di illuminazione alla camere degenze del piano 7

NP G004 euro (duemiladuecentoquarantauno/17) a corpo 2´241,17

Nr. 11 Individuazione perdita fecale piano 7°

NP G005 euro (ottocentosessantauno/60) a corpo 861,60

Nr. 12 Demolizione mura apertura vano, taglio tubazione in ghisa e sostituzione con nuova tubazione, montaggio braghe di collegamento.

NP G006 euro (millequattrocentosessantanove/73) a corpo 1´469,73

Nr. 13 Opere murarie per modifica nicchie di accoglimento dei due nuovi quadri elettrici al piano settimo in sostituzione dei vecchi, di cui alla

NP G007 voce nr. 434 del Sal03 art PA.GE.174.

euro (tremilatrecentoottantacinque/17) a corpo 3´385,17

 

    Data, 28/06/2022

Il Tecnico
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P.O. LA COLLETTA
Via del Giappone 5, Arenzano (GE)

Rev. Notedel

Documento:

Il RUP:

Per. Ind. Enrico BENZI

Oggetto:

Il Direttore Generale:

Dott. Carlo Luigi BOTTARO

Via Bertani 4 -16125 Genova - tel 010 84911 - fax 010 8497625 - C.F. e P. IVA 03399650104

Il Direttore Dell'Area Tecnica:

Ing. Marco BERGIA BOCCARDO

Progetto:

VARIANTE SUPPLETTIVA N°1

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE
DI PREVENZIONE INCENDI DI PRESIDI OSPEDALIERI

E STRUTTURE AZIENDALI

Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

Il Direttore dei Lavori:

Ing. Massimo RUATTI

Nome file:
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LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DI PRESIDI 

OSPEDALIERI E STRUTTURE AZIENDALI 
P.O. LA COLLETTA - ARENZANO (GE) 

Progr. Tipo Num. Titolo Scala Rev.

DOCUMENTI GENERALI

1 V1.D.GEN 00 Elenco Elaborati

2 V1.D.GEN 01 Relazione alla perizia supplettiva di variante

3 V1.D.GEN 02 Computo metrico estimativo di variante

4 V1.D.GEN 03 Quadro di raffronto

5 V1.D.GEN 04 Analisi Nuovi Prezzi

6 V1.D.GEN 05 Elenco Nuovi Prezzi

7 V1.D.GEN 06 Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi

8 V1.D.GEN 07 Relazione geologica

9 V1.D.GEN 08 Quadro economico di variante

10 V1.D.GEN 09 Computo metrico estimativo di variante SICUREZZA

11 V1.D.GEN 10 Quadro di raffronto SICUREZZA

ELABORATI GRAFICI

Opere Architettoniche

1 V1.G.ARC 01 Stato di fatto (progetto approvato) - Planimetria generale 1:200 00

2 V1.G.ARC 02 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Fondi 1:200 00

3 V1.G.ARC 03 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Terra 1:200 00

4 V1.G.ARC 04 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Primo 1:200 00

5 V1.G.ARC 05 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Secondo 1:200 00

6 V1.G.ARC 06 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Terzo 1:200 00

7 V1.G.ARC 07 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Quarto 1:200 00

8 V1.G.ARC 08 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Quinto 1:200 00

9 V1.G.ARC 09 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Sesto 1:200 00

10 V1.G.ARC 10 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Settimo 1:200 00

11 V1.G.ARC 11 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Ottavo 1:200 00

12 V1.G.ARC 12 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Nono 1:200 00

13 V1.G.ARC 13 Stato di fatto (progetto approvato) - DEMOLIZIONI - Piano Fondi 1:200 00

14 V1.G.ARC 14 Stato di fatto (progetto approvato) - DEMOLIZIONI -  Piano Terra 1:200 00

15 V1.G.ARC 15 Stato di fatto (progetto approvato) - DEMOLIZIONI - Piano Primo 1:200 00

16 V1.G.ARC 16 Stato di fatto (progetto approvato) - DEMOLIZIONI -  Piano Secondo 1:200 00

17 V1.G.ARC 17 Stato di fatto (progetto approvato) - DEMOLIZIONI -  Piano Terzo 1:200 00

18 V1.G.ARC 18 Stato di fatto (progetto approvato) - DEMOLIZIONI -  Piano Quarto 1:200 00

19 V1.G.ARC 19 Stato di fatto (progetto approvato) - DEMOLIZIONI -  Piano Quinto 1:200 00

20 V1.G.ARC 20 Stato di fatto (progetto approvato) - DEMOLIZIONI -  Piano Sesto 1:200 00

21 V1.G.ARC 21 Stato di fatto (progetto approvato) - DEMOLIZIONI -  Piano Settimo 1:200 00

22 V1.G.ARC 22 Stato di fatto (progetto approvato) - DEMOLIZIONI -  Piano Ottavo 1:200 00

23 V1.G.ARC 23 Stato di fatto (progetto approvato) - DEMOLIZIONI - Piano Nono 1:200 00

24 V1.G.ARC 24 Stato di fatto (progetto approvato) - Abaco dei serramenti - 01 1:200 00

25 V1.G.ARC 25 Stato di fatto (progetto approvato) - Abaco dei serramenti - 02 1:200 00

26 V1.G.ARC 26 Stato di fatto (progetto approvato) - Abaco dei serramenti - 03 1:200 00

27 V1.G.ARC 27 Stato di fatto (progetto approvato) - PAVIMENTI E CONTROSOFFITTI - Piano Fondi 1:200 00

28 V1.G.ARC 28 Stato di fatto (progetto approvato) - PAVIMENTI E CONTROSOFFITTI -  Piano Sesto 1:200 00

29 V1.G.ARC 29 Stato di fatto (progetto approvato) - PAVIMENTI E CONTROSOFFITTI -  Piano Settimo 1:200 00

30 V1.G.ARC 30 Stato di fatto (progetto approvato) - PAVIMENTI E CONTROSOFFITTI -  Piano Ottavo 1:200 00

31 V1.G.ARC 31 Stato di fatto (progetto approvato) - PAVIMENTI E CONTROSOFFITTI - Piano Nono 1:200 00

CLIENTE ASL 3 - SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA

LAVORO PERIZIA DI VARIANTE



32 V1.G.ARC 32 Perizia di Variante - Planimetria generale 1:100 00

33 V1.G.ARC 33 Perizia di Variante - Piano Fondi 1:100 00

34 V1.G.ARC 34 Perizia di Variante - Piano Terra 1:100 00

35 V1.G.ARC 35 Perizia di Variante - Piano Primo 1:100 00

36 V1.G.ARC 36 Perizia di Variante - Piano Secondo 1:100 00

37 V1.G.ARC 37 Perizia di Variante - Piano Terzo 1:100 00

38 V1.G.ARC 38 Perizia di Variante - Piano Quarto 1:100 00

39 V1.G.ARC 39 Perizia di Variante - Piano Quinto 1:100 00

40 V1.G.ARC 40 Perizia di Variante - Piano Sesto 1:100 00

41 V1.G.ARC 41 Perizia di Variante - Piano Settimo 1:100 00

42 V1.G.ARC 42 Perizia di Variante - Piano Ottavo 1:100 00

43 V1.G.ARC 43 Perizia di Variante - Piano Nono 1:100 00

44 V1.G.ARC 44 Perizia di Variante - PAVIMENTI E CONTROSOFFITTI - Piano Fondi 1:200 00

45 V1.G.ARC 45 Perizia di Variante - PAVIMENTI E CONTROSOFFITTI - Piano Terra 1:200 00

46 V1.G.ARC 46 Perizia di Variante - PAVIMENTI E CONTROSOFFITTI -  Piano Primo 1:200 00

47 V1.G.ARC 47 Perizia di Variante - PAVIMENTI E CONTROSOFFITTI -  Piano Secondo 1:200 00

48 V1.G.ARC 48 Perizia di Variante - PAVIMENTI E CONTROSOFFITTI -  Piano Terzo 1:200 00

49 V1.G.ARC 49 Perizia di Variante - PAVIMENTI E CONTROSOFFITTI -  Piano Quarto 1:200 00

50 V1.G.ARC 50 Perizia di Variante - PAVIMENTI E CONTROSOFFITTI -  Piano Quinto 1:200 00

51 V1.G.ARC 51 Perizia di Variante - PAVIMENTI E CONTROSOFFITTI -  Piano Sesto 1:200 00

52 V1.G.ARC 52 Perizia di Variante - PAVIMENTI E CONTROSOFFITTI -  Piano Settimo 1:200 00

53 V1.G.ARC 53 Perizia di Variante - PAVIMENTI E CONTROSOFFITTI -  Piano Ottavo 1:200 00

54 V1.G.ARC 54 Perizia di Variante - PAVIMENTI E CONTROSOFFITTI - Piano Nono 1:200 00

55 V1.G.ARC 55 Perizia di Variante - Raffronto - Planimetria Generale 1:100 00

56 V1.G.ARC 56 Perizia di Variante - Raffronto - Piano Fondi 1:100 00

57 V1.G.ARC 57 Perizia di Variante - Raffronto - Piano Terra 1:100 00

58 V1.G.ARC 58 Perizia di Variante - Raffronto - Piano Primo 1:100 00

59 V1.G.ARC 59 Perizia di Variante - Raffronto - Piano Secondo 1:100 00

60 V1.G.ARC 60 Perizia di Variante - Raffronto - Piano Terzo 1:100 00

61 V1.G.ARC 61 Perizia di Variante - Raffronto - Piano Quarto 1:100 00

62 V1.G.ARC 62 Perizia di Variante - Raffronto - Piano Quinto 1:100 00

63 V1.G.ARC 63 Perizia di Variante - Raffronto - Piano Sesto 1:100 00

64 V1.G.ARC 64 Perizia di Variante - Raffronto - Piano Settimo 1:100 00

65 V1.G.ARC 65 Perizia di Variante - Raffronto - Piano Ottavo 1:100 00

66 V1.G.ARC 66 Perizia di Variante - Raffronto - Piano Nono 1:100 00

Impianti Elettrici e Speciali

67 V1.G.ELE. 01 Stato di fatto (progetto approvato) - Illuminazione esterna 1:200 00

68 V1.G.ELE. 02 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Sesto 1:100 00

69 V1.G.ELE. 03 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Settimo 1:100 00

70 V1.G.ELE. 04 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Ottavo 1:100 00

71 V1.G.ELE. 05 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Nono 1:100 00

72 V1.G.ELE. 06 Stato di fatto (progetto approvato) - Schemi Unifiliari Quadri Elettrici 1:100 00

73 V1.G.ELE. 07 Perizia di Variante - Illuminazione esterna 1:100 00

74 V1.G.ELE. 08 Perizia di Variante - Piano Sesto 1:100 00

75 V1.G.ELE. 09 Perizia di Variante - Piano Settimo 1:100 00

76 V1.G.ELE. 10 Perizia di Variante - Piano Ottavo 1:100 00

77 V1.G.ELE. 11 Perizia di Variante - Piano Nono 1:100 00

78 V1.G.ELE. 12 Schemi unifilari quadri elettrici 1:100 00

Impianto EVAC e IRAI

79 V1.G.EVAC. 01 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Fondi e Piano Terra 1:200 00

80 V1.G.EVAC. 02 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Primo e Piano Secondo 1:200 00

81 V1.G.EVAC. 03 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Terzo e Piano Quarto 1:200 00

82 V1.G.EVAC. 04 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Quinto e Piano Sesto 1:200 00

83 V1.G.EVAC. 05 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Settimo e Piano Ottavo 1:200 00

84 V1.G.EVAC. 06 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Nono 1:200 00

85 V1.G.EVAC. 07 Stato di fatto (progetto approvato) - Schema funzionale 1:200 00

86 V1.G.EVAC. 08 Perizia di Variante - Piano Fondi e Piano Terra 1:200 00

87 V1.G.EVAC. 09 Perizia di Variante - Piano Primo e Piano Secondo 1:200 00

88 V1.G.EVAC. 10 Perizia di Variante - Piano Terzo e Piano Quarto 1:200 00

89 V1.G.EVAC. 11 Perizia di Variante - Piano Quinto e Piano Sesto 1:200 00

90 V1.G.EVAC. 12 Perizia di Variante - Piano Settimo e Piano Ottavo 1:200 00

91 V1.G.EVAC. 13 Perizia di Variante - Piano Nono 1:200 00



Impianto Idrico Antincendio

92 V1.G.IDR 01 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Fondi 1:100 00

93 V1.G.IDR 02 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Terra 1:100 00

94 V1.G.IDR 03 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Primo 1:100 00

95 V1.G.IDR 04 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Secondo 1:100 00

96 V1.G.IDR 05 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Terzo 1:100 00

97 V1.G.IDR 06 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Quarto 1:100 00

98 V1.G.IDR 07 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Quinto 1:100 00

99 V1.G.IDR 08 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Sesto 1:100 00

100 V1.G.IDR 09 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Settimo 1:100 00

101 V1.G.IDR 10 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Ottavo 1:100 00

102 V1.G.IDR 11 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Nono 1:100 00

103 V1.G.IDR 12 Assonometria Rete e dettagli Gruppo di Pompaggio Anticendio 1:100 00

104 V1.G.IDR 13 Perizia di Variante - Piano Fondi 1:100 00

105 V1.G.IDR 14 Perizia di Variante - Piano Terra 1:100 00

106 V1.G.IDR 15 Perizia di Variante - Piano Primo 1:100 00

107 V1.G.IDR 16 Perizia di Variante - Piano Secondo 1:100 00

108 V1.G.IDR 17 Perizia di Variante - Piano Terzo 1:100 00

109 V1.G.IDR 18 Perizia di Variante - Piano Quarto 1:100 00

110 V1.G.IDR 19 Perizia di Variante - Piano Quinto 1:100 00

111 V1.G.IDR 20 Perizia di Variante - Piano Sesto 1:100 00

112 V1.G.IDR 21 Perizia di Variante - Piano Settimo 1:100 00

113 V1.G.IDR 22 Perizia di Variante - Piano Ottavo 1:100 00

114 V1.G.IDR 23 Perizia di Variante - Piano Nono 1:100 00

Gas Medicali

115 V1.G.GAS 01 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Terra 1:200 00

116 V1.G.GAS 02 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Primo 1:100 00

117 V1.G.GAS 03 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Secondo 1:100 00

118 V1.G.GAS 04 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Terzo 1:100 00

119 V1.G.GAS 05 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Quinto 1:100 00

120 V1.G.GAS 06 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Sesto 1:100 00

121 V1.G.GAS 07 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Settimo 1:100 00

122 V1.G.GAS 08 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Ottavo 1:100 00

123 V1.G.GAS 09 Stato di fatto (progetto approvato) - Piano Nono 1:100 00

124 V1.G.GAS 10 Perizia di Variante - Piano Terra 1:100 00

125 V1.G.GAS 11 Perizia di Variante - Piano Primo 1:100 00

126 V1.G.GAS 12 Perizia di Variante - Piano Secondo 1:100 00

127 V1.G.GAS 13 Perizia di Variante - Piano Terzo 1:100 00

128 V1.G.GAS 14 Perizia di Variante - Piano Quinto 1:100 00

129 V1.G.GAS 15 Perizia di Variante - Piano Sesto 1:100 00

130 V1.G.GAS 16 Perizia di Variante - Piano Settimo 1:100 00

131 V1.G.GAS 17 Perizia di Variante - Piano Ottavo 1:100 00

132 V1.G.GAS 18 Perizia di Variante - Piano Nono 1:100 00

Opere strutturali

133 V1.D.STR 01 Relazione Strutturale - 00

134 V1.D.STR 02 Relazione Geotecnica - 00

135 V1.D.STR 03 Piano di Manutenzione STR - 00

136 V1.D.STR 04 Capitolato Speciale Strutture - 00

137 V1.D.STR 05 Planimetria e Sezioni - Stato Attuale - Stato di Progetto 1:100 00

138 V1.D.STR 06 Sezioni di Dettaglio Canalina varie 00

139 V1.D.STR 07 Dettagli Platea Serbatoi 1:50 00
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