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S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO 
ENERGETICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Lavori di ampliamento e rifunzionalizzazione del Pronto Soccorso dello Stabilimento 
Ospedaliero Villa Scassi di Genova – CUP: G31B16000940005 – CIG: 87605434C8 – Cod. Prog. 
n°  414:  approvazione  della  perizia  suppletiva  e  di  variante  N.1  

IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.;

Vista la deliberazione n. 156 del 31/03/2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more delle  
conseguenti  rimodulazioni  dell’Atto Aziendale,  è stato istituito  il  Dipartimento Tecnico al  cui  interno è 
compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale era 
incaricato Direttore l’ing. Marco Bergia Boccardo, rinnovato nel suo incarico con successiva deliberazione 
n° 131 del 28/02/2018;

Visto l’Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del 19/04/2018 
rubricata  “Rimodulazione  dell’atto  aziendale  di  diritto  privato  ai  sensi  dell’art.3  c.1  bis  del  D.Lgs.  30 
dicembre 1992 n. 502 s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017”, da ultimo modificato con 
deliberazione n. 21 del 15/01/2020;

Vista  la  deliberazione  n.  353  del  02/08/2018  del  Direttore  Generale  in  cui  si  è  preso  atto  
dell’intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547 del 13/07/2018, del 
nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239 del 19/04/2018 del Direttore Generale 
prevedendo di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;

Vista inoltre la deliberazione n. 134 del 11/03/2020 con la quale sono state apportate modifiche ex 
art.32 comma 3 dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art.3 c. 1-bis, del D. Lgs. n. 502 
del 30/12/1992 e s.m.i. con Deliberazione n. 239 del 19/04/2018, per la parte relativa all’organizzazione 
dell’Area Tecnica;

Richiamati i seguenti provvedimenti :
  determinazione  del  Direttore  dell’Area  Tecnica  n.  2307/11.10.2019,  nell’ambito  della 
rimodulazione  degli  incarichi  tecnici  aziendali  a  seguito  della  cessazione  dal  servizio  dell’Ing. 
Davide  Nari,  in  sua  sostituzione,  con  decorrenza  immediata,  con  cui  è  stato  individuato  RUP 
dell’appalto de quo il Direttore della predetta S.C. e dell’Area Tecnica, ing. Marco Bergia Boccardo;

 determinazione n. 2705/ 22.11.2019 dello stesso di approvazione di Capitolato Speciale, Schema 
di Contratto e Quadro Economico per il progetto esecutivo, che prevedono un importo complessivo 
dei  lavori  di  euro  2.924.258,59  (incluse  IVA ed  altre  somme  a  disposizione  della  Stazione 
Appaltante), indicando le relative registrazioni contabili nel Bilancio aziendale;

 deliberazione del Direttore Generale n. 596 /12.12.2019 di presa d’atto;

 determinazione n. 320/18.02.2021 del Direttore emanante di approvazione del quadro economico 
aggiornato del progetto esecutivo dell’appalto, in cui fra l’altro si è stabilito di tenere conto di un 
ulteriore disponibilità di  economie residuanti da altri  due finanziamenti per importi  pari  ad euro 
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1.690,00  euro  e  ad  euro  10.519,46  da  utilizzare  ad  incremento  del  finanziamento  del  quadro 
economico relativo all’appalto in oggetto per un totale di euro 12.209,36 e pertanto si è incrementato 
l’iniziale quadro economico,  per l’esigenza di  inserire alcune lavorazioni  in economia,  collegate 
all’appalto principale, tra le somme a disposizione;

 deliberazione del Direttore Generale n. 307/03.6.2021 di indizione di una procedura di gara, da 
esperirsi tramite la Piattaforma informatica con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art.  
36 c. 9-bis Cod. e con esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore  
alla soglia di anomalia per un importo a base di gara di euro 1.847.952,81 escluse IVA ed altre  
somme  a  disposizione  della  Stazione  appaltante,  corrispondente  a  una  spesa  onnicomprensiva 
presunta, in base alla rimodulazione del quadro economico dell’intervento effettuata con la citata 
determinazione n.320 /18.02.2021, in euro 2.936.468,05 (incluse IVA ed altre somme a disposizione 
della Stazione appaltante), come da quadro economico approvato con il citato provvedimento;

  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.563  del  27/10/2021  di  aggiudicazione  all’impresa 
COGEDIL SRL con sede legale in Carmagnola (TO), piazza IV Martiri, 10 – P. IVA 10383890018, 
con  un  ribasso  del  24,78%  sull’importo  a  base  di  gara,  da  cui  consegue  la  rideterminazione 
dell’importo contrattuale dei lavori in euro 1.411.628,23 non soggetti  a ribasso (IVA e somme a  
disposizione della Stazione appaltante escluse);

 determinazione n.  2441/08.11.2021 del  Dirigente  scrivente  di  rideterminazione dell’Ufficio di 
Direzione Lavori come di seguito riportato: 
Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione arch. Mauro Viglietti, in 
allora  Collaboratore  Tecnico  Senior  e  Direttore  Operativo  geom.  Gabriele  Liguori,  Assistente 
Tecnico  entrambi  presso  la  Struttura  Complessa  Programmazione,  Gestione  Lavori  e  Risparmio 
Energetico;

Sottoscritto il contratto d’appalto in data 24.11.2021 ;

Esaminata quindi la Relazione del Direttore dei lavori Dirigente tecnico arch. Mauro Viglietti  ex 
art.106 comma 1 lett.  c)  e comma 2 lett.  b)  del  D. Lgs. 50/2016 s.m.i,  allegata sub A) che il  Direttore  
emanante  in  qualità  di  Rup approva  col  presente  atto  ex art.8  comma 2  del  Decreto n.49/7.3.2018 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vista l’approfondita istruttoria svolta e il motivato esame dei  
fatti;

Considerato  che  nella  predetta  Relazione  si  motiva  la  necessità  di  effettuare  lavori  per  perizia 
suppletiva e di variante ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lett. c), comma 2 lett. b) e comma 12 del D. Lgs.  
50/2016 s.m.i  ed articolo 8 comma 4 del  Decreto n.49/7.3.2018 del  Ministero delle  Infrastrutture  e dei  
Trasporti, precisando altresì che si procederà alle stesse condizioni del contratto dell’appalto principale entro 
il limite del quinto dell’importo del contratto, con l’aggiunta di nuovi prezzi, trovando capienza nell’importo  
finanziato mediante l’utilizzo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante;

Rilevato che la Direzione lavori, concorde il Rup, dimostra nella Relazione allegata sub A) che le  
opere addizionali in argomento, richiedenti un importo di euro 125.024,48 al lordo del ribasso di gara oltre  
oneri fiscali di legge, per un totale netto così aggiornato di euro 94.043,41 oltre I.V.A., comportano solo una 
rimodulazione del quadro economico alla stessa unito in modalità riepilogativa senza alcun aggravio della  
spesa in precedenza approvata e finanziata;

Stipulato l’atto di sottomissione con l’esecutore dei lavori in data 29.7.2022 allegato sub B);

Visto dal Direttore del Dipartimento Tecnico -Amministrativo per conformità alle direttive e agli 
indirizzi aziendali;

Considerato da parte del Direttore emanante, in qualità di Rup in possesso dei requisiti indicati dalle 
Linee Guida n.3 dell’Anac,  di  incaricare a supporto amministrativo -in attuazione del  capitolo 2.1 delle  
predette Linee Guida- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale responsabile  
del procedimento istruttorio per la presente fase endoprocedimentale ;



D E T E R M I N A
1. di  prendere  atto  di  tutta  la  documentazione  suddetta,  acquisita  agli  atti  della  Struttura  e  di 

autorizzare, ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lett. c), comma 2 lett. b) e comma 12 del D. Lgs.  
50/2016 s.m.i ed articolo 8 comma 4 del Decreto n.49/7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e  
dei Trasporti, la prima perizia suppletiva e di variante riguardante i lavori in oggetto, approvando la  
Relazione di proposta di variante -con annesso nuovo quadro economico rimodulato- ivi allegata sub 
A),  la  relativa  documentazione  costituita  da  atto  di  sottomissione  (con inclusi  nuovi  prezzi)  in 
allegato  sub  B),  mentre  la  restante  documentazione  tecnica  -composta  da  computo  metrico 
estimativo, verbale di concordamento nuovi prezzi, analisi con elenco dei nuovi prezzi, planimetria e 
verbale di consegna dei lavori- è acquisita agli atti della Struttura emanante;

2. di autorizzare la richiesta proroga dei termini contrattuali per tre mesi naturali successivi continui,  
dando atto che l'esecutore non ha diritto ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non 
imputabile  alla  Stazione appaltante,  non siano ultimati  nel  termine  contrattuale  e  qualunque sia 
l'eventuale maggior termine impiegato ;

3. di dare atto che sussiste la copertura finanziaria per l'importo della variante in oggetto, in quanto  
trova capienza nel Quadro Economico, approvato con la citata determinazione n. 320/18.02.2021 del  
Direttore  emanante,  annesso  alla  Relazione  allegata  sub  A)  al  presente  atto  e  nelle  relative 
autorizzazioni  contabili  indicate  al  punto tre  del  dispositivo della  determinazione dirigenziale  n. 
2705/22.11. 2019 del Dirigente emanante;

4. di dare altresì atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da 
un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice 
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;

5. di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art.23 comma 1 D. lgs. 33/2013  
come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012 ;

6. di dare infine atto che la presente determinazione è composta da tre pagine e dai seguenti allegati: 

Allegato A) di sei pagine: relazione di proposta di variante del Direttore dei lavori con allegati quadri  
economici ; Allegato B) di quattro pagine: atto di sottomissione per un totale di tredici pagine .

Il DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E 

RISPARMIO ENERGETICO
Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE

S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)

(o suo sostituto)

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Marco Carbone
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