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S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO 
ENERGETICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi presso lo S.O. Gallino di 
Genova-Pontedecimo  (CUP  G34E17001160001  –  CIG  9207675DC5):  approvazione  di  opere 
supplementari:  rettifica  per  mero  errore  materiale  della  determinazione  n.  933  del  04.5.2022

IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i;

    Vista la deliberazione n.156 del 31.3.2017 del Direttore Generale con la quale è stato istituito il  
Dipartimento Tecnico al cui interno è compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e  
Risparmio Energetico, e della quale era incaricato Direttore l’ing. Marco Bergia Boccardo, rinnovato nel suo 
incarico con successiva deliberazione n. 131 del 28.2.2018;

Visto l’Atto  Aziendale,  approvato con deliberazione  del  Direttore  Generale  n.239 del  19.4.2018 
rubricata  “Rimodulazione  dell’atto  aziendale  di  diritto  privato  ai  sensi  dell’art.3  c.1  bis  del  d.  lgs.  30  
dicembre 1992 n.502 s.m.i adottato con deliberazione n.514 del 31.10.2017”;

Vista  la  deliberazione  n.353  del  02.8.2018  del  Direttore  Generale  in  cui  si  è  preso  atto 
dell’intervenuta  approvazione,  da  parte  della  Giunta  Regionale  con  deliberazione  n.  547/13.7.2018,  del 
nuovo  Atto  di  autonomia  aziendale  adottato  con  deliberazione  n.  239/19.4.2018  del  Direttore  Generale 
prevedendo di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;

Vista  la  deliberazione n.134 del  11.3.2020 ad oggetto:  “Modifiche ex art.32 comma 3 dell’Atto 
Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art.3 comma 1 bis del D. Lgs. 502 del 30.12.1992 s.m.i con 
deliberazione  n.239  del  19.4.2018”  con  cui  è  stata  approvata,  nell’Atto  Aziendale,  la  riorganizzazione 
dell’Area Tecnica;

Indicate le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Anac) n.3 di attuazione 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del  
procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e  concessioni”  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con 
deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con  
deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017;

Considerato che con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali n.151 
del 15.6.2017 è stato approvato il primo aggiornamento degli investimenti in sanità, di cui all’Accordo di 
programma del 11.5.2017 riguardo alla rimodulazione di alcuni interventi dell’ASL 3, con la previsione di un  
finanziamento di complessivi euro 10.500.000,00 per l’adeguamento a norma antincendio delle Strutture 
sanitarie,  di cui euro 9.595.000,00 a carico dello Stato, euro 505.000,00 a carico della Regione ed euro 
400.000,00 a carico di questa Azienda;

Richiamata la deliberazione n. 471 del 2 ottobre 2017 del Direttore Generale con cui è stata  attivata 

Atto Dirigenziale n. 1925 del 06/10/2022



una procedura aperta di gara suddivisa in cinque lotti per affidare relativi contratti di appalto di servizi di 
progettazione antincendio finalizzati all’ adeguamento delle Strutture ospedaliere e territoriali dell’ASL 3 
Genovese,  individuando  nel  contempo  quale  Responsabile  unico  di procedimento  (di  seguito  Rup) 
l’emanante Direttore ingegnere ;

Adottata infine la deliberazione n.  324 del  6 luglio 2018 del  Direttore Generale con cui  è stata  
disposta l’aggiudicazione del lotto 4 P.O. Gallino al raggruppamento temporaneo fra progettisti (di  seguito 
Rtp) ing. G. Perillo quale mandatario e arch. E. Florio, ing. F. Florio e F. Florio, ing. S.  Castellano e ing. G. 
Massarelli quali mandanti ; 

Redatta dal Rtp esterno incaricato la documentazione tecnico-amministrativa del progetto esecutivo e 
del  progetto  esecutivo  stralcio  necessaria  alla  stipula  del  contratto  di  appalto  in  oggetto, costituita  dai 
seguenti documenti: capitolato speciale, schema di contratto, quadro economico, elenco prezzi ed analisi 
prezzi, quadro di incidenza percentuale manodopera, relazione tecnica generale e relazioni specialistiche, 
elaborati grafici, piano sicurezza e coordinamento, cronoprogramma dei lavori, computo metrico estimativo, 
piano di manutenzione dell’opera, calcoli degli impianti ;

Richiamata  la  deliberazione  n.  102  del  28.2.2019  del  Direttore  Generale  di  presa  d’atto  della  
progettazione esecutiva e del collegato progetto esecutivo stralcio per la stipula contrattuale;

Dato atto che è stata emanata la determinazione n. 748 del 27.3.2019 del Dirigente  emanante di 
approvazione del progetto esecutivo stralcio, in cui in particolare sono allegati sub A), B), C) e D) i rispettivi  
capitolato speciale, quadro economico, schema di contratto e verbale di validazione per il  progetto esecutivo 
stralcio,  che  prevedono  un  importo  delle  lavorazioni  pari  ad  euro  550.000,00 (diconsi  euro 
cinquecentocinquantamila/00) IVA e somme a disposizione inclusi  ed in cui  sono richiamati,  quali  parti 
integranti della suddetta determinazione, l’elenco prezzi ed analisi prezzi, il  quadro di incidenza percentuale 
manodopera, la relazione tecnica generale e le relazioni specialistiche, gli elaborati grafici, il piano sicurezza  
e coordinamento, il cronoprogramma dei lavori, il computo metrico estimativo, il piano di manutenzione 
dell’opera ed i calcoli degli impianti;

Rilevato  poi,  da  parte  del  Dirigente  emanante,  che  l’appalto  di  lavori  in  oggetto  costituisce  la 
naturale prosecuzione di uno dei cinque lotti banditi in attuazione della deliberazione n. 471 del  2.10.2017, in 
applicazione degli artt.35 e 51 del Codice dei Contratti ;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2307 del 11.10.2019 del Dirigente emanante di nomina 
fra l’altro del Collaboratore tecnico per. ind. Enrico Benzi quale Responsabile di procedimento (Rup) per la 
fase esecutiva ;

Indetta una gara a procedura aperta con deliberazione n.327 del 30.6.2020 del Direttore Generale per 
il lotto n.2 per euro 940.363,42 (di cui € 18.089,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) IVA  
esclusa, corrispondente a una spesa onnicomprensiva di € 1.374.884,11 (IVA ed altre somme a disposizione 
della  Stazione appaltante  incluse),  dando atto  che gli  oneri  presunti  derivanti  dagli  interventi  de  quibus  
rientrano nel  quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n° 1106 del  14.5.2020 come 
rettificata con successiva determinazione n° 1357 del 23.6.2020;

Considerato che  la gara d’appalto è stata aggiudicata con deliberazione n.456 del 05.10.2020 del 
Direttore Generale all’Impresa NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL con sede legale in Nichelino (TO), 
viale Torino n° 9 – P.IVA 10586060013, che ha proposto un ribasso del 28,27200%;

Richiamata infine la determinazione n.434 del 01.3.2022 del Direttore emanante di autorizzazione, 
ex art.106 commi l lett. c) e 7 del Codice ed art.8 comma 4 del Decreto n.49/7.3.2018 del Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti, di perizia suppletiva e di variante riguardante i lavori in oggetto entro il limite  



del quinto dell’importo del  contratto, trovando capienza nell’importo finanziato mediante l’utilizzo delle  
somme a disposizione della Stazione Appaltante;

Dato atto che poi con determinazione dirigenziale n.933 del 04.5.2022 del Direttore emanante erano 
state approvate le opere supplementari indicando però in premessa ed in parte dispositiva, per mero errore  
materiale,  quale  importo  finale del  quadro  economico  euro  240.722,06 
(duecentoquarantamilasettecentoventidue/06) anziché  l’importo  corretto  di  euro  244.659,42 
(duecentoquarantaquattromilaseicentocinquantanove/42) I.V.A. inclusa;

Ritenuto da parte del Direttore emanante, sentito il Responsabile unico del Procedimento (Rup) in 
possesso  dei  requisiti  indicati  dalle  suddette  Linee  Guida  n.3  dell’Anac,  di  incaricare  a  supporto 
amministrativo  -in  attuazione  del  capitolo  2.1  delle  predette  Linee  Guida  n.3  Anac-  il  Collaboratore  
Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale responsabile del procedimento istruttorio per la 
presente fase endoprocedimentale;

Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Tecnico -  
Amministrativo;

D E T E R M I N A

1) di  procedere  alla  rettifica  della  determinazione  n.933  del  04.5.2022,  emanata  dallo  scrivente,  
modificando in premessa ed in parte dispositiva l’indicazione dell’importo finale del quadro economico 
pari  all’importo  corretto  di  euro  244.659,42  (duecentoquarantaquattromilaseicentocinquantanove/42) 
I.V.A. inclusa, fermo restando tutto il resto;

2) di confermare, anche a fronte del maggior onere di spesa, che sussiste la copertura finanziaria per  
l'importo sia delle opere supplementari sia del relativo contributo Anac per euro 225,00 in quanto essa 
rientra nelle autorizzazioni contabili assunte con determinazione dirigenziale n. 1106 del 14.5.2020 come 
rettificata con successiva determinazione n. 1357 del 23.6.2020;

3)  di  inviare in  pubblicazione  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  del  sito  aziendale, 
sottosezione  “Bandi  di  gara  e  contratti”  ex  art.23  comma  1  D.  Lgs.  33/2013  ed  art.1  comma  16 
L.190/2012 ;

      4) di dare atto infine che la presente determinazione è composta di tre pagine .

Il DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E 

RISPARMIO ENERGETICO
Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ

(Dott. Stefano GREGO)
(o suo sostituto)

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Marco Carbone
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