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STAZIONE APPALTANTE:  Azienda Sociosanitaria Ligure 3  

 

LAVORI DI  realizzazione di nuovo impianto di ventilazione per 

consentire la messa in pressione negativa di alcuni spazi presso 

l’Edificio Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) 

dell’Ospedale Villa Scassi di Genova. 

CUP G37H21000200002       CIG lavori 8444527421 

 

IMPRESA: Raggruppamento temporaneo AEC Costruzioni SRL, 

con sede legale in Viale Marcello Finzi 597 a Modena, iscritta nel 

Registro delle Imprese di Modena al n. 01412220368 - C.F./P.IVA 

01412220368 quale capogruppo e l’impresa SIRAM SPA con sede 

legale a Milano Via Anna Maria Mozzoni 123 iscritta nel Registro 

delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi al n. 08786190150, 

C:F:/P:IVA 08786190150 quale mandante. 

                                     

 CONTRATTO: del  09/06/2021 per  lavori al netto del ribasso 

d’asta del 6% € 417.226,22 e € 14.874,52 per oneri della sicurezza. 

Modifica contrattuale: del 24 gennaio 2022 per un importo netto di € 

38.863,53 Importo totale € 470.964,27 comprensivo di € 14.874,52 

per oneri della sicurezza. 

                      RELAZIONE SUL CONTO FINALE 

E 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

− Progetto:  il progetto di che trattasi è stato redatto da Mythos 
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S.c.arl. in data 13/04/2022 ed è stato approvato per l’importo 

complessivo di Euro 643.565.00 = così ripartito: 

a) lavori a base d’appalto compresi Oneri sicurezza  

      Euro  458.732,20 

b) somma a disposizione dell’amministrazione: 

1) per spese imprevisti          Euro 1.569,41 

2) per Spese Tecniche        Euro 64.897,78 

3) IVA sui lavori 22%     Euro 100.921,08 

4) CNPAIA 4% E iva 22%        Euro 17.444,52 

                                 Sommano Euro 184.832,80 

               Importo Totale 643.565,00 

- Perizie suppletive o di variante: oltre al progetto originale fu 

redatta n°1 perizia suppletive e di variante; 

- Somme impegnate: in totale pertanto la spesa impegnata risulta 

di Euro  694.004,90 = seicentonovantaquattromilaquattro/90; 

- Descrizione dei lavori:  i lavori comprendono la realizzazione di  

Lavori di realizzazione di un nuovo impianto di ventilazione per la 

messa in pressione negativa di alcuni spazi presso il Padiglione 

DEA Ubicazione: Piano terra OBI – Piano secondo Terapia sub 

Intensiva – copertura Padiglione DEA 

Nel corso delle lavorazioni con la perizia di variante n°1 veniva 

stralciato il piano terra laaciando solo la predisposizione della 

portata d’aria trattata dalla U.T.A., ampliando l’intervento del piano 

secondo per una ristrutturazione completa del reparto di T.I. 
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- Assuntore dei lavori:  Raggruppamento temporaneo AEC 

COSTRUZIONI SRL, con sede legale Modena (MO) Viale Marcello 

Finzi 597, iscritta nel Registro delle Imprese di Modena al n. 

01412220368, Codice fiscale/ Partita IVA 01412220368, quale 

consorzio e l’impresa SIRAM SPA con sede legale in Milano (MI) 

Via Anna Maria Mozzoni 12 iscritta nel Registro delle Imprese di 

Milano -Monza Brianza -Lodi al n.08786190150, Codice fiscale/ 

Partita IVA 08786190150, quale mandante con l’offerta di ribasso 

unico del 6,000 % ; 

- Cauzione:  l’Impresa aggiudicataria ha costituito la cauzione 

definitiva stabilita nelle somme  di Euro 17.284,03 mediante 

fidejussione  n° 2322617  

- Contratto principale d’appalto:  il contratto d’appalto stipulato in  

data 09-06-2021 registrato digitalmente CUP: D43D17000780002 

CIG:8444527421 

- Importo contrattuale: Euro 458.732,20 (diconsi Euro 

quattrocentocinquantottomilasettecentotrentadue/20), di cui : 

a) Euro 443.857,68 per l’esecuzione delle lavorazioni vere e 

proprie; 

b) Euro 14.874,52 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza; 

Il corrispettivo contrattuale di cui al punto a) si intende al netto del 

ribasso d’asta del sei per cento, quindi pari ad euro 432.100,74. 

-  Atti suppletivi: in seguito furono rilasciati dall’impresa i 

seguenti atti di sottomissione:  

il primo approvato con determina del Direttore generale in data  
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28/02/2022  dell’importo di netti Euro 470.964,27 per 

complessivi Euro di finanziamento 643.565,00 mentre  per il 

rimanente onere di Euro 38.055,73 riconosciuto dall a S.C. 

Bilancio e Contabilità con la seguente registrazion e Tipo U, 

conto 010.055.005, autorizzazione 441/2022.   

Con tale atto furono convenuti anche n°21. nuovi prezzi opere 

edili, n° 18 Nuovi prezzi impianti meccanici e n° 12 nuovi prezzi 

impianti elettrici; 

- Verbale nuovi prezzi: per le categorie di lavoro non 

contemplate nel contratto furono convenuti dei nuovi prezzi. 

   n. 1 in data  24/01/2022 approvato con delibera del Direttore 

Generale n° 422 del  28/02/2022 

     Somma autorizzata: in definitiva la somma complessiva netta 

autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione risultano: 

a) per il contratto principale 432.100,74 

b) per l’atto di sottomissione in data Euro 38.863.53 

     Totale 470.964,27 

- Consegna dei lavori:  

- parziale nr 1 in data 01/09/2021 per le opere del piano di 

copertura con l’installazione della UTA  e relativi accessori oltre 

che per l’allestimento del cantiere esterno. 

- parziale nr 2 in data 29/11/21 per le opere di adeguamento del 

piano 2° di Terapia Intensiva 

- Con la approvazione della perizia di variante il termine ultimo 

delle lavorazione veniva fissato per il 30/07/2022 
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- Tempo stabilito per l’esecuzione:  per l’esecuzione dei lavori fu 

stabilito con la determina del Direttore Generale l termine utile con 

scadenza al 30/07/2022 

- Sospensioni e ripresa dei lavori:  i lavori non furono sospesi. 

- Proroghe concesse dall’ente:  durante l’esecuzione dei lavori fu 

concessa una proroga di giorni 30 (diconsi trenta giorni ) accordato 

con autorizzazione del RUP asl3_gen.A382952.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0116599.29-07-2022;  

- Scadenza definitiva del tempo utile:  il termine utile per la fine 

      lavori doveva scadere il 29 agosto 2022 

- Ultimazione dei lavori: come si evince dal certificato di 

ultimazione lavori, l’ultimazione dei lavori è avvenuta il 29/08/2022  

- Ritardo nell’esecuzione dei lavori:  non avvenne ritardo 

durante l’esecuzione dei lavori. 

- Danni di forza maggiore: durante l’esecuzione dei lavori non 

avvenne alcun danno di forza maggiore. 

- Lavori in economia:  in corso d’esecuzione non furono eseguiti i 

lavori in economia. 

- Anticipazioni in denaro:  in corso d’esecuzione non furono 

effettuate anticipazioni di denaro. 

- Andamento dei lavori:  per quanto risulta dagli atti i lavori si 

svolsero secondo le previsioni del progetto originario, e gli stessi  

si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e di capitolato, 

ed in base alle speciali disposizioni date all’atto pratico della 

Direzione Lavori. 
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- Variazioni apportate: le variazioni apportate sono contenute 

entro i limiti  discrezionali della Direzione Lavori, e in relazione alle 

richieste dell’Ente appaltante. 

- Certificati di acconto:  durante corso dei lavori furono emessi 

complessivamente n° 2 certificati d’acconto per l’importo totale di 

Euro  468.609,45=   (diconsi euro 

quattrocentosessantottomilaquiattrocentonove/45) al netto del 

ribasso d’asta; 

- Stato finale – lo stato finale fu redatto in data 28/10/2022 dal 

Direttore dei Lavori e porta le seguenti risultanze: 

1. Per lavori e somministrazione, nette 470.964,27 €. 

2. Per n°2 certificati di acconto già emessi 468.609,45€. 

Quattrocentosessantottomilaseicentonove/45 Secondo il detto 

stato finale resta quindi un credito netto dell’impresa in

 2.354,82 €.duemilatrecentocinquattaquattro/82 

L’importo netto di spesa sostenuta per i lavori e 

somministrazione desunte dal detto stato finale risulta contenuta 

nella spesa complessiva autorizzata di Euro 681.620,72  

- Riserve dell’impresa: l’impresa appaltatrice ha firmato il registro 

di contabilità “senza riserva”. 

- Infortuni in corso dei lavori:  durante il corso dei lavori non si 

sono verificati infortuni; 

- Assicurazione degli operai:  l’impresa ha regolarmente 

assicurato i suoi operai contro gli infortuni sul lavoro presso 

l’INAIL di Modena con posizione assicurativa n° 14863343 con 
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decorrenza continuativa. 

- Assicurazioni Sociali e Previdenziali:  dalle dichiarazioni in atti 

rilasciate dall’INAIL, risulta che l’impresa appaltatrice è in regola 

con i versamenti dei contributi assicurativi dei propri operai. 

- Avvisi ad Oppenendum:  il sottoscritto Direttore dei lavori ha 

rilasciato una dichiarazione relativa agli avvisi ad opponendum 

con la quale certificava che i lavori non interessavano proprietà di 

terzi. 

- Cessioni di credito da parte dell’impresa:  non vi fu cessione 

di credito da parte dell’impresa. 

- Direzione dei lavori:  i lavori furono diretti dallo stesso 

progettista Ing. Roberto Taddia, con studio in Milano , Via 

Lampedusa 13 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Ai fini dell’accertamento della regolare esecuzione dei lavori 

eseguiti, il sottoscritto Ing. Roberto Taddia nelle qualità di Collegio di 

Direzione Lavori alla presenza nella sua qualità di Rappresentante 

Legale Sig. Stefano 

Zaccarelli, in qualità di rappresentante Legale del Raggruppamento 

temporaneo AEC Costruzioni SRL e SIRAM S.p.A. ha proceduto 

con la scorta della perizia , degli atti di contratto e contabili ad una 

ricognizione generale, effettuata il 26/10/2022, dei lavori eseguiti. 

Nel corso dell’ispezione sono state verificate marche e qualità dei 

materiali forniti, qualità dell’esecuzione e completezza delle opere 

riscontrandole tutte uguali a quelle riportate in progetto facente parte 
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integrante del contratto. 

L’indagine effettuata ai lavori in argomento, non ha dato luogo ad 

alcuna apprezzabile deficienza ai lavori stessi che si presentano 

regolarmente eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità delle 

prescrizioni contrattuali e del Capitolato Speciale d’appalto. 

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con numerosi controlli 

e verifiche si è dedotto: 

- che i lavori eseguiti corrispondono alle prescrizioni contrattuali, 

salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della 

Direzione Lavori; 

- che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e 

seguite le modalità specificate sia nel contratto d’appalto che nel 

capitolato speciale; 

- che la lavorazione è stata condotta a regola d’arte ed infine 

esiste rispondenza, agli effetti contabili, tra i lavori eseguiti e 

quelli contabilizzati; 

che l’ammontare dei lavori contabilizzati sul conto finale, 

confermato a seguito revisione contabile in nette Euro 

470.964,27 =, è contenuta nella spesa complessiva autorizzata 

con il contratto d’appalto principale e Perizia di variante di Euro 

470.964,27= 

quattrocentosettantamilanovecentosessantaquattro/27; 

- che i prezzi applicati sono quelli di contratto o  contrattualizzati 

con verbale di concordamento nuovi prezzi; 

- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile; 
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- che l’impresa appaltatrice ha ottemperato a tutti gli obblighi 

derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dal 

Direttore dei Lavori durante lo svolgimento degli stessi; 

- che durante il corso dei lavori l’impresa appaltatrice ha 

regolarmente provveduto all’assicurazione dei propri operai; 

- che non occorsero definitive o temporanee occupazioni di stabili; 

- che l’impresa appaltatrice ha firmato la contabilità finale “senza 

riserva”. 

Il sottoscritto Ing. Roberto Taddia nella qualità di Direttore dei Lavori  

CERTIFICA 

La regolare esecuzione dei lavori di che trattasi eseguiti dal 

Raggruppamento temporaneo AEC COSTRUZIONI SRL, con sede 

legale Modena (MO) Viale Marcello Finzi 597, iscritta nel Registro 

delle Imprese di Modena al n. 01412220368, Codice fiscale/ Partita 

IVA 01412220368, quale consorzio e l’impresa SIRAM SPA con 

sede legale in Milano (MI) Via Anna Maria Mozzoni 12 iscritta nel 

Registro delle Imprese di Milano -Monza Brianza -Lodi al 

n.08786190150, Codice fiscale/ Partita IVA 08786190150, quale 

mandante con l’offerta di ribasso unico del 6,000 % ;  

Liquidando Il credito dell’impresa come segue: 

- Ammontare dello stato finale 

confermato in complessive 470.964,27 Euro 

Quattrocentosettantamilanovecentosessantaquattro/27= 

- A dedurre l’importo dell’acconto 

corrisposto con i n°2 certificati di 
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pagamento 468.609,45 Euro 

Quattrocentosessantottomilaseicentonove/45  = per un importo 

pari a 2.354,82 

Che si sono rese necessarie lavorazioni aggiuntive non 

prevedibili in sede di progetto per esigenze funzionali del reparto 

di Terapia Intensiva 2° piano in regime d’urgenza eseguiti dopo 

l’ultimazione dei lavori richieste dalla stazione appaltante, come 

da cme allegati al netto del ribasso d’asta per un importo totale di 

Euro 28.315,59  come di seguito suddiviso: 

• Opere edili      Euro 7.170,60 

• Opere impiantistiche             Euro 21.144,99 

Resta il credito netto dell’impresa   Euro 30.670,41= 

(diconsitrentamilaseicentosettanta/41) a tacitazione di ogni suo 

diritto e avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato di 

regolare esecuzione salvo le prescritte approvazioni del presente 

Atto da parte delle Autorità Tutorie di Controllo. 

Si segnala inoltre che ai sensi del DL 50/2022 art. 26 comma 1 sono 

stati redatti n° 2 SAL BIS e per il pagamento l’ente ha effettuato nei 

tempi e nelle modalità ai termine di legge le seguenti richieste al 

ministero: 

• Sal 1 Bis lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 

2022 pari a €16 395,07 € al netto del Ribasso e IVA 

• Sal 2 Bis lavorazioni eseguite dal 1° agosto 2022 al 

31/12/2022 pari a € 16.760.93 al netto del ribasso e IVA 
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Genova, li 28/10/2022 
 

L’impresa                    Il Direttore dei Lavori 

       Ing. Roberto Taddia 
 
                            
                                                                 

Visto, accertato e confermato: 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                               



ASL 3 - GENOVA

VILLA SCASSI

EDIFICIO DEA

DATA 28/10/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO EDILE LAVORAZIONI EXTRA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Netto Variante 

Prg. Articolo Estesa Des. U.M. Quantità Prezzo Importo Prezzo Importo Quantità Importo Delta 

40 20.A37.A10.011

Struure portan� in acciaio,

colonne e travature semplici per edifici civili ed affini, con giunzioni 

imbullonate e/o saldate in opera. Kg 3 125,54 3,97 € 12 408,39 € 3,73 € 11 663,88 € 2 864,00 € 11 370,08 € -1 038,31 €

50 20.A90.Z10.010

Zincatura

a caldo Kg 3 125,53 1,90 € 5 938,51 € 1,79 € 5 582,20 € 2 864,00 € 5 441,60 € -496,91 €

10 90.D10.D38.030

Smontaggio parziale o totale di pavimentazioni, compreso il 

sottofondo, l'accatastamento del materiale da riutilizzare nell'ambito 

del cantiere e il calo a terra e carico su automezzo del materiale di 

risulta

pavimenti in piastrelle di cemento m² 118,58 43,07 € 5 107,24 € 40,49 € 4 800,81 € 118,58 € 5 107,24 € 0,00 €

770 AP.EDI.020

Oneri di progettazione per putrelle di appoggio, dadi per ripresa 

pilastri e cordoli a parete a corpo 1,00 800,00 € 800,00 € 752,00 € 752,00 € 1,00 € 800,00 € 0,00 €

440 20.A05.A20.015

Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di 

confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati 

fuori terra

di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e 

armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore. m³ 0,39 123,75 € 48,26 € 116,33 € 45,37 € 0,39 € 48,26 € 0,00 €

450 20.A05.L10.060

Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici, 

inclusa la successiva chiusura con malta

su muratura in mattoni forati, blocchi calcestruzzo cellulare espanso, 

della sezione da 51 a 100 cm² m 37,27 19,59 € 730,16 € 18,41 € 686,35 € 37,27 € 730,16 € 0,00 €

490 20.A15.A10.010

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta 

provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in 

partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smal�mento

per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. m³/km 644,40 0,93 € 599,29 € 0,87 € 563,33 € 644,40 € 599,29 € 0,00 €

500 20.A15.A10.015

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta 

provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in 

partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smal�mento

per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. m³/km 644,40 0,58 € 373,75 € 0,55 € 351,33 € 644,40 € 373,75 € 0,00 €

510 20.A15.A10.020

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta 

provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in 

partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smal�mento

per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo 

km. m³/km 2 577,60 0,41 € 1 056,82 € 0,39 € 993,41 € 2 577,60 € 1 056,82 € 0,00 €

520 20.A15.A10.025

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta 

provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in 

partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smal�mento

per ogni chilometro del tratto oltre i primi 30 km e fino al 

cinquantesimo km. m³/km 2 577,60 0,15 € 386,64 € 0,14 € 363,44 € 2 577,60 € 386,64 € 0,00 €

476 25.A05.B10.020

Demolizione di pavimen�

ad elementi (piastrelle, lastre, ecc) compreso il sottofondo m² 21,78 18,81 € 409,68 € 17,68 € 385,10 € 21,78 € 409,68 € 0,00 €

474 25.A05.B20.010

Demolizione di rives�men�

in piastrelle posate a colla inclusa rimozione della colla m² 79,64 14,80 € 1 178,67 € 13,91 € 1 107,95 € 79,64 € 1 178,67 € 0,00 €

460 25.A05.D10.010

Demolizione di controsoffitti, compresa la rimozione delle orditure di 

sostegno,

in cartongesso, in pannelli modulari di fibrogesso e simili, in doghe 

metalliche, in canniccio. m² 286,80 21,05 € 6 037,14 € 19,79 € 5 674,91 € 286,80 € 6 037,14 € 0,00 €

470 25.A05.F10.020

Rimozione senza recupero di serramen�,

in legno o metallo compresa rimozione telaio a murare, per 

misurazione minima 2 m² m² 71,09 30,11 € 2 140,52 € 28,30 € 2 012,09 € 71,09 € 2 140,52 € 0,00 €

439 25.A05.H01.710

Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso 

accantonamento nell'ambito del can�ere, di:

vaso, lavabo, bidet, cassetta di cacciata CAD 8,00 17,10 € 136,80 € 16,07 € 128,59 € 8,00 € 136,80 € 0,00 €

438 25.A05.H01.720

Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso 

accantonamento nell'ambito del can�ere, di:

vasca da bagno CAD 2,00 26,39 € 52,78 € 24,81 € 49,61 € 2,00 € 52,78 € 0,00 €

530 AP.EDI.012

ONERI DI DISCARICA PREZZO MEDIO GENOVA



rilevato dal Mercuriale dei rifiuti da costruzione e demolizione 

Regione Liguria t 231,98 21,00 € 4 871,58 € 19,74 € 4 579,29 € 231,98 € 4 871,58 € 0,00 €

471 AP.EDI.PV1.01

Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, 

compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale 

riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie 

nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di 

stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smal�mento:

- in piastrelle di ceramica, gres, marmo m 178,50 1,57 € 280,25 € 1,48 € 263,43 € 178,50 € 280,25 € 0,00 €

472 AP.EDI.PV1.02

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi 

tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo 

spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali 

e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o 

manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto 

agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. 

Esclusi gli oneri di smal�mento. Per spessori:

- in cartongesso, per ogni foglio fino a 25 mm di spessore m² 227,12 3,16 € 717,71 € 2,97 € 674,64 € 227,12 € 717,71 € 0,00 €

473 AP.EDI.PV1.03

Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, 

sia in copertura, sia a parete che a pavimento, contenenti fibre 

artificiali vetrose (FAV) o fibre ceramiche refrattarie (FCR) che dalle 

analisi sono da considerare cancerogene, conformemente a quanto 

previsto nelle linee guida richiamate nelle note di consultazione. 

Compreso l'imballaggio con robusti involucri atti a garantire 

l'integrità della confezione, etichettatura, l'abbassamento e 

l'accatastamento nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli 

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di 

smal�mento. Strato isolante posto:



- a parete (interne ed esterne) m² 227,12 5,54 € 1 258,24 € 5,21 € 1 182,75 € 227,12 € 1 258,24 € 0,00 €

475 AP.EDI.PV1.04

Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con 

relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, 

trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; 

pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e 

trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi 

gli oneri di smal�mento

- in teli vinilici, linoleum e simili m² 235,83 4,71 € 1 110,77 € 4,43 € 1 044,12 € 235,83 € 1 110,77 € 0,00 €

1350 AP.EDI.PV1.21

- rifiuti costituiti da FAV confezionati a norma di legge (CER 

170603*), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti 

pericolosi 100 kg 20,44 21,34 € 436,21 € 20,06 € 410,04 € 20,44 € 436,21 € 0,00 €

560 25.A58.C10.010

Fornitura e posa in opera di controparete parete costituita da una 

lastra in cartongesso e struttura metallica zincata, compresi oneri per 

formazione aperture, spigoli ecc..

controparete in cartongesso con lastre antiumido sp. mm 13 m² 10,75 33,93 € 364,75 € 31,89 € 342,86 € 10,75 € 364,75 € 0,00 €

il direttore dei lavori 1 l'impresa

dber00
ROBERTO TADDIA
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580 25.A58.B30.030

Fornitura e posa in opera di parete costituita da lastre in cartongesso 

e struttura metallica zincata, compresi oneri per formazione 

aperture, spigoli ecc..

spessore cm 12 doppia lastra in cartongesso sp. 12.5 mm per lato. m² 64,45 58,25 € 3 754,10 € 54,76 € 3 528,85 € 64,45 € 3 754,10 € 0,00 €

581 25.A58.C10.010

Fornitura e posa in opera di controparete parete costituita da una 

lastra in cartongesso e struttura metallica zincata, compresi oneri per 

formazione aperture, spigoli ecc..

controparete in cartongesso con lastre antiumido sp. mm 13 m² 34,09 33,93 € 1 156,71 € 31,89 € 1 087,31 € 34,09 € 1 156,71 € 0,00 €

856 60.B10.A05.010

Sola posa in opera di collari antifuoco, manufatti termoespandenti, 

guarnizioni an�fuoco per giun� di dilatazione

Sola posa in opera di collari antifuoco senza curva sino a Ø 400 mm 

mediante appositi tasselli di acciaio ad espansione. CAD 9,00 6,18 € 55,62 € 5,81 € 52,28 € 9,00 € 55,62 € 0,00 €

1260 60.B10.A05.050

Sola posa in opera di collari antifuoco, manufatti termoespandenti, 

guarnizioni an�fuoco per giun� di dilatazione

Sola posa in opera di cuscinetti espansivi antincendio EI 120/180 in 

genere CAD 12,00 3,45 € 41,40 € 3,24 € 38,92 € 12,00 € 41,40 € 0,00 €

852 60.B10.A05.070

Sola posa in opera di collari antifuoco, manufatti termoespandenti, 

guarnizioni an�fuoco per giun� di dilatazione

Sola posa in opera di protezione al fuoco per  scatole elettriche da 

incasso tipo 503,504,e derivazione sino a mm 150 x 192 CAD 8,00 2,07 € 16,56 € 1,95 € 15,57 € 8,00 € 16,56 € 0,00 €

590 AP.EDI.004

Fornitura e posa in opera di  rasatura a base di gesso dei giunti viti e 

delle parete per la sua totalità. m² 497,85 8,32 € 4 142,10 € 7,82 € 3 893,58 € 497,85 € 4 142,10 € 0,00 €

620 AP.EDI.005

SOVRAPREZZO PARETI IN CARTONGESSO rinforzo strutturale per il 

sostegno delle porte REI - Porte RX e porte a doppia anta m² 17,64 52,31 € 922,75 € 49,17 € 867,38 € 17,64 € 922,75 € 0,00 €

860 AP.EDI.PV1.05

Fornitura e posa in opera di Lastre in gesso incombustibile, a bordi 

diriJ, larghezza 120 cm, classe 0 di resistenza al fuoco:

- spessore 13 mm compreso il fissaggio alle pareti esistenti mediante 

viti m² 143,64 18,07 € 2 595,57 € 16,99 € 2 439,84 € 143,64 € 2 595,57 € 0,00 €

870 AP.EDI.PV1.06

Parete realizzata con doppia lastra da 13 mm per faccia, di cui la 

prima in gesso rivestito, in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco e 

classe di fumo F1 secondo AFNOR NF 16-101 e ISO 5659-2,  con 

incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura, additivato 

con fibre di vetro e vermiculite e la seconda in gesso rivestito 

additivato con fibre di vetro e fibre di legno, Euroclasse A2-s1,d0 di 

resistenza al fuoco, avente caratteristiche di assorbimento e 

neutralizzazione fino al 70% dei VOC presenti nell'aria, entrambe 

conformi alla norma EN 520 e rispondenti ai Criteri Ambientali 

Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente 

e della tutela del Territorio e del Mare, interposta armatura in profili 

metallici in lamiera di acciaio zincato Z140 da 0,6 mm di spessore, 

larghezza 75 mm, con rivestimento organico privo di cromo, per 

guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, 

conformi alla norma UNI EN 14195. Pannello isolante in lana di vetro 

da 70 mm di spessore e densità di 11,5 kg/m³ inserito 

nell'intercapedine. Compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, viti con 

stucco conforme alla norma UNI EN 13963, l'applicazione su tutto il 

perimetro di nastro in polietilene espanso per desolidarizzare la m² 21,93 53,55 € 1 174,35 € 50,34 € 1 103,89 € 21,93 € 1 174,35 € 0,00 €

1200 AP.EDI.PV1.14

ONERI PER Esecuzione di modifiche alle pare� esisten�:

Esecuzione di modifiche alle pareti esistenti mantenute in prossimità 

di quelle demolite e per modifiche nei bagni (tracce e inserimento 

sostegni dei sanitari consisten� in:

Taglio delle lastre esistenti sino ai montanti rimozione e trasporto  

smal�mento oneri compresi dei materiali di risulta

Fornitura e posa di nuove lastre dello spessore come le 

esistenticompreso gli oneri di montaggio con viti e la stuccatura con 

rasante e  rete  idonei dei giun� e delle vi� .

compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte m² 69,81 26,77 € 1 868,68 € 25,16 € 1 756,56 € 69,81 € 1 868,68 € 0,00 €

1210 AP.EDI.PV1.15

Sostegno metallico per WC con cassetta di risciacquo 6 l completa di 

staffe e tasselli di ancoraggio alle strutture delle pareti in 

cartongesso. CAD 1,00 350,00 € 350,00 € 329,00 € 329,00 € 1,00 € 350,00 € 0,00 €

1220 AP.EDI.PV1.16

Sostegno metallico per Lavabo  completa di staffe e tasselli di 

ancoraggio alle strutture delle pareti in cartongesso. CAD 2,00 150,20 € 300,40 € 141,19 € 282,38 € 2,00 € 300,40 € 0,00 €

1230 AP.EDI.PV1.17

Fornitura e posa in opera di Piastre di ancoraggio, per travi a ponte 

di fornitura dell'ente , spessore 1cm dimensione 50x50 cm 20 Kg/cad 

compresa la fornitura di tasselli chimici, bulloni e dadi.

comprese le prove a strappo Kg 170,00 8,98 € 1 526,60 € 8,44 € 1 435,00 € 170,00 € 1 526,60 € 0,00 €

851 AP.EDI.PV1.18

Posa lastra calcio silicato spessore 15 mmcompresa certifcazione per 

la riqualificazione della parete vedi rapporti di prova Bifire o similare m² 156,82 12,84 € 2 013,58 € 12,07 € 1 892,77 € 156,82 € 2 013,58 € 0,00 €

850 PR.C22.A40.020

Lastre antincendio per divisori e controsoffitti, per condotte, per 

protezione pareti esistenti  e accessori relativi, con rapporto di 

classificazione e fascicolo tecnico.

Lastra a base di silicato a matrice cementizia autoclavata spessore 

mm. 15 m² 156,82 36,69 € 5 753,76 € 34,49 € 5 408,54 € 156,82 € 5 753,76 € 0,00 €

855 PR.C22.B10.015

Collari intumescenti antifuoco,  materiali termoespandenti, cuscini 

antifuoco, sigillanti, materiali per protezione passiva antincendio per 

impian�s�ca elerica idraulica edile,

con rapporto di classificazione.

Collare antifuoco in lamina di acciaio inox 430/1 e materiale 

intumescente per tubazioni combustibili Ø mm 40, h mm30 CAD 6,00 19,61 € 117,66 € 18,43 € 110,60 € 6,00 € 117,66 € 0,00 €

854 PR.C22.B10.100

Collari intumescenti antifuoco,  materiali termoespandenti, cuscini 

antifuoco, sigillanti, materiali per protezione passiva antincendio per 

impian�s�ca elerica idraulica edile,

con rapporto di classificazione.

Collare antifuoco per tubazioni combustibili con curva Ø mm 110 CAD 3,00 98,67 € 296,01 € 92,75 € 278,25 € 3,00 € 296,01 € 0,00 €

1270 PR.C22.B10.230

Collari intumescenti antifuoco,  materiali termoespandenti, cuscini 

antifuoco, sigillanti, materiali per protezione passiva antincendio per 

impian�s�ca elerica idraulica edile,

con rapporto di classificazione.

Cuscinetto espansivo antincendio EI 120-180 mm. 120x100x25 CAD 12,00 10,12 € 121,44 € 9,51 € 114,15 € 12,00 € 121,44 € 0,00 €

853 PR.C22.B10.270

Collari intumescenti antifuoco,  materiali termoespandenti, cuscini 

antifuoco, sigillanti, materiali per protezione passiva antincendio per 

impian�s�ca elerica idraulica edile,

con rapporto di classificazione.

Protezione antifuoco EI 120  per scatole elettriche tipo 503 CAD 8,00 3,16 € 25,28 € 2,97 € 23,76 € 8,00 € 25,28 € 0,00 €

680 20.A58.B30.020

Fornitura e posa in opera di parete costituita da lastre in cartongesso 

e struttura metallica zincata, compresi oneri per formazione 

aperture, spigoli ecc..

spessore cm 10 m² 45,72 39,06 € 1 785,82 € 36,72 € 1 678,67 € 45,72 € 1 785,82 € 0,00 €

il direttore dei lavori 2 l'impresa

dber00
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640 60.A50.A05.010

ControsoffiJ in lastre di calcio silicato

Fornitura e posa in opera di controsoffitto indipendente EI 90 per 

protezione al fuoco dal basso, testato in accordo alla norma EN 1364-

2; costituito da lastre in Silicato di Calcio di densità 870 kg/mc di 

dimensioni nominali 600x600x8 mm, incombustibili in classe A1 in 

accordo alle Euroclassi, montate su struttura metallica standard con 

sezione a T rovescio di dimensione 38 x 24 x0,4 mm, posti ad 

interasse di 600 mm. Posa di doppio pannello di lana di roccia di sp. 

50 mm e densità 100 kg/mc semplicemente disposto sulla struttura 

metallica reggi pannello. Sospensione dei profili primari a mezzo di 

pendini di diametro 4 mm a passo 600 mm. Cornice in profili 

metallici a C di dimensione 40x20x0,4 mm fissata ogni 800 mm al 

perimetro con tasselli meccanici ad espansione di diametro 8 mm. 

Possibilità di avere moduli d?ispezione di dimensioni 592x592 mm 

senza lana e possibilità di protezione di corpi illuminanti tipo 

plafoniere ad incasso di dimensioni standard nominali 600x600 mm. 

Il rivestimento antincendio in Silicato di Calcio dovrà essere marcato 

CE, attestazione di conformità del sistema LIVELLO 1  Resistenza al 

fuoco e corredato di D.o.P., in accordo alla ETAG 018-4, per l?uso m² 24,20 61,84 € 1 496,53 € 58,13 € 1 406,74 € 24,20 € 1 496,53 € 0,00 €

690 AP.EDI.004

Fornitura e posa in opera di  rasatura a base di gesso dei giunti viti e 

delle parete per la sua totalità. m² 45,72 8,32 € 380,39 € 7,82 € 357,57 € 45,72 € 380,39 € 0,00 €

650 AP.EDI.006

Controsoffitti in pannelli di fibra minerale a superficie finemente 

granulata, fonoassorbente, colore bianco, spessore 15 - 17 mm con 

cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da 

profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. 

Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la 

pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con 

pannelli:

- 600 x 600 mm a bordi risegati, orditura seminascosta m² 286,80 39,00 € 11 185,20 € 36,66 € 10 514,09 € 286,80 € 11 185,20 € 0,00 €

660 AP.EDI.007

SOVRAPREZZO PER I PANNELLI IN FIBRAMINERALE CON 

CARATTERISTICA ANTIUMIDO m² 24,60 5,50 € 135,30 € 5,17 € 127,18 € 24,60 € 135,30 € 0,00 €

670 AP.EDI.008

SOVRAPREZZO PER I PANNELLI IN FIBRAMINERALE CON 

CARATTERISTICA CLASSE A1 PER LE VIE DI FUGA m² 100,40 8,90 € 893,56 € 8,37 € 839,95 € 100,40 € 893,56 € 0,00 €

710 20.A90.B10.010

Applicazione di fissa�vo e/o isolante per superfici murarie interne,

pigmentato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, inclusa 

la fornitura dello stesso. m² 640,95 3,06 € 1 961,29 € 2,88 € 1 843,62 € 640,95 € 1 961,29 € 0,00 €

720 20.A90.B20.010

Tinteggiatura di superfici murarie interne,

con idropittura lavabile a base di polimero acrilico in emulsione 

acquosa (prime due mani) m² 640,95 6,95 € 4 454,57 € 6,53 € 4 187,30 € 640,95 € 4 454,57 € 0,00 €

730 20.A90.B20.015

Tinteggiatura di superfici murarie interne,

con idropittura lavabile a base di polimero acrilico in emulsione 

acquosa (mani oltre le prime due). m² 640,95 2,62 € 1 679,28 € 2,46 € 1 578,52 € 640,95 € 1 679,28 € 0,00 €

700 25.A90.B05.040

Preparazione per superfici murarie interne

Raschiatura parziale non inferiore al 5% e fino al 20%, di vecchie 

pitture in fase di distacco o non piu' idonee per le successive 

lavorazioni, compresa spazzolatura finale. Per tinte a calce, lavabili, 

tempera, idrosmalti. m² 640,95 1,69 € 1 083,20 € 1,59 € 1 018,21 € 640,95 € 1 083,20 € 0,00 €

1060 AP.EDI.PV1.12

Paracolpi orizzontale in alluminio estruso, spessore 2,5 mm, con 

giunto ammortizzante in gomma al quale è applicato un profilo in 

policarbonato di altezza 200 mm antiurto, autoestinguente, con 

superficie goffrata antigraffio, colorato in massa, esistente alla 

disinfezione chimica e meccanica; ignifugo classe 1 a parete e F2 al 

fumo, secondo normative AFNOR NF16/101. m 61,20 55,10 € 3 372,12 € 51,79 € 3 169,79 € 61,20 € 3 372,12 € 0,00 €

1070 AP.EDI.PV1.13

Paraspigoli verticale in profilo di alluminio estruso, spessore 2,5 mm, 

con ala di 50 mm, sul quale è applicato un profilo in policarbonato 

antiurto, autoestinguente con speciale superficie goffrata antigraffio, 

colorato in massa, resistente alla disinfezione chimica e meccanica; 

ignifugo classe 1 a parete e F2 al fumo, secondo normative AFNOR 

NF16/101. m 14,00 25,25 € 353,50 € 23,74 € 332,29 € 14,00 € 353,50 € 0,00 €

1300 20.A80.A30.010

Sola posa in opera di finestra o portafinestra, controtelai

in alluminio, PVC, legno, acciaio esclusa la fornitura e posa di 

controtelaio m² 10,00 43,76 € 437,60 € 41,13 € 411,34 € 10,00 € 437,60 € 0,00 €

1310 20.A80.A30.100

Sola posa in opera di finestra o portafinestra, controtelai

Fornitura e posa in opera di controtelai in scatolare in acciaio 

alluminio o legno comprese opere murarie per serramenti di  

superficie massima 4 mq CAD 3,00 163,81 € 491,43 € 153,98 € 461,94 € 3,00 € 491,43 € 0,00 €

790 60.C05.C05.010

Sola posa di chiudiporta  e eleromagne�

Sola posa in opera di chiudiporta aereo per porta tagliafuoco CAD 2,00 34,16 € 68,32 € 32,11 € 64,22 € 2,00 € 68,32 € 0,00 €

750 AP.EDI.010

Fornitura e posa in opera di porta interna Serramenti a uno o due 

battenti, con telaio in alluminio con spigoli arrotondati NON A VISTA, 

due

cerniere in alluminio, con serratura, maniglia in alluminio anodizzato 

di tipo ospedaliero, battente tamburato rivestito sulle due facce con 

pannelli in fibra di legno e laminato plas�co 12/10 spessore

compl. 45/50- copribattuta e zoccolo in alluminio. Tipo Novoferm o 

similare

Facilità di pulizia e sanificazione

▪ Resistenza agli agen� chimici aggressivi ed ai

materiali u�lizza� per pulizie e sanificazioni (es.

Vapore, amuchina, ecc)

▪ Rispondenza ai requisi� prestazionali di cui al dm

19/3/2015 m² 31,50 312,29 € 9 837,14 € 293,55 € 9 246,91 € 31,50 € 9 837,14 € 0,00 €

760 AP.EDI.011

Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma 

UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza, completo di tutti gli 

accessori per il perfetto funzionamento,  fornito ed applicato in 

opera su porte in ferro, lega leggera, legno; dei �pi:

- carter in alluminio nero, barra tipo push bar in alluminio verniciata 

rossa, scrocco laterale, senza comandi esterni  completo di aste 

verticali e scrocchi di chiusura alto/basso CAD 4,00 238,72 € 954,88 € 224,40 € 897,59 € 4,00 € 954,88 € 0,00 €

780 AP.EDI.021

Fornitura di visive quadrate o rettangolari Visive quadrate o 

rettangolari, su porte normali; in opera, compresa assistenza 

muraria:

da cm 40x60, vetro spess. 21 mm complete di guarnizione con telaio 

con viti nascoste. CAD 3,00 166,94 € 500,82 € 156,92 € 470,77 € 3,00 € 500,82 € 0,00 €

1280 AP.EDI.PV1.19

Sovraprezzo per porta scorrevole anta doppia consistente in :

Formazione Binario di scorrimento superiore completo di carter in 

alluminio con spigoli arrotondati, ruote di scorrimento in 

nylon/teflon anti rumore, fermi superiori e inferiori completo di 

guida a pavimento in profilato duro alluminio comprese viti e 

accessori di fissaggio e maniglia esterna a impugnatura di tipo 

ospedaliero . CAD 2,00 350,00 € 700,00 € 329,00 € 658,00 € 2,00 € 700,00 € 0,00 €

il direttore dei lavori 3 l'impresa

dber00
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1290 AP.EDI.PV1.20

Sovraprezzo per porta scorrevole anta singola consistente in :

Formazione Binario di scorrimento superiore completo di carter in 

alluminio con spigoli arrotondati, ruote di scorrimento in 

nylon/teflon anti rumore, fermi superiori e inferiori completo di 

guida a pavimento in profilato duro alluminio comprese viti e 

accessori di fissaggio. e maniglia esterna a impugnatura di tipo 

ospedaliero . CAD 1,00 299,00 € 299,00 € 281,06 € 281,06 € 1,00 € 299,00 € 0,00 €

1320 PR.A23.A12.040

Finestra o portafinestra in alluminio verniciato con marcatura CE 

(UNI EN 14351-1:2016),di qualunque dimensione, con profilati a 

taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni 

in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, 

gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in 

alluminio, con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa 

vigente, in base alla zona clima�ca, con classi di resistenza di tenuta

all'acqua corrispondente alle norme UNI EN 12207:2017, con classe 

di 

permeabilità all'aria corrispondente alle norme UNI EN 12208:2000 e 

classe di resistenza al carico del vento corrispondente alle norme UNI 

EN 12210:2016, controtelaio escluso, minimo di misurazione per 

serramento m² 1,5

apertura ad una o due ante a ribalta valore trasmittanza 1,4 W/mqK m² 4,00 440,22 € 1 760,88 € 413,81 € 1 655,23 € 4,00 € 1 760,88 € 0,00 €

1340 PR.A23.A15.010

Finestra o portafinestra in alluminio verniciato completa di 

vetrocamera 5-6-5 o cristallo di sicurezza 3+3, controtelaio escluso, 

misurazione minima per serramento m² 1,5

apertura ad una o due ante o a vasistas m² 6,00 265,65 € 1 593,90 € 249,71 € 1 498,27 € 6,00 € 1 593,90 € 0,00 €

740 PR.A23.B10.020

Controtelaio per finestre, portefinestre e simili,

in legno (multistrato di betulla idrofugo) m 16,00 20,24 € 323,84 € 19,03 € 304,41 € 16,00 € 323,84 € 0,00 €

1330 PR.A23.B10.020

Controtelaio per finestre, portefinestre e simili,

in legno (multistrato di betulla idrofugo) m 22,00 20,24 € 445,28 € 19,03 € 418,56 € 22,00 € 445,28 € 0,00 €

800 PR.C22.C10.050

Accessori per porte di sicurezza

Chiudiporta aereo con braccio a compasso per porta antincendio CAD 2,00 69,58 € 139,16 € 65,41 € 130,81 € 2,00 € 139,16 € 0,00 €

1160 60.C05.A05.010

Sola posa porte an�ncendio a un baente

Sola posa di porta antincendio a un battente in apertura già 

predisposta comprese opere murarie di fissaggio escluse le finiture. CAD 4,00 132,77 € 531,08 € 124,80 € 499,22 € 4,00 € 531,08 € 0,00 €

1170 60.C05.A10.010

Sola posa di porte an�ncendio a due baen�

Sola posa di porta antincendio a 2 battenti (h max m. 2,15) in 

apertura già predisposta comprese opere murarie di fissaggio escluse 

le finiture. CAD 3,00 265,94 € 797,82 € 249,98 € 749,95 € 3,00 € 797,82 € 0,00 €

1180 60.C05.B05.020

Sola posa di maniglioni an�panico

Sola posa in opera  di maniglione antipanico tipo "touch bar" su 

porta tagliafuoco gia' predisposta ad un'anta CAD 1,00 68,31 € 68,31 € 64,21 € 64,21 € 1,00 € 68,31 € 0,00 €

1240 60.C05.B05.030

Sola posa di maniglioni an�panico

Sola posa in opera  di maniglione antipanico tipo "touch bar" su 

porta tagliafuoco  a 2 ante gia' predisposta CAD 1,00 136,62 € 136,62 € 128,42 € 128,42 € 1,00 € 136,62 € 0,00 €

1250 60.C05.C05.010

Sola posa di chiudiporta  e eleromagne�

Sola posa in opera di chiudiporta aereo per porta tagliafuoco CAD 4,00 34,16 € 136,64 € 32,11 € 128,44 € 4,00 € 136,64 € 0,00 €

1190 60.C05.C05.050

Sola posa di chiudiporta  e eleromagne�

Sola posa in opera di elettromagneti per porta tagliafuoco CAD 2,00 17,27 € 34,54 € 16,23 € 32,47 € 2,00 € 34,54 € 0,00 €

1090 PR.C22.C05.020

Porte tagliafuoco in lamiera di acciaio zincato e verniciato con polveri 

epossipoliestere e finitura antigraffio comprensive di telaio da fissare 

a muro con zanche o tasselli, serratura tagliafuoco con marcatura CE 

secondo norme vigenti con foro cilindro e inserto per chiave tipo 

patent compresa. Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in 

acciaio, n. 2 cerniere di cui una per autochiusura e una portante 

regolabile. Rostri di tenuta in battuta lato cerniere. Rinforzi interni 

per maniglione antipanico e chiudiporta. Guarnizione 

termoespandente.

EI 120 un battente, spessore mm 60,luce netta mm 800x2050 CAD 4,00 289,69 € 1 158,76 € 272,31 € 1 089,23 € 4,00 € 1 158,76 € 0,00 €

1100 PR.C22.C05.040

Porte tagliafuoco in lamiera di acciaio zincato e verniciato con polveri 

epossipoliestere e finitura antigraffio comprensive di telaio da fissare 

a muro con zanche o tasselli, serratura tagliafuoco con marcatura CE 

secondo norme vigenti con foro cilindro e inserto per chiave tipo 

patent compresa. Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in 

acciaio, n. 2 cerniere di cui una per autochiusura e una portante 

regolabile. Rostri di tenuta in battuta lato cerniere. Rinforzi interni 

per maniglione antipanico e chiudiporta. Guarnizione 

termoespandente.

EI 120 a due  battenti, spessore mm 60,luce netta mm 1200 

(800+400)x2050 CAD 2,00 721,05 € 1 442,10 € 677,79 € 1 355,57 € 2,00 € 1 442,10 € 0,00 €

1360 PR.C22.C05.050

Porte tagliafuoco in lamiera di acciaio zincato e verniciato con polveri 

epossipoliestere e finitura antigraffio comprensive di telaio da fissare 

a muro con zanche o tasselli, serratura tagliafuoco con marcatura CE 

secondo norme vigenti con foro cilindro e inserto per chiave tipo 

patent compresa. Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in 

acciaio, n. 2 cerniere di cui una per autochiusura e una portante 

regolabile. Rostri di tenuta in battuta lato cerniere. Rinforzi interni 

per maniglione antipanico e chiudiporta. Guarnizione 

termoespandente.

EI 120 a due  battenti, spessore mm 60,luce netta mm 1400 

(1000+400)x2050 CAD 1,00 762,80 € 762,80 € 717,03 € 717,03 € 1,00 € 762,80 € 0,00 €

1110 PR.C22.C05.100

Porte tagliafuoco in lamiera di acciaio zincato e verniciato con polveri 

epossipoliestere e finitura antigraffio comprensive di telaio da fissare 

a muro con zanche o tasselli, serratura tagliafuoco con marcatura CE 

secondo norme vigenti con foro cilindro e inserto per chiave tipo 

patent compresa. Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in 

acciaio, n. 2 cerniere di cui una per autochiusura e una portante 

regolabile. Rostri di tenuta in battuta lato cerniere. Rinforzi interni 

per maniglione antipanico e chiudiporta. Guarnizione 

termoespandente.

Aumento percentuale di costo per cadauna  porta EI x per aumento 

di altezza da mm 2050 a  mm 2150 = +5% % 3 363,66 0,05 € 168,18 € 0,05 € 158,09 € 3 363,66 € 168,18 € 0,00 €

1120 PR.C22.C10.010

Accessori per porte di sicurezza

Kit maniglione antipanico tipo"Touch bar" per porta a 1 anta o per 

porta principale nella porta a due ante, completo di serratura CAD 1,00 196,08 € 196,08 € 184,32 € 184,32 € 1,00 € 196,08 € 0,00 €

1130 PR.C22.C10.020

Accessori per porte di sicurezza

Kit maniglione antipanico tipo"Touch bar" per anta secondaria nelle 

porte EI a due ante, queste ultime complete di serratura. CAD 1,00 189,75 € 189,75 € 178,37 € 178,37 € 1,00 € 189,75 € 0,00 €

1150 PR.C22.C10.050

Accessori per porte di sicurezza

Chiudiporta aereo con braccio a compasso per porta antincendio CAD 6,00 69,58 € 417,48 € 65,41 € 392,43 € 6,00 € 417,48 € 0,00 €

il direttore dei lavori 4 l'impresa
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1140 PR.C22.C10.073

Accessori per porte di sicurezza

elettromagnete 24 V fino a 100 Kg completo di staffa per montaggio 

a pavimento con pulsante manuale di sgancio CAD 2,00 118,05 € 236,10 € 110,97 € 221,93 € 2,00 € 236,10 € 0,00 €

980 25.A66.A10.010

MasseJ per soofondo pavimen�

costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R 

per i primi 4 cm di spessore. m² 21,46 26,12 € 560,59 € 24,55 € 526,95 € 21,46 € 560,59 € 0,00 €

990 25.A66.A10.020

MasseJ per soofondo pavimen�

costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R 

per ogni cm oltre i primi 4 cm di spessore. m² 21,46 5,14 € 110,31 € 4,83 € 103,70 € 21,46 € 110,31 € 0,00 €

940 25.A66.C10.050

Solo posa in opera di pavimento

in teli di linoleum, PVC, gomma, gomma impronta a bolli, dello 

spessore fino a 5 mm eseguita con apposito collante, inclusa 

saldatura giunti. m² 249,66 20,39 € 5 090,57 € 19,17 € 4 785,13 € 249,66 € 5 090,57 € 0,00 €

1000 25.A66.C10.050

Solo posa in opera di pavimento

in teli di linoleum, PVC, gomma, gomma impronta a bolli, dello 

spessore fino a 5 mm eseguita con apposito collante, inclusa 

saldatura giunti. m² 21,46 20,39 € 437,61 € 19,17 € 411,35 € 21,46 € 437,61 € 0,00 €

1020 25.A66.R10.025

Solo posa in opera di rives�mento

in teli di linoleum, PVC, gomma e simili, eseguita con apposito 

collante, inclusa saldatura giunti. m² 308,85 35,87 € 11 078,59 € 33,72 € 10 413,88 € 308,85 € 11 078,59 € 0,00 €

960 25.A66.Z10.060

Solo posa in opera di zoccolo

in elementi di plastica, gomma, PVC, altezza fino a 15 cm, con 

apposito collante, inclusa sigillatura dei giunti (gradoni scala). m 178,50 18,89 € 3 371,87 € 17,76 € 3 169,55 € 178,50 € 3 371,87 € 0,00 €

890 AP.EDI.PV1.07

Sgrassatura di vecchi pavimenti in piastrelle con gel di solventi 

speciali, applicato a spatola e successivo lavaggio delle superfici m² 197,70 10,26 € 2 028,40 € 9,64 € 1 906,70 € 197,70 € 2 028,40 € 0,00 €

900 AP.EDI.PV1.08

Promotore di adesione delle rasature su superfici sia lisce che 

assorbenti, mediante stesura a pennello o spazzolone di appretto  

neoprenico in dispersione acquosa sulla superficie esistente. m² 197,70 2,85 € 563,45 € 2,68 € 529,64 € 197,70 € 563,45 € 0,00 €

910 AP.EDI.PV1.09

Massetto di livellamento ad alta resistenza, realizzato con impasto 

autolivellante di premiscelato a base di cementi speciali a presa ed 

idratazione rapide, sabbie silicee selezionate, resine ed additivi, 

applicato a spatola:

- spessore fino a 10 mm a indurimento ultrarapido m² 197,70 10,25 € 2 026,43 € 9,64 € 1 904,84 € 197,70 € 2 026,43 € 0,00 €

920 AP.EDI.PV1.10

Ripresa dell'intonaco ammalorato in corrispondenza di zoccolini 

rimossi o mancanti. Compresi: lo scrostamento delle parti 

deteriorate con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ai 

centri di stoccaggio, di recupero o a discarica; la finitura con malta 

idonea; il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, 

preparazioni, raccordi. Esclusi oneri di smaltimento. m 178,50 7,25 € 1 294,13 € 6,82 € 1 216,48 € 178,50 € 1 294,13 € 0,00 €

930 AP.EDI.PV1.11

- armatura di rasature sottili con rete in fibra di vetro di peso fino a 

100 gr/m² m² 197,70 3,85 € 761,15 € 3,62 € 715,48 € 197,70 € 761,15 € 0,00 €

950 PR.A20.B10.011

P.V.C. per pavimentazioni,

omogeneo in teli dello spessore di 2 mm m² 249,66 36,48 € 9 107,60 € 34,29 € 8 561,14 € 249,66 € 9 107,60 € 0,00 €

1030 PR.A20.B15.011

P.V.C. per rives�men�,

omogeneo in teli dello spessore 1 mm m² 308,85 22,71 € 7 014,07 € 21,35 € 6 593,23 € 308,85 € 7 014,07 € 0,00 €

1010 PR.A20.B20.010

Gomma per pavimentazioni,

in teli, marmorizzata, liscia, dello spessore di 3 mm. m² 21,46 46,45 € 996,91 € 43,66 € 937,10 € 21,46 € 996,91 € 0,00 €

970 PR.A20.D10.030

Zoccolino baJscopa,

in PVC espanso, altezza 100 mm, spessore 2 mm. m 178,50 4,43 € 790,76 € 4,16 € 743,31 € 178,50 € 790,76 € 0,00 €

840 AP.EDG.001

Oneri di adeguamento Spese generali e utili d'impresa per COVID-19 

dal 15% al 17% a corpo 1,00 7 841,58 € 7 841,58 € 7 371,09 € 7 371,09 € 1,00 € 7 841,58 € 0,00 €

OPERE AGGIUNTIVE   

Modifica del senso di apertura delle porte  filtri 

1.21.8. C10 -  Solo posa in opera di porta interna

25.A80.C10.010

per anologia si assume  il prezzo del montaggio per lo smontaggio  

ogni porta di moltplica per due lì'imporoto cad 80,12 € 4,00 € 320,48 € 320,48 €

25 % di aumento per lavorazione eseguite in un seocndo tmepo,  con 

pavimentazione posato e finiture termiante cad 320,48 € 0,25 € 80,12 € 80,12 €

Puliza serrmanti lato esterno con smontaggio e rimnotaggio del 

serrmento per permettere la pulizia la persoanle opedaliero 

21LG.RU.M01.A01.030  Operaio Edile Qualificato ora 27,31 € 7,00 € 191,17 € 191,17 €

21LG.RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune  ora 24,56 € 6,00 € 147,36 € 147,36 €

1.10.2. A10 - 

Revisione di ante di finestre o portefinestre, da eseguirsi in cantiere, 

compreso il ripristino dell'efficienza (chiusura e tenuta), la 

registrazione e lubrificazione della ferramenta,

l'eliminazione delle vecchie pitture sulle battute, la ripresa della 

pitturazione in corrispondenza delle battute, esclusa la sostituzione 

dei vetri. Misurazione a superficie di anta entro il perimetro esterno

90.O15.A10.015 per serramenti in ferro mq   

 finestre degneze n°4  dim. 190x190 mq   14,44 €

 finestre locale controllo n°2  dim.  130x 130 mq 3,38 €

 finestre studi medici n°2  dim. 190x190 mq 7,22 €

 finestre depositi  n°2  dim. 100x200 mq 4,00 €

sommano mq 83,41 € 29,04 € 2 422,23 € 2 422,23 €

581 25.A58.C10.010

Fornitura e posa in opera di controparete parete costituita da una 

lastra in cartongesso e struttura metallica zincata, compresi oneri per 

formazione aperture, spigoli ecc..

controparete in cartongesso con lastre antiumido sp. mm 13

per chiusure aperutre di vecchi impinti demoliti 

si considera il 18% della superfiice delle  parete interessate dal  

passaggio dei vechci impianti  pari a 276,28 mq m² 33,93 € 0,00 €   49,73 € 1 687,35 € 1 687,35 €

AP.EDI.004

Fornitura e posa in opera di  rasatura a base di gesso dei giunti viti e 

delle parete per la sua totalità. m²  8,32 € 0,00 €  49,73 € 413,76 € 413,76 €

voce precedente 

NP.ED.01 sostituzione di paistrelle rotto e  crepate

Demolizione del piastrelle esistenti con taglio delle medesime e 

pulizia del fondo /massetto dalla colla  , pulizia dell'area di cantiere, 

successiva posa delle nuove piastrelle con colla e ripristino delle 

fughe.  Compreso la posa di specifica segnaletica per impedire il 

transito sulle piastrelle rispristinate , e la, successiva rimozione della 

segnaletica ad asciugatura della colla avvenuta

 a corpo 295,26 €   1,00 € 331,75 € 331,75 €

NP.ED.02 riparazione di porta scorrevole con sostituzione del rivestimento

il direttore dei lavori 5 l'impresa
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Riparazione di una porta scorrevole con sostituzione delle lastra 

esterne, compreso lo smontaggio della porta il traposrto della porta 

in laboratorio il taglio della nuova lastra di rivestimento di colore 

grigio,  il montaggio del nuovo rivestimento sulla porta e la 

successiva  posa della porta.  

 a corpo 295,26 €   1,00 € 645,35 € 645,35 €

NP.ED.03

Apertura di varco per il passaggio degli impianti aureolaci tra 

deposito e sala d'attesa, lavorazione eseguite senza continuità 

Demolizione della muratura in cls con utilizzo di martello 

pneumatico, lavorazione eseguita in più ripresem, a  causa delle 

esigenze del reparto, con riquadratura dei fori 

 a corpo 295,26 €   1,00 € 745,73 € 745,73 €

Sostituzione vetrocamera zona sala d'attesa a corpo 1 720,52 € 1 720,52 €

TOTALE 178 360,00 €  167 658,40 € 185 530,60 € 7 170,60 €

il direttore dei lavori 6 l'impresa
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