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Comune di Arenzano 

Città Metropolitana di Genova 

  

Certificato di Regolare Esecuzione 

 

OGGETTO: 

 

1. Messa in sicurezza tratto di muro di sostegno a valle – lato Sud – del Padiglione 

11 – L1 dello Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi; 

2. Messa in sicurezza tratto di muro di sostegno a valle – lato Ovest – del 

Padiglione 11 dello Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi   

3.Messa in sicurezza del piazzale retrostante alla Camere Mortuarie dell’Ex 

Ospedale Pastorino  

 

COMMITTENTE: 

 

 

 

 

 

CONTRATTO: 

 

 

 

Sistema Sanitario Regione Liguria Dipartimento Tecnico 

S.C. Riqualificazione Edilizia 

R.U.P.: Dott. Arch Enrico Maria Bonzano 

CUP G37H21000250002 – CUI L03399650104202100008 CIG 86525516F6 – Cod. Prog. N° 460 

del 06.05.2021 

 

 Il Progettista e Direttore dei Lavori 

 

 

 

 Ing. Davide Defmoide 

Salita alla Sp. Di Castelletto 11° - 16124 Genova 

P.Iva 03843030101 – CF DFMDVD72D08D969M 

Mail:davide.defmoide@fastwebnet.it  

Pec: davide.defmoide@ingpec.eu 

Cell. 3478396480  
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QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO: 

 

Importo base del Progetto:                 175.711,07 € netto IVA 

Di cui Oneri per la Sicurezza           10.778,75 € netto IVA 

Ribasso:                                                                                   30,523% 

Importo lavori assegnati al netto del ribasso:         127.298,75 € netto IVA 

Di cui Oneri per la Sicurezza:       10.778,75 € netto IVA 

 

Importo Lavori a seguito Perizia di Variante:  155.934,13 € netto IVA 

Di cui Oneri per la Sicurezza e Covid:      18.308,22 € netto IVA 

 

Importo Lavori a seguito revisione prezzi DL50/22: 202.582,76 € netto IVA 

Di cui Oneri per la Sicurezza e Covid:      19.574,35 € netto IVA 

 

Data Consegna Lavori:               28.10.2021 

Giorni utili per ultimazione:                  240 

Data ultima per fine lavori             25.06.2022 

Giorni di sospensione:                               0 

Data Fine  Lavori:                      20.06.2022 
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ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI: 

 

CONSEGNA DEI LAVORI:  

 

Interventi n° 1 e n° 2 all’interno Ospedale villa Scassi 

In data 28.10.2021, previa presentazione di SCIA n°14172/2021 e deposito del progetto 

strutturale presso il Comune di Genova, le parti venivano convocate sui luoghi oggetto di 

intervento, dove si procedeva alla consegna dei lavori all’impresa Cospef Srl.  

Terminati i primi apprestamenti di cantiere si rilevava la presenza di alcuni sottoservizi e la 

difficoltà di insediare il cantiere senza penalizzare la viabilità dell’ospedale.  

Considerando che il cantiere avrebbe ridotto in modo eccessivo la larghezza della strada a monte 

dei muri oggetto di intervento e che quest’ultima rappresenta l’unica via di circolazione all’interno 

del complesso ospedaliero si valutava di modificare l’intervento di consolidamento al fine di ridurre 

il più possibile le operazioni di scavo.  

Visto quanto sopra in data 24.11.2021 si procedeva a presentare una variante strutturale presso i 

competenti uffici, trasformando l’originaria soluzione caratterizzata da un muro su pali in una 

paratia su pali rivestita da un muro in c.a..  

Alla luce di quanto sopra oltre e predisporre il progetto strutturale di variante, è stato rielaborato il 

computo metrico dell’intervento, aggiornando anche i costi della sicurezza vista la necessità di 

ampliare l’area di cantiere e segregare la stessa non solo per impedire l’accesso ad estranei, ma 

anche per limitare lo spandimento di polvere ed evitare la proiezione da materiale di scavo al di 

fuori del cantiere nel corso delle operazioni di perforazione.  

 

Interventi n° 3 all’interno Ospedale Pastorino Genova Bolzaneto 

L’intervento presso l’Ospedale Pastorino veniva cantierizzato in data 28.03.2022, previa 

presentazione di SCIA n°4271/2022 e deposito del progetto strutturale presso il Comune di 

Genova.  

Terminati i primi apprestamenti di cantiere, iniziavano le operazioni di perforazione, dalle quali 

emergeva una localizzazione del substrato roccioso circa 2-3 [m] più profonda rispetto a quanto 

desumibile dalle indagini geologiche.  
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Visto quanto sopra si rendeva necessario procedere con l’effettuazione di pali di lunghezza pari a 

10 [m] al fine di garantire la loro infissione nel substrato roccioso.   

 

TERMINE PREVISTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell’art. 5 del Contratto i lavori 

dovevano concludersi entro 240 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo 

doveva scadere quindi il 25.06.2022 

SOSPENSIONE:  I lavori non hanno subito alcuna sospensione 

SCADENZA DEFINITIVA: Data l’assenza di sospensioni e proroghe il termine utile per dare 

ultimati i lavori è rimasto quello del 25.06.2022. 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L’ultimazione dei lavori è avvenuta il 20.06.2022 e quindi entro il 

termine utile sopra riportato. 

PENALI PER RITARDO: Nessuna. 

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di 

forza maggiore. 

PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati e 

mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all’impresa esecutrice è stata erogata la 

somma complessiva di €uro 33.224,84 oltre Oneri Fiscali a titolo di pagamenti in acconto.  

 

Lo stato finale, di cui la presente costituisce relazione, è stato redatto dal direttore dei lavori in data 

20.09.2022 e riporta le seguenti risultanze economiche: 

A) Importo dei lavori eseguit al netto del ribasso del d’asta 30,523% €  183.008,41 

(non calcolato sui costi per la sicurezza) 

C) Somme per la sicurezza e Covid      €    19.574,35 

     Somma   €  202.582,76 

D) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati: 

   Totale    €  181.311,57 

 

Resta, pertanto, un credito netto per l’impresa di   €    21.271,19 

 



5 

 

CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA: 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO 
Quadro Economico 

Consuntivo 
1. Messa in sicurezza tratto di muro di sostegno a valle – lato Sud – del Padiglione 11 – L1 dello 
Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi; 
2. Messa in sicurezza tratto di muro di sostegno a valle – lato Ovest – del Padiglione 11 dello 
Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi   
3.Messa in sicurezza del piazzale retrostante alla Camere Mortuarie dell’Ex Ospedale Pastorino 

 

A - IMPORTO LAVORI  

a.1 Importo Lavori               167.710,77 €  183.008,41 € 

a.2 Importo Oneri delle Sicurezza                   8.000,30 €  16.796,31 € 

a.3 Importo Oneri Covid                   2.778,04 €  2.778,04 € 

A Importo Totale Lavori               178.489,11 €    202.582,76 €  

     

B - SOMME A DISPOSIZIONE  

b.1 Pratiche edilizie e deposito strutture                   2.800,00 €         2.800,00 €  

b.2 Imprevisti e lavori in economia (10%)                 17.848,91 €                   -   €  

b.3 Spese di Progettazione                   6.027,38 €         6.027,38 €  

b.4 Spese di Direzione Lavori                   9.077,38 €         9.077,38 €  

b.5 
Spese Coordinamento per la Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione                            -   €                   -   €  

b.6 Spese per il Collaudo Statico                   3.820,72 €         3.820,72 €  

b.7 Spese per accertamenti di laboratorio sui materiali                      800,00 €            800,00 €  

b.8 Spostamento e riposizionamento sottoservizi                   6.000,00 €                   -   €  

b.9 Accordi Bonari (art 205 D.Lgs 50/2016)                   8.924,46 €                   -   €  

B Importo Totale Somme a disposizione                 55.298,85 €      22.525,48 €  

  

 

   

C - IVA  

c.1 IVA al 10% sui lavori (IVA 10% di A)                 17.848,91 €       20.258,28 €  

c.2 IVA al 22% su b.1 - b.9                 12.165,75 €         4.955,61 €  

c.3 
Contributi cassa di previdenza al 4% su b.1, b.3, 
b.4,b.5, b.6                      869,02 €            869,02 €  

C Importo Totale Oneri Fiscali                 30.883,68 €      26.082,90 €  

     

  TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO               264.671,63 €  251.191,14 € 

 

ACCORDI BONARI: Durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun 

tentativo di accordo bonario  

 

RISERVE DELL’IMPRESA:  

L’impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali senza l’esplicitazione di alcuna riserva.  

 

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L’impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul 

lavoro presso l’INAIL di Savona mediante polizza assicurativa n° 92576339/69 continuativa. 
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INFORTUNI: Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze. 

 

CESSIONE CREDITI: Non risulta al sottoscritto che l’impresa abbia fatto cessione di crediti a 

favore di terzi. 

 

ANDAMENTO DEI LAVORI 

I lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto e gli ordini nonché le 

disposizioni impartite dalla direzione lavori. 

Veniva inoltre correttamente depositata presso la Città Metropolitana di Genova: 

Denuncia CA+ZS n° 43232/2021 per quanto riguarda gli interventi presso l’Ospedale villa Scassi; 

Denuncia CA+ZS n° 43233/2021 per quanto riguarda gli interventi presso l’ex Ospedale Pastorino. 

Veniva inoltre correttamente depositata presso il Comune di Genova: 

SCIA n° 14172/2021 per quanto riguarda gli interventi presso l’Ospedale villa Scassi; 

SCIA n° 4271/2022 per quanto riguarda gli interventi presso l’ex Ospedale Pastorino. 

 

In data 05/08/2022 il Direttore dei Lavori depositava Relazione finale per quanto riguarda le opere 

strutturali. 

In data 08/08/2022 il collaudatore dott. Ing. Federico MARTIGNONE, previo sopralluogo 

procedeva al collaudo dell’opera.  

 

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI 

Il giorno 20.09.2022, previo esame dei documenti progettuali, contrattuali e contabili e avendo 

correttamente preavvisato le parti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che consistono 

sostanzialmente nella realizzazione di n° 2 cordoli su pali presso l’Ospedale Villa Scassi e n° 1 

muro di contenimento con fondazione su pali presso l’ex Ospedale Pastorino.  

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con 

materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni 

contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a 
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quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla 

documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d’opera. 

 

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE 

 

Il sottoscritto Ing. Davide DEFMOIDE, Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato 

che: 

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Cospef Srl corrispondono qualitativamente e 

quantitativamente al progetto approvato; 

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco; 

- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte; 

- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli 

contrattualmente convenuti; 

- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l’importo dei lavori, si conferma in netti €uro       

202.589,76; 

- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate; 

 

CERTIFICA 

che i lavori di: 

 

1. Messa in sicurezza tratto di muro di sostegno a valle – lato Sud – del Padiglione 11 – L1 dello Stabilimento 

Ospedaliero Villa Scassi; 

2. Messa in sicurezza tratto di muro di sostegno a valle – lato Ovest – del Padiglione 11 dello Stabilimento 

Ospedaliero Villa Scassi   

3.Messa in sicurezza del piazzale retrostante alla Camere Mortuarie dell’Ex Ospedale Pastorino  

appaltati all’ Impresa Cospef Srl con sede in Via Fontanelle 14 – Busalla (GE)  

 

 

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI 

e 

LIQUIDA 

Il credito liquido dell’Impresa come segue: 
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A) Importo netto confermato/corretto del Conto Finale  €  202.582,76 

B) Detrazioni per somme in acconto già erogate:   €  181.311,57 

 

Resta, pertanto, un credito netto per l’impresa di    €  21.271,19 
 (diconsi Euro ventunmiladuecentosettantuno/19) 

 

che possono essere corrisposte all’Impresa Cospef Srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei 

lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi 

competenti. 

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono 

consegnati all'ASL 3 Regione Liguria – S.C. Riqualificazione Edilizia, la quale dichiara di 

prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di 

legge ed assicurative. 

 

Il presente atto è costituito da n. .6 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti. 

 

Genova lì 20.09.2022 

 

– o - 

 

 

L’ESECUTORE  

 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 

 

Visto:  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

 

 

 

 

 


		2022-12-16T17:23:42+0100
	enrico maria bonzano




