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S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI 
E RISPARMIO ENERGETICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO:  Accordo  quadro  per  lavori  di  manutenzione  ai  presìdi  antincendio  aziendali  (CIG 
8498207E41):  proroga  tecnica

IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i;

Vista la deliberazione n.156 del 31.3.2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more delle conseguenti 
rimodulazioni  dell’Atto Aziendale,  è stato istituito il  Dipartimento Tecnico al  cui  interno è compresa la  
Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale era incaricato 
Direttore l’ing. Marco Bergia Boccardo, rinnovato nel suo incarico quinquennale con deliberazione n. 91 del  
01.3.2023 del Direttore Generale ;

Visto l’Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239 del 19.4.2018 rubricata 
“Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi dell’art.3 c.1 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992 
n.502 s.m.i adottato con deliberazione n.514 del 31.10.2017”;

Vista la deliberazione n.353 del  02.8.2018 del  Direttore Generale  in cui  si  è  preso atto  dell’intervenuta 
approvazione,  da  parte  della  Giunta  Regionale  con  deliberazione  n.  547  del  13.7.2018,  dell’Atto  di 
autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239/19.4.2018 del Direttore Generale, prevedendo di dare  
attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;

Considerate  le  competenze che l’art.45  del  predetto  Atto Aziendale  attribuisce  alla  Struttura  Complessa 
Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, inserita all’interno del Dipartimento Tecnico-
Amministrativo, in particolare “…attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
in  fase  progettuale  ed  esecutiva  degli  impianti  termici  e  meccanici  nonché  nuovi  progetti  che  possono 
riguardare anche nuovi modelli organizzativi gestionali , (…) attivazione, gestione e cessazione dei contratti 
relativi alle utenze idriche, elettriche e per il gas”;

Indicato l’art.  45 dell’Atto Aziendale in riferimento all’Area Tecnica,  la quale  afferisce al  Dipartimento  
Tecnico-Amministrativo,  dando atto  altresì  che  con successiva  deliberazione  n.19  del  23.1.2019 è  stata  
attribuita al Direttore emanante la Responsabilità dell’Area Tecnica, prorogato in ultimo nell’incarico con 
deliberazione n. 642 del 21.12.2022 sino al 31.3.2023; 

Vista la deliberazione n. 134 del 11.3.2020 del Direttore Generale di “Modifiche ex art.32 comma 3 dell’Atto 
aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 502 del 30.12.1992 s.m.i 
con  deliberazione  n.  239  del  19.4.2018”  con  cui  è  stata  approvata  all’interno  dell’Atto  Aziendale  la 
riorganizzazione dell’Area Tecnica;

Indicate  le  Linee  Guida  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (di  seguito  Anac)  n.3  di  attuazione  del 
Decreto  Legislativo  18  aprile  2016  n.50  recanti  “Nomina,  ruolo  e  compiti  del  responsabile  unico  del 
procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e  concessioni”  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con 
deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con  

Atto Dirigenziale n. 564 del 14/03/2023



deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
  
Richiamata la deliberazione n. 482 del 22.10.2020 del Direttore Generale con cui sono stati nominati ai sensi 
dell’art.31 D. Lgs. 50/2016 s.m.i quale Responsabile unico del Procedimento (di seguito Rup) il Direttore 
proponente  ingegner Marco Bergia  Boccardo ed ai  sensi  dell’art.101 D.  Lgs.  50/2016 s.m.i  l’Ufficio di  
Direzione lavori  composto dal  Collaboratore Tecnico Esperto per.  ind.  Enrico Benzi  quale  Direttore dei 
lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per quanto necessario e dall’Assistente tecnico 
geom. Michele Testabruna quale Direttore operativo, approvando la documentazione tecnico- amministrativa 
necessaria per addivenire alla stipula dell’ accordo quadro in oggetto ed in particolare il quadro economico  
che prevedeva la spesa per i lavori di euro 2.000.000,00 (al netto di I.V.A.) con relativa acquisizione degli 
impegni di spesa;

Evidenziate poi  la deliberazione n.  532 del  16.11.2020 del  Direttore Generale di  indizione di  procedura 
aperta per i lavori in oggetto e la n. 88 del 17.2.2021 di aggiudicazione all’impresa Valentino Costruzioni srl  
con sede legale in Afragola (NA), Via G Di Vittorio, snc– codice fiscale 00717780191– p. iva 02505861217;

Dato altresì atto che in data 10.3.2021 è stato stipulato il relativo contratto normativo di accordo quadro ;

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.2438/08.11.2021  dello  scrivente  di  autorizzazione  delle 
maggiorazioni di spesa a valere sul precedente esercizio finanziario ed infine la determinazione dirigenziale  
n.1040/19.5.2022 di  aumento dell’importo originario del  contratto  in  oggetto,  ai  sensi  degli  articoli  106 
commi 2 lett. a) e b) e 12 del D. Lgs.50/2016 s.m.i e 8 comma 4 del predetto D.M. 49/7.3.2018, alle stesse  
condizioni, nel limite del quinto d’obbligo compreso l’importo assunto nella determinazione dirigenziale n.  
2438/2021,  per  un  importo  pari  ad  euro  140.775,95  (I.V.A.  esclusa)  per  un  totale  complessivo  di  euro 
171.746,66 I.V.A inclusa ;

Esaminata  a tal fine la Relazione asl3 gen. A382952 g. Int. 0002535.14-02-2023 del Responsabile tecnico 
della  sicurezza  antincendio  (di  seguito  R.T.S.A.)  Collaboratore  Tecnico  Esperto  per.  ind.  Enrico  Benzi, 
allegata sub A), in cui sono indicate le necessità che determinano la prosecuzione del contratto, rispetto alla 
scadenza originariamente prevista per il 17 marzo p.v., per un termine di ulteriori tre mesi, in applicazione 
della clausola contenuta nell’ articolo 2.2 del Capitolato speciale e in base agli articoli 106 comma 11 del D. 
Lgs.50/2016 s.m.i e 8 comma 2 del D.M. 49/7.3.2018, evidenziando che si procederà alle stesse condizioni  
del contratto principale, nelle more dell’attivazione della nuova procedura di gara;

 Allegato alla predetta Relazione il quadro economico complessivo da cui si evince che le lavorazioni in  
argomento, addizionali per il predetto periodo a quelle previste nel contratto normativo di accordo quadro, 
ammontano ad un importo mensile  di  euro 79.000,00 per un importo di  lavori  di  euro 237.000,00 IVA 
esclusa, per cui occorre disporre la corrispondente autorizzazione di spesa ;

Richiesto  quindi  con  nota  pec  prot.  2535/14.02.2023  all’attuale  esecutore  di  accettare  la  proposta  di 
prosecuzione contrattuale, per un periodo sino al 17 giugno 2023, alle condizioni invariate contenute nelle  
pattuizioni contrattuali, ivi compresa la clausola risolutiva dell’eventuale attivazione in data antecedente al  
17 giugno 2023 del nuovo contratto di manutenzione da parte dell’ASL 3 cui è seguita accettazione con pec 
del 01 marzo u.s. ivi allegata sub B), inviando a corredo la documentazione richiesta ;

Acquisite d’ufficio certificazioni le quali hanno dato esito favorevole alla suddetta impresa, sotto condizione 
risolutiva in attesa della risposta dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 80 comma 4  del D. Lgs. 50/2016 
s.m.i;

Considerato da parte del Direttore proponente, in qualità di Rup in possesso dei requisiti indicati dalle Linee 
Guida n.3 dell’Anac, di incaricare  a supporto amministrativo -in attuazione del capitolo 2.1 delle predette 
Linee Guida- il  Collaboratore Amministrativo Professionale dott.  Marco Carbone quale responsabile del  
procedimento istruttorio per la presente fase endoprocedimentale ; 

Visti il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 s.m.i. e le L. R. n.10 del 8.2.1995 e n.41 del 7.12.2006 ;



Visto  per  conformità  alle  direttive  e  agli  indirizzi  aziendali  dal  Direttore  del  Dipartimento  Tecnico  - 
Amministrativo;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto dell’allegata Relazione sub A) asl3 gen. A382952 g. Int. 0002535.14-02-2023  con 
annesso  quadro  economico  del  Responsabile  tecnico  della  sicurezza  antincendio  (di  seguito 
R.T.S.A.) Collaboratore Tecnico Esperto per. ind. Enrico Benzi;

2) di approvare l’istruttoria esperita e per l’effetto, nelle more dell’attivazione della nuova procedura di  
gara, di disporre la prosecuzione del contratto in oggetto con l’esecutore Valentino Costruzioni srl  
con sede legale  in  Afragola  (NA),  Via  G Di  Vittorio,  snc– codice fiscale  00717780191– p.  iva 
02505861217, in applicazione della clausola contenuta nell’ articolo 2.2 del Capitolato speciale ed in 
base agli articoli 106 comma 11 del D. Lgs.50/2016 s.m.i e 8 comma 2 del D.M. 49/7.3.2018, per un 
periodo sino al 17 giugno 2023, alle condizioni invariate contenute nelle pattuizioni contrattuali, con 
applicazione della clausola risolutiva sia per l’eventuale attivazione in data antecedente del nuovo 
contratto di manutenzione sia per l’eventuale risposta negativa dell’Agenzia delle Entrate ai sensi 
dell’articolo 80 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i;

3) di dare quindi  mandato alla  Struttura Complessa Bilancio e Contabilità di  effettuare  le seguenti  
registrazioni  contabili  per  un  importo  di  lavori  pari  ad  euro  237.000,00  (I.V.A.  esclusa)  e  
complessivo di quadro economico allegato sub A) pari ad euro 308.337,00 ( I.V.A inclusa) :
TIPO       ANNO        CONTO        AUTORIZZAZIONE            IMPORTO
 U              2023          130.020.005               2023/92 -13                           €. 308.337,00
 (comprensivo dello svincolo 0,5% per infortuni)  

4) di  dare  atto  che l’originale  della  presente  determinazione,  firmato digitalmente,  costituito  da un 
documento generato con mezzi  informatici,  è  redatto  in  conformità  alle  disposizioni  del  Codice 
dell’Amministrazione digitale e è conservato negli archivi informatici dell’A.S.L. n.3;

5) di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art.23 comma 1 D. Lgs. 33/2013 
come modificato dal D. lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012;

6) di dare infine atto che il presente provvedimento è composto da tre pagine e dagli Allegati
sub A) Relazione asl3 gen. A382952 g. Int. 0002535.14-02-2023 del Responsabile tecnico sicurezza 
antincendio  di  una  pagina  con  annesso  quadro  economico  di  una  pagina  e  sub  B)  nota  pec 
dell’impresa 01.3.2023 di una pagina per un totale complessivo di sei pagine.

Il DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E 

RISPARMIO ENERGETICO
Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ

(Dott. Stefano GREGO)
(o suo sostituto)

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Marco Carbone







Da "valentino.costruzioni@legpec.it" <valentino.costruzioni@legpec.it>

A "dipartimento.tecnico@pec.asl3.liguria.it" <dipartimento.tecnico@pec.asl3.liguria.it>

Data mercoledì 1 marzo 2023 - 17:18

Re:Manutenzione dei presidi antincendio CIG 8498207E41 prosecuzione contrattuale (

Bergia)

La sottoscritta impresa Valentino Costruzioni s.r.l. accetta la proposta di prosecuzione
contrattuale, per un periodo massimo sino al 17 giugno 2023, alle condizioni invariate contenute
nelle pattuizioni contrattuali, accettando la clausola risolutiva dell'eventuale attivazione in data
antecedente al 17 giugno 2023 del nuovo contratto di manutenzione da pare dell'ASL3.
Fatta salva la superiore approvazione della proposta da parte dell'Amministrazione.
Si allega alla presente proroga della polizza assicurativa per danni di esecuzione e
responsabilità civile verso terzi sino al 17 giugno 2023.

cordiali saluti
Valentino Costruzioni S.r.l.
Via Prol. G. Di Vittorio snc – Palazzo Valentino
80021 Afragola (Na)
P.IVA 02505861217 – Cod. Fiscale 00717780191
Tel e fax : 081 8527162
e_mail : valentino.costruzioni@tin.it 
PEC :     valentino.costruzioni@legpec.it 
CODICE DESTINATARIO : KRRH6B9

Da  "dipartimento.tecnico@pec.asl3.liguria.it" dipartimento.tecnico@pec.asl3.liguria.it
A  valentino.costruzioni@legpec.it
Cc

Data  Wed, 22 Feb 2023 09:08:36 +0100
Oggetto  Manutenzione dei presidi antincendio CIG 8498207E41 prosecuzione contrattuale ( Bergia)

Si trasmette nota inerente l'oggetto.
 Cordiali saluti

Allegato(i)
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