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S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI 
E RISPARMIO ENERGETICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Lavori di rifunzionalizzazione all’ex P.O. Pastorino di Genova (CUP G37H21000340002–
CIG  8817712E1F):  approvazione  della  perizia  suppletiva  e  di  variante  N.2  in  diminuzione.  

IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.;

Vista la deliberazione n. 156 del 31/03/2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more delle  
conseguenti  rimodulazioni  dell’Atto Aziendale,  è stato istituito  il  Dipartimento Tecnico al  cui  interno è 
compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale era 
incaricato Direttore l’ing. Marco Bergia Boccardo, rinnovato nel suo incarico con deliberazione n. 91 del  
01.3.2023 del Direttore Generale;

Visto l’Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del 19/04/2018 
rubricata  “Rimodulazione  dell’atto  aziendale  di  diritto  privato  ai  sensi  dell’art.3  c.1  bis  del  D.Lgs.  30 
dicembre 1992 n. 502 s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017”, da ultimo modificato con 
deliberazione n. 21 del 15/01/2020;

Vista  la  deliberazione  n.  353  del  02/08/2018  del  Direttore  Generale  in  cui  si  è  preso  atto  
dell’intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547 del 13/07/2018, del 
nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239 del 19/04/2018 del Direttore Generale 
prevedendo di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;

Vista inoltre la deliberazione n. 134 del 11/03/2020 con la quale sono state apportate modifiche ex 
art.32 comma 3 dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art.3 c. 1-bis, del D. Lgs. n. 502 
del 30/12/1992 e s.m.i. con Deliberazione n. 239 del 19/04/2018, per la parte relativa all’organizzazione 
dell’Area Tecnica;

Richiamati i seguenti provvedimenti :
-  determinazione dirigenziale n. 2472 del 21.12.2018 del Direttore emanante di approvazione del progetto di 
fattibilità tecnico-economica per l’affidamento esterno del servizio di progettazione definitivo-esecutiva e di  
coordinamento della sicurezza dell’intervento in esame e di autorizzazione ad espletare la relativa procedura  
negoziata e confermando quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’allora Collaboratore Tecnico 
Esperto Arch. Mauro Viglietti;

-  deliberazione n. 115 del 06.3.2019 del Direttore Generale a seguito di gara per l’affidamento del servizio 
professionale  di  progettazione  definitiva-esecutiva  e  di  coordinamento  della  sicurezza  con  procedura  
negoziata con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di affidamento al 
raggruppamento temporaneo fra professionisti (Rtp) CIERRE INGEGNERIA (capogruppo mandataria) con 
3I Engineering e Federica Mensi (mandanti) l’incarico tecnico di esecuzione della progettazione definitiva-
esecutiva e di coordinamento della sicurezza per l’intervento in oggetto;

-   deliberazione n. 593 del 14.12.2020 del Direttore Generale di presa atto del positivo verbale di verifica 
della  progettazione  in  approvazione  della  progettazione  definitiva  e  di  conseguente  disposizione  di  
continuazione del contratto in essere col suddetto RTP per l’avvio della progettazione esecutiva, approvando 
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nel  contempo il  quadro economico del  Progetto definitivo per  un importo pari  ad euro 819.892,31 con 
l’assunzione delle seguenti registrazioni contabili :
TIPO          ANNO           CONTO                       AUT.                                IMPORTO
   U              2018             010.055.005              2018/230/21                      € 500.000,00
   U              2020             010.055.005              2020/236/12                      € 319.892,31

- determinazione n.1370 del 11.6.2021 del Direttore emanante di approvazione della documentazione del  
progetto esecutivo, costituita da capitolato speciale, schema di contratto e quadro economico ivi allegati sub 
A),  B)  e  C),  che  prevedono  un  importo  dei  lavori  di  euro  604.721,45  (esclusa  IVA e  altre  somme a  
disposizione della Stazione Appaltante), corrispondente a un importo onnicomprensivo di euro 819.892,31 
(IVA e somme a disposizione inclusi) e si è dato atto che la spesa complessiva risultante dal citato quadro 
economico trova copertura negli stanziamenti già autorizzati nella deliberazione n. 593 del 14.12.2020;

- determinazione n.1520 del 02.7.2021 del Direttore S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture di 
indizione di una procedura negoziata per l’appalto di lavori in oggetto con importo a base di gara di euro  
604.721,45 (esclusa IVA ed altre  somme a disposizione della Stazione Appaltante),  corrispondente a  un 
importo onnicomprensivo di  euro 819.892,31 (IVA e somme a disposizione inclusi),  da esperirsi  tramite 
piattaforma informatica tra almeno cinque operatori economici individuati nel relativo Elenco Fornitori, con 
il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 36 c. 9-bis D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- determinazione n. 2254 del 19.10.2021 del Direttore S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture di  
aggiudicazione  dell’appalto  di  lavori  in  oggetto  al  raggruppamento  temporaneo  tra  imprese  (RTI)  fra 
EDILPIEMME SRL (Capogruppo mandataria) e CROCCO EMANUELE SRL (mandante) con un ribasso 
del 6,77% sull’importo a base di gara ritenuto congruo dal RUP, portando alla rideterminazione dell’importo  
contrattuale dei lavori in euro 564.445,62 (IVA e somme a disposizione della Stazione appaltante escluse);

- determinazione n.2791 del 13.12.2021 del Direttore emanante di individuazione dell’Ufficio di Direzione  
Lavori come di seguito riportato: Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:  
Ing. Giovanni Vito Battista, Assistente Tecnico ;

Sottoscritto il contratto d’appalto in data 06.12.2021 ;

Indicato infine che con determinazione n.1721 del 30/08/2022 del Direttore emanante si è autorizzata 
la prima perizia suppletiva e di variante riguardante i lavori in oggetto alle stesse condizioni del contratto 
dell’appalto principale entro il limite del quinto dell’importo del contratto, con l’aggiunta di nuovi prezzi, 
trovando capienza nell’importo finanziato mediante l’utilizzo delle somme a disposizione della Stazione 
Appaltante, per un totale netto ribassato di euro 72.385,44 oltre I.V.A., dopo aver stipulato il relativo atto di 
sottomissione con l’esecutore dei lavori in data 29.7.2022 ;

Considerato che nella Relazione ivi allegata sub A) si motiva la necessità di effettuare lavori per  
perizia suppletiva e di variante ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lett. c), comma 2 lett. b) del D. Lgs.  
50/2016 s.m.i ed articolo 8 commi 2 e 4 del Decreto n.49/7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, precisando altresì che si procederà alle stesse condizioni del contratto dell’appalto principale entro 
il limite del quinto in diminuzione dell’importo del contratto, con l’aggiunta di nuovi prezzi, per un meno  
0,04  per  cento  dell’importo  contrattuale  aggiornato,  con  una  rimodulazione  del  quadro  economico  ivi  
allegato sub B);

Stipulato l’atto di sottomissione con l’esecutore dei lavori in data 14.6.2023 allegato sub C);

Esaminata quindi la Relazione allegata sub A) del Direttore dei lavori e del Rup Dirigente tecnico 
arch.  Mauro Viglietti  ex art.106 comma 1 lett.  c)  e comma 2 lett.  b)  del  D. Lgs.  50/2016 s.m.i,  che il  
Direttore emanante approva col presente atto ex art.8 comma 2 del Decreto n.49/7.3.2018 del Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti, vista l’approfondita istruttoria svolta e il motivato esame dei fatti;

Visto dal Direttore del Dipartimento Tecnico -Amministrativo per conformità alle direttive e agli 
indirizzi aziendali;



Considerato da parte del Direttore emanante, sentito il Rup in possesso dei requisiti indicati dalle 
Linee Guida n.3 dell’Anac,  di  incaricare a supporto amministrativo -in attuazione del  capitolo 2.1 delle  
predette Linee Guida- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale responsabile  
del procedimento istruttorio per la presente fase endoprocedimentale ;

D E T E R M I N A

1. di  prendere  atto  di  tutta  la  documentazione  suddetta,  approvando  l’istruttoria  esperita  e  di  
autorizzare, ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lett. c), comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i e 
articolo 8 comma 4 del Decreto n.49/7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la 
seconda perizia suppletiva e di variante riguardante i lavori in oggetto, approvando la Relazione di  
proposta di variante allegata sub A), l’ atto di sottomissione in allegato sub B) ed il nuovo quadro 
economico  allegato  sub  C),  mentre  la  restante  documentazione  tecnica  -composta  da  computo 
metrico estimativo e verbale di  concordamento nuovi prezzi-  è acquisita agli  atti  della Struttura  
emanante;

2. di autorizzare la proroga dei termini contrattuali per centoventi giorni naturali successivi e continui, 
dando atto che l'esecutore non ha diritto ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non 
imputabile  alla  Stazione appaltante,  non siano ultimati  nel  termine  contrattuale  e  qualunque sia 
l'eventuale maggior termine impiegato ;

3. di  dare  atto  che  sussiste  la  copertura  finanziaria  per  l'importo  della  variante  in  diminuzione  in 
oggetto, in quanto la spesa complessiva diminuita risultante dal citato quadro economico sub C) 
trova copertura negli stanziamenti già autorizzati nella deliberazione n. 593 del 14.12.2020;

4. di dare altresì atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da 
un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice 
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;

5. di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art.23 comma 1 D. lgs. 33/2013  
come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012 ;

6. di dare infine atto che la presente determinazione è composta da tre pagine e dai seguenti Allegati:  
Allegato A) di tre pagine: Relazione di variante del Direttore lavori;  Allegato B) di una pagina:  
quadro economico; Allegato C) di quattro pagine: atto di sottomissione per un totale di undici pagine 
.

Il DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E 

RISPARMIO ENERGETICO
Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ

(Dott. Stefano GREGO)

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Marco Carbone
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