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REGIONE LIGURIA 

ASL n° 3 – Sistema Sanitario Regione Liguria 

ENTE APPALTANTE: Azienda Sociosanitaria Ligure 3 “ASL 3”, con sede legale in Genova, via 

A. Bertani – P. IVA 03399650104 

Lavori: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE  

INCENDI DI STABILIMENTI OSPEDALIERI AZIENDALI - S.O. Antero MICONE _  

Sestri Ponente CUP G34E17001150001 - CIG 8404885A82  

 

Impresa  NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL con sede legale in Nichelino (TO) –  

Viale Torino n. 9, P.IVA n° 10586060013 

 

Importo complessivo a base di gara dell’appalto (IVA esclusa):  

€ 1.721.329,63 di cui 54.731,14 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

Ribasso: pari 28,403%sull’importo a base di gara.  

CONTRATTO: sottoscritto in data 04/02/2021 

IMPORTO LAVORAZIONI DI CONTRATTO (comprensivo degli oneri della sicurezza):   

€ 1.247.965,66 di cui €. 54.731,14  per oneri di sicurezza (I.V.A. esclusa). 

ATTO DI SOTTOMISSIONE  E  

VERBALE  CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

L'anno 2023 il giorno 02 del mese di novembre in Genova con il presente atto si conviene quanto 

segue: 

Premesso che 

 Con Determinazioni n° 1463 del 14/06/2019 e n° 2304 dell’11/10/2019 dell’ASL 3 è stato 

approvato il relativo progetto esecutivo, redatto dallo RTP costituito tra AREATECNICA 

SRL, con sede legale in Mas di Sedico (BL), Viale Dolomiti, 24 - P. IVA 00938560 257, 
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Capogruppo mandataria, e AREATECNICA MILANO SRL (mandante); 

 che con deliberazione n° 448 del 5/10/2020 è stata indetta procedura aperta di gara per 

l’affidamento dell’appalto dei lavori di cui in epigrafe, da esperirsi ex artt. 36 c. 9-bis, 60 

c.1, 95 c. 4 lett. a) e 97 c. 8 del D.Lgs.50/2016 e smi (Codice dei Contratti Pubblici, nel 

seguito anche sinteticamente indicato Codice o Cod.); 

 che con la deliberazione n° 574 del 30/11/2020, all’esito della procedura di gara esperitasi, 

come risulta dai relativi verbali, nei giorni 30/10/2020 e 11/11/2020, il suddetto appalto 

è stato aggiudicato allo RTI con Capogruppo mandataria New Group infrastrutture 

srl come sopra evidenziato, avendo lo stesso proposto un importo di esecuzione di € 

1.247.965,66 (compresi oneri di sicurezza per € 54.731,14 ed esclusa IVA), giudicato 

congruo, conseguente al ribasso del 28,403% proposto sull’importo a base di gara; 

 il Contratto è sottoscritto in data 04 febbraio 2021 dall’ Impresa New Group 

 il Verbale di consegna dei lavori è stato firmato in data 15 aprile 2021 

Considerato che il progetto esecutivo aveva già previsto una variante rispetto ai progetti di pre-

venzione incendi approvati a seguito dei rilievi eseguiti sul campo per la stesura della progetta-

zione, nonché in conseguenza delle varie esigenze funzionali e logistiche espresse dalla Stazio-

ne Appaltante e dalla Direzione Sanitaria, la necessità di redigere la presente perizia di variante 

tecnica e suppletiva n. 1 nasce dalle seguenti motivazioni ed esigenze verificatesi successiva-

mente all’avvio dei lavori, soprattutto in funzione di verifiche effettuate in loco e di programma-

zione lavori con la Direzione Medica dell’Ospedale: 

 rendere gli interventi meno impattanti sulla Strutture Ospedaliera, le cui attività devono 

rimanere funzionanti anche nel corso dei lavori e per evitare lunghi periodi di fermo cantiere 

derivante dalla necessità di effettuare i trasferimenti dei reparti con conseguente allungamento 

dei tempi di esecuzione delle opere, 

 ottimizzazione degli interventi previsti dal progetto esecutivo di gara per ridurre la 

necessità di compartimentazioni molto estese lungo tutti i percorsi di distribuzione mediante 
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l’inserimento di accorgimenti che di fatto hanno semplificato l’adeguamento antincendio 

dei singoli edifici; 

 eliminazione degli interventi previsti in alcuni locali al piano terra dell’edificio “A” che saranno 

oggetto di altro intervento per la realizzazione dell’ambulatorio chirurgico di oculistica; 

 eliminazione delle opere previste per la palazzina “B” che, a seguito delle esigenze verificatesi 

nel corso dei lavori, sono oggetto di un intervento di ristrutturazione e di cambio 

di destinazione d’uso con conseguente redazione di atto supplementare per le opere 

necessarie alla loro realizzazione; 

 inserimento di nuovo impianto monta lettighe con caratteristiche antincendio adeguate 

alle esigenze della Stazione Appaltante nell’Edificio “B” 

 ammodernamento dell’ascensore esistente all’interno del corpo scala centrale del padiglione 

“B”. 

In fase di revisione del progetto sono state introdotte inoltre le seguenti modifiche: 

 la realizzazione presso i reparti di degenza di sub-compartimenti in modo da garantire 

un adeguato esodo progressivo orizzontale; 

 l’aggiornamento delle destinazioni d’uso dei locali rispetto all’epoca del precedente progetto 

approvato; 

 l’adeguamento degli impianti di rilevazione e allarme incendi e della rete gas medicali ai 

nuovi layout (architettonici e compartimenti); 

Le modifiche apportate dal progetto presentato hanno di conseguenza imposto una verifica e 

una revisione della progettazione esecutiva sia dal punto di vista architettonico, sia dal punto di. 

Le lavorazioni previste, detratti i lavori che non vengono più realizzati, comportano una 

variazione in aumento di €. 131.151,59 al netto del ribasso d’asta del 28,403 % rispetto al 

contratto sottoscritto; 

 L’aumento percentuale della suddetta Perizia di Variante e Suppletiva è del 10,99%rispetto 

al contratto stipulato, rientrante quindi nel limite del 20% previsto dalla norma, (percentuale 
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relativa ai soli lavori, inclusi gli oneri per la sicurezza) 

 Il nuovo importo dei lavori ammonta ad euro 1.379.117,24 al netto del ribasso (esclusa 

IVA), compreso gli oneri per la sicurezza pari ad euro 54.731,14 e trova disponibilità finanziaria 

tra le somme a disposizione del Quadro Economico approvato dalla Stazione Appaltante. 

Con il presente Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi si conviene di accettare 

l’esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza ec-

cezione e riserva alcuna i lavori di variante suppletivi secondo quanto specificato nell’allegata 

perizia 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Geometra CIRO PUGLIESE nella sua qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa Appalta-

trice all’uopo delegato, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori supple-

mentari e di variante secondo gli elaborati tecnici allegati al presente atto e 

DICHIARA E SI OBBLIGA 

di adempiere a quanto segue: 

ART. 1 

l’Impresa accetta tutte le variazioni apportate al progetto originario come previsto nella perizia 

di variante redatta dall’Ufficio di Direzione Lavori dell’ Area Tecnica dell’ASL 3- e si impegna 

ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori della variante n.1 tenendo conto delle: 

 nuove categorie di lavoro contemplate nella perizia prefata di cui all’acclusa TABELLA all. 

a), 

 agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto sottoscritto il 04 febbraio 2021 

 tenendo conto degli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati 

 per un importo complessivo a misura di 1.354.053,14 al netto del ribasso del 28,403 % 

rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. 

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto 

vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem. 
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ART. 2 

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento se-

condo le modalità previste dal contratto principale e in ordine alle nuove percentuali di lavorazio-

ne di cui all’acclusa tabella di cui sopra. 

ART. 3 

La presente perizia suppletiva e di variante dà luogo a maggiori tempi contrattuali per giorni 

150 (centocinquanta) di proroga. 

L’Impresa Appaltatrice si impegna all’atto della sottoscrizione del presente atto, a produrre cro-

noprogramma aggiornato in relazione ai maggiori tempi contrattuali concessi a seguito della Pe-

rizia suppletiva e di variante. 

L’impresa si impegna altresì al rispetto dei tempi di consegna previsti per ogni singola fase dei 

lavori. 

L’impresa rinuncia espressamente a richiedere proroghe o rivendicazioni economiche a causa 

di detta variante o dello stato delle aree soggette a variante. 

Art.4 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del D.M. 49/2018 e del contratto principale, come sopra indi-

cato si è riscontrata la necessità di eseguire lavorazioni non previste nel contratto di appalto, 

sicché per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione occorre approvare i seguenti nuovi 

prezzi ragguagliati a quelli contrattuali e individuati nel seguito. 

NPV. 1 - Q. E. EX LAVANDERIA 

Realizzazione di nuovo Q.E. locale Ex Lavanderia mediante la rimozione dei preesistenti appara-

ti e la sostituzione dei cavi presenti e non più conformi alle vigenti normative e messa finale in 

esercizio dei nuovi apparati di comando. Nell' opera oltre ad essere compresa la fornitura neces-

saria per il montaggio e cablaggio modulare della nuova installazione elettrica è contemplata 

anche la manodopera occorrente per suddette fasi e per il posizionamento nella propria nicchia 
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di alloggiamento, la ricerca delle linee, le prove di verifica, le prove di continuità, le prove di corri-

spondenza ed il collegamento delle stesse al nuovo Q.E, sono compresi i montaggi dei coperchi 

di chiusura sia per il Q.E. che per la nicchia di alloggiamento, rispettivamente in lamiera zincata 

10/10 e f.e.p., il tutto segnalato da idonei cartelli. Dal nuovo Q.E.D. successivamente 

verranno stese sia una linea di alimentazione fino alle plafoniere esistenti che una linea per l' 

alimentazione delle lampade di emergenza e nell' ottimizzazione delle linee di accensione del 

magazzino grande e del magazzino piccolo mediante separazione della stessa 

€ 10.565,49 a corpo 

NPV. 2 

Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza LED con corpo in poli-

carbonato bianco e ottica a doppia riflessione che a sua volta integra due serie di LED ... o simi-

lare. 

€ 214,37 cadauno 

NPV. 3 

Mezzi d'opera e ponteggi (da realizzare secondo scheda tecnica fornita dalla Schindler , in con-

formità al D.Lgs. NP 51 81/08 Titolo IV Sezione V). Assistenze opere edili e impianti per ... instal-

lazione nuovo ascensore antincendio - Assistenza alla movimentazione dei carichi durante le 

prove di esame finale. 

€. 12.246,80 a corpo 

NPV. 4 

Nuovo ascensore monta lettighe antincendio. Ascensore antincendio portata 1550 kg Portata 

1550 kg ,Capienza (persone) 20 Velocità nominale 1.0 m/s con arresto di precisione ,Trazione 

emergenza 500x 800 , porte di piano telescopica , classificazione tagliafuoco tipo 1 : Resistenza 

al fuoco EN81:58/E120 (L) Preventivo n.812226082 Ascensore Schindler portata 1550 kg ca-

pienza n. 20 persone 

€ 263.120,00 a corpo 
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NPV. 6 

Formazione foro passacarte e/o comunicazione nella vetrata del Triage 

€ 296,71 cadauno 

NPV. 7 

Solo posa compartimentazione antipolvere in cartongesso 

€ 38,13 mq 

NPV. 8 

Smontaggio e rimontaggio aeratori, adattamento nel nuovo controsoffitto, valutato ad aeratore 

€ 62,62 cadauno 

NPV. 9 

Fornitura e posa in opera di ripartitore di piano di diffusione sonora per sistema di evacuazione, 

certificata EN 54-16, costituita da matrice audio digitale in armadio metallico, compresa configu-

razione, verifica e collaudo dell’impianto e di quant'altro necessario a dare l'opera perfettamente 

funzionante. 

€ 5´861,00 a corpo 

NPV 10  

Assemblaggio di impianto di chiamata per bagni disabili compreso trasformatore modulare, pul-

sante a tirante, cassetta portafrutto, pulsante di azzeramento compreso cassetta, relè bistabile e  

lampada esterna in cassetta. 

€ 453,22 a corpo 

Art.5 

Fanno parte del presente atto i seguenti elaborati: 

 

a) Elenco elaborati - doc. n. 01 

b) Relazione alla perizia di variante doc.02 

c) Computo estimativo di perizia di variante supplettiva - doc. n. 03 
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d) Quadro comparativo - doc. n. 04 

e) Analisi nuovi prezzi – doc. n.05 

f) Elenco Nuovi Prezzi – doc.06 

g) Atto di sottomissione e concordamento Nuovi prezzi doc. 07 

h) Quadro economico di variante – doc. n.08 

i) Tavole grafiche e schemi architettonici, impiantistici elettrici e meccanici 

Art.6 

Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante 

soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge. 

Art.7 

Del che si è redatto il presente atto che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in segno di 

accettazione. 

Genova, 02 novembre 2023 

L' APPALTATORE 

NewGroup srl               Geometra CIRO PUGLIESE  

 

 IL DIRETTORE DEI LAVORI 

                    Architetto Gabriella INNOCENTI  

 

                                    

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

P.I. Enrico BENZI 
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