
V1G. 02

/
PALAZZINA B - OPERE SUPPLEMENTARI
Relazione alla Perizia Suppletiva di Variante

V1G.02 - RelPerSuppl

Rev. Notedel

Scala:

Documento:

Il RUP:

Per.Ind. Enrico BENZI

Oggetto:

Data prima emissione:

Il Direttore Generale:

Dott. Carlo Luigi BOTTARO

Via Bertani 4 -16125 Genova - tel 010 84911 - fax 010 8497625 - C.F. e P. IVA 03399650104

Il Direttore Dell'Area Tecnica:

Ing. Marco BERGIA BOCCARDO

Progetto:

Coordinamento  Arch. Gabriella INNOCENTI
Gruppo di lavoro:

CIG  8404885A82

Asl3

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

P.O. PADRE ANTERO MICONE
GENOVA SESTRI PONENTE

D.L.    Arch. Gabriella INNOCENTI

D.O.S.    Ing. Marco Pietro RUGGIERI

D.O.I.E.   P.I.  Fabio MANTELLI

D.O.I.M.  Ing. Paolo VILLA

C.S.E.     Ing. Andrea GUERRA

Rif. D.L. c/o ASL3 Arch. M.Vittoria HAUPT

Nome File:

LAVORI DI ADEGUAMENTO
ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI

DI PRESIDI OSPEDALIERI E STRUTTURE AZIENDALI

Novembre  2023



REGIONE LIGURIA 
 

 

 

 

 

 

 

1 

 

ENTE APPALTANTE: Azienda Sociosanitaria Ligure 3 “ASL 3”, con sede legale in 
Genova, via A. Bertani – P. IVA 03399650104 

 

ATTO AGGIUNTIVO PER OPERE SUPPLEMENTARI   

RELAZIONE GENERALE 

 

 
Lavori: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI 

DI STABILIMENTI OSPEDALIERI AZIENDALI - S.O. Antero MICONE _ Sestri 
Ponente CUP G34E17001150001 - CIG 8404885A82  
 

  

Impres
a: 

NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL  
con sede legale in Nichelino (TO) - Viale Torino n. 9, 
 P.IVA n° 10586060013 
 

Importi iniziali a base di gara e contratto iniziale 

 

Importo dei lavori soggetto a ribasso € 1.666.598,49 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 54.731,14 
  ---------------------- 
Importo complessivo dell’appalto € 1.721.329,63 
   
Ribasso applicato del 28,403% € - 473.363,97 
  ---------------------- 
Importo ribassato € 1.193.234,51 
Oneri sicurezza € 54.731,14 
  ---------------------- 
Importo a ragione di contratto € 1.247.965,66 
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• Con determinazioni n° 1463 del 14/06/2019 e n° 2304 dell’11/10/2019 dell’ASL 3 è 

stato approvato il relativo progetto esecutivo, redatto dallo RTP costituito tra 

AREATECNICA SRL, con sede legale in Mas di Sedico (BL), Viale Dolomiti, 24 - P. 

IVA 00938560 257, Capogruppo mandataria e AREATECNICA MILANO SRL 

(mandante); 

• che con deliberazione n° 448 del 5/10/2020 è stata indetta procedura aperta di gara per 

l’affidamento dell’appalto dei lavori di cui in epigrafe, da esperirsi ex artt. 36 c. 9-bis, 

60 c.1, 95 c. 4 lett. a) e 97 c. 8 del D.Lgs.50/2016 e smi (Codice dei Contratti Pubblici, 

nel seguito anche sinteticamente indicato Codice o Cod.); 

• che con la deliberazione n° 574 del 30/11/2020, all’esito della procedura di gara 

esperitasi, come risulta dai relativi verbali, nei giorni 30/10/2020 e 11/11/2020, il 

suddetto appalto è stato aggiudicato allo RTI come sopra evidenziato, avendo lo stesso 

proposto un importo di esecuzione di € 1.247.965,66 (compresi oneri di sicurezza per € 

54.731,14 ed esclusa IVA), giudicato congruo, conseguente al ribasso del 28,403% 

proposto sull’importo a base di gara; 

• Contratto sottoscritto in data 04 febbraio 2021 dall’ Impresa New Group; 

• Verbale di consegna dei lavori  in data 15 aprile 2023.    

 

Premesse  

L’area oggetto d’intervento riguarda la S.O. Antero Micone di Genova,  per la quale, insieme 

ad altre strutture sanitarie, è stata disposta dalla ASL Genova 3 una gara per l’affidamento del 

“SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO FINALIZZATA 

ALL’ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DELLE 

STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI DELL’ASL 3 – SISTEMA SANITARIO 

REGIONE LIGURIA”, al fine di ottemperare alle disposizioni previste dal D.M. del 

19.03.2015 (Aggiornamento alla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione , la 

costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto 18 

settembre 2002). 

 

L’appalto dei lavori è stato aggiudicato all’Impresa New Group per un importo al netto del 

ribasso d’asta del 28,403% di euro 1.247.965,65comprensivo degli oneri per la sicurezza. 

 

1.0 Motivazioni 

La necessità di redigere un ATTO AGGIUNTIVO per OPERE SUMPPLEMENTARI nasce da 

diverse motivazioni ed esigenze verificatesi in corso d’opera successivamente all’avvio dei 

lavori e soprattutto a seguito di Variate esigenze della Stazione Appaltante. 
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Il progetto esecutivo approvato prevedeva una serie di interventi distribuiti sui seguenti edifici: 

• PADIGLIONE A 

• VILLA CARPANETO 

• PADIGLIONE B - CORPO NUOVO - PUNTO DI PRIMO INTERVENTO  

• PALAZZINA B 

 

Il progetto esecutivo aveva già previsto una variante rispetto ai progetti di prevenzione incendi 

approvati in quanto, a seguito dei rilievi eseguiti sul campo per la stesura della progettazione, 

nonché in conseguenza delle varie esigenze funzionali e logistiche espresse dalla Stazione 

Appaltante e dalla Direzione Sanitaria. 

In particolare le opere supplementari riguardano la palazzina B e  il Pad. B. 

Per quanto riguarda la Palazzina B, è stata effettuata una verifica relativa alle superfici dei vari 

piani  ed  il totale  è risultato  inferiore  a 1000 m²; alla luce di questo e di quanto espressamen-

te richiesto dal Responsabile Tecnico Antincendio  dell’ASL, nonché RUP del presente 

appalto, sono state progettate le opere di adeguamento necessarie alla rispondenza al Titolo IV 

capo II del D.M. 19.03.2015.  

Nel corso dei lavori, in seguito dell’accentramento della maggior parte delle attività di analisi  

uro-emato chimiche di ASL 3 al  Celesia di Rivarolo, sono state ridotte le attività del 

laboratorio presente all’interno della palazzina “B”, infatti la Direzione Medica dell’Ospedale 

ha liberato totalmente il piano secondo dove troveranno collocazione la DMO e gli uffici 

Amministrativi, posti all’ultimo piano del Padiglione “A”. Anche i locali del primo piano 

saranno destinati  ad altre attività sanitarie e  di fatto il laboratorio di analisi sarà distribuito al  

piano rialzato della palazzina “B” dove sono state inserite alcune nuove funzioni tra le quali gli 

spogliati del personale. 

Il nuovo intervento previsto nel presente atto supplementare consiste in una totale rivisitazione 

dell’intera palazzina, compreso l’inserimento (obbligatorio) di un nuovo corpo ascensore, in 

parte interno e per due livelli esterno, che consente di raggiungere tutti i piani dell’edificio sia 

dal personale che dal  pubblico. 

Considerando che: 

− alla data del 15 febbraio 2023, la palazzina “B” risultava libera da attività sanitarie ai 

piani secondo e rialzato; 

− le esigenze espresse dalla Stazione Appaltante prevedevano il trasferimento di parte 

degli uffici della Direzione del Presidio Ospedaliero e che questo trasferimento avrebbe 

consentito di liberare una parte dell’ultimo piano del Padiglione “A”, favorendo quindi i 

futuri interventi previsti all’interno del piano dell’edificio A; 

− parte dei laboratori di analisi rimarranno al piano rialzato dell’edificio e che gli stessi 

necessitavano di urgente adeguamento, anche ai fini della prevenzione incendi; 
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Visti gli elaborati grafici di variante aggiornati ed approvati dalla DMO e dal RUP e consegnati 

all’Impresa, tenuto conto del “carattere di urgenza” che questo intervento richiede,  la  

Direzione Lavori ha provveduto alla consegna alla ditta appaltatrice dei locali liberi della 

Palazzina “B” con verbale sottoscritto dall’Impresa. 

Nelle more dell’approvazione di ATTO AGGIUNTIVO PER OPERE SUPPLEMENTARI in 

data 10 marzo 2023, la Direzione lavori, procedeva ad emettere ORDINE DI SERVIZIO 

N. 1 che ordinava all’impresa di procedere urgentemente alle lavorazioni indicate negli 

elaborati grafici consegnati e verificati in cantiere, per poter concludere quanto più celermente 

possibile gli interventi previsti. Per tali lavori si prevede di utilizzare l’elenco prezzi di progetto 

aggiornato al 2023, oltre ad eventuali NP che verranno concordati con l’Impresa. 

 

2.0 Descrizione dei lavori  

Come detto in precedenza l’intervento previsto per la “palazzina B” risulta essere di 

ristrutturazione totale prevista a tutti i piani dell’edificio, compreso l’inserimento di un 

impianto elevatore in parte interno ed in parte esterno (per i piani primo e secondo). 

All’interno delle opere supplettive è inoltre stato ricompreso l’ammodernamento 

dell’ascensore posto all’interno del vano scala dell’edificio “B”. 

 

Gli interventi previsti all’interno della “palazzina B” sono volti ad insediare le seguenti nuove 

funzioni ai diversi piani dell’edificio: 
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Piano Terra 

L’intervento al piano terra prevede l’inserimento di servizi igienici per gli utenti esterni 

compreso un bagno per soggetti diversamente abili. 

Si prevede inoltre la collocazione di un nuovo ascensore, che a questo piano risulta interno e 

allocato all’interno di una struttura in C.A.  

Per quanto attiene agli altri locali presenti a questo livello, si prevedono interventi di sola 

manutenzione ordinaria, limitati pertanto al mantenimento delle finiture esistenti, del locale. 

In particolare, l’intervento prevede il mantenimento di quanto esistente nei locali non oggetto di 

intervento, sia dal punto di vista edile e impiantistico. 

Dovranno essere sostituiti tre serramenti interni. 
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Piano Rialzato  

Al piano rialzato si prevede una ristrutturazione totale del piano con la previsione di 

inserimento di nuove funzioni all’interno ed il trasferimento a questo piano dei laboratori 

attualmente in funzione al piano primo, per la parte che dovrà comunque essere funzionante 

anche a supporto del punto di primo intervento. 

Oltre al settore dedicato alla zona laboratori, il piano ospiterà ufficio economato e l’ufficio 

cartelle cliniche, oltre ad un settore, accessibile da percorso separato e dedicato, che ospiterà lo 

spogliatoio del personale suddiviso tra maschi e femmine di guardiania. 
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Piano Primo 

A seguito dello spostamento della parte residuale degli ambulatori al piano rialzato, il piano 

primo risulterà completamente libero per potervi insediare le nuove funzioni previste. 

All’interno del piano verranno insediati gli uffici per lo screening, gli uffici di ispezione e 

vigilanza e gli uffici SOS. Gli interventi previsti saranno di sola manutenzione ordinaria, 

limitati alle opere essenziali per il funzionamento delle funzioni da inserire all’interno del 

piano. 

Si prevede inoltre il rifacimento dei servizi igienici presenti al piano, anche per la realizzazione 

di servizi per soggetti diversamente abili, mentre le restanti opere riguarderanno interventi 

manutentivi e di adeguamento, compresa la manutenzione dell’impianto termico e di 

riscaldamento e degli impianti elettrici presenti. 

Saranno ridotte all’indispensabile gli interventi di sostituzione di finiture esistenti. 

A questo piano il nuovo corpo ascensore è esterno all’edificio e l’apertura è prevista in 

corrispondenza della finestra esistente. 
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Piano Secondo  

Il piano secondo è destinato ad ospitare la Direzione del Presidio Ospedaliero. 

Oltre all’ufficio di Direzione, sono previsti gli uffici di segreteria, gli uffici operativi, un locale 

deposito, un locale ristoro per il personale, ed i nuovi servizi igienici che verranno 

completamente rifatti. 

Anche in questo caso l’ascensore risulta esterno al perimetro dell’edificio con sbarco al piano 

in corrispondenza della bucatura già esistente. 

A questo piano saranno realizzate nuove pavimentazioni, nuovi controsoffitti, nuovi serramenti 

interni oltre al rifacimento degli impianti elettrici ed alla manutenzione degli apparati di 

riscaldamento esistenti. 
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Oltre alle lavorazioni precedentemente descritte, il progetto prevede l’inserimento di un nuovo 

impianto elevatore, interno all’edificio per il piano terra e rialzato, mentre sarà del tipo esterno, 

vetrato per i restanti piani. 

L’intervento previsto risulta necessario ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche, 

per rendere fruibile tutti i livelli dell’edificio sia dagli utenti esterni e sia dagli operatori interni 

della struttura. 

L’importo relativo alla realizzazione ed alla installazione del nuovo impianto elevatore trova 

copertura all’interno di un nuovo finanziamento specifico dedicato alla fornitura e posa in 

opera di impianti elevatori. 

Sono invece ricomprese all’interno delle somme per la realizzazione delle opere oggetto di atto 

supplementare, le assistenze al montaggio dell’elevatore ed il rifacimento della guaina 

impermeabile del terrazzo di copertura del piano rialzato dove verrà posizionato l’elevatore 

esterno. 

 

2.4 Ulteriori lavorazioni  

 Ulteriori lavorazioni impiantistiche sono state previste in alcuni ulteriori piani della Struttura 

Ospedaliera e più precisamente: 

• Rifacimento completo e realizzazione di opere elettriche di adeguamento in relazione 

alle modifiche del layout 

• Rifacimento completo dell’impianto idrico fognario, in relazione ai nuovi servizi 

igienici, che hanno obbligato, in relazione alla vetustà dell’impianto, il rifacimento delle 

colonne di scarico verticali  

• Opere antincendio relative all’intera struttura 

 

Le principali categorie di opere che rientrano nel presente atto supplementare, necessarie per la 

funzionalità complessiva dell’intervento così come riportate nel CME allegato alla presente 

relazione sono riassunte nel riepilogo sottostante. 
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L’importo complessivo delle opere complementari oggetto del presente atto risulta essere pari 

ad euro   € 713.872,86 (settecentotredicimilaottocentosettantadue/86) come da Computo 

Metrico Estimativo allegato alla presente Relazione, redatto sulla base del prezziario vigente 

2023. 

Le opere oggetto del presente atto suppletivo non dovranno pertanto essere oggetto di revisione 

prezzi. 

Si segnala inoltre che trattandosi di intervento di ristrutturazione edilizia con cambio di 

destinazione d’uso l’IVA da applicarsi risulta essere pari al 10%, mentre l’IVA relativa alle 

opere realizzate ai fini dell’abbattimento barriere architettoniche e dell’impianto elevatore 

risulta essere pari al 4%. 

La normativa di riferimento e l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate fa infatti riferimento 

alla corretta interpretazione del D.P.R. n. 633/1972, Tabella A, parte III, n.127- quaterdecies, in 

relazione alla possibilità di applicare l’aliquota agevolata alle prestazioni edilizie. 

È importante notare sin da subito il fatto che per esplicitare il contenuto e l’ambito di 

applicazione della Tabella A si deve ricorrere anche ad altre fonti normative facenti specifico 

riferimento al settore degli investimenti, in particolare è necessario conoscere il sopra 

menzionato articolo 31, lettere c), d) ed e) della legge n. 457 del 1978 (il quale risulta ad oggi 

trasfuso nell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, Testo Unico dell’Edilizia, intitolato proprio 

“Definizione degli interventi edilizi” vedi lettera d)  

Ai sensi dei sopracitati articoli quindi sono definiti lettera d) interventi di ristrutturazione 

edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di 

opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. 

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi 

dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; 

A questo si aggiunga che l’intervento in oggetto prevede inoltre il cambio di destinazione 

d’uso per la quasi totalità dei piani di intervento. 

Di seguito si allega il Q.E. dell’intervento 

https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01378dla.htm
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L’importo delle opere supplementari al netto del ribasso d’asta del 28,403% risulta pertanto 

essere pari ad euro 511.111,56 (cinquecentoundicimilacentoundici/56), oltre oneri fiscali 

di legge.    

 

Si allegano alla presente relazione i seguenti documenti: 

• Computo metrico Estimativo   opere supplementari  

• Analisi prezzi     opere supplementari  

• Elenco prezzi      opere supplementari  

• Verbale di concordamento NP   opere supplementari  

• Quadro economico  

• Elaborati grafici di stato di fatto, di progetto e di confronto  

• Elaborati grafici impianti  

In considerazione delle lavorazioni edili aggiuntive e dell’importo delle opere da realizzare 

vengono concessi giorni 240 (duecentoquaranta) per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto 

della presente relazione a far data dall’approvazione del presente atto. 

A seguito della approvazione della presente documentazione il Direttore dei Lavori provvederà 

alla definitiva consegna dei lavori all’ Impresa appaltatrice per i piani non ancora consegnati, 

ovvero piano terra e piano primo. 

 

 

Genova, 02 novembre 2023           Il Direttore dei Lavori 

        Architetto Gabriella Innocenti 
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