
 

                    

 

 

RELAZIONE DEL R.U.P.  - OPERE SUPPLEMENTARI 
 

 

Lavori:        LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI  

  P.O. ANTERO MICONE  

Impresa:    NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL  di Torino - P. IVA n° 10586060013 

 

PREMESSO  CHE: 

 con determinazioni n° 1463 del 14/06/2019 e n° 2304 dell’11/10/2019 dell’ASL 3 è 

stato approvato il relativo progetto esecutivo, redatto dallo RTP costituito tra 

AREATECNICA SRL, con sede legale in Mas di Sedico (BL), Viale Dolomiti, 24 - P. 

IVA 00938560 257, Capogruppo mandataria e AREATECNICA MILANO SRL 

(mandante); 

 con deliberazione n° 448 del 5/10/2020 è stata indetta procedura aperta di gara per 

l’affidamento dell’appalto dei lavori di cui in epigrafe, da esperirsi ex artt. 36 c. 9-bis, 

60 c.1, 95 c. 4 lett. a) e 97 c. 8 del D.Lgs.50/2016 e smi (Codice dei Contratti Pubblici, 

nel seguito anche sinteticamente indicato Codice o Cod.); 

 con la deliberazione n° 574 del 30/11/2020, all’esito della procedura di gara 

esperitasi, come risulta dai relativi verbali, nei giorni 30/10/2020 e 11/11/2020, il 

suddetto appalto è stato aggiudicato al RTI come sopra evidenziato, avendo lo stesso 

proposto un importo di esecuzione di € 1.247.965,66 (compresi oneri di sicurezza per 

€ 54.731,14, ed esclusa IVA), giudicato congruo, conseguente al ribasso del 28,403% 

proposto sull’importo a base di gara; 

  il  contratto è stato sottoscritto in data 04 febbraio 2021 dall’ Impresa New Group; 

MOTIVAZIONI 

Allo scopo di migliorare l’intervento  di messa a norma antincendio e  rendere le lavorazioni meno 

impattanti sull’ attività sanitaria la Direzione Lavori, d’intesa con la DMO ha ritenuto necessario 

ottimizzare ed integrare le lavorazioni previste dal progetto esecutivo di gara con la redazione di 

una variante suppletiva e con la progettazione di  opere supplementari.  

Ciò ha permesso di determinare tutti gli interventi necessari per completare la messa a norma 

antincendio del P.O. e per presentare la SCIA al Comando dei VV.F. di Genova, ai sensi DPR 151 

del 2011. 

Oltre a quanto sopra evidenziato la realizzazione delle opere supplementari contribuisce a 

raggiungere l’obiettivo degli interventi  del PNRR in corso di realizzazione nelle varie strutture di 

ASL 3 con la realizzazione di COT, CdC e OdC. A tal fine la Direzione Sanitaria ha infatti chiesto di 

ristrutturare ed adeguare i piani rialzato, primo e secondo della palazzina B in modo da poter 
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ospitare oltre ai servizi previsti dal progetto anche alcune attività (screening, uffici ispettivi e 

vigilanza) attualmente ubicate in altre sedi che diventeranno  Case di Comunità.   

Tale esigenza, al fine di rispettare i tempi del PNRR, ha fatto sì che gli interventi in argomento 

assumessero un carattere d’urgenza, pertanto, tenuto conto che nella palazzina B  erano previsti 

degli interventi di messa a norma antincendio e che la ditta appaltatrice si è resa disponibile a 

realizzare le ulteriori lavorazioni richieste, in attesa della sottoscrizione di un nuovo contratto, il 

Direttore dei Lavori e la Ditta hanno sottoscritto un atto di sottomissione e concordamento nuovi 

prezzi alle stesse condizioni dell’appalto originario. I lavori supplementari descritti nel dettaglio nei 

documenti tecnici delle opere supplementari di seguito riassunti sono: 

- ristrutturazione dell’intera palazzina B con l’inserimento nello stesso stabile di un 

nuovo corpo ascensore (obbligatorio per abbattimento barriere architettoniche), in 

parte interno e per due livelli esterno, che consentirà al personale, all’utenza   e alle 

persone disabili di raggiungere tutti i piani dell’edificio; 

 adeguamento dell’ascensore n. 3 ubicato nel vano scala protetto  del padiglione B 

alla Direttiva 95/16 CE in quanto lo stesso non è dotato di porte REI. 

 

L’Impresa Appaltatrice dei lavori e il Direttore dei Lavori, con il nuovo contratto si sono assunti 

l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori supplementari in argomento in 280 giorni 

come previsto nell’atto di sottomissione firmato il 14/02/2023. Tenuto conto però che per esigenze 

legate allo svotamento completo dei locali della palazzina B e per gli interventi realizzati al punto di 

primo intervento del Pad. B (interventi previsti nel progetto esecutivo e nella variante) i lavori nella 

palazzina B sono stati sospesi per 153 giorni, pertanto il temine ultimo per la conclusione  degli 

stessi è il 25/04/2024. 

Le Opere  Supplementari progettate  ai  sensi  dell’art. 106 -  comma 1 - lettera B),  del D.  Lgs. n. 

50/2016, realizzate senza l’attivazione di una nuova procedura d’affidamento (si tratta di interventi 

di adeguamento a norma, di finitura e complementari al progetto iniziale e alla variante suppletiva) 

consentiranno ad ASL 3 di raggiungere gli obiettivi previsti dalla riorganizzazione sanitaria senza 

subire ulteriori interruzioni di servizio e al contempo consentiranno di razionalizzare i servizi sul 

territorio in funzione delle nuove CdC in fase di realizzazione. Un cambiamento del contraente 

obbligherebbe a bandire una nuova gara e ciò non consentirebbe di rispettare il cronoprogramma 

concordato tra Direzione Lavori, DMO e accettato dall’appaltatore, con un’inevitabile ricaduta 

sull’attività sanitaria. 

L’importo delle opere supplementari al netto del ribasso d’asta ammonta ad  €  511.11,55 come 

indicato nel Q.E. sotto riportato. 
 



 
 
 
 
 



Sommando l’importo della variante e delle opere supplementari si rende necessaria un’integrazione 

del finanziamento iniziale di € 29.527,63, somma già individuata tra quelle a disposizione del 

Dipartimento Tecnico. Si riporta di seguito il quadro economico complessivo dell’intervento. 

  
 

                                                                                              Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                  per. ind. Enrico Benzi 
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