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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di Genova
Città Metropolitana di Genova

Contratto in data 02/11/2022 rep. n. 910  di euro 7 727 928.33

Lavori di realizzazione della Casa della Comunità della Salute della 
Valpolcevera e Valle Scrivia
CUP: G34E22000100008 – CIG: 9097740C8A

ASL3 - Dipartimento Tecnico Amministrativo

I.T.I. Impresa Generale S.p.A.

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione: Data 

Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni:
Giorni proroga a seguito variante:
Nuova Data Ultimazione:

31/03/2022

28/06/2024

0

0

29/02/2024

360

06/03/2023

8 318 666.25

1 545 585.67

442 160.71

8 903 799.54

3 533 204.54

296 335.38

      -

      -

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

06/03/2023

120

3 002 893.15

PROSPETTO DI CALCOLO ADEGUAM. PREZZI

S.A.L. 1 bis
REVISIONE PREZZI 



N. CODICE INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.  QUANTITA' 
P.U. 

CONTRATTUALE 
LORDO 

P.U. 
CONTRATTUALE 

NETTO
TOTALE NETTO AVANZAMENTO %  SAL 1 (A) P.U. REVISIONE 

PREZZI LORDO
P.U. REVISIONE 
PREZZI NETTO

 TOTALE REVISIONE 
PREZZI SAL 1 BIS (B) 

 TOTALE 
RICONOSCIBILE 

(80% B-A) 
LAVORI A CORPO
OPERE STRUTTURALI
Opere di demolizione (rif. Sotto Computo voce nr. 9)

1 25.A05.A70.030

Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei pavimenti in cemento armato e laterizi fino a 30 cm di spessore.
SpCat 1 - Strutture Rinforzo
Cat 1 - Demolizioni e Smontaggi SbCat 8 - Generale
Demolizione Piano 2 Ammezzato
Nuove Montalettighe - Solaio P4 - E23 Nuove Montalettighe - Solaio P5 - E22 Cavedio Sud - Solaio P4 - E15

m² 96,880   €                       64,08  €                       59,27  €                          5.742,47 100% 5.742,47 €                     €                    65,27  €                        60,37  €                       5.849,11 85,31 €                     

2 25.A05.A25.025

Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili), di calcestruzzo semplice e .armato, eseguita a mano e/o co ausilio di martello demolitore
SpCat 1 - Strutture Rinforzo
Cat 1 - Demolizioni e Smontaggi SbCat 8 - Generale
Nuove Montalettighe - Travi Solaio PT - W, Nuove Montalettighe - Travi Solaio P1 - C
Demolizione Piano 2 Ammezzato - Travi Solaio P2
Nuove Montalettighe - Travi Solaio P3 - FF 

m³ 3,760   €                     278,54  €                     257,65  €                             968,76 40% 387,50 €                        €                  284,32  €                      263,00  €                          395,55 6,43 €                        

3 20.A05.A20.025
Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra 
di calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore. SpCat 1 - Strutture Rinforzo Cat 1 - Demolizioni e 
Smontaggi, SbCat 8 - Generale, Apertura varchi vano ascensore

m³ 7,200   €                     263,01  €                     243,28  €                          1.751,65 90% 1.576,48 €                     €                  268,73  €                      248,58  €                       1.610,77 27,43 €                     

Totale Opere di demolizione - Generale 8.462,87€                          7.706,45€                     7.855,42€                       119,17€                    

Strutture un c.a., murature e giunti sismici (rif. Sotto Computo voce nr. 10)
4 25.A05.A90.020 Taglio a forza per formazione di incastri, sedi di appoggio per solai e simili, su murature di calcestruzzo non armato o pietrame con martello 

demolitore, SpCat 1 - Strutture Rinforzo, Cat 6 - Giunti Sismici, SbCat 8 - Generale
m³ 3,900   €                  1.452,28  €                  1.343,36  €                          5.239,10 40% 2.095,64 €                     €               1.463,31  €                   1.353,56  €                       2.111,56 12,73 €                     

Totale Opere di demolizione - Generale 5.239,10€                          2.095,64€                     2.111,56€                       12,73€                      

OPERE EDILI
Opere di demolizione - Generale (rif. Sotto Computo voce nr. 1)

5 2A.202.CA.0001

Opere edili ed architettoniche Bonifica Amianto Campionamenti
Ricerca quali-quantitativa fibre amianto in campioni massivi, tramite tecnica MOLP, FT- IR, o DRX, compreso il prelievo dei campioni ed il 
trasporto degli stessi in laboratorio - per il primo campionamento
2 per piano 10

cad 10,00              215,40€                     199,25€                     1.992,45€                          100% 1.992,45 €                    225,04€                  208,16€                       2.081,58€                       71,30 €                     

6 2A.202.CA.0002
Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori ambientali o personali per il controllo  della  concentrazione  delle.     erazioni  di  
bonifica  ed  analisi  dei  campioni  in
microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) - per il primo campionamento 2 per piano 10

cad 10,00              189,19€                     175,00€                     1.750,01€                          100% 1.750,01 €                    198,89€                  183,98€                       1.839,77€                       71,81 €                     

7 2A.202.CA.0003
 per ogni campionamento successivo al primo, eseguito in continuità, all'interno dello stesso complesso edilizio o area interessata alle prove di 
laboratorio
4 campionamenti al giorno per un mese 4*30

cad 120,00            66,81€                       61,80€                       7.415,91€                          100% 7.415,91 €                    69,74€                    64,51€                         7.741,10€                       260,15 €                   

8 2A.202.CA.0004
Campionamento  delle  fibre  aerodisperse  con  campionatori  personali  o  ambientali  ed analisi in microspia elettronica a scansione (SEM) 
per l'identificazione e conteggio delle fibre. - per il primo campionamento
2 per piano 10

cad 10,00              475,08€                     439,45€                     4.394,49€                          100% 4.394,49 €                    496,09€                  458,88€                       4.588,84€                       155,48 €                   

9 2A.202.CA.0005
Campionamento  delle  fibre  aerodisperse  con  campionatori  personali  o  ambientali  ed analisi in microspia elettronica a scans.       al 
primo, eseguito in continuità, all'interno
dello stesso complesso edilizio o area interessata alle prove di laboratorio 4 aggiuntivi per piano durante il processo di lavorazione 5*4

cad 20,00              352,70€                     326,25€                     6.524,95€                          100% 6.524,95 €                    366,94€                  339,42€                       6.788,32€                       210,69 €                   

10 2A.202.CP.0001

Opere edili ed architettoniche Bonifica Amianto Compartimentazioni
Confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto realizzato  con  almeno  due  strati.     ese  le  prove  di  
collaudo  degli  ambienti  confinati.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate con polietilene Compartimentazioni aree per bonifica amianto  6*3*(16*6)

m² 1.728,00         5,92€                         5,48€                         9.462,53€                          100% 9.462,53 €                    10,62€                    9,82€                           16.972,61€                     6.008,07 €                

11 2A.202.OB.0001

Opere edili ed architettoniche Bonifica Amianto
Opere di Bonifica Rimozione, accatastamento, imballo e smaltimento di rivestimento isolante in amianto di tubazioni e/o lastricati, di qualu.     
i tramite vettore autorizzato al trasporto di rifiuti pericolosi; 15) Manodopera: operai specializzato, operaio qualificato. Opere di bonifica 
amianto calcolata per superficie compartimentata (ca 16mq per colonna in amianto) (6*3*16) * 1

m²              288,00  €                       65,00  €                       60,13  €                       17.316,00 100% 17.316,00 €                   €                    78,43  €                        72,55 20.893,75€                     2.862,20 €                

12 25.A05.A25.025 Generale - Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili), di  calcestruzzo  semplice  e  armato,  eseguita  a  mano  e/o  con  l'ausilio  di  
martello demolitore. Demolizione lesene in copertura e facciata 200 * (0.2) m³                40,00  €                     278,54  €                     257,65  €                       10.305,98 20% 2.061,20 €                     €                  284,32  €                      263,00 2.103,97€                       34,22 €                     

13 25.A05.A45.010
Generale
Smontaggio di grondaie, pluviali e lattoneria in genere smontaggio  di  grondaie,  pluviali,  terminali  e  lattoneria  e  ferramenta  in  genere, 
compreso calo, carico su automezzo e oneri di smaltimento Rimozione pluviali e canali in facciata 500

m              500,00  €                         9,66  €                         8,94  €                          4.467,75 20% 893,55 €                        €                      9,76  €                          9,03 902,80€                          7,40 €                        

14 2A.204.RE.0003

Generale
Opere edili ed architettoniche Demolizioni e rimozioni Rimozione elementi interni DEMOLIZIONE   DI   CONDIZIONATORE   D'ARIA   
TIPO   SPLIT   &#xA;Demolizione di condizionatore d.'aria tipo split compresa la rimozio.....bazione di scarico condensa ed il  sezionamento  
della  stessa  su  indicazione  della  D.L.  per  ogni  unita'  condensante esterna. Rimozione unità esterne condizionatori in facciata 30

cad                30,00  €                     104,92  €                       97,05  €                          2.911,53 50% 1.455,77 €                     €                  110,83  €                      102,52 1.537,73€                       65,57 €                     

Totale Opere di demolizione - Generale 66.541,60€                        53.266,85€                   65.450,47€                     9.746,90€                 

Opere di demolizione - Piano -1 (rif. Sotto Computo voce nr. 2)

15 2A.202.DA.0001

Demolizione accurata pre amianto
Campionamento  ed  analisi  dei  materiali  sospetti,  finalizzati  alla  presenza  di  amianto, come  previsto  dalle  metodiche  di  le.....tico  
indicante  l'esito  delle  determinazioni effettuate con specifica e chiara indicazione della presenza o meno di amianto.
Misurato 3 campionamenti per piano 3 - TOT piano -1

cad 3,00                202,40€                     187,22€                     561,66€                             100% 561,66 €                       242,88€                  224,66€                       673,99€                          89,87 €                     

16 25.A05.A30.030 Demolizione tramezze di mattoni, laterogesso, cemento cellulare espanso e simili, da 10,1 a 15 cm di spessore. Demolizione tramezzi interni 
90

m²                90,00  €                       24,11  €                       22,30  €                          2.007,16 50% 1.003,58 €                     €                    24,30  €                        22,48 1.011,49€                       6,33 €                        

17 2A.204.DS.0001

Piano -1
Opere edili ed architettoniche Demolizioni e rimozioni Demolizione di pavimenti e sottofondi Demolizione  di  pavimenti  interni,  comprese  
le  opere  provvisionali  di  protezione,  la movimentazione con qualsiasi mezzo del.     iscarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle 
di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento Rimozione pavimenti piano interrato 130 

m² 130,00            9,88€                          €                         9,14 1.188,07€                          15% 178,21 €                       10,58€                    9,78€                           190,80€                          10,07 €                     

18 2A.204.RE.0001

Piano -1
Opere edili ed architettoniche Demolizioni e rimozioni Rimozione elementi interni Rimozione di apparecchi illuminanti compreso le opere 
murarie per l'eliminazione delle eventuali  strutture  di  sostegno;  l'.....ariche  del  materiale  di  risulta,  compreso  il pagamento dei diritti di 
discarica;Misurazione cadauno elemento rimosso.

cad                15,00  €                       14,82  €                       13,71  €                             205,63 100% 205,63 €                        €                    15,20  €                        14,06 210,96€                          4,27 €                        

Prospetto di calcolo del maggiore importo dei lavori ai sensi del comma 1 e 6-ter dell'articolo 26 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i.
rispetto all'importo degli stati di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali
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N. CODICE INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.  QUANTITA' 
P.U. 

CONTRATTUALE 
LORDO 

P.U. 
CONTRATTUALE 

NETTO
TOTALE NETTO AVANZAMENTO %  SAL 1 (A) P.U. REVISIONE 

PREZZI LORDO
P.U. REVISIONE 
PREZZI NETTO

 TOTALE REVISIONE 
PREZZI SAL 1 BIS (B) 

 TOTALE 
RICONOSCIBILE 

(80% B-A) 

Prospetto di calcolo del maggiore importo dei lavori ai sensi del comma 1 e 6-ter dell'articolo 26 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i.
rispetto all'importo degli stati di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali

19 2A.204.RE.0002 Rimozione  di  apparecchi  radianti  di  qualunque  tipo,  compreso  il  sezionamento  della rete  di  distribuzione  da  eseguirsi  all'.....riche  del  
materiale  di  risulta,  compreso  il pagamento dei diritti di discarica. &#xA;Misurazione cadauno elemento rimosso.

cad                15,00  €                       20,25  €                       18,73  €                             280,97 100% 280,97 €                        €                    20,80  €                        19,24 288,62€                          6,12 €                        

20 25.A05.G01.010 Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi scaldanti, vaso wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata. Rimozione sanitari 
piano interrato

cad                  8,00  €                       17,04  €                       15,76  €                             126,10 100% 126,10 €                        €                    17,11  €                        15,83 126,61€                          0,41 €                        

21 2A.204.RI.0001

Piano -1
Opere edili ed architettoniche Demolizioni e rimozioni Rimozione impianti Oneri per rimozione e smantellamento di impianti elettrici in 
genere, quali: apparecchi illuminanti,  materiale  plastico  e  .....entuali  strutture  di  sostegno  comprensivi  di eventuali opere murarie a dare 
l'opera finita a regola d'arte. Valutata al mq. 130

m²              130,00  €                       11,39  €                       10,54  €                          1.369,65 85% 1.164,20 €                     €                    11,99  €                        11,09 1.225,53€                       49,06 €                     

22 2A.204.RI.0002
Totale m²
Oneri per rimozione e smantellamento di impianti meccanici in genere, quali: tubazioni di  adduzione  acqua  o  gas,  canali  d.....cchette,  
diffusori,  scarichi,  comprensivi  di eventuali opere murarie a dare l'opera finita a regola d'arte. Valutata al mq. 130.01

m²              130,01  €                       14,10  €                       13,04  €                          1.695,66 85% 1.441,31 €                     €                    15,30  €                        14,15 1.563,97€                       98,13 €                     

23 25.A05.F10.020 Piano -1
Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metallo compresa rimozione telaio a murare, per misurazione minima 2 m²

m² 21,560  €                       30,11  €                       27,85  €                             600,48 80% 480,39 €                        €                    30,24  €                        27,97 482,46€                          1,66 €                        

Totale Opere di demolizione - Piano -1 8.035,37€                          5.442,04€                     5.774,44€                       265,92€                    

Opere di demolizione - Piano 0 (rif. Sotto Computo voce nr. 3)

24 2A.202.DA.0001

Demolizione accurata pre amianto
Campionamento  ed  analisi  dei  materiali  sospetti,  finalizzati  alla  presenza  di  amianto, come  previsto  dalle  metodiche  di  le.....tico  
indicante  l'esito  delle  determinazioni effettuate con specifica e chiara indicazione della presenza o meno di amianto.
Misurato 3 campionamenti per piano 3 - TOT piano 0 

cad 3,00                202,40€                     187,22€                     561,66€                             100% 561,66 €                       242,88€                  224,66€                       673,99€                          89,87 €                     

25 25.A05.A30.030 Demolizione tramezze di mattoni, laterogesso, cemento cellulare espanso e simili, da 10,1 a 15 cm di spessore. Demolizione tramezzi interni 
750

m²              750,00  €                       24,11  €                       22,30  €                       16.726,31 100% 16.726,31 €                   €                    24,30  €                        22,48 16.858,13€                     105,45 €                   

26 2A.204.DS.0001

Piano 0
Opere edili ed architettoniche Demolizioni e rimozioni Demolizione di pavimenti e sottofondi Demolizione  di  pavimenti  interni,  comprese  
le  opere  provvisionali  di  protezione,  la movimentazione con qualsiasi mezzo del.     iscarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle 
di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento Rimozione pavimenti interni piano terra 650

m² 650,00            9,88€                          €                         9,14 5.940,35€                          15% 891,05 €                       10,58€                    9,78€                           954,00€                          50,36 €                     

27 2A.204.DS.0002 Demolizione  di  pavimenti  interni,  comprese  le  opere  provvisionali  di  protezione,  la movimentazione con qualsiasi mezzo del.     
iscarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento

m² 90,00              5,73€                          €                         5,30 477,02€                             15% 71,55 €                         6,03€                      5,58€                           75,28€                            2,98 €                        

28 2A.204.RE.0001

Piano 0
Opere edili ed architettoniche Demolizioni e rimozioni Rimozione elementi interni Rimozione di apparecchi illuminanti compreso le opere 
murarie per l'eliminazione delle eventuali  strutture  di  sostegno;  l'.....ariche  del  materiale  di  risulta,  compreso  il pagamento dei diritti di 
discarica. &#xA;Misurazione cadauno elemento rimosso.

cad                35,00  €                       14,82  €                       13,71  €                             479,80 100% 479,80 €                        €                    15,20  €                        14,06 492,24€                          9,96 €                        

29 2A.204.RE.0002 Rimozione  di  apparecchi  radianti  di  qualunque  tipo,  compreso  il  sezionamento  della rete  di  distribuzione  da  eseguirsi  all'.....riche  del  
materiale  di  risulta,  compreso  il pagamento dei diritti di discarica. &#xA;Misurazione cadauno elemento rimosso.

cad                30,00  €                       20,25  €                       18,73  €                             561,94 100% 561,94 €                        €                    20,80  €                        19,24 577,25€                          12,25 €                     

30 25.A05.D10.010 Demolizione di controsoffitti, compresa la rimozione delle orditure di sostegno, in  cartongesso,  in  pannelli  modulari  di  fibrogesso  e  
simili,  in  doghe  metalliche,  in canniccio. Rimozione controsoffitti  536

 m²              536,00  €                       21,05  €                       19,47  €                       10.436,59 100% 10.436,59 €                   €                    21,22  €                        19,63 10.520,88€                     67,43 €                     

31 25.A05.G01.010 Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi scaldanti, vaso wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata. Rimozione 
apparecchi sanitari piano terra 16

cad                16,00  €                       17,04  €                       15,76  €                             252,19 100% 252,19 €                        €                    17,11  €                        15,83 253,23€                          0,83 €                        

32 25.A05.G01.040 piatto doccia compreso piano di posa 2 cad                  2,00  €                       23,57  €                       21,80  €                               43,60 100% 43,60 €                          €                    23,67  €                        21,89 43,79€                            0,15 €                        

33 2A.204.RI.0001

Piano 0
Opere edili ed architettoniche Demolizioni e rimozioni Rimozione impianti Oneri per rimozione e smantellamento di impianti elettrici in 
genere, quali: apparecchi illuminanti,  materiale  plastico  e  .....entuali  strutture  di  sostegno  comprensivi  di eventuali opere murarie a dare 
l'opera finita a regola d'arte. Valutata al mq. 650+90

m²              740,00  €                       11,39  €                       10,54  €                          7.796,46 100% 7.796,46 €                     €                    11,99  €                        11,09 8.207,16€                       328,56 €                   

34 2A.204.RI.0002 Oneri per rimozione e smantellamento di impianti meccanici in genere, quali: tubazioni di  adduzione  acqua  o  gas,  canali  d.....cchette,  
diffusori,  scarichi,  comprensivi  di eventuali opere murarie a dare l'opera finita a regola d'arte. Valutata al mq. 650+90

m²              740,00  €                       14,10  €                       13,04  €                          9.651,45 100% 9.651,45 €                     €                    15,30  €                        14,15 10.472,85€                     657,12 €                   

35 25.A05.F10.020 Piano 0
Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metallo compresa rimozione telaio a murare, per misurazione minima 2 m²

m² 143,725  €                       30,11  €                       27,85  €                          4.002,99 40% 1.601,20 €                     €                    30,24  €                        27,97 1.608,11€                       5,53 €                        

Totale Opere di demolizione - Piano 0 56.930,36€                        49.073,80€                   50.736,90€                     1.330,48€                 

Opere di demolizione - Piano 1 (rif. Sotto Computo voce nr. 4)

36 2A.202.DA.0001

Demolizione accurata pre amianto
Campionamento  ed  analisi  dei  materiali  sospetti,  finalizzati  alla  presenza  di  amianto, come  previsto  dalle  metodiche  di  le.....tico  
indicante  l'esito  delle  determinazioni effettuate con specifica e chiara indicazione della presenza o meno di amianto.
Misurato 3 campionamenti per piano 3
TOT Piano 1

cad 3,00                202,40€                     187,22€                     561,66€                             100% 561,66 €                       242,88€                  224,66€                       673,99€                          89,87 €                     

37 25.A05.A30.030 Demolizione tramezze di mattoni, laterogesso, cemento cellulare espanso e simili, da 10,1 a 15 cm di spessore. Demolizione tramezzi interni 
360

m²              360,00  €                       24,11  €                       22,30  €                          8.028,63 100% 8.028,63 €                     €                    24,30  €                        22,48 8.091,90€                       50,62 €                     

38 2A.204.DS.0001

Piano 1
Opere edili ed architettoniche Demolizioni e rimozioni Demolizione di pavimenti e sottofondi Demolizione  di  pavimenti  interni,  comprese  
le  opere  provvisionali  di  protezione,  la movimentazione con qualsiasi mezzo del.     iscarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle 
di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento Rimozione pavimenti piano primo 720

m² 720,00            9,88€                          €                         9,14 6.580,08€                          15% 987,01 €                       10,58€                    9,78€                           1.056,74€                       55,78 €                     

39 2A.204.DS.0002 Demolizione  di  pavimenti  interni,  comprese  le  opere  provvisionali  di  protezione,  la movimentazione con qualsiasi mezzo del.     
iscarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento 60

m² 60,00              5,73€                          €                         5,30 318,02€                             15% 47,70 €                         6,03€                      5,58€                           50,19€                            1,99 €                        

40 2A.204.RE.0001

Piano 1
Opere edili ed architettoniche Demolizioni e rimozioni Rimozione elementi interni. Rimozione di apparecchi illuminanti compreso le opere 
murarie per l'eliminazione delle eventuali  strutture  di  sostegno;  l'.....ariche  del  materiale  di  risulta,  compreso  il pagamento dei diritti di 
discarica. &#xA;Misurazione cadauno elemento rimosso.

cad                35,00  €                       14,82  €                       13,71  €                             479,80 100% 479,80 €                        €                    15,20  €                        14,06 492,24€                          9,96 €                        

41 2A.204.RE.0002 Rimozione  di  apparecchi  radianti  di  qualunque  tipo,  compreso  il  sezionamento  della rete  di  distribuzione  da  eseguirsi  all'.....riche  del  
materiale  di  risulta,  compreso  il pagamento dei diritti di discarica. &#xA;Misurazione cadauno elemento rimosso

cad                30,00  €                       20,25  €                       18,73  €                             561,94 100% 561,94 €                        €                    20,80  €                        19,24 577,25€                          12,25 €                     

42 25.A05.D10.010 Demolizione di controsoffitti, compresa la rimozione delle orditure di sostegno, in  cartongesso,  in  pannelli  modulari  di  fibrogesso  e  
simili,  in  doghe  metalliche,  in canniccio. Rimozione controsoffitti 630

m²              630,00  €                       21,05  €                       19,47  €                       12.266,89 100% 12.266,89 €                   €                    21,22  €                        19,63 12.365,96€                     79,25 €                     

43 25.A05.G01.010 Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi scaldanti, vaso wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata. Rimozione 
apparecchi sanitari piano primo 17

cad                17,00  €                       17,04  €                       15,76  €                             267,95 100% 267,95 €                        €                    17,11  €                        15,83 269,05€                          0,88 €                        

44 2A.204.RI.0001

Piano 1
Opere edili ed architettoniche Demolizioni e rimozioni Rimozione impianti Oneri per rimozione e smantellamento di impianti elettrici in 
genere, quali: apparecchi illuminanti,  materiale  plastico  e  .....entuali  strutture  di  sostegno  comprensivi  di eventuali opere murarie a dare 
l'opera finita a regola d'arte. Valutata al mq. 720+60

m²              780,00  €                       11,39  €                       10,54  €                          8.217,89 100% 8.217,89 €                     €                    11,99  €                        11,09 8.650,79€                       346,32 €                   

45 2A.204.RI.0002 Oneri per rimozione e smantellamento di impianti meccanici in genere, quali: tubazioni di  adduzione  acqua  o  gas,  canali  d.....cchette,  
diffusori,  scarichi,  comprensivi  di eventuali opere murarie a dare l'opera finita a regola d'arte. Valutata al mq. 720+60

m²              780,00  €                       14,10  €                       13,04  €                       10.173,15 100% 10.173,15 €                   €                    15,30  €                        14,15 11.038,95€                     692,64 €                   

46 25.A05.F10.020 Piano 1
Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metallo compresa rimozione telaio a murare, per misurazione minima 2 m²

m² 241,350  €                       30,11  €                       27,85  €                          6.722,02 30% 2.016,61 €                     €                    30,24  €                        27,97 2.025,31€                       6,97 €                        

Totale Opere di demolizione - Piano 1 54.178,02€                        43.609,22€                   45.292,37€                     1.346,52€                 

Opere di demolizione - Piano 2 (rif. Sotto Computo voce nr. 5)
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Prospetto di calcolo del maggiore importo dei lavori ai sensi del comma 1 e 6-ter dell'articolo 26 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i.
rispetto all'importo degli stati di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali

47 2A.202.DA.0001

Demolizione accurata pre amianto
Campionamento  ed  analisi  dei  materiali  sospetti,  finalizzati  alla  presenza  di  amianto, come  previsto  dalle  metodiche  di  le.....tico  
indicante  l'esito  delle  determinazioni effettuate con specifica e chiara indicazione della presenza o meno di amianto.
Misurato 3 campionamenti per piano 3
TOT Piano 2

cad 3,00                202,40€                     187,22€                     561,66€                             100% 561,66 €                       242,88€                  224,66€                       673,99€                          89,87 €                     

48 25.A05.A30.030 Demolizione tramezze di mattoni, laterogesso, cemento cellulare espanso e simili, da 10,1 a 15 cm di spessore. Demolizione tramezzi interni 
440

m²              440,00  €                       24,11  €                       22,30  €                          9.812,77 100% 9.812,77 €                     €                    24,30  €                        22,48 9.890,10€                       61,86 €                     

49 2A.204.DS.0001

Piano 2
Opere edili ed architettoniche Demolizioni e rimozioni Demolizione di pavimenti e sottofondi Demolizione  di  pavimenti  interni,  comprese  
le  opere  provvisionali  di  protezione,  la movimentazione con qualsiasi mezzo del.     iscarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle 
di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento Rimozione pavimenti piano secondo 545 

m² 545,00            9,88€                          €                         9,14 4.980,76€                          15% 747,11 €                       10,58€                    9,78€                           799,89€                          42,22 €                     

50 2A.204.DS.0002 Demolizione  di  pavimenti  interni,  comprese  le  opere  provvisionali  di  protezione,  la movimentazione con qualsiasi mezzo del.     
iscarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento 60

m² 60,00              5,73€                          €                         5,30 318,02€                             15% 47,70 €                         6,03€                      5,58€                           50,19€                            1,99 €                        

51 2A.204.RE.0001
Piano 2                                                                                                                            Opere edili ed architettoniche Demolizioni e rimozioni 
Rimozione elementi interni Rimozione di apparecchi illuminanti compreso le opere murarie per l'eliminazione delle eventuali  strutture  di  
sostegno;  l'.....ariche  del  materiale  di  risulta,  compreso  il pagamento dei diritti di discarica. &#xA;Misurazione cadauno elemento rimosso.

cad                35,00  €                       14,82  €                       13,71  €                             479,80 100% 479,80 €                        €                    15,20  €                        14,06 492,24€                          9,96 €                        

52 2A.204.RE.0002 Rimozione  di  apparecchi  radianti  di  qualunque  tipo,  compreso  il  sezionamento  della rete  di  distribuzione  da  eseguirsi  all'.....riche  del  
materiale  di  risulta,  compreso  il pagamento dei diritti di discarica. &#xA;Misurazione cadauno elemento rimosso.

cad                30,00  €                       20,25  €                       18,73  €                             561,94 100% 561,94 €                        €                    20,80  €                        19,24 577,25€                          12,25 €                     

53 25.A05.D10.010 Demolizione di controsoffitti, compresa la rimozione delle orditure di sostegno, in  cartongesso,  in  pannelli  modulari  di  fibrogesso  e  
simili,  in  doghe  metalliche,  in canniccio. Rimozione controsoffitti 510

m²              510,00  €                       21,05  €                       19,47  €                          9.930,34 100% 9.930,34 €                     €                    21,22  €                        19,63 10.010,54€                     64,16 €                     

54 25.A05.G01.010 Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi scaldanti, vaso wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata. Rimozione 
apparecchi sanitari piano secondo 21

cad                21,00  €                       17,04  €                       15,76  €                             331,00 100% 331,00 €                        €                    17,11  €                        15,83 332,36€                          1,09 €                        

55 2A.204.RI.0001

Piano 2
Opere edili ed architettoniche Demolizioni e rimozioni Rimozione impianti Oneri per rimozione e smantellamento di impianti elettrici in 
genere, quali: apparecchi illuminanti,  materiale  plastico  e  .....entuali  strutture  di  sostegno  comprensivi  di eventuali opere murarie a dare 
l'opera finita a regola d'arte. Valutata al mq. 545+60

m²              605,00  €                       11,39  €                       10,54  €                          6.374,13 100% 6.374,13 €                     €                    11,99  €                        11,09 6.709,90€                       268,62 €                   

56 2A.204.RI.0002 Oneri per rimozione e smantellamento di impianti meccanici in genere, quali: tubazioni di  adduzione  acqua  o  gas,  canali  d.....cchette,  
diffusori,  scarichi,  comprensivi  di eventuali opere murarie a dare l'opera finita a regola d'arte. Valutata al mq. 545+60

m²              605,00  €                       14,10  €                       13,04  €                          7.890,71 100% 7.890,71 €                     €                    15,30  €                        14,15 8.562,26€                       537,24 €                   

57 25.A05.F10.020 Piano 2
Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metallo compresa rimozione telaio a murare, per misurazione minima 2 m²

m² 203,275  €                       30,11  €                       27,85  €                          5.661,56 30% 1.698,47 €                     €                    30,24  €                        27,97 1.705,80€                       5,87 €                        

Totale Opere di demolizione - Piano 2 46.902,68€                        38.435,63€                   39.804,53€                     1.095,12€                 

Opere di demolizione - Piano 3 (rif. Sotto Computo voce nr. 6)

58 2A.202.DA.0001

Demolizione accurata pre amianto
Campionamento  ed  analisi  dei  materiali  sospetti,  finalizzati  alla  presenza  di  amianto, come  previsto  dalle  metodiche  di  le.....tico  
indicante  l'esito  delle  determinazioni effettuate con specifica e chiara indicazione della presenza o meno di amianto.
Misurato 3 campionamenti per piano 3
TOT Piano 3

cad 3,00                202,40€                     187,22€                     561,66€                             100% 561,66 €                       242,88€                  224,66€                       673,99€                          89,87 €                     

59 25.A05.A30.030 Demolizione tramezze di mattoni, laterogesso, cemento cellulare espanso e simili, da 10,1 a 15 cm di spessore. Demolizione tramezzi interni 
400

m²              400,00  €                       24,11  €                       22,30  €                          8.920,70 100% 8.920,70 €                     €                    24,30  €                        22,48 8.991,00€                       56,24 €                     

60 2A.204.DS.0001

Piano 3
Opere edili ed architettoniche Demolizioni e rimozioni Demolizione di pavimenti e sottofondi Demolizione  di  pavimenti  interni,  comprese  
le  opere  provvisionali  di  protezione,  la movimentazione con qualsiasi mezzo del.     iscarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle 
di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento Rimozione pavimenti piano terzo 525

m² 525,00            9,88€                          €                         9,14 4.797,98€                          15% 719,70 €                       10,58€                    9,78€                           770,54€                          40,67 €                     

61 2A.204.DS.0002 Demolizione  di  pavimenti  interni,  comprese  le  opere  provvisionali  di  protezione,  la movimentazione con qualsiasi mezzo del.     
iscarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento 60

m² 60,00              5,73€                          €                         5,30 318,02€                             15% 47,70 €                         6,03€                      5,58€                           50,19€                            1,99 €                        

62 2A.204.RE.0001

Piano 3
Opere edili ed architettoniche Demolizioni e rimozioni Rimozione elementi interni Rimozione di apparecchi illuminanti compreso le opere 
murarie per l'eliminazione delle eventuali  strutture  di  sostegno;  l'.....ariche  del  materiale  di  risulta,  compreso  il pagamento dei diritti di 
discarica. &#xA;Misurazione cadauno elemento rimosso.

cad                35,00  €                       14,82  €                       13,71  €                             479,80 100% 479,80 €                        €                    15,20  €                        14,06 492,24€                          9,96 €                        

63 2A.204.RE.0002 Rimozione  di  apparecchi  radianti  di  qualunque  tipo,  compreso  il  sezionamento  della rete  di  distribuzione  da  eseguirsi  all'.....riche  del  
materiale  di  risulta,  compreso  il pagamento dei diritti di discarica. &#xA;Misurazione cadauno elemento rimosso

cad                30,00  €                       20,25  €                       18,73  €                             561,94 100% 561,94 €                        €                    20,80  €                        19,24 577,25€                          12,25 €                     

64 25.A05.D10.010 Demolizione di controsoffitti, compresa la rimozione delle orditure di sostegno, in  cartongesso,  in  pannelli  modulari  di  fibrogesso  e  
simili,  in  doghe  metalliche,  in canniccio. Rimozione controsoffitti 505

m²              505,00  €                       21,05  €                       19,47  €                          9.832,98 100% 9.832,98 €                     €                    21,22  €                        19,63 9.912,39€                       63,53 €                     

65 25.A05.G01.010 Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi scaldanti, vaso wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata. Rimozione 
apparecchi sanitari piano terzo 22

cad                22,00  €                       17,04  €                       15,76  €                             346,76 100% 346,76 €                        €                    17,11  €                        15,83 348,19€                          1,14 €                        

66 25.A05.G01.040 piatto doccia compreso piano di posa cad                  1,00  €                       23,57  €                       21,80  €                               21,80 100% 21,80 €                          €                    23,67  €                        21,89 21,89€                            0,07 €                        

67 2A.204.RI.0001

Piano 3
Opere edili ed architettoniche Demolizioni e rimozioni Rimozione impianti Oneri per rimozione esmantellamento di impianti elettrici in 
genere, quali: apparecchi illuminanti,  materiale  plastico  e  .....entuali  strutture  di  sostegno  comprensivi  di eventuali opere murarie a dare 
l'opera finita a regola d'arte. Valutata al mq. 525+60

m²              585,00  €                       11,39  €                       10,54  €                          6.163,41 100% 6.163,41 €                     €                    11,99  €                        11,09 6.488,09€                       259,74 €                   

68 2A.204.RI.0002 Oneri per rimozione e smantellamento di impianti meccanici in genere, quali: tubazioni di  adduzione  acqua  o  gas,  canali  d.....cchette,  
diffusori,  scarichi,  comprensivi  di eventuali opere murarie a dare l'opera finita a regola d'arte. Valutata al mq. 525+60

m²              585,00  €                       14,10  €                       13,04  €                          7.629,86 100% 7.629,86 €                     €                    15,30  €                        14,15 8.279,21€                       519,48 €                   

69 25.A05.F10.020 Piano 3
Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metallo compresa rimozione telaio a murare, per misurazione minima 2 m²

m² 238,083  €                       30,11  €                       27,85  €                          6.631,03 30% 1.989,31 €                     €                    30,24  €                        27,97 1.997,90€                       6,87 €                        

Totale Opere di demolizione - Piano 3 46.265,94€                        37.275,63€                   38.602,89€                     1.061,81€                 

Opere di demolizione - Piano 4 (rif. Sotto Computo voce nr. 7)

70 2A.202.DA.0001

Demolizione accurata pre amianto
Campionamento  ed  analisi  dei  materiali  sospetti,  finalizzati  alla  presenza  di  amianto, come  previsto  dalle  metodiche  di  le.....tico  
indicante  l'esito  delle  determinazioni effettuate con specifica e chiara indicazione della presenza o meno di amianto.
Misurato 3 campionamenti per piano 3
TOT Piano 4

cad 3,00                202,40€                     187,22€                     561,66€                             100% 561,66 €                       242,88€                  224,66€                       673,99€                          89,87 €                     

71 25.A05.A30.030 Demolizione tramezze di mattoni, laterogesso, cemento cellulare espanso e simili, da 10,1 a 15 cm di spessore. Demolizione tramezzi interni 
530

m²              530,00  €                       24,11  €                       22,30  €                       11.819,93 100% 11.819,93 €                   €                    24,30  €                        22,48 11.913,08€                     74,52 €                     

72 2A.204.DS.0001

Piano 4
Opere edili ed architettoniche Demolizioni e rimozioni Demolizione di pavimenti e sottofondi Demolizione  di  pavimenti  interni,  comprese  
le  opere  provvisionali  di  protezione,  la movimentazione con qualsiasi mezzo del.     iscarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle 
di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento Rimozione pavimenti piano quarto 550

m² 550,00            9,88€                          €                         9,14 5.026,45€                          15% 753,97 €                       10,58€                    9,78€                           807,23€                          42,61 €                     

73 2A.204.DS.0002 Demolizione  di  pavimenti  interni,  comprese  le  opere  provvisionali  di  protezione,  la movimentazione con qualsiasi mezzo del.     
iscarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento 60

m² 60,00              5,73€                          €                         5,30 318,02€                             15% 47,70 €                         6,03€                      5,58€                           50,19€                            1,99 €                        

74 2A.204.RE.0001

Piano 4
Opere edili ed architettoniche. Demolizioni e rimozioni Rimozione elementi interni. Rimozione di apparecchi illuminanti compreso le opere 
murarie per l'eliminazione delle eventuali  strutture  di  sostegno;  l'.....ariche  del  materiale  di  risulta,  compreso  il pagamento dei diritti di 
discarica. &#xA;Misurazione cadauno elemento rimosso.

cad                35,00  €                       14,82  €                       13,71  €                             479,80 100% 479,80 €                        €                    15,20  €                        14,06 492,24€                          9,96 €                        

75 2A.204.RE.0002 Rimozione  di  apparecchi  radianti  di  qualunque  tipo,  compreso  il  sezionamento  della rete  di  distribuzione  da  eseguirsi  all'.....riche  del  
materiale  di  risulta,  compreso  il pagamento dei diritti di discarica. &#xA;Misurazione cadauno elemento rimosso.

cad                30,00  €                       20,25  €                       18,73  €                             561,94 100% 561,94 €                        €                    20,80  €                        19,24 577,25€                          12,25 €                     
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Prospetto di calcolo del maggiore importo dei lavori ai sensi del comma 1 e 6-ter dell'articolo 26 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i.
rispetto all'importo degli stati di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali

77 25.A05.D10.010 Demolizione di controsoffitti, compresa la rimozione delle orditure di sostegno, in  cartongesso,  in  pannelli  modulari  di  fibrogesso  e  
simili,  in  doghe  metalliche,  in canniccio. Rimozione controsoffitti 560

m²              560,00  €                       21,05  €                       19,47  €                       10.903,90 100% 10.903,90 €                   €                    21,22  €                        19,63 10.991,96€                     70,45 €                     

78 25.A05.G01.010 Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi scaldanti, vaso wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata. Rimozione 
apparecchi sanitari piano quarto 17

cad                17,00  €                       17,04  €                       15,76  €                             267,95 100% 267,95 €                        €                    17,11  €                        15,83 269,05€                          0,88 €                        

79 25.A05.G01.040 piatto doccia compreso piano di posa cad                  1,00  €                       23,57  €                       21,80  €                               21,80 100% 21,80 €                          €                    23,67  €                        21,89 21,89€                            0,07 €                        

80 2A.204.RI.0001

Piano 4
Opere edili ed architettoniche Demolizioni e rimozioni Rimozione impianti Oneri per rimozione e smantellamento di impianti elettrici in 
genere, quali: apparecchi illuminanti,  materiale  plastico  e  .....entuali  strutture  di  sostegno  comprensivi  di eventuali opere murarie a dare 
l'opera finita a regola d'arte. Valutata al mq. 550+60

m²              610,00  €                       11,39  €                       10,54  €                          6.426,81 100% 6.426,81 €                     €                    11,99  €                        11,09 6.765,36€                       270,84 €                   

81 2A.204.RI.0002 Oneri per rimozione e smantellamento di impianti meccanici in genere, quali: tubazioni di  adduzione  acqua  o  gas,  canali  d.....cchette,  
diffusori,  scarichi,  comprensivi  di eventuali opere murarie a dare l'opera finita a regola d'arte. Valutata al mq. 550+60

m²              610,00  €                       14,10  €                       13,04  €                          7.955,93 100% 7.955,93 €                     €                    15,30  €                        14,15 8.633,03€                       541,68 €                   

82 25.A05.F10.020 Piano 4
Rimozione senza recupero di serramenti,in legno o metallo compresa rimozione telaio a murare, per misurazione minima 2 m²

m² 203,405  €                       30,11  €                       27,85  €                          5.665,19 30% 1.699,56 €                     €                    30,24  €                        27,97 1.706,89€                       5,87 €                        

Totale Opere di demolizione - Piano 4 50.219,67€                        41.500,94€                   42.902,16€                     1.120,98€                 

Opere di demolizione - Piano Copertura (rif. Sotto Computo voce nr. 8)

83 2A.202.DA.0001

Demolizione accurata pre amianto
Campionamento  ed  analisi  dei  materiali  sospetti,  finalizzati  alla  presenza  di  amianto, come  previsto  dalle  metodiche  di  le.....tico  
indicante  l'esito  delle  determinazioni effettuate con specifica e chiara indicazione della presenza o meno di amianto.
Misurato 3 campionamenti per piano 3
TOT Piano copertura

cad 3,00                202,40€                     187,22€                     561,66€                             100% 561,66 €                       242,88€                  224,66€                       673,99€                          89,87 €                     

84 25.A05.A45.010
Smontaggio di grondaie, pluviali e lattoneria in genere
smontaggio  di  grondaie,  pluviali,  terminali  e  lattoneria  e  ferramenta  in  genere, compreso calo, carico su automezzo e oneri di 
smaltimento

m              200,00  €                         9,66  €                         8,94  €                          1.787,10 20% 357,42 €                        €                      9,76  €                          9,03 361,12€                          2,96 €                        

85 25.A05.C10.010
Demolizione di manti impermeabili costituiti  da  guaine  bituminose,  cartonfeltri  e  simili,  su  superfici  piane  o  inclinate, escluso 
sottofondo. m² 700,00            6,88€                          €                         6,36 4.454,80€                          20% 890,96 €                       6,92€                      6,40€                           896,14€                          4,14 €                        

86 25.A05.C10.020 risvolti, in guaine bituminose, cartonfeltri e simili, compresa la rimozione dell'intonaco sovrastante. m² 200,00            10,15€                        €                         9,39 1.877,75€                          20% 375,55 €                       10,20€                    9,44€                           377,40€                          1,48 €                        
Totale Opere di demolizione - Piano Copertura 11.221,35€                        2.185,59€                     2.308,65€                       98,45€                      

Opere in variante (rif. Sotto Computo voce nr. 11)
ART. A - Sondaggi Ordinati da DLL con disposizione operativa n° 1 del 20/01/2023

87 20LG.RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato h                45,00 27,20€                        €                       25,16 1.132,20€                          100% 1.132,20€                     34,55€                     €                        31,96 1.438,14€                       244,76 €                   
88 20LG.RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h                45,00 24,48€                        €                       22,64 1.018,98€                          100% 1.018,98€                     31,07€                     €                        28,74 1.293,29€                       219,45 €                   
89 20LG.AT.N09.S20.010 Martello perforatore o scalpello elettrico 7 kg h                45,00 27,44€                        €                       25,38 1.142,19€                          100% 1.142,19€                     35,11€                     €                        32,48 1.461,45€                       255,41 €                   

Totale ART. A 3.293,37€                          3.293,37€                     4.192,89€                       719,61€                    

ART. B - Smaltimento rifiuti da demolizione Blocco Nord
90 NP.ED.10 Smaltimento rifiuti da demolizione Blocco Nord ton           1.102,20 110.272,91€                      40% 44.109,16€                   -€                        -€                             44.109,16€                     -  €                         

Totale ART. B 110.272,91€                      44.109,16€                   44.109,16€                     -€                          

ART. C - Smaltimento rifiuti da demolizione Blocco Centrale e Blocco Sud -€                          
91 NP.ED.09 Smaltimento rifiuti da demolizione Blocco Centrale e Blocco Sud ton           3.788,19 99,84€                        €                       92,35 349.846,92€                      15% 52.477,04€                   -€                        -€                             52.477,04€                     -  €                         

Totale ART. C 349.846,92€                      52.477,04€                   52.477,04€                     -€                          

ART. D - Rimozione e Smaltimento di FAV e Ferodi
92 NP.ED.01 Smontaggio, Trasporto e smaltimento Ferodi impianti ascensore. cad.                  2,00 2.846,25€                   €                  2.632,78 5.265,56€                          100% 5.265,56€                     -€                        -€                             5.265,56€                       -  €                         
93 NP.ED.02 Rimozione, smlatimento e trasporto in discarica autorizzata di materiali isolanti contenenti FAV A corpo                  1,00 69.575,00€                 €               64.356,88 64.356,88€                        100% 64.356,88€                   -€                        -€                             64.356,88€                     -  €                         

Totale ART. D -€                           69.622,44€                        69.622,44€                   69.622,44€                     -€                          

ART. E - Opere di demolizione corpo Nord con tecnologia puntuale

94 2A.204.TS.0001
Taglio di solai e orizzontamenti. Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro 
quadrato di superf.     nti per renderli trasportabili, e l'allontanamento dal cantiere: - con macchine a filo diamantato, senza limite di spessore 
Taglio di strutture in c.a. per sezionamento Blocco Nord - 15 mq per piano 15*6

m² 90,00                 432,27€                      €                     399,85 35.986,48€                        70% 25.190,53€                   461,53€                   €                      426,92 26.895,66€                     1.364,10 €                

95 25.A05.A25.015 Demolizione di strutture di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello 
demolitore.

m³ 179,36              156,05€                      €                     144,35 25.889,94€                        70% 18.122,96€                   158,92€                   €                      147,00 18.456,27€                     266,65 €                   

96 25.A05.A25.025 Demolizione di strutture di calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore. m³ 739,14              278,54€                      €                     257,65 190.439,05€                      70% 133.307,34€                 284,32€                   €                      263,00 136.073,60€                   2.213,01 €                
97 95.G10.A10.010 Innaffiamento dei manufatti durante le opere di demolizione, valutata a m³ vuoto per pieno della struttura. m³vpp 2.377,60           0,50€                          €                         0,46 1.099,64€                          70% 769,75€                        0,50€                       €                          0,46 769,75€                          -  €                         

98 95.B10.S10.075
Ponteggiature Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su perimetro di ponteggi, recinzioni o simili, poste a distanza non superiore a 
ml 6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore. Valutato a metro lineare 
del perimetro del ponteggio, recinzione o simile, per i primi 3 mesi di impiego.

m                30,00 11,82€                        €                       10,93 328,01€                             70% 229,60€                        11,81€                     €                        10,92 229,41€                          0,16 €-                        

99 6Z.602.SC.0010
SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera compreso 
ogni onere e magistero per dare la schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro quadro di telo). misurata per ogni metro quadrato di 
superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori

m²              608,00 2,34€                          €                         2,16 1.316,02€                          70% 921,21€                        2,81€                       €                          2,60 1.105,79€                       147,66 €                   

Totale ART. E 255.059,13€                      178.541,39€                 183.530,48€                   3.991,27€                 

ART. F - Oneri di trasporto a discarica autorizzata di materiale proveniente da demolizione Blocco Nord e Blocco Centrale

100 25.A15.A15.010 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo 
o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri. (3.832,49*5)  m³/km         19.162,45 2,03€                          €                         1,88 35.982,29€                        30% 10.794,69€                   7,07€                       €                          6,54 37.595,29€                     21.440,48 €              

101 25.A15.A15.015
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo 
o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. 
(3.832,49*5)

 m³/km         19.162,45 1,34€                          €                         1,24 23.751,86€                        30% 7.125,56€                     5,44€                       €                          5,03 28.927,63€                     17.441,66 €              

102 25.A15.A15.020
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo 
o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. 
(3.832,49*6)

 m³/km         22.994,94 0,81€                          €                         0,75 17.228,96€                        30% 5.168,69€                     4,90€                       €                          4,53 31.267,37€                     20.878,95 €              

Totale ART. F 76.963,11€                        23.088,93€                   97.790,29€                     59.761,09€               

ART. G - Opere per predisposizione impianto semaforico 
103 65.A10.A30.015 Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondita' media di 30 

cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta per superfici oltre 5 fino a 10 m².
m²                  7,80 89,91€                        €                       83,17 648,70€                             100% 648,70€                        91,48€                     €                        84,62 660,03€                          9,06 €                        

104 20LG.RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato h                30,00 27,20€                        €                       25,16 754,80€                             100% 754,80€                        34,55€                     €                        31,96 958,76€                          163,17 €                   
105 20LG.RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h                30,00 24,48€                        €                       22,64 679,32€                             100% 679,32€                        31,07€                     €                        28,74 862,19€                          146,30 €                   
106 20LG.AT.N02.A20.015 Escavatore oltre 2 t fino a 5 t. h                28,00 48,61€                        €                       44,96 1.259,00€                          100% 1.259,00€                     62,92€                     €                        58,20 1.629,63€                       296,50 €                   
107 20LG.AT.N01.A10.011 Autocarro oltre1,5 t fino a 3,50 t h                28,00 41,86€                        €                       38,72 1.084,17€                          100% 1.084,17€                     54,42€                     €                        50,34 1.409,48€                       260,24 €                   
108 20LG.AT.N09.S20.010 Martello perforatore o scalpello elettrico 7 kg h                15,50 27,44€                        €                       25,38 393,42€                             100% 393,42€                        35,11€                     €                        32,48 503,39€                          87,97 €                     
109 20LG.AT.N01.A10.070 Autocarro da 19,00 t con gruetta da 3,50 t h                  6,50 60,42€                        €                       55,89 363,28€                             100% 363,28€                        78,89€                     €                        72,97 474,33€                          88,84 €                     
110 20LG.25.A28.C05.015 calcestruzzo confezionato in cantiere R32,5 m³                  1,50 51,77€                        €                       47,89 71,83€                               100% 71,83€                          65,84€                     €                        60,90 91,35€                            15,62 €                     
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rispetto all'importo degli stati di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali

111 PR.E05.A05.040 Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo 
schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di 63 mm.

m                65,00 3,97€                          €                         3,67 238,70€                             100% 238,70€                        3,97€                       €                          3,67 238,70€                          -  €                         

112 30.E05.D05.010 Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. 
Del diametro esterno da 40 a 75 mm

m                65,00 1,96€                          €                         1,81 117,85€                             100% 117,85€                        1,97€                       €                          1,82 118,45€                          0,48 €                        

113 PR.I40.A30.035 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di base delle dimensioni di 100x100x100 cm n                  4,00 136,22€                      €                     126,00 504,01€                             100% 504,01€                        136,22€                   €                      126,00 504,01€                          -  €                         
114 20LG.20.A20.E10.010 Malta per muratura M5. m³                  1,50 126,75€                      €                     117,24 175,87€                             100% 175,87€                        232,32€                   €                      214,90 322,34€                          117,18 €                   
115 20LG.PR.I30.A30.010 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento m³                  0,58 81,84€                        €                       75,70 43,91€                               100% 43,91€                          81,84€                     €                        75,70 43,91€                            -  €                         

116 PR.E37.A05.010
Quadro elettrico di cantiere a norma di legge tipo ASC costituito da armadio a due ante in materiale plastico IP65, interruttori di protezione e 
sgancio e prese CEE17 cadauno                  1,00 1.020,86€                   €                     944,30 944,30€                             100% 944,30€                        1.020,86€                €                      944,30 944,30€                          -  €                         

117 PR.E15.A05.220 Fornitura di cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione 2x6 m                50,00 1,81€                          €                         1,67 83,71€                               100% 83,71€                          4,88€                       €                          4,51 225,70€                          113,59 €                   

118 PR.E15.A05.215 Fornitura di cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione 2x4 m                50,00 1,30€                          €                         1,20 60,13€                               100% 60,13€                          2,61€                       €                          2,41 120,71€                          48,47 €                     

119 PR.E15.A05.505 Fornitura di cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione 5G1,5 m              100,00 1,45€                          €                         1,34 134,13€                             100% 134,13€                        2,54€                       €                          2,35 234,95€                          80,66 €                     

120 PR.E15.A05.205 Fornitura di cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione 2x1,5 m              100,00 0,65€                          €                         0,60 60,13€                               100% 60,13€                          1,35€                       €                          1,25 124,88€                          51,80 €                     

121 PR.E15.F05.015 Fornitura di cavo twistato e schermato 2x1,5 m              100,00 1,34€                          €                         1,24 123,95€                             100% 123,95€                        2,30€                       €                          2,13 212,75€                          71,04 €                     

122 30.E15.A05.010
Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno 
o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 5 fino a 10 mm² m              450,00 1,89€                          €                         1,75 786,71€                             100% 786,71€                        1,89€                       €                          1,75 786,71€                          -  €                         

123 95.A10.A05.010 Quadro elettrico di cantiere,  Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere (durata 2 anni) gg              720,00 1,30€                          €                         1,20 865,80€                             100% 865,80€                        1,30€                       €                          1,20 865,80€                          -  €                         

124 PR.E20.C05.010 Fornitura di Profilato a croce di acciaio della sezione di 50x50x5mm, lunghezza 1,50 m cadauno                  1,00 16,00€                        €                       14,80 14,80€                               100% 14,80€                          22,20€                     €                        20,54 20,54€                            4,59 €                        

125 30.E20.B05.005
Sola posa in opera di profilato a croce, compreso la sola posa del morsetto/terminale e relativo collegamento a corda di rame o cavo, 
lunghezza 1,50 m cadauno                  1,00 11,45€                        €                       10,59 10,59€                               100% 10,59€                          11,48€                     €                        10,62 10,62€                            0,02 €                        

126 PR.E20.F05.020 Formitura di morsetto per fissaggio corda di rame al dispersore di terra cadauno                  1,00 3,76€                          €                         3,48 3,48€                                 100% 3,48€                            3,76€                       €                          3,48 3,48€                               -  €                         

127 PR.E15.A05.135 Fornitura di cavo unipolare flessibile FS17, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori standard, sezione: 1x25 cadauno                25,00 2,86€                          €                         2,65 66,14€                               100% 66,14€                          5,34€                       €                          4,94 123,49€                          45,88 €                     

128 30.E15.A05.020
Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno 
o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 5 fino a 10 mm² cadauno                25,00 2,69€                          €                         2,49 62,21€                               100% 62,21€                          2,70€                       €                          2,50 62,44€                            0,19 €                        

129 PR.E20.F05.010 Fornitra di sezionatore di terra cadauno                  1,00 13,22€                        €                       12,23 12,23€                               100% 12,23€                          13,22€                     €                        12,23 12,23€                            -  €                         

130 PR.E20.L05.020 Capicorda di rame, tipo a compressione AM, caratteristiche conduttore sezione 25 mm² - occhiello ØM10 - tipo A5 cadauno                  2,00 0,39€                          €                         0,36 0,72€                                 100% 0,72€                            0,39€                       €                          0,36 0,72€                               -  €                         

131 PR.E05.D10.025
Fornitura di cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 75 resistenza 85 gradi, con grado di protezione IP 56 a doppio 
isolamento completa di coperchio a vite, non propagante gas tossici, con coperchio basso, delle dimensioni 190x140x70 mm. cadauno                  1,00 11,79€                        €                       10,91 10,91€                               100% 10,91€                          11,79€                     €                        10,91 10,91€                            -  €                         

132 30.E20.D05.010
Sola posa in opera di componenti "sistema di terra", compresa sola posa dei terminali ed il collegamento dei cavi ad essi collegati sezionatore 
di terra in apposita cassetta, questa esclusa cadauno                  1,00 10,90€                        €                       10,08 10,08€                               100% 10,08€                          10,59€                     €                          9,80 9,80€                               0,23 €-                        

133 RU.M01.E01.010 Assistenza Direzione Lavori Impianti Elettrici Installatore 5° cat. super cadauno                20,00 37,32€                        €                       34,52 690,42€                             100% 690,42€                        37,43€                     €                        34,62 692,46€                          1,63 €                        

Totale ART. G 10.275,27€                        10.275,27€                   12.279,02€                     1.603,01€                 

Totale Opere in variante 875.333,15€                      381.407,60€                464.001,32€                   66.074,98€               

ONERI SICUREZZA 33.781,75€                   

Oneri per la sicurezza
134 95.A10.A10.010 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg 

circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.
m 179,00            7,13€                         1.276,27€                          22% 280,78€                        7,16€                           281,96€                          0,95 €                        

135 95.A10.A10.015
Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg 
circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna 
contabilizzazione)

m 89.500,00       0,10€                         8.950,00€                          22% 1.969,00€                     0,10€                           1.969,00€                       -  €                         

136 6Z.602.AC.0010

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto inopera. 
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 
150 mm, opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con 
profilati da 50x50 mm opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delleante sia in posizione 
di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; 
lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. misurato a metro quadrato di cancello posto in opera.

m² 24,00              34,58€                       829,92€                             22% 182,58€                        34,58€                         182,58€                          -  €                         

137 95.B10.S10.015
Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di 
lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione 
notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.

m² 2.514,00         14,28€                       35.899,92€                        22% 7.897,98€                     31,63€                         17.493,92€                     7.676,75 €                

138 95.B10.S10.015
Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di 
lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione 
notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo.

m² 12.570,00       1,32€                         16.592,40€                        22% 3.650,33€                     2,76€                           7.632,50€                       3.185,74 €                

139 95.B10.S10.030 Ponteggiature mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m 
completa di orditura e chiusura ermetica - Montaggio e smontaggio e noleggio primo mese.

m 113,00            18,34€                       2.072,42€                          22% 455,93€                        32,58€                         809,94€                          283,21 €                   

140 95.B10.S10.040 Ponteggiature mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m 
completa di orditura e chiusura ermetica - Noleggio per ogni mese successivo al primo.

m 565,00            1,25€                         706,25€                             22% 155,38€                        1,82€                           226,23€                          56,68 €                     

141 95.B10.S10.050
Ponteggiature formazione di ponteggio a castelli con esecuzione di ponte continuo sottocornicione, compreso sottoponte, mantovana 
paraschegge, parapetto continuo dell'altezza di m 2, impianti di messa a terra valutato a metro lineare di ponteggio, misurato su perimetro 
esterno, per altezze medie comprese tra i 15 e i 20 metri. Per il primo mese di impiego.

m 4,00                308,20€                     1.232,80€                          22% 271,22€                        345,00€                       303,60€                          25,91 €                     

142 95.B10.S10.055 Ponteggiature  a  castelli  a  cornicione  come  da  articolo 95.B10.S10.050 altezza tra 15 e 20 m, mesi successivi al primo m² 20,00              15,41€                       308,20€                             22% 67,00€                          22,72€                         98,79€                            25,43 €                     

143 6Z.602.SC.0010
SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera compreso 
ogni onere e magistero per dare la schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro quadro di telo). misurata per ogni metro quadrato di 
superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori

m² 2.514,00         2,34€                         5.882,76€                          20% 1.176,55€                     2,81€                           1.412,87€                       189,05 €                   

144 95.B10.S10.075
Ponteggiature Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su perimetro di ponteggi, recinzioni o simili, poste a distanza non superiore a 
ml 6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore. Valutato a metro lineare 
del perimetro del ponteggio, recinzione o simile, per i primi 3 mesi di impiego.

m 113,00            11,82€                       1.335,66€                          20% 267,13€                        11,81€                         266,91€                          0,18 €-                        
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Prospetto di calcolo del maggiore importo dei lavori ai sensi del comma 1 e 6-ter dell'articolo 26 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i.
rispetto all'importo degli stati di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali

145 95.B10.S10.080 Ponteggiature Impianto di illuminazione per segnalazione ingombro ponteggi di facciata e simili, a bassa tensione, completo di quadri 
elettrici, trasformatori, cavi e lampade. Per ogni mese oltre il terzo. Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio. 

m 339,00            0,67€                         227,13€                             20% 45,43€                          0,68€                           46,10€                            0,54 €                        

146 6Z.602.EL.0010 Nolo di elevatore compresa energia elettrica ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego escluso l'onere del manovratore A benna 
con argano da kg 400 Uso previsto per sei mesi

h 1.440,00         5,73€                         8.251,20€                          20% 1.650,24€                     6,72€                           1.935,36€                       228,10 €                   

147 95.A10.A50.010 Protezione di aperture verso il vuoto, mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di 1 m, costituito da due correnti di tavole e una 
tavola fermapiede ancorata su montanti di legno o metallo.

m 350,00            30,72€                       10.752,00€                        20% 2.150,40€                     30,72€                         2.150,40€                       -  €                         

148 6Z.602.AN.0010 KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura leggera in materiale idoneo, dotata di aggancio dorsale e sternale, cordino in 
poliammide, con assorbitore di energia e moschettoni, elemetto dielettrico in poliestere e zaino professionale in poliestere. dotazione di base 20,00              46,74€                       934,80€                             20% 186,96€                        46,74€                         186,96€                          -  €                         

149 95.E10.A10.015 Dispositivo anticaduta Fune di sostegno per dispositivo anticaduta a cavo retrattile, compreso lo smontaggio m 150,00            23,17€                       3.475,50€                          20% 695,10€                        23,17€                         695,10€                          -  €                         

150 95.F10.A10.010 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., 
della dimensione minima di 2.00 m².

cadauno 5,00                345,00€                     1.725,00€                          20% 345,00€                        345,00€                       345,00€                          -  €                         

151 95.F10.A10.020 Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e 
obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.

cadauno 20,00              14,58€                       291,60€                             20% 58,32€                          14,58€                         58,32€                            -  €                         

152 6Z.602.BA.0010
Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI BARACCA IN 
LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. 
Costo per Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo aumentare del 30% il costo fornito.

cadauno 1,00                74,79€                       74,79€                               20% 14,96€                          74,79€                         14,96€                            -  €                         

153 6Z.602.BA.0020
Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI BARACCA IN 
LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. 
Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

cadauno 17,00              0,65€                         11,05€                               20% 2,21€                            0,65€                           2,21€                               -  €                         

154 6Z.602.TA.0020

Realizzazione di PARETI TEMPORANEE per compartimentazione ambienti mediante sistema flessibile di elementi modulari in teli di 
polietilene, combinabili in base alle dimensioni richieste. Il modulo base richiede almeno: un palo telescopico allungabile (170-400 cm - 
estensibile fino a 500 cm); una testata di dimensioni variabili 90/120 0 150 cm; un foglio di polietilene ritardante alla fiamma di analoghe 
dimensioni e altezza standard 3,00 m (disponibile anche 4,00 e 5,00 m); 4 clip fermatelo su palo telescopico e 1 morsetto multiuso. modulo 
base con testata compresa tra 90 e 150 cm Compartimentazione veso le zone soggette a demolizione

cadauno 60,00              76,65€                       4.599,00€                          20% 919,80€                        75,31€                         903,72€                          12,86 €-                     

155 6Z.602.TA.0010

FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a delimitare 
l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, realizzato mediante assemblaggio di lastre in gesso rivestito fissate con viti 
autoperforanti alla struttura portante costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 0,60 m, inseriti in profili orizzontali ad 
U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e 
nervato. Sono compresi: il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il 
disfacimento dei piani di lavoro interni, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica, la demolizione a fine cantiere, il ritiro 
a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica e quanto altro 
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Misurato a metro quadrato in proiezione 
verticale per l'intero sviluppo della parete Lastra singola Area logistica interna

m² 105,00            22,94€                       2.408,70€                          20% 481,74€                        28,51€                         598,71€                          93,58 €                     

156 6Z.602.BA.0030 Arredamento e opere impiantistiche varie per il riordino dei locali interni all'edificio all'utilizzo di Uffici/Spogliatoi/Mensa Area logistica 
interna

a corpo 1,00                15.000,00€                15.000,00€                        20% 3.000,00€                     17.991,24 €                3.598,25€                       478,60 €                   

157 PR.A23.E10.900 Porta interna, in monolamiera di acciaio zincato completa di telaio a murare, serratura, anta unica, dimensioni 0,80+0,90x2.00 m. Area 
logistica interna

cadauno 2,00                115,12€                     230,24€                             20% 46,05€                          115,12€                       46,05€                            -  €                         

158 20.A80.C10.010 Sola posa in opera di porta interna compresa fornitura e posa dei coprifili e accessori escluso controtelaio. cadauno 2,00                63,04€                       126,08€                             20% 25,22€                          63,40€                         25,36€                            0,12 €                        

159 6Z.602.ES.0010
ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per fissaggio a muro, cartello 
indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C. da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione. Utilizzo per 
tutta la durata (18 mesi)

cadauno 30,00              20,57€                       617,10€                             20% 123,42€                        29,90€                         179,40€                          44,78 €                     

160 95.C10.A10.050 smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di 
impiego. N° 2 Bachi chimici

cadauno 36,00              172,50€                     6.210,00€                          20% 1.242,00€                     172,50€                       1.242,00€                       -  €                         

161 28.A25.A05.005

KIT RILEVAZIONE PRESENZE giornaliere del personale operante in cantiere, composto da hardware e software specifico con trasferimento 
dei dati via modem telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio del kit; il documento che indica le 
istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli giornalieri con l'istituzione di un registro, da conservare in cantiere, dove sono raccolte le 
presenze; i collegamenti necessari (elettrico, telefonico); la costruzione di un locale idoneo e protetto dalle intemperie; l'allontanamento a fine 
opera. Misurato al mese o frazione di mese.

cadauno 18,00              350,00€                     6.300,00€                          0% -€                              -  €                         

162 28.A25.A10.005

CARTELLINI ELETTRONICI per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere, composto da custodia in plastica dotata di spilla per la 
collocazione sulla tuta da lavoro, cartellino magnetico con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza, forniti e 
posti in opera per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere 
fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere. Sono compresi: l'immediata sostituzione del cartellino in caso di 
deterioramento o smarrimento; i controlli giornalieri in cantiere da parte del direttore tecnico di cantiere o del preposto, con l'istituzione di un 
registro, da conservare in cantiere, dove sono raccolte le presenze nominali; l'allontanamento dei cartellini a fine opera.

cadauno 40,00              12,07€                       482,80€                             0% -€                              -  €                         

163 6Z.602.TE.0010

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)- apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, 
puliscitavole,  piegaferri,  macchina  per  intonaco  premiscelato eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato 
direttamente interrato da 16 mm² e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 m; collegamento delle baracche e del ponteggio con conduttore 
equipotenziale in rame isolato da 16 mm². temporaneo per la durata del cantiere

cadauno 1,00                261,77€                     261,77€                             20% 52,35€                          266,39€                       53,28€                            0,74 €                        

164 6Z.602.RI.0010

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di 
esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarietà, atte a risolvere le interferenze. In questa voce vanno 
computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da interferenze 
presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai lavori. Non vanno computati come costi  
della  sicurezza  le  normali  riunioni  di  coordinamento, riconducibili a modalità standard di esecuzione. Il numero delle riunioni potrà 
variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste indicativamente in fase di progettazione dal CSP. 
Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d’asta in sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di 
mercato non è stato previsto l’utile d’impresa. Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per 
delicate lavorazioni interferenti. Due ogni mese

cadauno 36,00              44,89€                       1.616,04€                          20% 323,21€                        44,89€                         323,21€                          -  €                         

165 6Z.602.AM.0010
Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di decontaminazione  provvista  di almeno tre  aree  quali  locale 
spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda, locale equipaggiamento e di una unita' di filtraggio acqua oltre a tutto quanto richiesto 
dalla legislazione vigente in materia Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori

cadauno 1,00                1.704,11€                  1.704,11€                          20% 340,82€                        1.704,11€                    340,82€                          -  €                         

166 6Z.602.MI.0010

Redazione di relazione tecnica illustrativa dei dati rilevati nella campagna di misure strumentali, comprensiva di restituzione dei dati acquisiti 
dalle centraline automatiche, nonché dell'elaborazione dei dati in apposite schede numeriche e grafiche rappresentanti l'evoluzione della 
variazione dei valori fisici rilevati nel tempo. La gestione dell'attività di monitoraggio dovranno essere gestite su supporti informatici, tanto 
per quanto concerne le letture eseguite manualmente che per quelle automatizzate, mediante appositi programmi, i dati finali dovranno essere 
resi tempestivamente disponibili per le controparti interessate. Il tutto secondo programmi e modalità di redazione da stabilirsi con la D. L. Per 
cadauna relazione

cadauno 15,00              1.901,55€                  28.523,25€                        20% 5.704,65€                     1.901,55€                    5.704,65€                       -  €                         

Tot. Oneri Sicurezza Progetto 168.908,76€                      20% 33.781,75€                   49.128,15€                     12.277,12€               
33.781,75€                   

Oneri Sicurezza Perizia n° 1
167 AT.N20.S20.040 S20 - Impalcature: Montaggio e smontaggio trabattello con piano di lavoro h 4,00 per

m, per 3 piani
cad. 6,00                39,97€                       239,82€                             20% 47,96€                          39,97€                         47,96€                            -  €                         

168 AT.N20.S20.050 S20 - Impalcature: Noleggio di trabattello altezza oltre m. 4,00. Per ogni mese. cad. 2,00                600,00€                     1.200,00€                          20% 240,00€                        600,00€                       240,00€                          -  €                         

169 NP.ED.03
Integrazione struttura in tubo giunto a protezione dei passaggi pedonali e carrabili compresi eventaule tavolati, teli di protezione contenitivi, 
noleggio, montaggio, smontaggio, piano di lavoro e idonea segnaletica/illuminazione se necessaria relativa a STRUTTURA DI PROTEZIONE 
PASSAGGIO PEDONALE E CARRABILE 

A corpo                  1,00 12.080,75€                12.080,75€                        20% 2.416,15€                     12.080,75€                 2.416,15€                       -  €                         
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170 NP.ED.05 Preparazione piano di lavoro comprensivo del piano operativo di sicurezza cad. 1,00 7.273,75€  7.273,75€  20% 1.454,75€  7.273,75€  1.454,75€  -  € 

171 95.B10.S10.010

Ponteggi "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, 
idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti 
di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo. STRUTTURA DI PROTEZIONE PASSAGGIO PEDONALE 
E CARRABILE 

m² 250,00              14,28€  3.570,00€  20% 714,00€  31,63€  1.581,50€  694,00 € 

172 95.B10.S10.015 Ponteggi "di facciata"……...noleggio per ogni mese oltre il primo. STRUTTURA DI PROTEZIONE PASSAGGIO PEDONALE E 
CARRABILE 

m² 250,00              1,32€  330,00€  20% 66,00€  2,76€  138,00€  57,60 € 

173 95.B10.S10.010
Ponteggi "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, 
idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti 
di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.

m² 608,00              14,28€  8.682,24€  20% 1.736,45€  31,63€  3.846,21€  1.687,81 € 

174 95.B10.S10.015 Ponteggi "di facciata"……...noleggio per ogni mese oltre il primo m² 1.216,00           1,32€  1.605,12€  20% 321,02€  2,76€  671,23€  280,17 € 

175 95.B10.S10.030 mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m completa di 
orditura e chiusura ermetica - Montaggio e smontaggio e noleggio primo mese.

m 20,00                 18,34€  366,80€  20% 73,36€  32,58€  130,32€  45,57 € 

176 95.B10.S10.040 mantovana parasassi…….noleggio per ogni mese oltre il primo m 40,00                 1,25€  50,00€  20% 10,00€  1,82€  14,56€  3,65 €  

177 95.G10.A20.010 Puntellatura di strutture da demolire eseguita con legnami e puntelli metallici regolabili per altezze fino a 3,50 m dal piano di appoggio 
Puntellatura di strutture in genere valutate a mc vuoto per pieno

m³vpp 2.377,60           7,61€  18.093,54€  20% 3.618,71€  8,57€  4.075,21€  365,20 € 

178 AT.N06.B10.010 Noleggio gru della portata fino a 30 t  assistenza per demolizione e montaggio/smontaggio strutture di protezione Tunnel ore 528,00              134,41€  70.968,48€  20% 14.193,70€  136,41€  14.404,90€  168,96 € 
179 95.G10.A10.010 Innaffiamento dei manufatti durante le opere di demolizione, valutata a m³ vuoto per pieno della struttura. m³vpp 2.377,60           0,50€  1.188,80€  20% 237,76€  0,50€  237,76€  -  € 

180 95.B10.S10.075
Ponteggiature Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su perimetro di ponteggi, recinzioni o simili, poste a distanza non superiore a 
ml 6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore. Valutato a metro lineare 
del perimetro del ponteggio, recinzione o simile, per i primi 3 mesi di impiego.

m                30,00 11,82€  354,60€  20% 70,92€  11,81€  70,86€  0,05 €-   

181 6Z.602.SC.0010
SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera compreso 
ogni onere e magistero per dare la schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro quadro di telo). misurata per ogni metro quadrato di 
superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori

m²              608,00 2,34€  1.422,72€  20% 284,54€  2,76€  335,62€  40,86 € 

Tot. Oneri Sicurezza Perizia n° 1 127.426,62€  20% 25.485,32€  29.665,02€  3.343,76€  
TOT. ONERI PER LA SICUREZZA 296.335,38€  59.267,08€  78.793,17€  15.620,88€               

182 NOTE: differenza dovuta per diversa approssimazione dei software usati 59,07€  59,07€  

TOT. PROGETTO 8.903.799,54€      SAL N°1 721.325,53€     SAL N°1 bis 843.692,96€       97.893,94€     
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 Genova, 15/1/2024
Il Direttore dei Lavori
Ing. Antonio Pantuso
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